CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA	MACRO PROCESO	APOYO
	VERSION: 3.0	FECHA: FEBRERO 2026
	PROCESO: GESTION JURIDICA	PÁGINA 1 DE 3
ACTA DE PAGO CPS		

ACTA No. 04 Contrato No. 009 SECOP II CO1.PCCNTR 9110018 de fecha *28/01/2026*

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En Pereira, se reunieron **CARLOS ALBERTO TORRES HOLGUIN**, en calidad de Supervisor(a) y **XIMENA CARMONA GIRALDO** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de prestación de servicios No. 009 SECOP II CO1.PCCNTR 9110018 de fecha *28/01/2026* conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL EN EL MARCO DE LOS PROCESOS AUDITORES DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL ADOPTADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA PARA LA VIGENCIA 2026.
CONTRATISTA	XIMENA CARMONA GIRALDO
NIT O CEDULA	1.088.321.220
REPRESENTANTE LEGAL	No aplica
CEDULA	No aplica
IMPUTACIONES	Rubro Nº 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Disponibilidad No 11 de 19-01-2026 Registro Nº 009 de 29-01-2026
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses
FECHA DE INICIACION	03 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	02 de julio de 2026
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	02 de julio de 2026
VALOR INICIALCONTRATO	$18.000.000
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$18.000.000
ANTICIPO	N/A

FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000), o proporcional al tiempo efectivamente prestado el servicio, previo informe recibido a satisfacción.
FECHA DE ELABORACIÓN:	02 de junio de 2026

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$18.000.000
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$ 10.800.000	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar	$3.600.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$3.600.000	
SUMAS IGUALES	$18.000.000	$18.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

VALOR TOTAL A PAGAR: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000)

OBSERVACIONES:

Durante este periodo en la ejecución del contrato se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Auditoría contratos No. 3276 y 3277 de 2024:

Se elaboraron los papeles de trabajo y análisis correspondientes, formulando ocho (8) observaciones para el informe preliminar. Adicionalmente, se realizó entrevista fiscal con la

interventoría del contrato No. 3276 de 2024.

2. Auditoría y seguimiento a contratos EMVIAS Mistrató:

Se efectuó la revisión técnica y elaboración de papeles de trabajo de los contratos CO-007-2025, CO-002-2025, CO-005-2025, CO-008-2025 y CO-004-2025. Asimismo, se realizaron visitas de verificación en campo y reunión de seguimiento con la gerencia de EMVIAS para la validación de aspectos identificados durante la auditoría.

3. Actuación Especial de Fiscalización – Contrato No. 078 de 2022:

Se realizó visita al municipio de Guática para adelantar actividades de auditoría, revisión documental y verificación de información relacionada con la ejecución del contrato objeto de fiscalización.

NOTA:

- La suscrita, (el suscrito) supervisor(a) hace constar que la (el) contratista **XIMENA CARMONA GIRALDO** cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual durante el periodo comprendido del **03 de mayo de 2026 al 02 de junio de 2026.**

- La contratista **XIMENA CARMONA GIRALDO** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). Según planilla de pago No. **6016915221** correspondiente al mes de **MAYO de 2026.**

Ximena Carmona

XIMENA CARMONA GIRALDO

Contratista

CARLOS ALBERTO TORRES HOLGUIN
Supervisor

Nombre de quien elaboró: Ximena Carmona Giraldo