946

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7 Página 1 de 4

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ____3_____				
__X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONSULTORÍA	Nº:	989	AÑO:	2025

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA.			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	INGENSAYOS COLOMBIA SAS.		
	NIT O CC:	901.329.729 - 2		
	DIRECCIÒN:	Calle 6B No. 24 – 22	TEL:	3212972575
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS.		
	CC:	36.310.261 Neiva		
OBJETO:	ENSAYOS DE LABORATORIO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ENCUENTRA ESTRUCTURANDO LA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**_4,263 **FECHA (dd/mm/aa):** 14/07/2025			
CUENTA BANCARIA	**No.** 455-000012-09 **Banco.** Bancolombia **Tipo de Cuenta:** Ahorro			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA): APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**$ 300.000.000** **Valor en Letras:** TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (**$300.000.000**) M/CTE. **$** **Valor en Letras:**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**			
VALOR TOTAL	**$ 300.000.000**			
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**			
PLAZO TOTAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	06/08/2025			

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	22/12/2025
		REINICIACIÒN	06/04/2026
	Nº2	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	02/06/2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	01/10/2025 - 21/12/2025 06/04/2026 – 29/04/2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	R.L. MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS INGENSAYOS COLOMBIA SAS	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	
	NOMBRE:	GINA ANDREA QUINTERO GARZON	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial del contrato	**10/07/2025**		$300.000.000	$300.000.000
2. Acta Parcial No. 01	**11/12/2025**	$38.561.833		$261.438.167
3. Acta Parcial No. 02	**18/12/2025**	$51.676.523		$209.761.644
4. Acta Parcial No. 03	**02/06/2026**	$171.843.831		$37.917.813
TOTAL		**$262.082.187**	**$300.000.000**	**$37.917.813**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que, INGENSAYOS COLOMBIA SAS, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. **9496545034** del mes de **OCTUBRE** de **2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
OCTUBRE – 2025 Planilla No. 9496545034 $3.331.400 ✓	Salud	$779.400 ✓
	Pensión	$1.630.900 ✓
	ARL	$294.100 ✓
	CCF	$408.100 ✓
	ICBF	$131.400 ✓
	SENA	$87.500 ✓

Que, INGENSAYOS COLOMBIA SAS, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. **9497534191** del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
NOVIEMBRE – 2025 Planilla No. 9497534191 $3.312.500	Salud	$775.000
	Pensión	$1.621.700
	ARL	$292.400
	CCF	$405.800
	ICBF	$130.600
	SENA	$87.000

Que, INGENSAYOS COLOMBIA SAS, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. **9496545104** del mes de **DICIEMBRE** de **2025**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
DICIEMBRE – 2025 Planilla No. 9496545104 $3.426.000	Salud	$809.500
	Pensión	$1.655.400
	ARL	$314.000
	CCF	$414.200
	ICBF	$139.800
	SENA	$93.100

Que INGENSAYOS COLOMBIA SAS, en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. **9504456484** del mes de **ABRIL** de **2026**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
ABRIL – 2026 Planilla No. 9504456484 $1.340.200	Salud	$437.800
	Pensión	$560.400
	ARL	$85.400
	CCF	$114.000
	ICBF	$85.600
	SENA	$57.000

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(dd/mm/aa)**: N/A Quien suscribe: N/A

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que, en ejecución del contrato de obra No. 989 de 2025 se autoriza el siguiente pago: ACTA PARCIAL No. 03 correspondiente al periodo 01/10/2025 al 21/12/2025 y del 06/04/2026 al

29/04/2026, con porcentaje de avance acumulado del 87,36%, por valor de **$171.843.831 IVA INCLUIDO M/CTE (CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS IVA INCLUIDO M/CTE),** quedando un valor neto a pagar de **$37.917.813 IVA INCLUIDO M/CTE (TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS IVA INCLUIDO M/CTE)**.

Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No. 3.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

MAYRA NATALIA OVIEDO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
INGENSAYOS COLOMBIA SAS
CONTRATISTA

GINA ANDREA QUINTERO GARZON
SUPERVISORA

Revisó: HANS JAIVER MUÑOZ ARAGÓN
TÉCNICO OPERATIVO