	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Marzo Año: 2026
Número de Contrato	028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025
Contratista	COMPAÑIA DE ASESORIAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.S
Objeto	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM.
Valor del Contrato	$ 81.611.172,86 [OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE]
Fecha Suscripción	Dia:15 Mes: Julio Año:2025
Plazo de Ejecución	Dia:30 Mes: Junio Año:2026
Forma de Pago	Servicio de aseo, jardinería y cafetería

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago con PAC del mes	Valor	% de ejecución
1	Desde 01 de Diciembre hasta 31 de Diciembre 2025	Cuentas por pagar 2025 pagaderas primer trimestre 2026	De acuerdo con facturación	Hasta 14.29%
2	Desde 01 de Enero hasta 30 de Enero 2026	Marzo 2026		Hasta 14.29%
3	Desde 01 de Febrero hasta 28 de Febrero 2026	Abril 2026		Hasta 14.29%
4	Desde 01 de Marzo hasta 31 de Marzo 2026	Mayo 2026		Hasta 14.29%
5	Desde 01 de Abril hasta 30 de Abril 2026	Junio 2026		Hasta 14.29%
6	Desde 01 de Mayo hasta 31 de Mayo 2026	Julio 2026		Hasta 14.29%
7	Desde 01 de Junio hasta 30 de Junio 2026	Agosto 2026		Hasta 14.29%

Servicio de Fumigación

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago con PAC del mes	Valor	% de ejecución
1	Desde 01 de Diciembre hasta 31 de Diciembre 2025	Cuentas por pagar 2025 pagaderas primer trimestre 2026	De acuerdo con facturación	Hasta 33.33%
2	Desde 01 de Marzo hasta 30 de Marzo 2026	Mayo 2026		Hasta 33.33%
3	Desde 01 de Junio hasta 30 de Junio 2026	Agosto 2026		Hasta 33.33%

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:18926 Dia:07 Mes:01 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065299-CI Dia:1 Mes: abril Año:2026
Registro Presupuestal VF	No.: 654225 Dia:15 Mes: Julio Año:2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:17 Mes:07 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:01 Mes:12 Año:2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia:06 Mes: Enero Año:2025
Objeto de la Modificación	SE PROCEDE A MODIFICAR LA CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ACUERDO CON OFICIO DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, RADICADO MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL DE FECHA 6 DE ENERO DE 2026.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[48,18] %
Avance en Tiempo	[85,78] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: Suspendido: X
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[81.611.172,86]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[22.469.403,81] ([27,53] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[59.141.769,05] ([72,47] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-dic-2025	FEV 453 (31-dic-25)	$10.924.270,00	4645826 (20-01-2026)	$10.924.270,00
2	31-ene-2025	FEV 454 (03-feb-2026)	$11.545.133.81	87886226 (26-03-2026)	$11.545.133.81
				Total Pagos	$22.469.403,81

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHybermudt Yanira Bermudez Torres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-04-7:30 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	654225	Valor Total:	10.924.270,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900201534	Tercero:		COMPAÑIA DE ASESORIAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025	Fecha:	15/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-08	121726	10.924.270,00	291.270,00	86526	10.924.270,00	4645826	2026-01-20	10.924.270,00	154.784,00	10.769.486,00	617000400011	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-453	13-01-01-DT	FAC-S-2025-012793-CP-CTO 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdacruz Denis Adriana Cruz Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-01-10:33 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	18926	Valor Total:	70.686.902,86	Saldo por pagar:	59.141.769,05
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900201534	Tercero:		COMPAÑIA DE ASESORIAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025	Fecha:	15/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM (CRP VA 654225).						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-09	238026	11.545.133,81	278.634,81	328126		87886226	2026-03-26	11.545.133,81	151.353,00	11.393.780,81	1260000000570	BANCIEN S.A Y/O BAN100 S.A			FACTURA	FEV454	13-01-01-DT	FAC-S-2026-000733-CP-26-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 - SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN,JARDINERÍA Y CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRODE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Especificaciones técnicas	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Otros	Explicar		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de mayo de 2026 se realizó mediante correo electrónico a la empresa que realizara la emisión de facturación y se acercara a las instalaciones de la EPFAC para retirar la maquinaria relacionada en el acta de inicio del proceso como se evidencia a continuación:

Solicitud de facturación y retiro de maquinaria – Contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

T3. Angie Paola Castañeda Ramírez — Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: ciacash@yahoo.com; Compañía de Asesorías Y Servicios Sas <cashsascolombia@gmail.com> — Mar 12/05/2026 15:04

CC: cash Juridico <cashjuridico25@outlook.es>

CCO: CT. Jonathan Andres Vargas Muñoz

Buena tarde, señores de Compañía de Asesoría y Servicios Hospitalarios S.A.S.

De manera respetuosa me permito solicitar nuevamente que se establezca comunicación con esta entidad, dado que se requiere la facturación correspondiente a los servicios recibidos durante el mes de febrero de 2026, los cuales fueron ejecutados por ustedes en el contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025. Si bien dicho contrato fue terminado de manera unilateral, es indispensable contar con la información de facturación respectiva.

Adicionalmente, se solicita el retiro de los elementos clasificados como maquinaria, respecto de los cuales ya se habían pronunciado, pero que a la fecha no han sido retirados. Reiteramos la disposición de la entidad para que estos sean retirados a la mayor brevedad posible. En caso de no ser viable su retiro por parte de ustedes, nos ofrecemos a trasladarlos directamente al domicilio de la empresa.

Cordialmente;

Técnico Tercero Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
angie.castanedar@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

YA

Yerlyn Andrade<ciacash@yahoo.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: T3. Angie Paola Castañeda Ramírez

Mié 13/05/2026 10:11

Reenvió este mensaje el Mié 13/05/2026 15:30.

Buenos días, cordial saludo como representante legal de la empresa compañía de asesorías y servicios hospitalarios sas, le informo que estaremos presentando cuenta para el día de mañana y que los artículos que están en las instalaciones de la fuerza aérea Bogotá lo estaremos recogiendo el día sábado a las 8 de la mañana igualmente le solicito información sobre el estado de la contratación que teníamos con ustedes nos informen sobre posibles embargos, en las cuenta o contrato que tenemos con, la entidad, cordialmente yerlin Andrade representante legal

Yahoo Mail: Busca, organiza, conquista

Solicitud de facturación y retiro de maquinaria – Contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

CT. Jonathan Andres Vargas Muñoz

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: T3. Angie Paola Castañeda Ramírez; ciacash@yahoo.com; Compañía de Asesorías Y Servicios Sas <cashsascolombia@gmail.com>

Mié 13/05/2026 16:01

CC: cash Juridico <cashjuridico25@outlook.es>; TC. Gabriel Alexander Franco Gaitan

AUTO SANCIONATORIO 028 ... 557 KB | AUTO 002 DE 2026 Contrato ... 236 KB | AUTO 003 LIBERACIÓN RECU... 227 KB

3 archivos adjuntos (1,020 KB) Guardar todo en OneDrive - Escuela de Postgrados de la FAC Guardar todos los datos adjuntos

Buenos días, cordial saludo.

En atención a su comunicación, me permito informar que la Entidad se encuentra adelantando las actuaciones administrativas correspondientes dentro del Contrato No. 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025.

Igualmente, se informa que mediante acto administrativo la Entidad declaró el incumplimiento parcial del contrato, ordenó su terminación unilateral y dispuso la liberación de los recursos no ejecutados del mismo, quedando los valores pendientes sujetos al cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y administrativos correspondientes para su eventual trámite de pago. Para su conocimiento y fines pertinentes, se anexan las resoluciones y actos administrativos expedidos dentro del trámite contractual.

De igual forma, la Entidad continúa adelantando las actuaciones tendientes a lograr la liquidación bilateral del contrato dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente, razón por la cual se agradece mantener los canales de comunicación y atender oportunamente los requerimientos que se efectúen por parte de la supervisión y las dependencias competentes.

Respecto al retiro de los elementos ubicados en las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Bogotá, por parte de la supervisión se solicita respetuosamente a la empresa contratista que dichos elementos sean retirados durante la jornada laboral de la Unidad, esto es, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 07:30 y las 16:30 horas, con el fin de facilitar el respectivo control de ingreso, acompañamiento y verificación por parte del personal competente.

En consecuencia, se agradece coordinar previamente con la supervisión contractual la fecha y hora exacta en la que se realizará el retiro de los elementos.

Cordialmente,

CT. Vargas Muñoz Jonathan Andrés
Jefe Sección Compras Públicas-SECOP
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC

CT. Jonathan Andres Vargas Muñoz

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Yerlyn Andrade <ciacash@yahoo.com>

Jue 14/05/2026 11:20

CC: T3. Angie Paola Castañeda Ramírez; TC. Gabriel Alexander Franco Gaitan

Buenos días, cordial saludo.

Respecto a su comunicación, me permito precisar que en ningún momento la Entidad ha manifestado que no se efectuarán pagos a que haya lugar dentro del Contrato No. 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025.

Tal como se indicó en la comunicación anterior, los valores pendientes se encuentran sujetos al cumplimiento de los requisitos legales, contractuales, técnicos, financieros y administrativos correspondientes, así como a las verificaciones que deben adelantarse dentro del proceso de liquidación contractual.

En ese sentido, la Entidad continúa adelantando las actuaciones tendientes a lograr la liquidación bilateral del contrato dentro de los términos establecidos en la normatividad vigente, garantizando el debido proceso y la revisión integral de las obligaciones ejecutadas, pagos realizados, saldos y demás aspectos derivados de la ejecución contractual.

Por lo anterior, se reitera la importancia de mantener una comunicación institucional y atender oportunamente los requerimientos efectuados por la supervisión y las dependencias competentes, con el fin de avanzar adecuadamente en el cierre y liquidación del contrato.

Cordialmente,

CT. Vargas Muñoz Jonathan Andrés
Jefe Sección Compras Públicas-SECOP
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C.
Tel. 601 3159816 Ext. 72525
jonathan.vargas@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Retiro de máquina e implementos Resumir este correo electrónico

YA Yerlyn Andrade<ciacash@yahoo.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: T3. Angie Paola Castañeda Ramírez

Mié 20/05/2026 11:50

Respondió el Mié 20/05/2026 14:51.

Cordial saludo,
Representante legal de la empresa compañía de asesorías y servicios hospitalarios SAS, me dirijo a usted para informarle que me encuentro en la ciudad de Bogotá estaría pasando mañana a las 8 de la mañana para recoger los implementos de aseo.
Yerlin Andrade cédula 11806377
Placa vehículo, wnt840

Yahoo Mail: busca, organiza, toma el control de tu buzón

Tú
Buenas tardes, confirmo que ya se realizó el trámite del ingreso. Muchas gracias Cordialmente; Técnico Tercero Castañeda Ramírez Angie Paola Técnico Es... Mié 20/05/2026 14:51

YA Yerlyn Andrade
Por favor si me puede colaborar con el ingreso de la señora iris prado de la guardia cédula 43820415 Gracias Yahoo Mail: busca, organiza, toma el control d... Jue 21/05/2026 9:29

T3. Angie Paola Castañeda Ramírez

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Yerlyn Andrade <ciacash@yahoo.com>

Jue 21/05/2026 9:30

Buen día, ella se encuentra ya con el ingreso y entra por la peatonal.

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

Responder | Reenviar

El día 21 de mayo el representante Legal de la empresa asiste a las instalaciones y realiza en retiro de la maquinaria, de acuerdo a a lo descrito en el acta FAC-S-2026-050024-AG que tiene por asunto Entrega de maquinaría del contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 y se encuentra anexa al presente informe.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Liquidación bilateral del contrato

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: _x_No: ____
Entidad	Sí: ___No: ____

Durante el mes de mayo se enviaron comunicaciones a la empresa contratista solicitando la realización de la facturación correspondiente a los servicios ejecutados en febrero. Sin embargo, no se recibió ninguna factura por parte de la empresa contratista.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

No aplica.

¿Riesgos materializados?	Sí: No:
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No:

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO


Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se continua con la

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T3. Castañeda Ramírez Angie Paola	C.C. 1.073327.897
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 04 de abril de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma		



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-050024-AG	**Lugar y Fecha**	Escuela de Postgrados de la FAC,21-05-2026
Asunto	Entrega de maquinaría del contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025		
Oficina Productora	Grupo de Apoyo Logístico		
Hora Inicio	11:20	**Hora Finalización**	11:40
Ausentes	no aplica		
Orden del día: no aplica			

Desarrollo:

En la Escuela de Postgrados de la FAC, el día 21 de mayo de 2026, la Señorita T3. Castañeda Ramírez Angie Paola supervisora principal del contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025. realizó la entrega de la maquinaria suministrada por la empresa COMPAÑÍA DE ASESORÍAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.S. – NIT. 900.201.534-9, conforme a lo estipulado en el mismo.

Se llevó a cabo la revisión y alistamiento por parte de la supervisión, tras lo cual los equipos fueron entregados al Señor Yerlin Andrade Mosquera, representante legal de la empresa.

Cabe resaltar que, de manera previa y en reiteradas ocasiones, se le había solicitado su presencia en las instalaciones, como se evidencia a continuación:



Solicitud de facturación y retiro de maquinaria – Contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

T3. Angie Paola Castañeda Ramírez
Para: ciacash@yahoo.com
Responder Responder a todos Reenviar
Mié 29/04/2026 16:16

Reenvió este mensaje el Mié 06/05/2026 11:05.

Buen día, señores de Compañía de Asesoría y Servicios Hospitalarios S.A.S.

De manera respetuosa me permito solicitar que se establezca comunicación con esta entidad, dado que se requiere la facturación correspondiente a los servicios recibidos durante el mes de febrero de 2026, los cuales fueron ejecutados por ustedes en el marco del contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025. Si bien dicho contrato fue terminado de manera unilateral, es indispensable contar con la información de facturación respectiva.

Adicionalmente, se solicita el retiro de los elementos clasificados como maquinaria, respecto de los cuales ya se habían pronunciado, pero que a la fecha no han sido retirados. Reiteramos la disposición de la entidad para que estos sean retirados a la mayor brevedad posible. En caso de no ser viable su retiro por parte de ustedes, nos ofrecemos a trasladarlos directamente al domicilio de la empresa.

Cordialmente;

Técnico Tercero Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
angie.castanedar@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Solicitud de facturación y retiro de maquinaria – Contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

Para: ciacash@yahoo.com Mié 06/05/2026 11:05
CC: cash Juridico <cashjuridico25@outlook.es>; Compañía de Asesorías Y Servicios Sas <cashsascolombia@gmail.com>
CCO: CT. Jonathan Andres Vargas Muñoz

Reenvió este mensaje el Jue 07/05/2026 10:46.

Buen día, señores de Compañía de Asesoría y Servicios Hospitalarios S.A.S.

De manera respetuosa me permito solicitar nuevamente que se establezca comunicación con esta entidad, dado que se requiere la facturación correspondiente a los servicios recibidos durante el mes de febrero de 2026, los cuales fueron ejecutados por ustedes en el contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025. Si bien dicho contrato fue terminado de manera unilateral, es indispensable contar con la información de facturación respectiva.

Adicionalmente, se solicita el retiro de los elementos clasificados como maquinaria, respecto de los cuales ya se habían pronunciado, pero que a la fecha no han sido retirados. Reiteramos la disposición de la entidad para que estos sean retirados a la mayor brevedad posible. En caso de no ser viable su retiro por parte de ustedes, nos ofrecemos a trasladarlos directamente al domicilio de la empresa.

Cordialmente;

Técnico Tercero Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
angie.castanedar@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Solicitud de facturación y retiro de maquinaria – Contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

T3. Angie Paola Castañeda Ramírez Responder Responder a todos Reenviar
Para: ciacash@yahoo.com; Compañía de Asesorías Y Servicios Sas <cashsascolombia@gmail.com>; cash Juridico <cashjuridico25@outlook.es> Jue 07/05/2026 10:46
CCO: CT. Jonathan Andres Vargas Muñoz

Buen día, señores de Compañía de Asesoría y Servicios Hospitalarios S.A.S.

De manera respetuosa me permito solicitar nuevamente que se establezca comunicación con esta entidad, dado que se requiere la facturación correspondiente a los servicios recibidos durante el mes de febrero de 2026, los cuales fueron ejecutados por ustedes en el contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025. Si bien dicho contrato fue terminado de manera unilateral, es indispensable contar con la información de facturación respectiva.

Adicionalmente, se solicita el retiro de los elementos clasificados como maquinaria, respecto de los cuales ya se habían pronunciado, pero que a la fecha no han sido retirados. Reiteramos la disposición de la entidad para que estos sean retirados a la mayor brevedad posible. En caso de no ser viable su retiro por parte de ustedes, nos ofrecemos a trasladarlos directamente al domicilio de la empresa.

Cordialmente;

Técnico Tercero Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
angie.castanedar@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Retiro de máquina e implementos Resumir este correo electrónico

YA Yerlyn Andrade<ciacash@yahoo.com> Responder Responder a todos Reenviar
Para: T3. Angie Paola Castañeda Ramírez Mié 20/05/2026 11:50

Respondió el Mié 20/05/2026 14:51.

Cordial saludo,
Representante legal de la empresa compañía de asesorías y servicios hospitalarios SAS, me dirijo a usted para informarle que me encuentro en la ciudad de Bogotá estaría pasando mañana a las 8 de la mañana para recoger los implementos de aseo.
Yerlin Andrade cédula 11806377
Placa vehículo, wnt840

Yahoo Mail: busca, organiza, toma el control de tu buzón

T3. Angie Paola Castañeda Ramírez Responder Responder a todos Reenviar
Para: Yerlyn Andrade <ciacash@yahoo.com> Mié 20/05/2026 14:51

Buenas tardes, confirmo que ya se realizó el trámite del ingreso. Muchas gracias

Cordialmente;

Técnico Tercero Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
angie.castanedar@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

YA Yerlyn Andrade<ciacash@yahoo.com>
Para: T3. Angie Paola Castañeda Ramírez
Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 21/05/2026 9:29

Parte del contenido de este mensaje fue bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Remitente de confianza | Mostrar contenido bloqueado

Respondió el Jue 21/05/2026 9:30.

Por favor si me puede colaborar con el ingreso de la señora iris prado de la guardia cédula 43820415

Gracias

Yahoo Mail: busca, organiza, toma el control de tu buzón

T3. Angie Paola Castañeda Ramírez
Para: Yerlyn Andrade <ciacash@yahoo.com>
Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 21/05/2026 9:30


Buen día, ella se encuentra ya con el ingreso y entra por la peatonal.


Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

Responder | Reenviar

Los elementos entregados fueron:

04 Carro exprimidor de trapero , 01Lavabrilladora de pisos, 01 Escalera de 2 Escalones, 01Hidrolavadora.







TREN
HIDROLAVADORA
CAUTION
CAUTION


175
CASH
WNT-840
SERVANDO ESPERANZA
TrendTech



Actividades a Realizar			
Actividad		**Responsable**	**Fecha Entrega**
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora		**Lugar**	

FIRMAS,



Técnico Tercero ANGIE PAOLA CASTAÑEDA RAMIREZ
Técnico Especialista Gestión Ambiental

Elaboró: T3. CASTAÑEDA / GRUAL Revisó: T3. CASTAÑEDA / GRUAL Aprobó:T3. CASTAÑEDA / GRUAL