CONSORCIO INTERVENTORES BYC

Bogotá D.C., 17 de febrero de 2026

Señores:
Secretaria del Hábitat SDHT
Atn. Arq. Laura Orduña
Direccion de Operaciones
Carrera 13 # 52 - 25
Ciudad

C-302-0025-0346-26

REF: Contrato de Interventoría 1334-2025 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. GRUPO 2"

Asunto: Remisión concepto de aprobación Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) – Contrato de Obra 1267-2025 – Etapa 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y control asignadas a esta Interventoría dentro del Contrato No. 1334-2025, nos permitimos remitir para conocimiento y fines pertinentes el concepto de aprobación del Plan Detallado de Trabajo (PDT-Cronograma) correspondiente a la Etapa 1 del Contrato de Obra 1267-2025, presentado por el Consorcio Hábitat Urbano mediante comunicado CE-CHU-0038-2026.

Luego de la revisión técnica, administrativa y de programación, esta Interventoría emitió concepto favorable mediante comunicado C-302-0024-0345-26 del 17 de febrero del 2026, al verificarse la coherencia del PDT-Cronograma con el alcance contractual, los apéndices técnicos del Contrato de Obra, así como la adecuada estructuración de las actividades previstas para la ejecución de la Etapa 1.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

ARQ. JOHN SORIANO ESPINOSA
Director de Interventoría.

Elaboró: Ing. S. Téllez.
Aprobó: Arq. J. Soriano
Anexos: N/A
Copia: Arq. L. Orduña.