1. INFORMACION GENERAL

Número de informe:	2
Contrato Nº	352 de 2026
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES OPERACIÓN, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA FUENTE HIDRICA Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES PROVISTOS POR LA CIÉNAGA DEL RINCÓN LAGO DEL CISNE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
Contratante:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
Contratista:	JAIRO DAVID GRANADOS LEON
Valor:	$ 418.053.451
Nº del CDP y fecha de expedición:	40 de 13 de enero de 2026
Nº de RP y fecha de expedición:	590 de 26 de marzo de 2026
Fecha del contrato:	26 de marzo de 2026
Plazo inicial:	Nueve (9) meses
Fecha acta de inicio:	30 de marzo de 2026
Periodo:	30 de abril de 2026 al 29 de mayo de 2026
Supervisor:	EDWIN RUIZ BARRIOS, PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14

2. FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato así: En cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el plazo del contrato, según el personal y costos ofertados, afectados por un multiplicador.

La CRA como requisito previo para autorizar los pagos, verificará que el Contratista se encuentre al día con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la normativa vigente.

LA ENTIDAD no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. El respectivo pago estará sujeto al Programa Anual Mensualidad de Caja - PAC y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales. Los pagos de se realizarán dentro de los 60 días calendarios siguientes a la radicación a satisfacción de la factura o cuenta de cobro.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

A la fecha se han realizados los siguientes pagos al contrato.

Descripción	Valor
Acta de recibo parcial No. 1	$ 44.908.839,99

4. GARANTIA DEL CONTRATO

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000037243	26/03/2026	31/12/2027
Cumplimiento del contrato	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000037243	26/03/2026	30/12/2027
Salarios y prestaciones	Aseguradora Solidaria de Colombia	320-47-994000037243	26/03/2026	31/12/2029

5. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES REPRESENTANTE LEGAL-REVISOR FISCAL

Adjunta planillas de pago correspondientes al periodo

6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

6.1 Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
Funciones Administrativas	100%	Informes semanales (4) e informe mensual cargado a SECOP II
Funciones Técnicas	100%	Informes semanales (4) e informe mensual cargado a SECOP II
Funciones financieras	100%	Informes semanales (4) e informe mensual cargado a SECOP II
Obligaciones adicionales	100%	Informes semanales (4) e informe mensual cargado a SECOP II
Informe semanal	100%	4 informes cargados al SECOP II
Informe mensual	100%	Informe cargado a SECOP II

Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias
Recibo parcial No.01 al Contrato No. 351 de 2026	100%	Acta suscrita y cargada a SECOP II, informe de supervisión del contrato No. 351 de 2026 y recibo a satisfacción acta No. 01 cargada a SECOP II

7. PORCENTAJE DE EJECUCION

A 29 de mayo de 2026 el porcentaje de avance es del 23,19%

8. OBSERVACIONES

No se presentó ninguna anomalía en el cumplimiento del contrato.

9. CONCLUSIÓN

EDWIN RUIZ BARRIOS, PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14, supervisor delegado CRA deja constancia que el contratista EJECUTO a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, en lo referente al primer periodo de avance correspondiente a 30 de abril de 2026 al 29 de mayo de 2026.

10. ANEXOS

- Informe mensual de interventoría externa Contrato No. 352 de 2026
- Planillas de pago de aportes parafiscales

Se firma en Barranquilla a los 03 días del mes de junio de 2026.

EDWIN RUIZ BARRIOS
SUPERVISOR CRA