ESTADO DEL ANTICIPO

CONTROL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	100%	$ 2.563.679.170,0
VALOR AJUSTADO DE ACUERDO AL MODIFICATORIO No 1	1,00	$ -
VALOR DEL ANTICIPO	20%	$ 512.735.834,0

BENEFICIARIO	PERIODO	FACTURA	EJECUTADO	AMORTIZACION	ANTICIPO X AMORTIZAR
ASOCIT	FEBRERO		$ 340.238.440,0	$ 68.047.688,0	$ 444.688.146,0
ASOCIT	MARZO		$ 362.356.218,0	$ 72.471.243,6	$ 372.216.902,4
ASOCIT					$ 372.216.902,4
ASOCIT					$ 372.216.902,4
ASOCIT					$ 372.216.902,4
ASOCIT					$ 372.216.902,4
ASOCIT					$ 372.216.902,4
ASOCIT				$ -	$ 372.216.902,4
		TOTAL	$ 702.594.658,0	$ 140.518.931,6	$ 372.216.902,4

PRESENTA UNA AMORTIZACION DEL ANTICIPO 27,4 % POR UN VALOR DE $ 140.579.715,6 PENDIENTE 86,7 % POR AMORTIZAR POR UN VALOR DE $372.156.118,4