ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACIÓN

CODIGO: AMB-IO-FO-11
VERSION : 03
FECHA DE EMISION : 17/04/2018

Libertad y Orden

1. DATOS DEL CONTRATO

FECHA	31/01/2026	LUGAR	BETEITIVA	HORA INICIO	11:00			HORA FINAL	12:00
CONTRATO	MB-MC-031-2025		VALOR	$ 22.503.500,07				PLAZO	1 MES

VALOR EN LETRAS	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON SIETE CENTAVOS
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA RINCÓN SAS
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE BETÉITIVA.
FECHA DE INICIO	9-dic-25 — FECHA FINAL: 31-ene-26
SUPERVISOR	MARYETH CECILIA GIL SILVA

2. DESARROLLO DE LA REUNION

En el municipio de Beteitiva, a los treinta (31) dias del mes de enero de 2026, se reunieron WENDY LORAINE RINCON SILVA en calidad representante legal de la INGENIERÍA Y ARQUITECTURA RINCÓN SAS como Contrastista y MARYETH CECILIA GIL SILVA en calidad de supervisora por parte del municipio de Beteitiva, el alcalde municipal de Beteitiva RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ, del convenio MB-MC-031-2025 , con el fin de efectuar el recibo definitivo de acuerdo al contrato de referencia en cumplimiento de la clausula de liquidacion del contrato principal.

3. CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONES Y PRORROGAS

Nº	CONTRATO	PLAZO	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONAL			VALOR TOTAL
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ -			$ 0,00
2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	$ -			$ 0,00
			TOTAL				$ 0,00

4. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REANUDACION

ACTA Nº	SUSPENSIONES	APMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	SUSPENSIÓN	FECHA	PERIODO				DURACION	FECHA DE REANUDACION
					DESDE	HASTA				
1	X		SUSPENSIÓN 1	26/12/025	26/12/025	19/01/2026			24 Dias	19/01/2026

5. ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA

En el municipio de Beteitiva, a los treinta (31) dias del mes de enero de 2026, se reunieron WENDY LORAINE RINCON SILVA en calidad representante legal de la INGENIERÍA Y ARQUITECTURA RINCÓN SAS como Contrastista y MARYETH CECILIA GIL SILVA en calidad de supervisora por parte del municipio de Beteitiva, el alcalde municipal de Beteitiva RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ, del convenio MB-MC-031-2025, con el fin de efectuar el recibo definitivo de acuerdo al contrato de referencia en cumplimiento de la clausula de liquidacion del contrato principal.

6. CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS

LAS CANTIDADES EJECUTADAS ESTAN SUJETAS A REVISION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, UNA VEZ SE CORROBOREN Y APRUEBEN POR PARTE DEL SUPERVISOR SE ANEXARA A LA PRESENTE ACTA DE RECIBO DEFINITIVO PARA LA POSTERIOR LIQUIDACION DEL CONTRATO EN MENCION.

DETALLES							
CODIGO	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FUENTE	UNIDAD	CANT.	COST DIRECTO	COSTO TOTAL
2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio Gob Boy.	M2	121,09	$ 9.306,70	$ 1.126.948,30
PROPIO	RETIRO DE GUARDAESCOBA.	PROPIO	ML	70,56	$ 6.458,40	$ 455.704,70
2.04.29	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.06 M.	Precio Gob Boy.	M2	3,83	$ 87.729,20	$ 336.002,84
2.15.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio Gob Boy.	M2	0,91	$ 210.980,90	$ 191.992,62
1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Precio Gob Boy.	M2	121,01	$ 50.081,20	$ 6.060.326,01
2.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA TIPO GRANIPLAST	Precio Gob Boy.	M2	51,72	$ 48.107,80	$ 2.488.135,42
2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Precio Gob Boy.	M2	194,82	$ 14.701,70	$ 2.864.185,19
2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	Precio Gob Boy.	M2	31,33	$ 168.552,80	$ 5.280.759,22
PROPIO	INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA	Precio Gob Boy.	ML	0	$ 20.620,60	$ 0,00
2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Precio Gob Boy.	M2	12,48	$ 26.292,50	$ 328.130,40
2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Precio Gob Boy.	ML	20,53	$ 68.175,90	$ 1.399.651,23
2.12.195	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE 18" (PARA BAÑOS)	Precio Gob Boy.	UND	2	$ 258.337,30	$ 516.674,60
PROPIO	Impermeabilización de canal en concreto con material Bronco.	PROPIO	ML	27,44	$ 53.008,46	$ 1.454.552,20
	TOTAL					$ 22.503.062,73

7. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La supervisión deja constancia que el suministro recibido cumple con las especificaciones generales y demas condiciones contractuales, de acuerdo con las especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas

8. PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

9. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROV	AJUSTES DEF.	VALOR IVA			100%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.503.500,07						$ 22.503.500,07
VALOR ACTA PARCIAL	$ 0,00						$ 0,00
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN	**$ 22.503.062,73**						**$ 22.503.062,73**
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDÍA - * sujeto a revision	$ 437,34						$ 437,34
VALOR TOTAL EJECUTADO (sujeto a revisión)*	$ 22.503.062,73						$ 22.503.062,73
	SALDO A FAVOR DE LA ALCALDÍA						$ 437,34

Mediante la suscripcion del recibo definitivo se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la poliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, en el municipio debera exigir al constructor, las reparaciones del caso en su defecto hara efectiva la poliza de estabilidad correspondiente

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de enero del 2026

	SECRETARIO DE PLANEACIÓN - SUPERVISOR
NOMBRE	MARYETH CECILIA GIL SILVA
C.C. Nº	1.053.302.032

	CONTRATISTA
NOMBRE	WENDY LORAINE RINCÓN SILVA
C.C. Nº	1.057.591.748

	ALCALDE MUNICIPAL
NOMBRE	RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ
C.C. Nº	1.004.585