E.S.P.L Empresa De Servicios Públicos De Lejanías	MUNICIPIO DE LEJANIAS DEPARTAMENTO DEL META EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS ESPL NIT 900284830-1	ALCALDÍA DE LEJANÍAS META — CONTRATACIÓN			
		FECHA	14 (dd)	5 (mm)	2026 (aa)

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato HUMBERTO BARRAGAN CASTRO-GERENTE

CONTRATO No. 015 DEL 12 DE MAYO DEL 2026

ACTA DE RECIBO 01 DEL CONTRATO No. 015 DEL 12 DE MAYO DE 2026

CONTRATO No 15 DE 12 DE MAYO DE 2026

VIGENCIA SEIS (06) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

OBJETO DELCONTRATO

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EL VEHÍCULO RECOLECTOR DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS – META".

LOCALIZACION DEL PROYECTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS META

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO SEIS (06) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 12 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2026 (Año)

FECHA DE TERMIANCION INICIAL DEL CONTRATO 18 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2026 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA
0	0	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA
0	$ 0	

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO 18 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 34.915.277,00

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA

VALOR ACTUAL **$ 34.915.277,00**

0

CONTRATISTA JASSON HERNANDO RIANO ROMERO

INTERVENTOR

SUPERVISOR HUMBERTO BARRAGAN CASTRO

En Lejanias, a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil veintiseis (2026), se reunieron: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. R/L HUMBERTO BARRAGAN CASTRO, en calidad de supervisor** y por otra parte **JASSON HERNANDO RIAÑO ROMERO** en calidad de Contratista, con el fin de constatar las cantidades ejecutadas del objeto de CONTRATO No. 015 DEL 12 DE mayo DE 2026, las cuales se reciben a satisfaccion de la ESPL.

El contrato 015 DE 2026 se da por terminado a los dieciocho (18) días del mes de mayo de dos mil veintiseis (2026), según consta en la respectiva acta de terminación que para tal fin se suscribió entre las partes.

A.SUMINISTRO

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	reparación y cambio de empaquetaduras Botellas hidráulicas de la compactadora	UNIDAD	2	$ 968.350	$ 1.936.700
2	llantas 295/80 rin 22.5	UNIDAD	10	$ 2.440.670	$ 24.406.700
3	GARRAFA DE ACEITE MOBIL SAE 15W-40 MULTIGRADO 601561	UND	1	$ 813.842	$ 813.842
4	CUARTO DE LIQUIDO PARA FRENOS DOT3	UND	2	$ 46.010	$ 92.020
5	GALON DE VALVULINA DIFERENCIALES 85W-140 602525	UND	1	$ 395.900	$ 395.900
6	Filtros de combustible BF7629 y ACPM AS8305P	UNIDAD	2	$ 144.450	$ 288.900
7	Líquido hidráulico iso 68	CANECA de 60 galones	1	$ 4.054.230	$ 4.054.230
8	GRASA TAMBOR	UND	5	$ 112.885	$ 564.425
9	Reparación y mantenimiento de cableado eléctrico	LABOR	1	$ 2.247.000	$ 2.247.000
10	Filtros aceite B262	UNIDAD	1	$ 115.560	$ 115.560
	VALOR TOTAL				**$ 34.915.277,00**

C. ESTADO GENERAL

Una vez revisada las cantidades del CONTRATO No. 015 DEL 12 DE MAYO DE 2026, se constató que corresponden al objeto contratado, que cumplen con las especificaciones definidas en los pliegos de condiciones del contrato y que en consecuencia se hace real y efectiva la entrega a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPL del objeto del CONTRATO No. 015 del 2026 a los CATORCE (14) días del mes de mayo de dos mil veintiseis (2026), y la supervision la recibe a entera satisfacción.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de mayo de dos mil veintiseis (2026).

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS E.S.P.
R.L. Dr. HUMBERTO BARRAGAN CASTRO
SUPERVISOR

JASSON HERNANDO RIAÑO ROMERO
CONTRATISTA