E.S.P.L Empresa De Servicios Públicos De Lejanias	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE LEJANIAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT 900284830-1 ACTA PARCIAL	version-2 ALCALDÍA DE LEJANÍAS META | CONTRATACIÓN

ACTA PARCIAL No. 001 FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 015 DE 2026

En el municipio de lejanias -Meta a los veinte (20) dias del mes de mayo de dos mil Veintiseis (2026) se reunieron, HUMBERTO BARRAGAN CASTRO, Gerente Empresa de Servicios Publicos como supervisor y JM TANOK SAS - R.L FAYVER GUTIERREZ OSORIO, como el contratista, con el fin de realizar la presente acta Parcial No. 001 final del CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 015 de 2026 de acuerdo a las cantidades y costos que se relacionan a continuacion:

I-INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº	015 de 2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS META
CONTRATISTA	JASSON HERNANDO RIAÑO ROMERO
NIT	86.082.022
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EL VEHÍCULO RECOLECTOR DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS – META".
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($34.915.277) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	DOCE (12) DE MAYO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
FECHA ACTA No. 001	20 DE MAYO DEL 2026
FECHA ACTA No. 002	
FECHA ACTA No. 003	
FECHA ACTA No. 004	
FECHA ACTA No. 005	
FECHA ACTA No. 006	
FECHA ACTA No. 007	
FECHA ACTA No. 008	
FECHA ACTA No. 009	

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		EJECUCION
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTID	V.UNIT	V.TOTAL	(-)	(+)	CANT	V. TOTAL	CANT	VALOR	%
1	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA EL VEHÍCULO RECOLECTOR DE TENENCIA Y USO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LEJANÍAS – META".	UND	1,00	34.915.277	34.915.277,00			1,0	34.915.277,00	0,0	0	100,00
		VALOR TOTAL			34.915.277,00	VALOR PRESENTE ACTA			34.915.277,00		0	100,00

II- RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor contrato	$ 34.915.277	$ 34.915.277
Valor cancelado Actas Parciales	$ 0	
Valor a pagar presente acta	$ 34.915.277	
Valor por ejecutar	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 34.915.277	$ 34.915.277

III-DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($34.915.277) M/CTE

En este estado de la diligencia y para constancia el acta se firma como manifestación de su aprobación por las partes que en ella intervinieron, a los veinte (20) dias del mes de mayo de dos mil Veintiseis (2026).

HUMBERTO BARRAGAN CASTRO
Gerente EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E..S.P.L.
Supervisor

JASSON HERNANDO RIAÑO ROMERO
Contratista