| | | |
|---|---|---|
| EAG Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos. | **ACTA DE INICIO** | **Código: RE.SGJ.004** |
| | | **Versión: 00** |
| | | **Fecha: 29.11.2024** |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor de la Empresa Autónoma de Guatapé EAG, el Contratista de Obra Suministros y Construcciones Cardenas S.A.S. y la interventoría Externa, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. |

| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ORDENE DE BIENES, SERVICIOS U OBRA** | | | |
| Contrato número: | 003 | de | 2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** Construcción de obras para la mitigación de proceso erosivo y protección de la Planta de Tratamiento de Agua Residual del municipio de Granada | | | |
| Supervisor: | Juan Diego Martínez Quintero | | |
| Contratista: | Suministros y Construcciones Cardenas S.A.S. | | |
| Valor del contrato: | Seiscientos treinta y ocho millones seiscientos noventa y cinco mil setecientos veintiséis pesos MC ($ 638´695.726). | | |
| Duración del contrato: | Tres (03) meses, a partir de la firma del acta de inicio | | |
| Suscripción del Contrato | 16 de abril de 2026 | | |
| Acta de Inicio | 28 de mayo de 2026 | | |
| Fecha de terminación Contractual | 07 de julio de 2026 | | |

| **CONSIDERANDO** |
|---|
| A los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026, entre los suscritos, de una parte, **Juan Diego Martínez Quintero**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.236.681, en calidad de Gerente encargado y Representante Legal de la Empresa Autónoma de Guatapé EAG, entidad de derecho público con NIT 800.105.497 0, en ejercicio de las facultades legales vigentes y estatutarias; **Deison Arvey Cardenas Espinal**, identificado con CC No. 1.017.145.835, en calidad de Representante Legal de Suministros y Construcciones Cardenas S.A.S. con NIT 900.559.910-2 y la señora **Claudia María García Giraldo**, identificada con cédula de Ciudadanía No. 21.482.345, quien actúa como directora de Interventoría de la Universidad de Antioquia; con el objeto de dar inicio al Contrato de Obra OC 035-2025<br><br>Que se verificó previamente la existencia de disponibilidad presupuestal, expidiéndose el Registro Presupuestal N°152 con fecha del Veintiséis (26) de Enero de 2026, en cumplimiento estricto de los requisitos de perfeccionamiento, legalidad y ejecución exigidos por el Estatuto General de Contratación Pública, especialmente las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las normas que las modifican o adicionan. |

| | | |
|---|---|---|
| EAG Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos. | **ACTA DE INICIO** | **Código: RE.SGJ.004** |
| | | **Versión: 00** |
| | | **Fecha: 29.11.2024** |

Que, mediante la suscripción de la presente acta, el contratista manifiesta conocer en su integridad las condiciones, especificaciones y obligaciones del contrato, aceptándolas plenamente y comprometiéndose a su cumplimiento integral, eficiente, oportuno y con los más altos estándares de calidad y responsabilidad, conforme a los principios que rigen la función administrativa.

Que, el contratista declara, bajo gravedad de juramento, contar con los medios técnicos, administrativos, logísticos y financieros suficientes y adecuados para ejecutar el objeto contractual, y se obliga a responder directamente por cualquier daño, perjuicio, defecto, vicio oculto o reclamación que se derive de su incumplimiento, ejecución defectuosa, o de la actuación de sus empleados, dependientes o subcontratistas, exonerando a la entidad contratante de cualquier responsabilidad frente a terceros o autoridades de control.

Que el plazo contractual se contará a partir de la suscripción de la presente acta de inicio por parte de los intervinientes, hasta la fecha en que se termina Convenio Interadministrativo S-CI-769-2025 que sería el 07 de julio de 2026. Cualquier modificación, adición o prórroga deberá formalizarse mediante documento escrito y debidamente motivado, en los términos establecidos por la normativa contractual vigente, garantizando el respeto por los principios de legalidad, transparencia, planeación y responsabilidad fiscal.

Que, con su firma en la presente acta, el contratista manifiesta expresamente haber realizado una visita técnica al lugar de la obra, conocer las condiciones topográficas, climáticas, de acceso, de orden público y demás circunstancias externas que puedan incidir en la ejecución del contrato, y en consecuencia, declara asumir los riesgos previsibles asociados al cumplimiento del objeto pactado. Cualquier situación extraordinaria o sobreviniente que pretenda alegarse como causal de suspensión, prórroga o modificación del contrato deberá ser debidamente probada y tramitada conforme a los procedimientos legales y contractuales aplicables, sin que ello implique una aceptación automática por parte de la entidad contratante.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

**Por lo anterior se fija como fecha de iniciación del Contrato de Obra OC 003 de 2026, el veintiocho (28) de mayo de 2026.**

**Juan Diego Martínez Quintero**
**Representante Legal**
Empresa Autónoma de Guatapé
Contratante

**Deison Arvey Cardenas Espinal**
**Representante Legal**
Suministros y Construcciones Cardenas S.A.S



**Claudia María García Giraldo**
Directora de Interventoría
Universidad de Antioquia

| | | |
|---|---|---|
| EAG Empresa Autónoma de Guatapé Sostenibilidad y Desarrollo para todos. | **ACTA DE INICIO** | **Código: RE.SGJ.004**<br>**Versión: 00**<br>**Fecha: 29.11.2024** |

| | Funcionario o Contratista | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Alejandra Giraldo M Subgerente Jurídica | | 27/04/2026 |
| Revisó | -Juan Diego Martínez Q Gerente (E) Componente Técnico | | 27/04/2026 |
| Aprobó | Juan Diego Martínez Q Gerente (E) Componente Técnico | | 27/04/2026 |