Coper, Mayo 22 del 2026

Doctor:
EDWIN ALEJANDRO VALBUENA MURCIA
Supervisor Contrato No. 062-2026
E.S.E. CENTRO DE SALUD LUIS LANCHEROS
Coper – Boyacá

Asunto: Informe final de entrega de suministros y cumplimiento del contrato No. 062-2026.

Respetado Dr. Valbuena,

En mi calidad de representante legal de MEDICFAR Servicios Integrales S.A.S., y en cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato No. 062-2026, cuyo objeto consiste en el "SUMINISTRO DE EQUIPOS MÉDICOS, EQUIPOS DE MECANOTERAPIA Y MUEBLES Y ENSERES PARA LA E.S.E. CENTRO DE SALUD LUIS LANCHEROS", me permito presentar el Informe final de entrega, mediante el cual dejo constancia del cumplimiento integral del objeto contractual, conforme a lo establecido en la cláusula quinta y demás disposiciones aplicables.

I. ANTECEDENTES

El Contrato No. 062-2026 fue suscrito el 23 de abril de 2026, con un plazo de ejecución de un (1) mes y un valor total de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($ 22.597.910) M/cte

El contratista debía suministrar los bienes descritos en el cuadro contractual, junto con las garantías, documentación técnica y la capacitación correspondiente, cumpliendo estándares de calidad, funcionamiento y conformidad técnica.

II. EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

MEDICFAR Servicios Integrales S.A.S. ejecutó en su totalidad el suministro pactado, realizando la entrega física de los bienes en las instalaciones de la E.S.E. dentro del plazo establecido.

La entrega fue verificada por la supervisión con base en los siguientes criterios:

1. Calidad
Todos los elementos se entregaron nuevos, en óptimas condiciones, con acabados adecuados, manuales, garantías y certificaciones emitidas por el fabricante.

2. Cantidad
Los bienes fueron entregados en las cantidades exactas previstas en el cuadro contractual, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTOCARGO	VALOR TOTAL
1	Lavadora Haceb Carga superior 11 Kilos, Gris	1	$ 2.398.100	19%	$ 2.853.739
2	Archivador Metálico L60	1	$ 1.663.900	19%	$ 1.980.041
3	Steps Aeróbicos 3 Niveles	1	$ 179.200	19%	$ 213.248
4	*Centrífuga Special Digital*	1	$ 9.950.000	0%	$ 9.950.000
5	Kit de mancuernas de 3 Kilos (Par)	1	$ 151.300	19%	$ 180.047
6	Citófono Portero Eléctrico 004	1	$ 125.900	19%	$ 149.821
7	Pesas Tobilleras Ajustables 3k	1	$ 115.900	19%	$ 137.921
8	Kit de fortalecimiento de mano	1	$ 100.000	19%	$ 119.000
9	Set de Mini Bandas Cerradas para dedos	1	$ 40.000	0%	$ 40.000
10	Rueda de Hombro	1	$ 1.310.900	19%	$ 1.559.971
11	Tanque de Parafina	1	$ 520.000	19%	$ 618.800
12	Guantes Robot	2	$ 920.000	0%	$ 1.840.000
13	Botiquín Tipo A	1	$ 214.200	0%	$ 214.200
14	Glucómetro Latidos	1	$ 123.800	19%	$ 147.322
15	Butaco Herradura	1	$ 411.900	19%	$ 490.161
16	Tera Band Rollo Amarillo	1	$ 210.600	0%	$ 210.600
17	Tera Band Rollo Azul	1	$ 306.002	0%	$ 306.200
18	Tera Band Rollo Rojo	1	$ 234.602	0%	$ 234.602
19	Manta Almohada Eléctrica Térmica Tamaño King 30x60 cm	1	$ 506.500	19%	$ 602.735
20	Tens Tim Stim III (Tems+Ems)	1	$ 630.000	19%	$ 749.700
				Subtotal	$ 21.032.804
				IVA	$ 1.565.106
				TOTAL	**$ 22.597.910**

3. Plazo: La entrega se realizó dentro del término contractual, cumpliendo con el plazo de ejecución de un (1) mes.

4. Conformidad técnica: Todos los bienes cumplen con las especificaciones técnicas señaladas en el contrato y la oferta del contratista. Se verificaron referencias, capacidades, materiales, dimensiones y funcionamiento básico.

5. Instalación y funcionalidad
Los equipos fueron instalados y ubicados en las áreas indicadas por la E.S.E., y se realizó la verificación de funcionamiento en presencia del Supervisor.

6. Documentación
Se entregaron:

- Manuales técnicos
- Certificados de garantía
- Registro fotográfico de entrega

III. ANEXOS AL INFORME

- Registro fotográfico del proceso de entrega.
- Manuales y garantías de los equipos.
- Acta final de entrega y verificación (suscrita entre el Supervisor y el Contratista).

IV. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Con fundamento en la ejecución realizada y en la verificación efectuada por la supervisión, MEDICFAR Servicios Integrales S.A.S. deja constancia del cumplimiento integral del objeto contractual, así como de la entrega total de los bienes conforme a las especificaciones, cantidades y condiciones definidas en el Contrato No. 062-2025.

Con ello, damos por finalizadas las obligaciones a nuestro cargo y nos permitimos poner a disposición de la E.S.E. la documentación completa para los trámites correspondientes.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra organización. Cada servicio que ofrecemos y cada producto que entregamos refleja nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las comunidades que servimos.

¡Gracias por confiar en MEDICFAR Servicios Integrales S.A.S. *Juntos, marcamos la diferencia!*

Cordialmente,

LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA
Representante Legal
Medicfar *Servicios Integrales* S.A.S.
NIT 901.907.066-8

Anexo 1. Registro fotográfico.

FOTOGRAFIAS CPS-062-2026

1. Lavadora Haceb Carga superior 11 Kilos, Gris




2. Archivador Metálico L60 frente de madera




3. Steps Aeróbicos 3 Niveles



4. *Centrífuga Special Digital*




5. Kit de mancuernas de 3 Kilos (Par)



6. Citófono Portero Eléctrico 004



7. Pesas Tobilleras Ajustables 3k



8. Kit de fortalecimiento de mano



9. Set de Mini Bandas Cerradas para dedos



10. Rueda de Hombro



11. Tanque de Parafina



12. Guantes Robot



13. Botiquín Tipo A



14. Glucómetro Latidos



15. Butaco Herradura



16. Tera Band Rollo Amarillo



17. Tera Band Rollo Azul



18. Tera Band Rollo Rojo



19. Manta Almohada Eléctrica Térmica Tamaño King 30x60 cm



20. Tens Tim Stim III (Tems+Ems)





LUIS ALFREDO PEÑA AMAYA
Representante Legal
MEDICFAR SERVICIOS INTEGRALES SAS
NIT 901.907.066-8