	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo de Transporte Militar – Grupo de Seguridad y Defensa de Bases
Fecha del informe	Dia: 03 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: mayo Año: 2026
Número de Contrato	018-00-L-CATAM-GRUSE-2026
Contratista	DETECTA CORP S.A.S NIT 800.090.427
Objeto	Adquisición de insumos y mantenimiento para las máquinas de espectrometria CATAM"
Valor del Contrato	$ 33.773.810,00 (treinta y tres millones setecientos setenta y tres mil ochocientos diez pesos M/cte).
Fecha Suscripción	Dia: 06 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 20 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

CORTE	VALOR PAGO	PAC
31 de mayo de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.

CORTE	PAGO	PAC
30 de mayo de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
30 de Julio de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
30 de septiembre de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
20 de noviembre de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026 cancelados en el primer trimestre del 2027.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 379226 Dia: 07 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: No aplica Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: No aplica Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 11 Mes: mayo Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: No aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: No aplica Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 13 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: No aplica Mes: Año:
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: No aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. No aplica Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: No aplica Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: No aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: No aplica Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: No aplica Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	Día: No aplica Mes: Año:
Observaciones	Ninguna

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS**
Jhon Jairo Berrio	Técnico de soporte	N/A
Johan Sebastian Carrillo Contreras	Técnico de soporte	N/A
Juan Sebastian Torres Pinzon	Técnico de soporte	N/A
Ing. Cristian Cuellar	Jefe de operaciones	N/A
Manuel Horacio Mateus Marín	Técnico de soporte	N/A
David Suarez	Técnico de soporte	N/A
Heiner Sepulveda	Técnico de soporte	N/A
Daniel Oyola	Técnico de soporte	N/A
Jairo Mahecha	Técnico de soporte	N/A
Gabriel Orjuela	Técnico de soporte	N/A
Ivan Giraldo	Técnico de soporte	N/A
Miguel Angel Rincón Cucunuba	Técnico de soporte	N/A
Cesar Gabriel Diaz Elguedo	Técnico de soporte	N/A
Kevin Alexander Arguelles Fang	Técnico de soporte	N/A
Jessica Ghiseel Moreno Rios	Coordinadora Logística	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	9,09%
Avance en Tiempo	12,63%
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$33.773.810,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$33.773.810,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	

Nota: A la fecha no se han generado facturas para el presente contrato.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el período analizado, comprendido entre el 13 y el 31 de mayo de 2026, el contratista adelantó las actividades correspondientes al suministro de los bienes objeto del contrato, realizando la entrega parcial de treinta (30) cajas de doscientas (200) unidades cada una de SWABS, conforme a lo informado mediante comunicación oficial remitida a la entidad.

No obstante, los diez (10) equipos VERIFIC contemplados dentro del alcance contractual no fueron entregados durante el primer corte de seguimiento. Al respecto, el contratista manifestó que dichos elementos se encontraban en proceso de importación y nacionalización, razón por la cual solicitó la validación y aprobación de la entrega parcial efectuada, comprometiéndose a realizar la entrega de los equipos pendientes una vez culminaran los trámites logísticos, aduaneros y administrativos correspondientes.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales durante el período objeto de análisis, quedando pendiente la entrega de los diez (10) equipos VERIFIC para completar la totalidad de los bienes contratados. Asimismo, el contratista informó que el soporte de la entrega no había sido cargado oportunamente en la plataforma SECOP II debido a labores de mantenimiento de dicha plataforma, indicando que la publicación se efectuaría una vez el sistema se encontrara nuevamente habilitado.

Asi mismo se anexan los diferentes soportes:

1.COMUNICADO EMPRESA DETECTA:

Señores
FUERZA AEREA DE COLOMBIA
Tte. Diego Andrés Cuy Rojas

Asunto: Entrega parcial del contrato N° 018-00-L-CATAM -GRUSE-2026

Respetado señor:

Por medio de la presente, me permito informar que se realiza entrega parcial correspondiente al Contrato N.° 018-00-L-CATAM-GRUSE-2026.

En esta entrega se suministra la totalidad de los consumibles SWABS, correspondientes a treinta (30) cajas de doscientas (200) unidades cada una.

Así mismo, se solicita validar y aprobar la entrega de los diez (10) verific pendientes para el día 22 de junio del presente año, toda vez que actualmente se encuentran en proceso de importación. Una vez culminen los trámites logísticos, aduaneros y de nacionalización correspondientes, se procederá con su entrega, dando cumplimiento total a las obligaciones establecidas en el contrato vigente.

De igual manera, se informa que el presente documento no ha sido cargado en la plataforma SECOP II, debido a que esta se encuentra en mantenimiento. Una vez la plataforma se encuentre habilitada, se procederá con su respectiva publicación.

Carrera 82 46A- 73 Oficina 5
Complejo San Cayetano
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: (+571) 296 8900
ventas@detectacorp.com
www.detectacorp.com

No. GC 685 No. GA 693 No. GS 275

DETECTA
Seguridad de alta tecnología



Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,

Nelson Oswaldo Rozo Quintero
Representante Legal

2**. OFICIO SOLICITANDO E INFORMANDO LA NOVEDAD AL SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CATAM ORDENADOR DEL GASTO.**

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2026-109352-CI

Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-109352-CI del 2 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM-GRUSE-ESSEB-ECSEG

Señor Coronel
ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM
Bogota D.C


Asunto: Solicitud extensión contrato.

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM en referencia a el comunicado anexo por el proveedor respecto de la ejecución del Contrato No. 018-00-L-CATAM-GRUSE-2026, me permito solicitar contemplar la viabilidad de autorizar la recepción parcial de los elementos correspondientes al citado contrato.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el contratista informa la entrega de la totalidad de los consumibles SWABS, correspondientes a treinta (30) cajas de doscientas (200) unidades cada una, quedando pendiente la entrega de diez (10) VERIFIC, los cuales, según lo manifestado en el oficio anexo, actualmente se encuentran en proceso de importación y nacionalización, con fecha estimada de entrega para el día 22 de junio de 2026.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, una vez culminen los trámites logísticos, aduaneros y de nacionalización correspondientes, se procederá con la entrega de los elementos faltantes, garantizando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales establecidas.

En consideración a lo anterior y con el fin de no afectar la ejecución contractual ni la disponibilidad de los elementos ya suministrados, respetuosamente se solicita evaluar la procedencia de la entrega parcial informada por el proveedor y, de considerarlo viable, autorizar su recepción y trámite correspondiente, dejando constancia de los elementos pendientes de entrega.



7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha de corte del presente informe, y teniendo en cuenta los hechos anteriormente mencionados, se encuentra pendiente la entrega de diez (10) equipos VERIFIC, conforme a lo informado por el contratista mediante comunicación oficial. De acuerdo con lo manifestado por la empresa DETECTA, esta situación obedece a los procesos asociados a la importación, nacionalización y demás trámites logísticos requeridos para la disponibilidad de dichos bienes en el territorio nacional.

En atención a lo anterior, el contratista solicitó a la Entidad la aceptación de una entrega parcial de los elementos objeto del contrato, indicando que los equipos pendientes se encuentran en proceso de gestión y que su entrega se encuentra programada para el día 22 de junio de 2026. En consecuencia, el cumplimiento contractual presenta un avance parcial, quedando sujeto a la verificación y recepción de los diez (10) equipos VERIFIC pendientes para completar la totalidad de los bienes contratados.

Que considerando los motivos expuestos por la empresa y una vez estudiada la viabilidad de la entrega parcial por parte de la Entidad, se deja constancia en el presente documento, la aprobación de la entrega de los elementos faltantes de acuerdo a documentos anteriormente relacionados en la fecha allí solicitada.

Por otro lado, a la fecha se lleva a cabo el mantenimiento de una máquina IOSCAN, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el presente contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No aplica

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __: No aplica X
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte: No aplica Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Grupo de Seguridad y Defensa de Bases 85
Observaciones	Ninguna

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el período comprendido entre el 13 y el 31 de mayo de 2026, se evidenció un avance parcial en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, materializado en la entrega de treinta (30) cajas de doscientas (200) unidades de SWABS, conforme a las especificaciones y cantidades previstas en el contrato.

No obstante, quedó pendiente la entrega de diez (10) equipos VERIFIC, situación que fue debidamente informada por el contratista mediante comunicación oficial el 29 de mayo del año en curso, en la cual se expusieron las dificultades asociadas a los procesos de importación, nacionalización y logística internacional requeridos para la disponibilidad de dichos bienes. En este sentido, el contratista solicitó la aceptación de una entrega parcial y manifestó que los elementos pendientes tienen prevista su entrega para el 22 de junio de 2026.

De acuerdo con la información analizada, se concluye que el contrato presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio respecto de los bienes efectivamente entregados durante el período evaluado; sin embargo, persiste una obligación pendiente que deberá ser objeto de seguimiento por parte de la supervisión hasta su entrega y verificación definitiva, con el fin de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales adquiridas.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	TE. CUY ROJAS DIEGO ANDRES Supervisor Principal	**C.C.** 1.049.652.892
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No. 85	
Firma		