PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15			
		VERSIÓN Nº 02	Página 1 de 1		
		FECHA:	22	5	2026

SOLICITUD DE:

PRÓRROGA	☐
SUSPENSIÓN	☐
REINICIO	☐
ADICIÓN	☐
MODIFICACIÓN	☑
REDUCCIÓN	☐
CESIÓN (en este espacio especificar la clase de cesión)	☐
TERMINACIÓN ANTICIPADA	☐

1. DATOS INCIALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	011-023-2026
NOMBRE CONTRATISTA:	SERVI- AUTOS LA 14 S.A.S.
OBJETO CONTRACTUAL:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31/12/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 85 108.000,00
INTERVENTOR (Si aplica):	NO APLICA
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR:	JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA

2. PRÓRROGAS EFECTUADAS A LA FECHA

FECHA DE LA PRÓRROGA	PRÓRROGA No.	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN

3. SUSPENSIONES / REINICIO ANTES DE LA MODIFICACION A REALIZAR

SUSPENSION Y/O REINICIO	DESDE	HASTA

4. ADICIONES EFECTUADAS A LA FECHA

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
		$ -
		$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 85.108.000,00	Menor o igual al 50% del valor del contrato, excepto contratos de interventoría

5. MODIFICACIÓN A REALIZAR

El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del Gasto del presente contrato, la siguiente modificación:

ADICIÓN	☐	Al contrato citado por valor de:	$
PRÓRROGA	☐	Al contrato citado hasta:	
MODIFICACIÓN	☑	Al contrato citado:	Se realiza INCLUSIÓN de ítem
REDUCCIÓN	☐	Al contrato por valor de:	$
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado desde:	
REINICIO	☐	Al contrato citado desde:	
CESIÓN	☐	Al contrato citado al cesionario:	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	☐	Al contrato citado a partir de:	

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15		
			VERSIÓN N° 02	Página 1 de 1	
			FECHA:	22 5 2026	

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato (incluyendo adiciones)	$	85.108.000,00
Valor Ejecutado (Tramites de pagos radicados en (SGC o Grupo Contratación Regional)	$	-
Saldo por ejecutar	$	85.108.000,00

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

En el marco de la ejecución del contrato No. 011-023-2026, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, se identifico la necesidad de incorporar al listado de servicios contratados el ítem denominado para el Mantenimiento correctivo de la transmisión que corresponde al cambio del repuesto y mano de obra para su instalación, con ocasión a la falla mecanica presentada en el vehículo FTR de placas IPD 182 modelo 2009.

La necesidad surge como consecuencia del diagnostico técnico efectuado por la empresa SERVI- AUTOS LA 14 S.A.S, taller encargado de la revisión mecanica del vehículo para la vigencia 2026, mediante el cual se determino la existencia de daños en el sistema de transmisión que afectan de manera significativa su funcionamiento, seguridad y operatividad, recomendando el reemplazo de los componentes afectados y la ejecución de las actividades técnicas necesarias para su correcta reparación.

Una vez revisado el alcance contractual vigente, se evidencio que los ítem requeridos para atender esta necesidad especifica no se encuentran incluidos dentro de los servicios inicialmente contemplados, razón por la cual se hace necesario adelantar la correspondiente modificación contractual, que permita incorporar dichos conceptos y garantizar la atención integral de la novedad mecánica presentada.

Con el proposito de determinar valores acordes con las condiciones actuales del mercado y garantizar la aplicación de los principios de la economía y selección objetiva, se realizó un estudio de mercado mediante la solicitud de cotización a tres talleres especializados, incluyendo la empresa contratista. Como resultado de dicho analisis se establecieron los valores promedio del mercado para cada uno de los ítem requeridos, los cuales serviran como referencia para la inclusión de los nuevos conceptos dentro del contrato.

La incorporación de estos ítem resulta indispensable para restablecer las condiciones operativas del vehículo FTR de placas IPD 182, garantizar la continuidad de las actividades misionales para los cuales se emplea y prevenir mayores afectaciones mecanicas que puedan generar costos superiores a la entidad.

ITEM	DESCRIPCION DE REPUESTOS	CANTIDAD	M.O/RPTO	UNIDADES	ZONA REPUESTOS VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS	CENTRO CAMPEROS VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS	SERVI- AUTOS LA 14 S.A.S. VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS	PRESUPUESTO OFICIAL VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
1	TRANSMISIÓN	1	RPTO	UND	$ 12.345.000,00	$ 14.150.000,00	$ 13.250.000,00	$ 12.797.500,00
2	MANO DE OBRA TRANSMISION- CAMBIO	1	M.O	UND	$ 989.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.050.000,00	$ 1.019.500,00

8. DOCUMENTOS SOPORTE

1. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones):	
2. Número de Solicitud de pedido SAP (Adiciones):	
3. Solicitud de la Entidad al contratista (cuando aplique):	
4. Solicitud del contratista a la Entidad (cuando aplique):	
5. Aceptación del contratista:	☑
6. Aceptación de la ALFM	☑
7. Alcance al Estudio Previo	☑

Para constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga: a los dos (02) días del mes de junio de 2026

Nota: La Subdirección General de Contratación y/o Grupo Contratación Regional, tramitaré las modificaciones mínimo con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR:	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
NOMBRE: JULANIS KATHERINE RODRIGUEZ TARAZONA	NOMBRE: EDGAR EDUARDO SANTOS GUALDRON
CARGO: Coordinadora Administrativa	CARGO: Representante Legal SERVI-AUTOS LA 14 S.A.S.
FIRMA:	FIRMA:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA (Cuando aplique)	FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO ALFM
NOMBRE:	NOMBRE: CR (RA) RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO
CARGO:	CARGO: Director Regional Nororiente
FIRMA:	FIRMA: