CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 13-mar-2026 04:12 PM Pág: 6
Anexos: 1 PÁGINA
Archivar en: 140-CNT2511-284/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-ACT2603-1679
Favor citar este número al responder

Revisión del avance físico y financiero, y propuesta redistribución de recursos para la financiación de un nuevo piloto.

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
2026-03-11	2:00 pm	Sede Central de Corantioquia

Asistentes

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Andrea Bedoya Pulgarín	Ordenador del gasto CORANTIOQUIA	Se adjunta listado de asistencia
Henry Cardona Aguirre	CORANTIOQUIA	
Camilo Andrés Cano Granada	CIS	

Orden del día:

1 Saludo inicial 1
2 Motivos de la reunión 1
3 Discusión y aprobación 2
4 Compromisos 5

Desarrollo:

1 Saludo inicial

La reunión dio inicio con un saludo dirigido a los integrantes de las entidades participantes: la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA). Posteriormente, se realizó la presentación de cada uno de los participantes, indicando su nombre y el rol desempeñado dentro del proyecto.

2 Motivos de la reunión

La reunión se llevó a cabo con el propósito revisión del avance físico y financiero del proyecto a la fecha, además de la presentación propuesta redistribución de recursos para la financiación de un sexto piloto con los

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

recursos optimizados durante la ejecución del proyecto, estas acciones se desarrollan en el marco del Acta de Ejecución CT-2025-000556 A2 suscrita entre CORANTIOQUIA y EPM, y se ejecuta bajo el Contrato No. 140-CNT2511-284 celebrado entre CORANTIOQUIA y la CIS.

3 Discusión y aprobación

En primer lugar, la reunión inicio con la socialización del cambio en la coordinación del proyecto por parte de la CIS, dado que Johan Steven Londoño Tamayo identificado con Cedula 1.035.421.662 finalizo el contrato; el papel de coordinador será asumido por Camilo Andrés Cano Granada con cedula 1.041.147.400 quien se desempeña como profesional especializado desde el inicio del proyecto y asume la coordinación del proyecto a partir del mes de marzo.

Más adelante, se dio presentación de los resultados del proceso de evaluación y selección de los pilotos bajo los criterios técnicos, administrativos y financieros establecidos en los estudios previos. Los 5 pilotos seleccionados cumplen con los criterios técnicos orientados a incidir en la promoción de una agricultura y ganadería regenerativa, la viabilidad financiera y presupuestal, además de contar con los documentos que garantizan la disponibilidad del predio y su ubicación dentro de las cuencas del Rio Grande y Rio Chico.

Tabla 9. Analisis de posesión.

Municipio	Nombre del Ganador	Tipo de predio	Es viable el predio	Presupuesto
Belmira	Juan Guillermo Londoño	Familiar	Si	$ 20.206.320,00
Don Matías	Corporación Musenida	Propio	Si	$ 21.821.855,00
Entrerríos	Luis Alfonso Tamayo	Propio	Si	$ 21.995.813,00
San Pedro de los Milagros	Carolina Tatiana Osorio Patiño	Propio	Si	$ 23.785.550,00
Santa Rosa de Osos	Believe Inorganic	Propio	Si	$ 24.749.708,00
TOTAL				**$ 112.559.246,00**

En este caso, como lo establecen los estudios previos a las distintas iniciativas se financiarían con hasta $ 25.874.280, el cual se realizará a través de dos consignaciones por igual valor, con lo cual el presupuesto disponible que considera el proyecto es de $129.371.399, ***con lo cual al revisar el presupuesto establecido en los pilotos, queda un valor sin destinación por cerca de $ 16.812.153.***

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec icontec IQNET CERTIFIED

Discutiendo frente a la disponibilidad del recursos y los avances del proyecto, se identificó la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la presencia territorial y el valorar los procesos pilotos formulados, se presentó la propuesta de la inclusión de un nuevo piloto que cumpla con todos los criterios establecidos en los estudios previos, además de la inclusión de una visita previa a los predios antes de la primera transferencia de los recursos, para identificar las condiciones en territorio, además del fortalecimiento del trabajo técnico, comunitario y administrativo.

En este caso, se realizó una amplia revisión de las iniciativas que habían quedado en segundo lugar, revisando aquellas que presenten una mayor viabilidad, unas condiciones de planeación de mayor detalle y que presentaran unas condiciones de previo favorables; de igual forma, se consideró la disponibilidad e interés de las personas participantes, dada la necesidad de avanzar de manera pronta.

Después de revisar las propuestas disponibles, evaluar las condiciones técnicas y financieras, resulto seleccionada la iniciativa presentada por Jairo Alonso Pérez Monsalve, del municipio de Entrerríos. La propuesta denominada como ***"Sistema productivo de arándanos",*** integra tres componentes complementarios con una alta incidencia dentro del proceso de agricultura regenerativa: implementación de un sistema de recolección de aguas lluvias, establecimiento de un cultivo especializado de arándanos bajo criterios agroecológicos y reforestación con especies nativas en franja protectora hídrica.

La articulación de procesos y la propuesta técnica evidenciada en la presente propuesta, permite avanzar en la consolidación de un modelo productivo que combina eficiencia en el uso del recurso hídrico, generación de valor agregado agrícola y fortalecimiento de la estabilidad ecológica del predio.

Desde una perspectiva estratégica, el piloto propuesto no se limita a una mejora productiva puntual, sino que se concibe como una experiencia demostrativa de transición hacia sistemas agrícolas más resilientes, ambientalmente responsables y económicamente viables, con potencial de replicabilidad en otras unidades productivas de la microcuenca, proceso que también reconoce la necesidad de vincular procesos comunicatorios y asociativos, generando un mayor impacto en el territorio.

En este sentido, la iniciativa se alinea con los enfoques regenerativos del proyecto y con los instrumentos de planificación ambiental regional y nacional orientados a la gestión integral del recurso hídrico y la sostenibilidad territorial. Dichos elementos, garantizan que la financiación de esta nueva iniciativa

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec icontec IQNET CERTIFIED

posibilitara ampliar la incidencia y la promoción de nuevos procesos productivos que garanticen la sostenibilidad hídrica del territorio,

Ante la identificación de la viabilidad y pertinencia técnica, se avanzó en la verificación de los criterios de posesión y ubicación de los predios para la realización de la intervención, los cuales fueron aprobados, con lo cual el proceso de formulación del piloto y la estructura financiera del mismo, dejando el siguiente resultado.

Municipio	Nombre del Ganador	Tipo de predio	Certifica posesión	Es viable el predio	Presupuesto
Entrerríos	Jairo Alonso Pérez Monsalve	Propio	SI	SI	$ 23.761.000,00

Como se puede identificar en la tabla anterior, el predio presentado para la implementación de la iniciativa número 2 de Entrerríos es viable para la priorización y entrega de recursos para el desarrollo del Piloto. En tal sentido, se examinó la posibilidad de destinar los recursos que no estaban comprometidos o pagados a su financiación.

De igual forma, se revisó con la supervisión de que parte de los recursos disponibles se debían utilizar no solo en la financiación del nuevo piloto y los viáticos para las visitas técnicas y sociales previstas en el contrato, sino también para realizar una visita previa a todos los predios previo al traslado de los recursos, realizando una verificación en campo y unas mayores garantías para la inversión de los recursos

En tal sentido, para poder realizar la financiación del sexto piloto y las visitas previas de verificación del estado de los predios a intervenir:

ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN	OBSERVACIÓN
Financiación de Iniciativas	$ 129.371.399	$ 137.000.000	$ 7.628.601	Recursos asignados para financiar el sexto piloto (iniciativa)
Personal	$ 167.531.640	$ 166.003.039	($ 1.528.601)	Estos recursos disponibles se tomaron para financiar las visitas de asesoría.
Viáticos para asesorías	$ 8.053.280	$ 9.253.280	$ 1.200.000	Recursos asignados para financiar las visitas adicionales
Procesos de Apropiación social	$ 577.086.691	$ 569.786.691	($ 7.300.000)	Estos recursos disponibles se tomaron para financiar el sexto piloto (iniciativa)

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec icontec IQNET CERTIFIED

TOTAL	$ 882.043.010	$ 882.043.010	0	

Con la anterior propuesta, se garantiza la financiación de un piloto adicional en el proyecto y la inclusión de visitas previas a los predios ganadores, dado que se requiere una verificación en campo de las condiciones técnicas descritas en el piloto, con el cual se evidencie la posibilidad de adelantar los mismos.

Cabe destacar que los excedentes por eficiencia y rendimientos internos de recursos, se dan sin afectar el cumplimiento de las actividades iniciales establecidas en el contrato, por el contrario, evidencia una correcta administración de los recursos, la cual ha dado como resultado una importante optimización de recursos y dinero.

Después de revisar la propuesta técnica y financiera, las partes aprobaron la propuesta de financiar un sexto piloto y la realización de visitas técnicas iniciales a los predios priorizados, con lo cual se procede a realizar la modificación interna del presupuesto sin afectar el objeto.

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
Enviar al supervisor la cuenta de cobro y parafiscales	Camilo Cano (CIS)	2026-03-10
Remitir los 6 pilotos ganadores con sus anexos	Camilo Cano (CIS)	2026-03-10
Comunicarse con los ganadores y entregar la información requerida	Camilo Cano (CIS)	2026-03-10
Agendar las visitas de campo iniciales	Camilo Cano (CIS)	2026-03-11




JOHAN STEVEN LONDOÑO TAMAYO
Coordinador que entrega el proceso – contrato 140-CNT2511-284



CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA
Coordinador que recibe el proceso – contrato 140-CNT2511-284


Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



HENRY CARDONA AGUIRRE
Supervisor del contrato 140-CNT2511-284

Anexos: Uno(listado de asistencia, 1 página)
Copia: N/A
Asignación: N/A

Elaboró: Camilo Andrés Cano Granada 

Revisó: Andrea Bedoya Pulgarín y Henry Cardona Aguirre 
Fecha de elaboración: 2026-03-11

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec icontec IQNET CERTIFIED

CORANTIOQUIA

Sistema de gestión integral (SGI)

Listado de asistencia enfoque diferencial externa

Código: F-PEC-03 | Versión: 07

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en www.corantioquia.gov.co, sección enlaces de interés. Con el suministro de los datos, autoriza para que Corantioquia pueda recolectar, almacenar, usar y/o actualizar estos datos sensibles (fotografías, videos, organización o institución que representa, inclusión social y/o enfoque diferencial) en cumplimiento de sus funciones legales o por orden judicial, en especial lo relacionado con procesos de diversidad cultural, educación ambiental, participación ciudadana, investigación y edu-comunicación, en el marco del enfoque diferencial. Declaro que: 1) he sido informado sobre los derechos que me asisten como titular de los datos personales y que puedo ejercer a través de los canales dispuestos para la atención al público: 493 88 88 ext. 1300 y protecciondedatos@corantioquia.gov.co, 2) no estoy obligado a otorgar la presente autorización, sobre datos sensibles y 3) Comprendo en su totalidad la información antes mencionada de forma consciente y voluntaria.

Nombre del proceso, programa, proyecto o acción: REUNIÓN de acompañamiento

Nombre del evento: Supervisión contrato CIS 140-CNT2511-284 EPM-Corantioquia CIS.

Contratista: SUPERVISION Contrato

Convenio o contrato: 114-CNT2511284

Facilitador:

Tema relevante: Seguimiento Contrato 140. CNT2511-784. CIS.

Territorial: Medellín Jahaun

Municipio: Medellín.

Corregimiento o vereda: N/A.

Casco urbano: Rural-Urbano.

Fecha del evento: Marzo 11-2026.

Por favor señale con una x la condición que cumpla. El diligenciamiento de esta información es voluntaria. Ver texto del encabezado

N.°	Nombres y apellidos del participante	Documento de identidad	Cargo / Ocupación	Organización o institución que representa	Sector (Social o comunitario, público o privado)	Correo electrónico	Número telefónico	Municipio	Corregimiento	Vereda	Zona: Urbano	Zona: Rural	Género: Femenino	Género: Masculino	Género: Otro	Ciclo de vida/Grupo etario: Infancia (6-11)	Ciclo de vida/Grupo etario: Adolescencia (12-18)	Ciclo de vida/Grupo etario: Juventud (19-28)	Ciclo de vida/Grupo etario: Adultez (29-59)	Ciclo de vida/Grupo etario: Persona mayor (+60)	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Afrocolombiano	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Campesino	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Capacidad diferente	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Indígena	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Situación de desplazamiento	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Víctima del conflicto armado	Inclusión social y/o enfoque diferencial: Otro	Firma (Autoriza el tratamiento de datos personales)
10	Camilo AGon	1041147400	Profesional			Camilo32@gmail	3142741768	Medellín																				
11	Erica Bilbao	1000803749	Contratista	Corantioquia		relacionamiento@corantioquia.gov	3046749729	Medellín																				
12	Henry Cardona	70727815	Corantioquia	Coranl	Publica	hcardona	3108291670	Medellín			X			X														
13	Jonan Londoño	1035421602	CIS	CIS		Jolato-15@hotmail	3004186822	Med			X				X													
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												

Powered by CamScanner