ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ NIT: 899.999.331-2	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISIÓN	**Código AG-F-GC-06** ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ
	Fecha de emisión 3-10-2016	versión: 01
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No.	PSA -029-2026	
CLASE DE CONTRATO:	DIRECTO	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DESTINADAS AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO Y LA GRANJA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ.	
FECHA SUSCRIPCIÓN :	21 de enero de 2026	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000031 / 21-01-2026	
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP	N.A.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17.863.333,00	
ADICIÓN No. 01	N.A.	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ADICIÓN EN EL SECOP	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS	N.A.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.863.333,00	
FORMA DE PAGO	un primer pago por la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 1.763.333,00) M/CTE y siete (07) pagos parciales mensuales vencidos por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($2.300.000,00) M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
FECHA INICIO:	21 de enero de 2026	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	N.A.	
FECHA TERMINACIÓN:	30 de agosto de 2026	
PRORROGA No. 01	N.A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PRORROGA EN EL SECOP	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.	
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN EN EL SECOP	N.A.	
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	N.A.	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	*N.A.*	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.	
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.	

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ NIT: 899.999.331-2	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISIÓN	**Código AG-F-GC-06** ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ
	Fecha de emisión 3-10-2016	versión: 01

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUIS DANILO NOVOA RODRIGUEZ			
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y DE TURISMO			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
CONTRATISTA	JOSE GENARO BEJARANO ACOSTA			
NIT.				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				
C.C.	1074418867 DE GACHETA			
ACTA DE RECIBO				
CUMPLIMIENTO	PARCIAL	X	FINAL	
En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los			miércoles, 3 de junio de 2026	

nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presenta acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL:	01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2026

El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

1. EJECUCIÓN, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ACTIVIDAD No. 1. Ejecutar actividades operativas requeridas para el adecuado funcionamiento del vivero municipal, tales como la preparación de sustratos, plantulación, riego y cuidado de plántulas, así como el mantenimiento básico de la infraestructura asociada

AVANCES

Se realizo la actividad de proceso de germinacion de 900 Eugenias (Eugenia spp)
Se realizo la actividad de proceso de germinacion de 75 Guayacanes (Handroanthus)
Se realizo la actividad de proceso de germinacion de 250 cafe
Se realizo la actiidad del llenado de 950 bolsas para proceso de germinación.
Se realiza la actividad de preparación de sustrato
Se realizo la actividad de arrancar arvences dentro del invernadero.
Se realizo la actividad de riego individuos de las diferentes especies del vivero forestales.

ACTIVIDAD No. 2. Desarrollar actividades para el mantenimiento y cuidado de la Granja Municipal como: apertura de zanjas, guadañado de zonas verdes, poda de árboles y arbustos, adecuación de infraestructuras y demás acciones que contribuyan a su embellecimiento.

AVANCES

Para el presente periodo se desarrollaron actividades para el mantenimiento y cuidado de la Granja Municipal, entre ellas guadañado de zonas verdes.

ACTIVIDAD No. 3. Apoyar las actividades relacionadas con el cuidado, manejo y bienestar de los animales que se encuentren bajo la responsabilidad de la Administración Municipal.

AVANCES

Durante este periodo no se requierio apoyo para esta actividad

ACTIVIDAD No. 4. Apoyar la salvaguarda, control y cuidado de los bienes, equipos y demás activos ubicados en las instalaciones del vivero y la Granja Municipal, mediante el registro y seguimiento de los mismos cuando a ello haya lugar.

AVANCES

Dentro de los elementos que se utilizan para la realizacion de las diferentes actividades que estan a mi cargo son: GUADAÑADORA- PALA- CARRETILLA- FUMIGADORA las cuales son utilizadas y entregadas en condiciones adecuadas para poder seguir adelantando los diferentes trabajos en campo.

ACTIVIDAD No. 5 Presentar Informe mensual de actividades en medio físico y/o digital con la bitácora, describiendo detalladamente las actividades realizadas con sus respectivos soportes.

AVANCES

Se presenta informe correspondiente al periódo del 01 de mayo al 30 de mayo de 2026 con su respectivo registro fotográfico y bitácora.

ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ NIT: 899.999.331-2	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISIÓN	**Código AG-F-GC-06** ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETÁ
	Fecha de emisión 3-10-2016	versión: 01

ACTIVIDAD No. 6. Las demás actividades que sobrevengan durante el desarrollo del objeto del contrato y las Programadas por la Secretaría Desarrollo Económico, Sostenible y Turismo.

AVANCES

*07/05/2026 - 25/05/2026 Se realizo apoyo en limpieza y embellecimiento de la RIVERA
*11/05/2026 - 13/05/2026 Se apoyo en guadañado del centro deportivo el campin
*06/05/2026 - 27/05/2026 Se apoyo en cargue y descargue de rumen de la PBA a la Granja Municipal

Informe de gestión y avances del Contratista No.		5	de	8
Factura o documento Equivalente No.	5	3/06/2026	VALOR:	$ 2.300.000,00
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	9505467146	Fecha de pago	29/05/2026
(Solo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén	NUMERO	N.A	Fecha	N.A

Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNÉTICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACIÓN. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTÍAS, HACER RELACIÓN DE LAS PÓLIZAS APROBADAS.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.863.333,00	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		$ 8.663.333,00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 2.300.000,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 6.900.000,00
SUMAS IGUALES	$ 17.863.333,00	$ 17.863.333,00

RELACIÓN DE PAGOS ANTERIORES

NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 1	EDS-2026-000047 / 19-02-2026	$ 1.763.333
PAGO No. 2	EDS-2026-000094 / 05-03-2026	$ 2.300.000
PAGO No. 3	EDS-2026-000244 / 14-04-2026	$ 2.300.000
PAGO No. 4	EDS-2026-000323 / 07-05-2026	$ 2.300.000
PAGO No. 5		
PAGO No. 6		
PAGO N° 7		
PAGO N°8		
TOTAL		$ 8.663.333

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.009	**Meta 05:** Mantenimiento y funcionamiento de un (1) vivero y una (1) Granja Municipal	**Fuente:** 120201- LEY 99/93 DE 90%.	$ 2.300.000,00
TOTAL A PAGAR				**$ 2.300.000,00**
OBSERVACIONES:				

	FECHA DE EXPEDICIÓN		
	DIA	MES	AÑO
	miércoles, 3 de junio de 2026		

FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS DANILO NOVOA RODRIGUEZ
Secretario de Desarrollo Económico, Sostenible y de Turismo