CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-284

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jun.02/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
140-CNT2511-284	1,049,984,000.00	Nov.26/2025	Jun.26/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Implementar programa territorial de innovación y apropiación social del conocimiento, basados en iniciativas ambientales orientadas hacia la agricultura y ganadería regenerativa en la jurisdicción de Corantioquia, en el departamento de Antioquia

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	Interventores
70727815	HENRY CARDONA AGUIRRE

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 324306	May.26/2026	45,454,398.00	824,924,621.00
OPP 324306	May.26/2026	193,276,784.00	
OPP 324306	May.26/2026	45,454,398.00	
OPP 321651	Mar.18/2026	20,000,000.00	
OPP 321651	Mar.18/2026	400,000,000.00	
OPP 321651	Mar.18/2026	34,249,866.00	
OPP 321651	Mar.18/2026	86,489,175.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 02-jun-2026 09:49 PM Pág: 5
Anexos: N/A
Archivar en: 140-CNT2511-284/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez
140-IT2606-5361
Favor citar este número al responder

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Programa territorial de innovación y apropiació social del conocimiento basados en iniciativas ambientales orientadas hacia la agricultura y ganadería regenerativa	100.000	PROGRAMA	1.000	0.785	78.452
Actividad: Programa territorial de innovación y apropiació social del conocimiento basados en iniciativas ambientales orientadas hacia la agricultura y ganadería regenerativa	50.000	DOCUMENTOS	1.000	38.000	50.000
Actividad: Implementación de Iniciativas Ambientales	50.000	INICIATIVAS	5.000	55.000	28.452

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 78.452

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-284

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jun.02/2026

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.07/2025	1042920 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 140-CNT2511-284	1042920 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 140-CNT2511-284	1
CONTRATO	Nov.07/2025	140-CNT2511-284*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	IMPLEMENTAR PROGRAMA TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, BASADOS EN INICIATIVAS AMBIENTALES ORIENTADAS HACIA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA REGENERATIVA EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA/VALOR $1.049.984.000/PLAZO SIETE (7) MESES/LTÀBARES	1
MEMORANDO	Nov.20/2025	140-MEM2511-8288*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO/JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 140-CNT2511-284, PRINCIPAL GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO, SUPLENTE JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO/DCASTRILLON	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.21/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 140-CNT2511-284	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 140-CNT2511-284, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4394207, CON RADICADO 180-COE2511-42582	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.21/2025	180-COE2511-42582*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4394207, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, CONTRATO 140-CNT2511-284	1
ACTA	Nov.28/2025	140-ACT2511-6913*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 140-CNT2511-284, CON FECHA DE INICIO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025/GPRADO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2025	190-COE2512-45836*SURA	SURA/PÓLIZA DE GARANTÍA DE MODIFICACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO Y PAGO SALARIO CONTRATO 140-CNT2511-284/4394207	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.16/2025	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIA CONTRATO 140-CNT2511-284	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTIA CONTRATO 140-CNT2511-284	1
MEMORANDO	Ene.08/2026	140-MEM2601-120*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO/JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/DESIGNACIÓN SUPERVIXIÓN CONTRATO 140-CNT2511-284, PRINCIPAL JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO, SUPLENTE JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/ANDREA BEDOYA	1
MEMORANDO	Ene.14/2026	140-MEM2601-210*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	ANDREA BEDOYA PULGARÍN/SOLICITUD DE DESISTIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 140-CNT2511-284 CON LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS./JVILLEGAS	1
ACTA	Ene.16/2026	140-ACT2601-233*ACTA	EMPALME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 140-CNT2511-284 SUSCRITO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS/GPRADO	1
MEMORANDO	Feb.04/2026	140-MEM2602-1005*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO/JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO/CAMBIO DE SUPERVISIÓN CONTRATO 140-CNT2511-284, PRINCIPAL GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO, SUPLENTE JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO/DCASTRILLON	1
MEMORANDO	Mar.05/2026	140-MEM2603-2184*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	HENRY CARDONA AGUIRRE/ JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO/SOLICITUD CAMBIO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO 140-CNT2511-284/PRINCIPAL HENRY CARDONA AGUIRRE/SUPLENTE JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO/DCASTRILLON	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9842*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/PROPUESTA TÉCNICA DE CAMBIO DE OBRA O MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL JUSTIFICADA Y PRUEBAS PILOTO A SER APOYADOS/REMITE INFORME DE VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PILOTOS DE AGRICULTURA REGENERATIVA CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXA 17 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Mar.11/2026	180-COE2603-9799*CORPORACIÓN	PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/CONCEPTO DE SUPERVISIÓN ¿ PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-284

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jun.02/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CONTRATO 140-CNT2511-284 DE 2025/REMITE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON SU RESPECTIVA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR/ANEXA UN CD	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9782*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	RELACIÓN CONTRATISTAS CONTRATO CM 140-CNT2511-284 DE 2025/SOPORTES DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATISTAS 140-CNT2511-284 DE 2025, PERIODOS DICIEMBRE 2025, ENERO Y FEBRERO DE 2026/ANEXA 38 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.12/2026	180-COE2603-10219*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/DOCUMENTOS SOPORTES DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE GASTOS DE MANUTENCIÓN Y/O VIÁTICOS/REMITE CARPETA QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE USO DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCIÓN Y/O VIÁTICOS PARA LOS CONTRATISTAS CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXA CARPETA .ZIP	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.12/2026	180-COE2603-10209*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMITEN DOCUMENTOS SOPORTE DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN PERSONA JURÍDICA P&G - CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXOS SEIS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.12/2026	180-COE2603-10211*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/DOCUMENTOS SOPORTE DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN PERSONA JURÍDICA PARA EL CONTRATO 140-CNT2511-284 DE 2025/REMITE CARPETA QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE TRES (3) PROVEEDORES/ANEXA CARPETA .ZIP	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.12/2026	180-COE2603-10216*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMITEN DOCUMENTOS SOPORTE DE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE CONTRATACIÓN PERSONAS NATURALES - CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXOS 266 PÁGINAS, TRES ARCHIVOS EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.12/2026	180-COE2603-10190*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/DOCUMENTOS SOPORTE PAGO DE HONORARIOS DE LOS CONTRATISTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 CONTRATO 140-CNT2511-284 DE 2025/REMITE CARPETA QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL PROCESO DE PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025/ANEXA UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.12/2026	180-COE2603-10200*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/DOCUMENTOS SOPORTE PAGO DE HONORARIOS DE LOS CONTRATISTAS DEL MES DE ENERO 2026- CONTRATO 140-CNT2511-284 DE 2025/REMITE CARPETA QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL PROCESO DE PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026/ANEXA UN CD	1
INFORME TÉCNICO	Mar.13/2026	140-IT2603-2701*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS LA CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS LA CIS/INFORME DE EJCUCIÓN NRO 2/CONTRATO 140-CNT2511-284/HCARDONA	1
ACTA	Mar.13/2026	140-ACT2603-1679*ACTA	REVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, Y PROPUESTA REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DE UN NUEVO PILOTO./HCARDONA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2026	180-COE2603-10511*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE LOS 6 PILOTOS QUE SERÁN IMPLEMENTADOS ASOCIADOS EN EL CONTRATO CM 140-CNT2511-284 DE 2025/ANEXOS 378 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Mar.13/2026	140-IT2603-2680*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCIÓN NRO 1/CONTRATO 140-CNT2511-284/HCARDONA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	180-COE2603-10725*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/PARAFISCALES CONTRATO CIS 140-CNT2511-284/ANEXA 4 PAGINAS	1
CONSTANCIA	Mar.17/2026	140-CON2603-1421*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO NRO 1/POR EL VALOR DE 540,739,041/CONTRATO 140-CNT2511-284/HCARDONA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	190-COE2603-10927*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA NRO FSE108933/POR EL VALOR DE 86.489.175/CONTRATO 140-CNT2511-284	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	180-COE2603-11041*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRES CANO/REMISION DE USB CON INFORMES DE EJECUCION CONTRATO CIS 140-CNT2511-284/ANEXA 1 USB	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	190-COE2603-10940*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NRO CM-604968/POR EL VALOR DE $454.249.866/CONTRATO 140-CNT2511-284	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-284

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jun.02/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		DE SERVICIOS CIS		
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.26/2026	180-COE2603-12359*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA/SOLICITUD APROBACIÓN PAGO HONORARIOS MES DE MARZO - EPM-CORANTIOQUIA - CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXA CARPETA .ZIP	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.09/2026	180-COE2604-13752*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LUISA FERNANDA MENESES RUEDA/INFORME EJECUCIÓN 2026 - CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN 140-CNT2511-284/REMITE INFORME DE EJECUCIÓN/ANEXA 127 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.15/2026	180-COE2604-14743*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/SOLICITUD APROBACIÓN PAGO HONORARIOS MES DE MARZO - EPM-CORANTIOQUIA/ANEXA 72 PAGINAS Y 1 EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.17/2026	180-COE2604-15436*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LUISA FERNANDA MENESES RUEDA/REMITE INFORMES FIRMADOS POR EL REVISOR FISCAL PARA LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXOS 228 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Abr.22/2026	120-IT2604-3907*EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN Y OTROS	INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ¿ PILOTO DE BIODIGESTORES PARA UN TERRITORIO SOSTENIBLE EN LA VEREDA BOCATOMA, DONMATÍAS/KELLY_MEJIA	1
INFORME TÉCNICO	Abr.23/2026	140-IT2604-3952*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCIÓN NRO 3/CONTRATO 140-CNT2511-284/HCARDONA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.04/2026	180-COE2605-17659*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA/COORDINADOR CIS/PRESENTA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026 Y SOLICITA AUTORIZACIÓN DE USO DE PRESUPUESTO DEL CONTRATO CIS 140-CNT2511-284/ANEXOS SEIS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.04/2026	180-COE2605-17715*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA/REMITE SOLICITUD DE APROBACIÓN PRIMER DESEMBOLSO PARA EL 3 PILOTOS DEL CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXOS 258 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.05/2026	180-COE2605-18085*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA/REMITE INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICO NÚMERO 3 DEL MES DE MARZO CONTRATO CIMSR 140-CNT2511-284/ANEXOS 312 PÁGINAS + DOS ARCHIVOS EN EXCEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.06/2026	180-COE2605-18465*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ALVAREZ HINCAPIE/INFORME 2 CONTRATO CIMSR 140-CNT2511-284 (109572-605008)/REMITE INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y CERTIFICACIÓN BANCARIA/ANEXA 24 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.07/2026	180-COE2605-18489*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA/INFORME DE ACTIVIDADES DE ABRIL DE 2026 EXCEL EN ANEXOS DEL RADICADO/CONTRATO 140-CNT2511-284	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.07/2026	180-COE2605-18483*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA/INFORMES DE VISITAS REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2511-284	1
INFORME TÉCNICO	May.07/2026	120-IT2605-4448*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS Y OTROS	HENRY CARDONA AGUIRRE/EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN/JUAN GUILLERMO LONDOÑO CORREA/INFORME TECNICO DE VISITA PRIMERA VISITA DE RECONOCIMIENTO A LA INICIATIVA AMBIENTAL ¿RESTAURACIÓN DE PASTURAS Y CERCOS VIVOS PARA LA FAUNA Y FLORA¿/DOCUMENTOS RELACIONADOS 040-COV2509-27, 040-COV2510-45, 140-CNT2511-284/KELLY_MEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.11/2026	180-COE2605-19254*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA/REMITE SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA PRIMER DESEMBOLSO PARA 2 PILOTOS DEL CONTRATO CIMSR 140-CNT2511-284/ANEXOS 161 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.11/2026	180-COE2605-19263*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/REMITE CERTIFICADO DE PARAFISCALES MES DE MAYO CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXA 2 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	May.11/2026	140-IT2605-4538*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCIÓN NRO 4/CONTRATO 140-CNT2511-284/HCARDONA	1
INFORME TÉCNICO	May.12/2026	120-IT2605-4632*ORGANIZACIÓN BIO BELIEVE IN ORGANIC	INFORME TECNICO DE VISITA DE RECONOCIMIENTO A LA INICIATIVA AMBIENTAL ¿ARÁNDANOS QUE REGENERAN TERRITORIOS¿./KELLY_MEJIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.14/2026	180-COE2605-19817*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA/REMITE INFORME EJECUTIVO IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DEL CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXOS SEIS PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2511-284

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Jun.02/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
INFORME TÉCNICO	May.20/2026	110-IT2605-4829*JUAN DAVID GONZÁLEZ VARGAS	CORANTIOQUIA-CIS/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO/APOYO TÉCNICO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PILOTO ¿BIODIGESTORES PARA UN TERRITORIO SOSTENIBLE¿ EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS (ANTIOQUIA)./JD GONZALEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.22/2026	190-COE2605-20945*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA ELECTRONICA NRO FSE109572/POR EL VALOR DE 45.454.398/CONTRATO 140-CNT2511-284	1
CONSTANCIA	May.22/2026	140-CON2605-2556*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO NRO 2/POR EL VALOR DE 284,185,480/CONTRATO 140-CNT2511-284/HCARDONA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.22/2026	190-COE2605-20948*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CUENTA DE COBRO NRO CM-605008/PORL VALOR DE $238.731.082/CONTRATO 140-CNT2511-284,	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.26/2026	180-COE2605-21432*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	LUISA FERNANDA MENESES RUEDA/REMITE INFORME EJECUCIÓN DEL CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXOS 237 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	May.26/2026	110-IT2605-5060*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME TECNICO/SEGUIMIENTO/REALIZACIÓN DE APOYO TÉCNICO EN LA ESTRUCTURACIÓN DEL PILOTO ¿BIODIGESTORES PARA UN TERRITORIO SOSTENIBLE¿ EN EL MUNICIPIO DE DONMATÍAS (ANTIOQUIA), EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2511-284/JD GONZALEZ	1
ACTA	May.26/2026	140-ACT2605-3142*ACTA	REUNIÓN DE SOLICITUD APOYO PARA REVISAR PROPUESTA DE BIODIGESTOR ¿ DONMATÍAS ¿ CONTRATO 140-CNT2511-284/HCARDONA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.28/2026	180-COE2605-21836*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA/SOLICITUD DE APROBACIÓN PRIMER DESEMBOLSO PARA EL PILOTO BIODIGESTORES DEL CONTRATO CIMSR 140-CNT2511-284/REMITE DOCUMENTACIÓN PARA PRIMER DESEMBOLSO/ANEXA CARPETA .ZIP	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.28/2026	180-COE2605-21919*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CAMILO ANDRÉS CANO GRANADA/REMITE SOLICITUD DE APROBACIÓN DE VIÁTICOS DEL CRONOGRAMA DE JUNIO 2026 DEL CONTRATO 140-CNT2511-284/ANEXOS CUATRO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.02/2026	180-COE2606-22567*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ALVAREZ HINCAPIE/INFORME 3 CONTRATO CIMSR 140-CNT2511-284 (110001-605041)/ANEXA 80 PAGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El proceso de buenas prácticas en ganadería del norte de Antioquia para el caso de las cuencas de los ríos grande y chico se viene realizando con el acompañamiento técnico de parte del contratista, donde se pasó de acompañar a 6 inciativas de 5 que estaban programadas, dado el balance de recurso económico del proyecto. A la fecha se vienen ejecutando las inciativas de parte de los beneficiarios del proyecto en los Municipios de Santa Rosa de Osos, Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Belmira y Donmatías. Para el mes de mayo se realizaron acompañamientos técnicos de parte del contratista a los beneficiarios de los pilotos, con el fin de asegurar la inversión de los recursos que fueron desembolsados en un 50% del valor apropiado para cada iniciativa. Se aprobaron los desembolsos del 50% del valor estimdo para cada piloto y para el mes de junio se proyecta terminar de hacer los acompañamientos técnicos de parte de la CIS, con el fin de que cada piloto sea realizado e el 100% de la inversión física y con ello poderles autorizar los otros recursos del 50% a cada inciativa. Para el mes de junio de 2026 se estima que sean ejecutadas todas las iniciativas propuestas de tal forma que se pueda culminar el desarrollo del proyecto. Se deberá revisar la posibilidad de un otro si al contrato 140-CNT2511-284, toda vez que se requiere un tiempo adicional en días para la culminación efectiva y adecuada del contrato en los términos pactados inicialmente. El proyecto lleva una ejecución física que supera el 75% y por ello es viable autorizarle un tercer pago de acuerdo con el informe entregado el día 26 de mayo de 2026 a CORANTIOQUIA, con el radicado 180-COE2605-21432, dadas las erogaciones causadas para el mes de abril de 2026.

C.C. 70727815.

HENRY CARDONA AGUIRRE

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Participación y Cultura ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 02-jun-2026 09:49 PM Pág: 5
Anexos: N/A
Archivar en: 140-CNT2511-284/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Natalia Katherine Zapata Lopez

140-IT2606-5361
Favor citar este número al responder