03-2303-202605300010159

MEMORANDO

PARA **Johanna Alejandra Sanchez Muñoz**
1.3.2. Gerencia Contratación

DE **1.13. Vicepresidencia De Tecnología Y Transformación Digital**

ASUNTO Remisión Informes de Supervisión y pago Factura y Soportes Cto 173-2023 CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA

FECHA 30/05/2026

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y jurídica previstas en el Anexo 2 – Reglas para la supervisión contractual del Manual de Contratación, versión 5, remitimos la siguiente relación de documentos correspondiente al Contrato 173 de 2023, con el fin de que se proceda a su archivo en el expediente contractual electrónico correspondiente.

ITEM	# Informe	# Factura Original	# Documento de Pago (Orden de Pago)	Total, imágenes
1	41	51	5300687875	98
2	42	52	5300687871	88
3	43	53	5300687873	41
	45	55	5300687874	139
	46	56	5300687876	79
	47	57	5300122177	119
	48	58	5300122176	69
	49	59	5300122175	113
	50	60	5300058326	90
11	51	63	5300181200	99

03-2303-202605300010159

12	52	61	5300176983	107

Cordialmente,

JARIETH ASTRID RIVERA GARZÓN
Profesional 5 V.T.T.D.

	INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACIÓN CONTRACTUAL	Código: GLC-CONT-FO-016
fna AHORRO	PROCESO CONTRATACION	Versión: 1

INFORME No 41 **FACTURA No**

No. DE ACEPTACIÓN: 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723

FECHA

10	12	25
dd	mm	aaaa

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No 173 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRAT** Prestación de servicios (Prestación de servicios, interventoria, consultoria, Convenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN (Nombre del ordenador del Gasto) SECRETARIA GENERAL (Cargo del ordenador del Gasto)

CONTRATISTA CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: **INDIVIDUAL** [X] **COLEGIADA** [ ]

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR Juan Sebastian Cardenas Hernández (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

APOYO SUPERVISIÓN Enrique Alfredo Arrazola Montes (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) Jonathan Escobar Rodriguez (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD QUE PROPORCIONE SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRADOS AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL (Gerencia de Ciberseguridad y Aseguramiento Informatico) (Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 24 Meses (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 (Dia) **DE** dic (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 (Dia) **DE** dic (Mes) **DE** 2026 (Año)

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5400001604 - 6200000102 - 5400001890 - 6200000115 - 5400002134

VALOR DEL CONTRATO

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($36.499.583.610,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A LAS QUE HAYA LUGAR.
ADICIÓN NRO. 1 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($19.922.987.493)
ADICIÓN Nro. 2 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS MCTE ($19.973.637.010)
El valor del presente contrato es hasta la suma de SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE ($76.396.208.113,00)
(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRÓRROGAS	
No.	PLAZO
1	12 meses

ADICIONES		
No.	VALOR	RP
1	$ 19.922.987.493	5400001890
2	$ 19.973.637.010	

SUSPENSIONES		
No	DESDE	HASTA

2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 36.499.583.610,00	**47,78%**
Adición Nro. 1	$ 19.922.987.493,00	**26,08%**
Adición Nro. 2	$ 19.973.637.010,00	**40,51%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 76.396.208.113,00**	**73,86%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 49.302.839.817,00	**64,54%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 704.969.090,00	**0,92%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 50.007.808.907,00**	**65,46%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**65,49%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0,03%**

OBSERVACIONES

Cuenta 41: Pago de administración y soporte de los Items 1-17 prefactura C-2-43 periodo 22 de agosto de 2025 al 21 de septiembre de 2025.
La diferencia en la ejecución Presupuestal se presenta por cobros de ANS en cuentas 3 y 4.

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha	**86%**
Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha	**86%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	**0%**

**Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas*

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de propiedad del FNA — **SI** [ ] **NO** [X]

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente — **Investigación** [ ] **Desarrollo** [ ]

OBSERVACIONES

Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos para el CTO 173 de 2023, encontrando que el contratista cumplió con todas las actividades estipuladas contractualmente sin que se dé lugar a ninguna penalización.

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 173 de 2023 en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa y, por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de esta, la cual es por valor de SETECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS MCTE ($ 704.969.090)

5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

EVALUACION PARCIAL	
Cumplimiento del contrato	4
Plazos	4
Aspectos administrativos	4

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE CIBERSEGURIDAD Y ASEGURAMIENTO INFORMATICO, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 173 DEL 2023

CERTIFICA:

Que CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA, identificado con NIT. No 901781625-1, entregó un informe de las actividades desarrolladas en el período, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 173 del 2023.

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO		No FOLIOS	DESCRIPCION
Certificado pago Seguridad Social	X	**PDF**	**Certificaciones, planilla pago parafiscales**
Informes	X	**PDF**	**Informe de Supervisión** **Informe Gestión Proveedor**
Actas	X	**PDF**	**Acta Seguimiento Mensual ANS**
OTROS	X	**PDF**	**Pre-factura** **Certificación Cuenta Bancaría** **Rut´s** **Resolución Facturación** **Certificación Cumplimiento Circular SFC**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo en Bogotá D.C., a los

DIEZ	**10**	días del mes de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
(día en letras)	(día en números)		(mes en letras)		(Año)



Juan Sebastian Cardenas Hernández

Gerente de Ciberseguridad y Aseguramiento Informatico

Supervisor CTO173-2023



Revisó y aprobó: Enrique Alfredo Arrazola Montes - Jonathan Escobar Rodriguez Apoyos a la supervisión

Estadística de datos	Cantidad
Registros transferidos	16

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal						
Reg.prelim.por	NTUIRAN	Contab.por	MRINCONZ			
N° doc.	5100002449	Sociedad	1000	Ejercicio	2025	
Fe.docum.	17.12.2025	Fecha contab.	17.12.2025	Período	12	
Calc.impuestos	☑					
Referen.	51					
Moneda doc.	COP					
Txt.cab.doc.	02-2303-202512171353214					

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe
1	31	1003700788	CONSORCIO UNIDAD DE		W0	661,628,301-
2	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	143,171,280
3	81	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
4	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	36,060,570
5	81	5130950114	SERV DE APOYO TEMP		W0	0
6	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	34,162,520
7	81	5130950408	GESTION Y MON SGSI		W0	0
8	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	337,836,240
9	81	5130950401	CENTRO OPER SEG		W0	0
10	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	118,841,730
11	81	5130950405	END POINT SECURITY		W0	0
12	86	2511950101	CXP PROVED EM/RF		W0	34,896,750
13	81	5130950408	GESTION Y MON SGSI		W0	0
14	50	2519051101	SERVICIO 3.5%			20,734,385-
15	50	2519053801	RTE IVA TARIFA GENER			16,883,714-
16	50	2519054408	SERVICIOS 304 BOGOTA			5,722,690-

CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA
NIT 901.781.625-1
CALLE 99 10 19
Tel: (601) 5527210
Bogotá - Colombia
contadorjunior@mnemo.com

Factura electrónica de venta
No. FE 51

Señores	Fondo Nacional de Ahorro SA		
NIT	899.999.284-4	**Teléfono**	(601) 3810150
Dirección	CR 12 65 11	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/12/2025, 13:11
Expedición	17/12/2025, 13:25
Vencimiento	16/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor desc.	Vr. Total
1	Administración y soporte de la plataforma XDR. contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	3,957,940.00
2	Administración y soporte de la plataforma SIEM contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	181,966,470.00
3	Administración y soporte de la plataforma SOAR contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	17,406,130.00
4	Administración y soporte de la plataforma THREAT INTELLIGENCE. contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	33,078,430.00
5	Administración y soporte Servicio BRAND CYBERSECURITY MONITORING. contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	66,632,860.00
6	Administración y soporte Servicio de MONITOREO DE DNS. contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	61,978,770.00
7	Administración y soporte de la plataforma SECURE DEVELOPMENT ASSESSMENT. contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	9,852,010.00
8	Administración y soporte Endpoint PROTECCIÓN ANTIMALWARE, CONTROL DE APLICACIONES, PROTECCIÓN WEB, CONTROL DE ACCESO SEGURO A LA NUBE, SERVER SECURITY, INTRUSION PREVENTION SYSTEM, ISOLATED EXECUTION contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	40,327,910.00
9	Administración y soporte de la plataforma CIBERDEFENSA contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	6,990,060.00
10	Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD. contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	10,003,140.00
11	Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE BASES DE DATOS (DAM). contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	27,906,690.00
12	Administración y soporte de la plataforma SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES (Actividades de responsabilidad con 4.16. SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES Anexo técnico) contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	31,474,310.00
	Administración y soporte de la plataforma (ASM) - Attack			

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

13	Surface Management por la vigencia del Contrato. contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	29,968,960.00
14	Administración y soporte de la plataforma para la protección, control y monitoreo del acceso y uso de las cuentas privilegiadas - PAM contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	34,162,520.00
15	Administración y soporte de la plataforma (MAS) para la validación de controles y protección de la aplicación móvil del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	9,832,970.00
16	Administración y soporte del servicio de Ciber-analítica (Recurrente a partir del 8 de mayo, fecha de salida en producción). contrato 173-2023 N° de aceptación 1000058711 / 1000058718 / 1000058719 / 1000058721 / 1000058722 / 1000058723	1.00	0.00	103,369,350.00
17	Administración y soporte de la plataforma IPAM por la vigencia del Contrato . contrato 173-2023	1.00	0.00	36,060,570.00

Total items: 17

Total Bruto	592,411,000.00
IVA 19%	112,558,090.00
Total a Pagar	**704,969,090.00**

Valor en Letras:
Setecientos cuatro millones novecientos sesenta y nueve mil noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-16 por $ 704,969,090.00

Observaciones:
Distribucción de ingreso:

Mnemo Colombia S.A.S. 49% NIT 900.396.176-1 Contribuyente
Mnemo Cyber Sec SAS 50% NIT 901.447.968-1 Contribuyente
Mnemo Evolution & integration Service SA 1% NIT:901.306.687-2 Contribuyente

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085737391 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 33 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 9.66
CUFE: 8b9ef802ab999f2b55eae66f56c62d7c52fc9a45ca15a09e07ade761bd48ea2953b125f287cfea4bee681a2cb1b7d3c9

CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA


NIT 901.781.625-1

CERTIFICA QUE:

HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO, mayor de edad, residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 8.770.446 expedida en Soledad-Atlántico, obrando en calidad de Representante legal del **CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA**, identificado con el NIT No. 901.781.625-1, de conformidad con lo establecido en el documento de conformación del CONSORCIO en mención, medio del presente me permito **CERTIFICAR**, que el CONSORCIO no tiene empleados a cargo vinculados para el proyecto del Contrato No. 173-2023, suscrito entre el **CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGUIRIDAD FNA** y el **FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA**, razón por la cual no estamos obligados a realizar pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, como quiera que el personal del proyecto se encuentra vinculado directamente por **MNEMO COLOMBIA S.A.S**. con una participación del 49%**,MNEMO CYBER SEC SAS** con una participación del 50% y **MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES SAS** con una participación del 1%.

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los Once (11) días del mes de Diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,




HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO
Representante Legal **CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA**
C.C. No. 8.770.446 expedida en Soledad-Atlántico.
Dirección: Calle 99 No. 10 – 19 Oficina 502 Edificio Trade Center de Bogotá D.C.
Teléfono: 6913133 – 310 8569109
Correo electrónico: h.dejesusvelez@mnemo.com

MNEMO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA.

HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía No.**8.770.446** de Soledad - Atlántico, y con Tarjeta Profesional No. 61.061-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad extranjera con sucursal en Colombia **MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES SA**, identificada con NIT 901.306.687-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sucursal en mención **NO CUENTA CONPERSONAL VINCULADO EN COLOMBIA** por lo que no tiene obligaciones pendientes durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Dada en Bogotá D.C., a los Once (11) días del mes de Diciembre de 2025.



HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO
C.C. 8.770.446 de Soledad – Atlántico
T.P. No. 61.061-T de la Junta Central de Contadores de Colombia

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

C E R T I F I C A

Que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, la empresa **MNEMO CYBER SEC SAS, con NIT 901.447.968-1**, legalmente constituida, cuyo domicilio principal se encuentra en la CL 99 10 19 OF 502, de la ciudad de Bogotá, D.C., dedicada a la actividad de desarrollo de sistemas informáticos CIIU 6201, durante el período de los **ÚLTIMO SEIS MESES**, presentó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se pudo verificar que la administración ha cumplido con lo establecido en norma.

Que los registros presentados se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan los pagos a la seguridad social y parafiscales.

Esta certificación se expide por el Revisor Fiscal **JAIRO DAVID TOVAR LOZANO**, identificado C.C. 1.018.408.876 de Bogotá y T.P. 232325-T, para el único fin consagrado en la norma mencionada anteriormente.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Bogotá, D.C., a los Once (11) días del mes de Diciembre de 2025.

At.



JAIRO DAVID TOVAR LOZANO
Revisor Fiscal T.P. 232325-T
C.C.1.018.408.876 de Bogotá
Cel.3017710213
contadorjunior@mnemo.com

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

C E R T I F I C A

Que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, la empresa **MNEMO COLOMBIA S.A.S., con NIT 900.396.176-1**, legalmente constituida, cuyo domicilio principal se encuentra en la CL 99 10 19 OF 502, de la ciudad de Bogotá, D.C., dedicada a la actividad de desarrollo de sistemas informáticos CIIU 6201, durante el período de los **ÚLTIMO SEIS MESES**, presentó el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se pudo verificar que la administración ha cumplido con lo establecido en norma.

Que los registros presentados se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan los pagos a la seguridad social y parafiscales.

Esta certificación se expide por el Revisor Fiscal **JOSÉ IGNACIO SALAZAR GÓMEZ**, identificado C.C. 14.239.581 de Ibagué y T.P. 27.398-T, para el único fin consagrado en la norma mencionada anteriormente.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Bogotá, D.C., a los (11) Once días del mes de Diciembre de 2025.

At.



JOSE IGNACIO SALAZAR GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. 27.398-T
C.C. 14.239.581 de Ibagué – Cel. 3158889246 joseignaciosago@hotmail.com

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

Acta N°	121	**Tema:**	Reunión de revisión de ANS, contrato 173 de 2023
Fecha:	24/10/2025	**Ubicación:**	Virtual.
Hora inicio:	11:00 am	**Hora fin:**	12:00 pm

Objetivo	Reunión de revisión de ANS, contrato 173-2023 para el periodo comprendido entre el 22/08/2025 a 21/09/2025

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN			
Nombre completo	**Dependencia**	**Cargo**	**¿Asistió?**
Jonathan Escobar	Gerencia ciberseguridad - Aseguramiento Informático FNA	Profesional universitario 2	Si
Enrique Arrazola	Gerencia ciberseguridad - Aseguramiento Informático FNA	Profesional 3	Si
Maria Camila Vargas	Consorcio unidad de ciberseguridad FNA	Apoyo a la gerencia del proyecto	Si
Cesar Orlando Pinto	Consorcio unidad de ciberseguridad FNA	Gerente de proyecto	Si

1. TEMAS TRATADOS (Describir los puntos tratados en la reunión)

Revisión cumplimiento de ANS del período del 22 de agosto de 2025 al 21 de septiembre de 2025.

De manera conjunta, el FNA y Mnemo, verificaron cada uno de los siguientes niveles de servicio para la actividad desarrollada.

2. Acuerdos de niveles de servicio generales

2.1. Documentación

Durante el periodo evaluado se entregaron los siguientes documentos:

- Informe mensual de gestión del 22 de agosto de 2025 al 21 de septiembre de 2025.

- Informes técnicos por solución o servicio

Los anteriores documentos fueron enviados al apoyo a la supervisión de contrato designado por el FNA y cargados en la carpeta respectiva de Transfer.

2.2. Cumplimiento del sistema de gestión de calidad

En materia de cumplimiento de procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA, no se evidenció incumplimiento alguno por parte del Consorcio Mnemo SOC, por lo que se considera que no hay penalización.

1.2. Sistema de Gestión de Calidad					
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA.					
Sistema de Gestión de Calidad	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
Cumplimiento en procedimientos, políticas, normas y directrices establecidas por el FNA.	A partir de 1 incumplimiento en procedimiento, políticas, normas y directrices	0	0	**0**	Ninguna

2.3. Atención de casos de soporte

Para el tiempo cubierto por la presente revisión:

Se generaron 28 peticiones de soporte para la solución Darktrace:

Número		Título
RF444043	Closed	CORREO SOSPECHOSO
RF444061	Closed	CORREO RETENIDO // CAMPA&#209
RF444390	Closed	CORREO RETENIDO // RV: ENV&#237
RF444556	Closed	CORREO RETENIDO // CONFIRMACI&#243
RF444756	Closed	INVITACIÓN DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
RF444841	Closed	RV: CORREO RETENIDO // FWD: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PERSONERIA MUNICIPAL- FONDO NACIONAL DEL AHORRO
RF444852	Closed	INFORME DE VISITA BBVA
RF444907	Closed	CORREO RETENIDO // PROPUESTA DE CONTRIBUCIóN INSTITUCIONAL CON LA DIVISIóN PROFESIONAL DE BALONCEST

RF444982	Closed	CORREO RETENIDO // FWD: SOLICITUD DE INFORMACIÓN PERSONERIA MUNICIPAL- FONDO NACIONAL DEL AHORRO-MA
RF445115	Closed	RV: NUEVOS DOCUMENTOS PENDIENTES FNA 52740987 LEG-2025-312811
RF445354	Closed	CORREO RETENIDO // JUZGADO PRIMERO DE PEQUE&#209
RF445622	Closed	TREND MICRO CLOUD EMAIL AND COLLABORATION PROTECTION ADVANCED THREAT PROTECTION (ADVANCED SPAM PROTE
RF445630	Closed	CORREO BLOQUEADO
RF445705	Closed	CORREO RETENIDO // RESULTADO LABORATORIO.
RF445732	Closed	CORREO BLOQUEADO
RF445777	Closed	CREACION CONSTRUCTORA Y PROYECTO - CC 1193426507 ROJAS DIAZ RANDY MILLER
RF445782	Closed	CORREO RETENIDO
RF445896	Closed	SOLICITUD PARA RESTAURAR CORREO ELECTRONICO BONO DE CREPES&WAFFLES
RF446016	Closed	BLOQUEO EN APERTURA DE ARCHIVO
RF446720	Closed	ALCANCE SOLICITUD DE AVALUOS Y ESTUDIOS DE TÍTULOS PROYECTO LA COLINITA -FNA
RF446958	Closed	CORREO RETENIDO // AMABLE INVITACI&#243
RF446962	Closed	CHEQUE DEVUELTO CUENTA # 33791187 BANCO BOGOTA POR $ 1,500,000.00
RF447183	Closed	RV: DANIELA ALEJANDRA DIAZ FRANCO HA COMPARTIDO "20255900309931" CONTIGO
RF447214	Closed	PERMISO DE VENTAS- DOCUMENTO FALTANTE PROYECTOS BOSQUES DE SANTA ANA RAMIRIQUI INARPROYECT S.A.S
RF447218	Closed	CORREO RETENIDO // (FERIA CHOCO SHOW) PRESENTACI&#211
RF447351	Closed	CORREO RETENIDO
RF447597	Closed	INC000011833904: RV: RADICADO: 194-2303-202502240000028
RF447685	Closed	RE: CORREO RETENIDO // PROPUESTA DE FORMACIóN EJECUTIVA Y EDUCACIóN PARA EL TRABAJO – FNA

Casos solicitados herramienta darktrace

Se generaron 5 peticiones de soporte para la solución trendmicro:

Tareas de petición		
Número	**Estado**	**Categoría**
RFT169215	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT169223	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT169238	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT169463	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT169497	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT169809	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT169890	Cerrado	Transferencia segura de información
RFT169913	Cerrado	Transferencia segura de información

Casos solicitados herramienta trendmicro

Número	Estado	Título
RFT169104	Cerrado	Asignacion de roles por excepcion
RFT169112	Cerrado	Asignacion de roles por excepcion
RFT169244	Cerrado	Asignacion de roles por excepcion
RFT169245	Cerrado	Asignacion de roles por excepcion
RFT169820	Cerrado	Asignacion de roles por excepcion
RFT169824	Cerrado	Asignacion de roles por excepcion
RFT170078	Cerrado	Asignacion de roles por excepcion
RF443939	Closed	VERIFICACION DE ACCESO A VERIFY
RF444050	Closed	CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF444117	Closed	RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY
RF444145	Closed	RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF444184	Closed	CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF444247	Closed	CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF444294	Closed	RESTABLECIMIENTO DE CLAVE PARA ACCESO A VERIFY
RF444362	Closed	RESTABLECIMIENTO DE CLAVE PARA ACCESO A VERIFY
RF444377	Closed	RESTABLECIMIENTO CLAVE VERIFY
RF444534	Closed	RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA VERIFY

RF444552	Closed	RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY JBRAHAM
RF444557	Closed	RESTABLECIMIENTO CLAVE VERIFY
RF444568	Closed	CREAR CASO
RF444577	Closed	CREAR CASO
RF444579	Closed	RECUPERACIÓN CLAVE VERIFY
RF444606	Closed	RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY
RF444710	Closed	RECUPERACIÓN CLAVE VERIFY
RF444716	Closed	RECUPERACIÓN CLAVE VERIFY
RF444737	Closed	VERIFICACION DE ACCESO A VERIFY
RF444819	Closed	RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF444851	Closed	VERIFICACION DE ACCESO A VERIFY
RF444853	Closed	RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF444854	Closed	VERIFICACION DE ACCESO A VERIFY
RF444869	Closed	CAMBIO CONTRASEÑA DE RED VERIFY
RF444917	Closed	CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF445038	Closed	RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF445040	Closed	RESTABLECER CLAVE VERIFY
RF445052	Closed	RESTABLECIMIENTO CLAVE VERIFY
RF445060	Closed	CAMBIO CONTRASEÑA DE RED VERIFY
RF445063	Closed	CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF445067	Closed	RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY
RF445070	Closed	RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY
RF445107	Closed	RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA DE VERIFY
RF445114	Closed	DESBLOQUEO CUENTA DE (NOMBRE APLICATIVO)
RF445140	Closed	SOLICITUD RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY
RF445147	Closed	RESTABLECIMIENTO CLAVE VERIFY
RF445160	Closed	CAMBIO CONTRASEÑA DE RED VERIFY
RF445220	Closed	PROBLEMAS EN UN APLICATIVO VERIFY
RF445226	Closed	RESTABLECIMIENTO CLAVE VERIFY
RF445232	Closed	VERIFICACION DE ACCESO A VERIFY
RF445250	Closed	ERROR CAMBIO DE CONTRASEÑA
RF445254	Closed	NO ME DEJA INGRESAR A AUTOGESTIÓN PARA CAMBIAR MI CLAVE
RF445272	Closed	RECUPERACIÓN CLAVE VERIFY
RF445273	Closed	SOLICITUD REESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA
RF445371	Closed	CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF445456	Closed	RV: REESTABLECER CONTRASEÑA NOMBRE COMPLETO: YEFFERSON PRIETO PEREZ
RF445464	Closed	RV: RESTABLECER CONTRASEÑA NOMBRE COMPLETO: ENITH JULIANA RAMIREZ NIETO USUARIO RED: ERAMIREZN
RF445467	Closed	VERIFICACION DE ACCESO A VERIFY
RF445480	Closed	SOLICITUD VERIFICACION USUARIO

RF445496	Closed	CAMBIO CONTRASEÑA DE RED VERIFY
RF445642	Closed	VERIFICACION DE ACCESO A VERIFY
RF445697	Closed	RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA DE VERIFY
RF445738	Closed	RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY
RF445944	Closed	PROBLEMAS EN UN APLICATIVO VERIFY
RF445966	Closed	SOLICITUD RESTABLECIMIENTO DE CLAVE DE ACCESO A VERIFY
RF446050	Closed	RECUPERACIÓN CLAVE VERIFY
RF446171	Closed	RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF446177	Closed	CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF446185	Closed	RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF446188	Closed	VERIFICACION DE ACCESO A VERIFY
RF446191	Closed	SOLICITUD RESTABLECIMIENTO DE CLAVE DE ACCESO A VERIFY
RF446194	Closed	AFECTACION CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF446205	Closed	SOLICITUD VERIFICACIÓN USUARIO PLATAFORMA VERIFY
RF446224	Closed	INCONVENIENTE CAMBIO CONTRASEÑA
RF446232	Closed	SOLICITUD RESTABLECIMIENTO DE CLAVE DE ACCESO A VERIFY
RF446261	Closed	SOLICITUD RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY
RF446349	Closed	RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY
RF446371	Closed	RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY
RF446398	Closed	RESTABLECIMIENTO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF446537	Closed	CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF446545	Closed	CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF446549	Closed	AFECTACION CAMBIO DE CONTRASEÑA VERIFY
RF446552	Closed	RECUPERACIÓN CLAVE VERIFY
RF446568	Closed	SOLICITUD RESTABLECIMIENTO CONTRASEÑA VERIFY
RF446972	Closed	RESTABLECER CONTRASEÑA

Casos solicitados herramienta vertify

2.4. Cumplimiento del cronograma

El avance en el cronograma del contrato 173-2023 para el periodo en cuestión, a corte del 21 de septiembre del 2025, corresponde al 87% esperado vs 86% completado, con una desviación del 1 % , debido a las novedades presentadas con el dropeo de eventos en el SIEM y la sobrepaso de los 3000 EPS contratadas para la solución del SOC, lo que ha impedido ejecutar de forma correcta los ejercicios para la evaluación de los playbooks plasmados en las actividades a ejecutar desde la parte de consultoría.


Actualmente se esta trabajando con personal administrador del directorio activo de FNA para validar el envío masivo de eventos diarios de esta fuente al SIEM y poder bajar el consumo de eventos por segundo para poder ejecutar los ejercicios pendientes.


Id		% completado	% completado esperadoT1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		86%	87%	**FNA 173 2023**	**536 días**	**vie 22/12/23**	**jue 01/01/26**
2	✓	100%	100%	**Fase de Inicio**	**6 días**	**vie 22/12/23**	**lun 01/01/24**
10	✓	100%	100%	**Fase de planeación**	**45 días**	**lun 01/01/24**	**vie 01/03/24**
11	✓	100%	100%	**Identificación del contexto estratégico de la unidad de ciberseguridad en el FNA**	**25 días**	**lun 22/01/24**	**vie 23/02/24**
15	✓	100%	100%	**Construcción del plan de trabajo del proyecto**	**5 días**	**jue 01/02/24**	**mié 07/02/24**
27	✓	100%	100%	**Planeación de la implementación de la unidad de ciberseguridad**	**5 días**	**lun 26/02/24**	**vie 01/03/24**
33	✓	100%	100%	**Planeación de la arquitectura tecnológica de seguridad integral**	**10 días**	**lun 01/01/24**	**vie 12/01/24**
38	✓	100%	100%	**Planeación de apoyos y transferencia de conocimiento**	**43 días**	**lun 01/01/24**	**mié 28/02/24**
42	✓	100%	0%	**Entregables de planeación**	**27 días**	**lun 22/01/24**	**mié 28/02/24**
50		86%	87%	**Fase de ejecución**	**536 días**	**vie 22/12/23**	**jue 01/01/26**
51	✓	100%	100%	**Implementación de la unidad de ciberseguridad**	**80 días**	**jue 08/02/24**	**mar 28/05/24**
59		86%	85%	**Ejecución de actividades de apoyo circular 007**	**486 días**	**vie 01/03/24**	**mié 31/12/25**
148		86%	85%	**Ejecución de actividades de apoyo al plan de sensibilización**	**486 días**	**vie 01/03/24**	**mié 31/12/25**
235	✓	100%	100%	**Ejecución de análisis GAP de herramientas y servicios de ciberseguridad existentes**	**41 días**	**lun 15/01/24**	**lun 11/03/24**
238	✓	100%	100%	**Ejecución de actividades de evaluación de nivel de madurez actual**	**79 días**	**mié 27/12/23**	**lun 15/04/24**
239	✓	100%	100%	**Actualización del inventario de activos de información**	**20 días**	**mar 20/02/24**	**lun 18/03/24**
240	✓	100%	100%	**Identificación del inventario de servicios de seguridad provistos por MNEMO**	**5 días**	**mié 27/12/23**	**mar 02/01/24**
241	✓	100%	100%	**Identificación del inventario de servicios de seguridad provistos por otros proveedo**	**20 días**	**mar 20/02/24**	**lun 18/03/24**
242	✓	100%	100%	**Diseño e implementación inicial de tableros de control integrados**	**20 días**	**mar 19/03/24**	**lun 15/04/24**
243	✓	100%	100%	**Análisis de maduréz de seguridad de la información y ciberseguridad**	**20 días**	**mar 19/03/24**	**lun 15/04/24**
244	✓	100%	100%	**Medición de KPIs de ciberseguridad**	**20 días**	**mar 19/03/24**	**lun 15/04/24**
245		83%	83%	**Medición periodica del nivel de madurez (monitoreo y mejora continua)**	**366 días**	**lun 22/07/24**	**mar 09/12/25**
246	✓	100%	100%	Primera medición periodica del nivel de madurez (May - Junio - Julio)	32 días	lun 22/07/24	mar 03/09/24
256	✓	100%	100%	Segunda medición periodica del nivel de madurez (Agosto - Septiembre - Octubre)	32 días	lun 21/10/24	mar 03/12/24
266	✓	100%	100%	Tercera medición periodica del nivel de madurez (Noviembre - Diciembre - Enero)	33 días	lun 27/01/25	mar 11/03/25
276	✓	100%	100%	Cuarta medición periodica del nivel de madurez (Febrero - Marzo - Abril)	48 días	lun 21/04/25	mar 24/06/25
286	✓	100%	100%	Quinta medición periodica del nivel de madurez (Mayo - Junio - Julio)	32 días	lun 21/07/25	mar 02/09/25
296		0%	0%	Sexta medición periodica del nivel de madurez (Agosto - Septiembre - Octubre)	32 días	lun 27/10/25	mar 09/12/25
306	✓	100%	100%	**Adquisición de herramientas tecnológicas**	**6 días**	**vie 22/12/23**	**lun 01/01/24**
323	✓	100%	100%	**Despliegue de herramientas tecnológicas**	**162 días**	**vie 22/12/23**	**jue 01/08/24**
324	✓	100%	100%	**Despliegue de hardware**	**87 días**	**vie 22/12/23**	**lun 22/04/24**
381	✓	100%	100%	**Despliegue de herramientas de software**	**162 días**	**vie 22/12/23**	**jue 01/08/24**
404	✓	100%	0%	**Hitos de entrada en operación de herramientas y servicios**	**161 días**	**vie 22/12/23**	**jue 01/08/24**
429	✓	100%	100%	**Ejecución de actividades de transferencia de conocimiento**	**47,25 días**	**lun 01/04/24**	**mar 04/06/24**
430	✓	100%	100%	**Unidad de ciberseguridad**	**37 días**	**mar 16/04/24**	**mar 04/06/24**
435	✓	100%	100%	**Servicios SOC**	**3,5 días**	**lun 01/04/24**	**vie 05/04/24**
450	✓	100%	100%	**Plataformas**	**3 días**	**vie 05/04/24**	**mié 10/04/24**
463	✓	100%	100%	**Servicios**	**1,5 días**	**mié 10/04/24**	**jue 11/04/24**
470		59%	94%	**Actividades de consultoria FNA**	**177 días**	**lun 17/03/25**	**vie 14/11/25**
471		83%	100%	**Formalizacion Indicadores de Ciberseguridad**	**23 días**	**lun 17/03/25**	**mar 15/04/25**
478		49%	100%	**Ajustes de Procedimientos**	**131 días**	**mar 25/03/25**	**lun 22/09/25**
479		50%	100%	Revisar AS-IS Gestion de Controles de Aseguramiento Informático	1 día	mar 25/03/25	mar 25/03/25
480		49%	100%	**Elaborar propuesta TO - BE Gestión de Controles de Aseguramiento Informático**	**131 días**	**mar 25/03/25**	**lun 22/09/25**
575		81%	75%	**Pruebas de playbooks**	**165 días**	**mar 01/04/25**	**vie 14/11/25**
608		84%	84%	**Operación de servicios de ciberseguridad**	**536 días**	**vie 22/12/23**	**jue 01/01/26**
1026		86%	85%	**Fase de monitoreo y control**	**509 días**	**dom 28/01/24**	**mar 30/12/25**
1027		86%	85%	**Reunión de seguimiento**	**97,25 días**	**mar 13/02/24**	**mar 30/12/25**
1127		88%	83%	**Reunión de ANS**	**07,25 días**	**dom 28/01/24**	**lun 29/12/25**
1152		0%	0%	**Fase de cierre**	**60 días**	**mié 01/10/25**	**mar 23/12/25**

2.5. Disponibilidad de Plataformas

2.5.1. Disponibilidad solución Darktrace

1. Disponibilidad de la plataforma DARKTRACE					
Garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios ofrecidos por la plataforma Darktrace					
Disponibilidad del servicio	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
99,80% de disponibilidad.	Disponibilidad igual o superior a 99,80%	0	0	**0**	Ninguna







promedio de conexiones por minuto procesadas en los últimos 30 días


2.5.2. Disponibilidad solución DAM


2. Disponibilidad de la plataforma DATABASE MONITORING					
Garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios ofrecidos por las plataformas de DAM					
Disponibilidad del servicio	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
99,80% de disponibilidad.	Disponibilidad igual o superior a 99,80%	0	0	**0**	Ninguna



Comportamiento Agregador principal
% CPU Sniffer
% Mem Sniffer
% CPU Mysql
% Mem Mysql
System Cpu Load
System Memory Usage
System Root Disk Usage
System Var Disk Usage
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%


Comportamiento Agregador secundario
% CPU Sniffer
% Mem Sniffer
% CPU Mysql
% Mem Mysql
System Cpu Load
System Memory Usage
System Root Disk Usage
System Var Disk Usage
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%


Comportamiento Colector 1
% CPU Sniffer
% Mem Sniffer
% CPU Mysql
% Mem Mysql
System Cpu Load
System Memory Usage
System Root Disk Usage
System Var Disk Usage
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%


Comportamiento Colector 2
% CPU Sniffer
% Mem Sniffer
% CPU Mysql
% Mem Mysql
System Cpu Load
System Memory Usage
System Root Disk Usage
System Var Disk Usage
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%





2.5.3. Disponibilidad solución Antimalware

3. Disponibilidad de la plataforma ANTIMALWARE					
Garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios ofrecidos por las plataformas Antimalware					
Disponibilidad del servicio	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
99,80% de disponibilidad.	Disponibilidad igual o superior a 99,80%	0	0	**0**	Ninguna




Imagen de conexiones durante el periodo




Imagen Uptime de manager ips BOGPVPPLP00B




Imagen BOGPVPPLP00B sensor IPS tiempo activo





Imagen de disponibilidad servidor sandbox DDAN.

2.5.4. Disponibilidad Plataformas de Correlación SIEM


4. Disponibilidad de la plataforma SOC					
Garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios ofrecidos por las plataformas de del servicio SOC					
Disponibilidad del servicio	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
99,80% de disponibilidad.	Disponibilidad igual o superior a 99,80%	0	0	**0**	Ninguna




Consumo EPS

2.5.5. Disponibilidad Secure Development Assesment (Fortify)


Fortify – 172.16.132.101




Fortify – 172.16.132.102




Fortify – 172.16.132.103




Fortify – 172.16.132.104




2.5.6. Disponibilidad monitoreo especiales DNS






Disponibilidad ZTP_BOGPVPPLP027




Disponibilidad ZTP_BOGPVPPLP028



Disponibilidad ZTP_BOGPVPPLP029


2.5.7. Disponibilidad monitoreo especiales Portales Web



Uptime Waf Fortiweb

2.5.8. Disponibilidad Plataforma Qualys

5. Disponibilidad de la plataforma QUALYS					
Garantizar la disponibilidad y acceso a los servicios ofrecidos por la plataforma de Líneas Base					
Disponibilidad del servicio	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
99,80% de disponibilidad.	Disponibilidad igual o superior a 99,80%	0	0	**0**	Ninguna




Reporte estadísticas de qualys en agosto - septiembre


Observación: Se debe tener en cuenta que para esta solución el gateway y el scanner, se encuentran virtualizados en un servidor propiedad de FNA, por lo cual no aplica la evaluación de disponibilidad a Mnemo referente al equipo en el que se tienen alojados.
La disponibilidad va atada al servicio en nube de qualys


2.5.9. Disponibilidad Plataforma ASM

Observación: Se debe tener en cuenta que es un servicio SAS por lo que la imagen anterior demuestra el uso de licenciamiento, módulos activos, carga correcta de los datos de activos y última actualización del entorno reflejada por la consola.




2.5.10. Disponibilidad cyberark





Observación: Para el periodo en evaluación se presentó una indisponibilidad desde el 30/08/2025 al 2/09/2025, el cual fue causado por un bloqueo de procesos automáticos de bloqueo de tratico realizados por el firewall Cisco de FNA, lo que conllevo el bloqueo o desactivación del usuario que establece la sesión continua entre estos dos componentes y afecto el registro del componente PSM con el backend del CyberArk Privilege Cloud y por ende la indisponibilidad de la solución de cyberark. Esto se encuentra detallado en el informe "*Informe de Indisponibilidad de CyberArk Privilege Cloud*" enviado a FNA

2.5.11. Disponibilidad Plataforma ciber analítica



estadísticas generales, Stratio discovery Captura del 21 de septiembre de 2025.

1. Anexo 2.1 Otros ANS Adicionales

De acuerdo con la revisión realizada, para los ANS adicionales contemplados en el Anexo 2.1, no se evidenciaron penalidades aplicables al periodo en cuestión. A continuación, se relacionan los ANS del Anexo 2:

1.1. Recurso Humano

5. Disponibilidad del recurso humano					
Garantizar que el personal asignado por el proveedor cumpla tanto con los perfiles definidos en el Anexo especificaciones técnicas.					
Disponibilidad del servicio	**ANS Establecido**	**Número de incumplimientos**	**Compensación**	**Valor a Descontar**	**Observación**
Garantizar que el personal asignado por el proveedor cumpla tanto con los perfiles definidos en el Anexo especificaciones técnicas.	Por cada dos (2) incumplimientos → 1% del valor de la facturación mensual que se iran acumulando.	0	0	0	

Durante el periodo entre el 22/08/2025 a 21/09/2025 se garantizó la disponibilidad del personal de acuerdo con el anexo técnico.

1.2. Facturación

Se realiza la entrega y radicación de documentación soporte requerida junto con la Pre-factura y factura en los tiempos establecidos, por tal motivo no se genera penalidad.

1.3. Modelo de Gestión de Incidentes de Seguridad.

Durante el periodo revisado no se generaron casos de incidentes de seguridad en la infraestructura de FNA, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

1.4. Modelo de Gestión de Requerimientos.

Se realizó la actualización y entrega de matriz de comunicación, escalamiento jerárquico y funcional y para realizar la gestión de incidentes, de acuerdo con el horario del servicio y horario de soporte contratado, sin embargo, durante el periodo revisado no se generaron requerimientos

por parte de FNA o incumplimientos asociados a los requerimientos, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

Detalle en Imagen:
Casos solicitados herramienta darktrace / Casos solicitados herramienta Trendmicro

1.5. Modelo de Gestión de Problemas.

Durante el periodo revisado no se generaron requerimientos problemas y tareas de problemas por parte de FNA, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

1.6. Modelo de Gestión de Cambios.

Durante el periodo revisado se generaron los siguientes controles de cambios, los cuales cumplieron con los requerimientos y lineamientos del procedimiento de cambios, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

Número	Fecha Creación	Categoría	Prioridad	Título
C75272	45898	Cambio Normal	3 - Media	Configuración Portmirror para adicionar tráfico interno Datacenter Bogota Darktrace C31716 - C30256
C75387	45901	Cambio Normal	2 - Alta	Actualización de firmware y SO de WAF Fortiweb
C76037	45923,70903	Cambio Estándar	1 - Crítica	Permisos de comunicacion para herrmienta de escaneo de vulnerabilidades - C58037 - C46272
C76219	45929,70625	Cambio Estándar	4 - Baja	DAM Guardium - Permisos FW infraestructura - Cambio anterior C72342
C76475	45936,37847	Cambio Normal	4 - Baja	DAM Guardium - Permisos FW infraestructura
C77292	45947,60972	Cambio Estándar	2 - Alta	Actualización IPS tareas de administración Trend Micro Ref C62530
C75066	45891	Cambio Estándar	3 - Media	Registro de Servidores para Cyberark Cloud 1
C75231	45897	Cambio Estándar	3 - Media	URL Activate RDS PrivilegeCloud

1.7. Modelo de Gestión Aseguramiento.

Con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos que garantizan el aseguramiento de la infraestructura del FNA se da cumplimiento a los procedimientos definidos que cuentan con monitoreo permanente, sin embargo, no se tienen vulnerabilidades identificadas que requieren remediación, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

1.8. Monitoreo de marca.

Durante el periodo en mención se ejecutó el servicio de monitoreo de marca del FNA con las herramientas y recurso humano especializado para realizar el monitoreo del servicio en Dark web, Deep web, redes sociales, buscadores, entre otros, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.


1.9. Análisis comportamiento usuarios.

Durante el periodo en mención se realizaron las validaciones relacionadas con este tipo de tendencias, a través de estas, no se han presentado incidentes asociados al parámetro de análisis de comportamiento de usuarios, por lo que se considera que no existe penalización por este ítem.

2. Riesgos del proyecto

Durante el periodo no se evidenció la materialización de los riesgos identificados dentro de la matriz de riesgos del proyecto, consignados en el formato PE-FO-102.

Se relaciona a continuación la matriz de riesgos del proyecto.



3. Determinación del valor a facturar

A continuación, se describen los ítems y valores de la facturación de acuerdo con lo revisado en sesión de ans para el mes de septiembre del 2025:

DESCRIPCIÓN	VALOR SERVICIO SIN IVA	APLICACIÓN ANS	VALOR DESPUÉS DE ANS	IVA (19%)	TOTAL DESPUÉS DE IVA
Administración y soporte de la plataforma XDR	3,326,000.00 COP	- COP	3,326,000.00 COP	631,940.00 COP	3,957,940.00 COP
Administración y soporte de la plataforma SIEM	152,913,000.00 COP	- COP	152,913,000.00 COP	29,053,470.00 COP	181,966,470.00 COP
Administración y soporte de la plataforma SOAR	14,627,000.00 COP	- COP	14,627,000.00 COP	2,779,130.00 COP	17,406,130.00 COP
Administración y soporte de la plataforma THREAT INTELLIGENCE	27,797,000.00 COP	- COP	27,797,000.00 COP	5,281,430.00 COP	33,078,430.00 COP
Administración y soporte Servicio BRAND CYBERSECURITY MONITORING.	55,994,000.00 COP	- COP	55,994,000.00 COP	10,638,860.00 COP	66,632,860.00 COP
Administración y soporte Servicio de MONITOREO DE DNS	52,083,000.00 COP	- COP	52,083,000.00 COP	9,895,770.00 COP	61,978,770.00 COP
Administración y soporte de la plataforma SECURE DEVELOPMENT ASSESSMENT	8,279,000.00 COP	- COP	8,279,000.00 COP	1,573,010.00 COP	9,852,010.00 COP
Administración y soporte Endpoint PROTECCIÓN ANTIMALWARE, CONTROL DE APLICACIONES, PROTECCIÓN WEB, CONTROL DE ACCESO SEGURO A LA NUBE, SERVER SECURITY, INTRUSION PREVENTION SYSTEM, ISOLATED EXECUTION	33,889,000.00 COP	- COP	33,889,000.00 COP	6,438,910.00 COP	40,327,910.00 COP
Administración y soporte de la plataforma CIBERDEFENSA	5,874,000.00 COP	- COP	5,874,000.00 COP	1,116,060.00 COP	6,990,060.00 COP
Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD	8,406,000.00 COP	- COP	8,406,000.00 COP	1,597,140.00 COP	10,003,140.00 COP
Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE BASES DE DATOS (DAM)	23,451,000.00 COP	- COP	23,451,000.00 COP	4,455,690.00 COP	27,906,690.00 COP
Administración y soporte de la plataforma SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES (Actividades de responsabilidad con 4.16. SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES Anexo técnico)	26,449,000.00 COP	- COP	26,449,000.00 COP	5,025,310.00 COP	31,474,310.00 COP
Administración y soporte de la plataforma (ASM) - Attack Surface Management por la vigencia del Contrato	25,184,000.00 COP	- COP	25,184,000.00 COP	4,784,960.00 COP	29,968,960.00 COP
Administración y soporte de la plataforma para la protección, control y monitoreo del acceso y uso de las cuentas privilegiadas - PAM	28,708,000.00 COP	- COP	28,708,000.00 COP	5,454,520.00 COP	34,162,520.00 COP

Administración y soporte de la plataforma (MAS) para la validación de controles y protección de la aplicación móvil del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S. A	8,263,000.00 COP	- COP	8,263,000.00 COP	1,569,970.00 COP	9,832,970.00 COP
Administración y soporte del servicio de Ciber-analítica	86,865,000.00 COP	- COP	86,865,000.00 COP	16,504,350.00 COP	103,369,350.00 COP
Administración y soporte de la plataforma IPAM por la vigencia del Contrato	30,303,000.00 COP	- COP	30,303,000.00 COP	5,757,570.00 COP	36,060,570.00 COP
Valor total	**$ 592,411,000.00**		**$ 592,411,000.00**	**$ 112,558,090.00**	**704,969,090.00 COP**

Observaciones:

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLE (s)	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

APROBACIÓNES:

ELABORÓ	APROBÓ
Cesar Pinto Gerente de Proyecto Consorcio unidad de ciberseguridad FNA	**Jonathan Escobar** Profesional universitario 2 Gerencia ciberseguridad - Aseguramiento Informático
APROBÓ	**APROBÓ**
Camila Vargas Apoyo de la gerencia de Proyecto Consorcio unidad de ciberseguridad FNA	**Enrique Arrazola** Profesional 3 Gerencia ciberseguridad - Aseguramiento Informático

fna AHORRO	**FORMATO ACTA DE REUNIÓN**	Código GE-GP-FO-001
	GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD	Versión: 0

SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. 173 de 2023
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Informe No. 41

Recurrente mensual (administración y soporte en sitio): plataformas XDR, SIEM, SOAR, Threat Intelligence Platform (TIP), BRAND CIBERSECURITY MONITORING (Monitoreo Marca), servicio de Monitoreo DNS, Secure Development Assessment (Fortify), Antimalware (control de aplicaciones, protección web, control de acceso seguro a la nube, server security, intrusion prevention system, isolated execution), Ciberdefensa (DarkTrace), Líneas Base (QUALYS), monitoreo de bases de datos (DAM), solución de GOBIERNO DE IDENTIDADES (IAM), ASM, PAM, MAS , Ciberanalítica y IPAM del periodo comprendido del 22 de agosto de 2025 al 21 de septiembre de 2025.

OBJETO: Contratar unidad de ciberseguridad que proporcione servicios de seguridad integrados al fondo nacional del ahorro

Bogotá, D.C. 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de supervisión del Contrato No. 173 de 2023, cuyo objeto es "Contratar unidad de ciberseguridad que proporcione servicios de seguridad integrados al Fondo Nacional del Ahorro", suscrito entre el FNA y el CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA, presenta un resumen general del seguimiento realizado y las observaciones resultado de la labor de seguimiento que se han encontrado respecto al Contrato 173 de 2023.
La información detallada relacionada con las actividades de administración y soporte se encuentra documentada en el informe correspondiente de cada solución.

2. RESUMEN EJECUTIVO

En cumplimiento al apoyo a la supervisión asignada por la Gerencia de Estrategia TI y Aseguramiento Informático del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, se realizó el seguimiento a las actividades conforme a lo establecido en el CTO 173 de 2023. El presente informe tiene como fin el análisis realizado en cuanto al cumplimiento a los hitos:

a) Servicios de administración y soporte en sitio prestados por el contratista durante el período del **22 de agosto de 2025 al 21 de septiembre de 2025** referente al **21vo** mes de recurrente mensual de las plataformas que hacen parte de los servicios de la Unidad de ciberseguridad, a saber:
   1. XDR
   2. SIEM
   3. SOAR
   4. Threat Intelligence Platform (TIP)
   5. BRAND CIBERSECURITY MONITORING (Monitoreo Marca)
   6. Servicio de Monitoreo DNS
   7. Secure Development Assessment (Fortify)
   8. Antimalware
   9. Ciberdefensa (DarkTrace)
   10. Líneas Base (QUALYS)
   11. Monitoreo Bases de Datos (DAM)
   10. Solución GOBIERNO DE IDENTIDADES (IAM)
   11. ASM
   12. PAM
   13. MAS
   14. Ciberanalítica
   15. IPAM

3. OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento a los servicios y entregables acorde con lo contratado en el CTO 173 de 2023.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME

- Realizar seguimiento a las actividades contratadas y ejecutadas durante el periodo.
- Expedir constancia del cumplimiento a cargo del contratista previo al pago de la factura.
- Identificar las observaciones o desviaciones de las actividades realizadas con el fin de definir los planes de acción para su mitigación o eliminación.

5. INFORME DE AVANCE

Las actividades realizadas en cuanto a administración y soporte de cada una de las plataformas asociadas al presente pago se encuentran documentadas en informes específicos, los cuales no se incluyen dentro de este documento, pero se entregan como parte del paquete de supervisión correspondiente.

- **XDR**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **XDR_TrendMicroSeptiembre1.0**

- **SIEM**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **02- Gestion QRadar SIEM Septiembre 2025**

- **SOAR**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **03- Gestion QRadar - SOAR Septiembre 2025**

- **DAM**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **12-DAMTecnicoseptiembrev1.0**

- **Servicio de Monitoreo DNS**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **04-WAF-INFOBLOX TecnicoSeptiembre1.0**

- **Threat Intelligence Platform (TIP)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **05-CTI - Threat Hunting - LAB_MALWARE - SEPTIEMBRE 1.0**

- **BRAND CIBERSECURITY MONITORING (Monitoreo Marca)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **07-Vigilancia Técnico Septiembre**

- **Líneas Base (QUALYS)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **08-Qualys SCA Septiembre v1**

- **Secure Development Assessment (Fortify)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **09-Fortify Septiembre 1.0.docx**

- **Antimalware**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **XDR_TrendMicroSeptiembre1.0**

- **Ciberdefensa (DarkTrace)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **11-CiberdefensaDarktraceTecnicoSeptiembrev1.0**

- **Solución GOBIERNO DE IDENTIDADES (IAM)**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **13-IAM-VERIFY Tecnico septiembre V1.0**

- **ASM**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **14-ASM_IE_Técnico_Tenable**

- **PAM**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **04. Cyberark_Septiembre_2025v1.0**

- **MAS**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **11-MAS-APPDOME TecnicoSeptiembrev1.0**

- **Ciberanalítica**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **16-Ciberanalítica_Septiembre_v1.0**

- **IPAM**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **17-IPAM-INFOBLOX_TecnicoSeptiembrev1.0**

- **RETEST ASOCIADO MENSUALES**

La información referente a las actividades de administración y soporte se encuentra en el documento **07-AuditoriaTecnico- Septiembre -Nessus1**

5.1 INFORMACIÓN DE AVANCE PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato	$ 36.499.583.610,00	**47,78%**
Adición Nro. 1	$ 19.922.987.493,00	**26,08%**
Adición Nro. 2	$ 19.973.637.010,00	**40,51%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 76.396.208.113,00**	**73,86%**
Valor ejecutado antes del presente pago	$ 49.302.839.817,00	**64,54%**
Valor del pago aprobado con el presente informe	$ 704.969.090,00	**0,92%**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 50.007.808.907,00**	**65,46%**
Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha		**65,49%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		**-0,03%**

Se define que el avance presupuestal del contrato a la fecha va de acuerdo con lo planeado incluyendo ANS penalizados.

Por lo cual se concluye que se verificaron cada una de las actividades y entregables definidos en el cronograma de actividades del proyecto, así como los compromisos y observaciones establecidas en las reuniones de seguimiento y relacionadas en las respectivas actas; concluyendo que el avance del proyecto está acorde con lo establecido en el CTO 173 de 2023.

5.2 CONCEPTO SUPERVISION

El contratista cumplió a satisfacción con el servicio de administración y soporte en sitio durante los períodos del **22 de agosto de 2025 al 21 de septiembre de 2025.**

A continuación, se detalla el porcentaje de avance realizado de la actividad:

Porcentaje de ejecución proyectado	**86%**
Porcentaje de ejecución realizado	**86%**
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CTO	**0%**

173 de 2023	

Id		% completado	% completado esperadoT1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		86%	87%	FNA 173 2023	536 días	vie 22/12/23	jue 01/01/26
2	✓	100%	100%	Fase de Inicio	6 días	vie 22/12/23	lun 01/01/24
10	✓	100%	100%	Fase de planeación	45 días	lun 01/01/24	vie 01/03/24
11	✓	100%	100%	Identificación del contexto estratégico de la unidad de ciberseguridad en el FNA	25 días	lun 22/01/24	vie 23/02/24
15	✓	100%	100%	Construcción del plan de trabajo del proyecto	5 días	jue 01/02/24	mié 07/02/24
27	✓	100%	100%	Planeación de la implementación de la unidad de ciberseguridad	5 días	lun 26/02/24	vie 01/03/24
33	✓	100%	100%	Planeación de la arquitectura tecnológica de seguridad integral	10 días	lun 01/01/24	vie 12/01/24
38	✓	100%	100%	Planeación de apoyos y transferencia de conocimiento	43 días	lun 01/01/24	mié 28/02/24
42	✓	100%	0%	Entregables de planeación	27 días	lun 22/01/24	mié 28/02/24
50		86%	87%	Fase de ejecución	536 días	vie 22/12/23	jue 01/01/26
51	✓	100%	100%	Implementación de la unidad de ciberseguridad	80 días	jue 08/02/24	mar 28/05/24
59		86%	85%	Ejecución de actividades de apoyo circular 007	486 días	vie 01/03/24	mié 31/12/25
148		86%	85%	Ejecución de actividades de apoyo al plan de sensibilización	486 días	vie 01/03/24	mié 31/12/25
235	✓	100%	100%	Ejecución de análisis GAP de herramientas y servicios de ciberseguridad existentes	41 días	lun 15/01/24	lun 11/03/24
238	✓	100%	100%	Ejecución de actividades de evaluación de nivel de madurez actual	79 días	mié 27/12/23	lun 15/04/24
239	✓	100%	100%	Actualización del inventario de activos de información	20 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24
240	✓	100%	100%	Identificación del inventario de servicios de seguridad provistos por MNEMO	5 días	mié 27/12/23	mar 02/01/24
241	✓	100%	100%	Identificación del inventario de servicios de seguridad provistos por otros proveedo	20 días	mar 20/02/24	lun 18/03/24
242	✓	100%	100%	Diseño e implementación inicial de tableros de control integrados	20 días	mar 19/03/24	lun 15/04/24
243	✓	100%	100%	Análisis de maduréz de seguridad de la información y ciberseguridad	20 días	mar 19/03/24	lun 15/04/24
244	✓	100%	100%	Medición de KPIs de ciberseguridad	20 días	mar 19/03/24	lun 15/04/24
245		83%	83%	Medición periodica del nivel de madurez (monitoreo y mejora continua)	366 días	lun 22/07/24	mar 09/12/25
246	✓	100%	100%	Primera medición periodica del nivel de madurez (May - Junio - Julio)	32 días	lun 22/07/24	mar 03/09/24
256	✓	100%	100%	Segunda medición periodica del nivel de madurez (Agosto - Septiembre - Octubre)	32 días	lun 21/10/24	mar 03/12/24
266	✓	100%	100%	Tercera medición periodica del nivel de madurez (Noviembre - Diciembre - Enero)	33 días	lun 27/01/25	mar 11/03/25
276	✓	100%	100%	Cuarta medición periodica del nivel de madurez (Febrero - Marzo - Abril)	48 días	lun 21/04/25	mar 24/06/25
286	✓	100%	100%	Quinta medición periodica del nivel de madurez (Mayo - Junio - Julio)	32 días	lun 21/07/25	mar 02/09/25
296		0%	0%	Sexta medición periodica del nivel de madurez (Agosto - Septiembre - Octubre)	32 días	lun 27/10/25	mar 09/12/25
306	✓	100%	100%	Adquisición de herramientas tecnológicas	6 días	vie 22/12/23	lun 01/01/24
323	✓	100%	100%	Despliegue de herramientas tecnológicas	162 días	vie 22/12/23	jue 01/08/24
324	✓	100%	100%	Despliegue de hardware	87 días	vie 22/12/23	lun 22/04/24
381	✓	100%	100%	Despliegue de herramientas de software	162 días	vie 22/12/23	jue 01/08/24
404	✓	100%	0%	Hitos de entrada en operación de herramientas y servicios	161 días	vie 22/12/23	jue 01/08/24
429	✓	100%	100%	Ejecución de actividades de transferencia de conocimiento	47,25 días	lun 01/04/24	mar 04/06/24
430	✓	100%	100%	Unidad de ciberseguridad	37 días	mar 16/04/24	mar 04/06/24
435	✓	100%	100%	Servicios SOC	3,5 días	lun 01/04/24	vie 05/04/24
450	✓	100%	100%	Plataformas	3 días	vie 05/04/24	mié 10/04/24
463	✓	100%	100%	Servicios	1,5 días	mié 10/04/24	jue 11/04/24
470		59%	94%	Actividades de consultoria FNA	177 días	lun 17/03/25	vie 14/11/25
471		83%	100%	Formalizacion Indicadores de Ciberseguridad	23 días	lun 17/03/25	mar 15/04/25
478		49%	100%	Ajustes de Procedimientos	131 días	mar 25/03/25	lun 22/09/25
479		50%	100%	Revisar AS-IS Gestion de Controles de Aseguramiento Informático	1 día	mar 25/03/25	mar 25/03/25
480		49%	100%	Elaborar propuesta TO - BE Gestión de Controles de Aseguramiento Informático	131 días	mar 25/03/25	lun 22/09/25
575		81%	75%	Pruebas de playbooks	165 días	mar 01/04/25	vie 14/11/25
608		84%	84%	Operación de servicios de ciberseguridad	536 días	vie 22/12/23	jue 01/01/26
1026		86%	85%	Fase de monitoreo y control	509 días	dom 28/01/24	mar 30/12/25
1027		86%	85%	Reunión de seguimiento	97,25 días	mar 13/02/24	mar 30/12/25
1127		88%	83%	Reunión de ANS	07,25 días	dom 28/01/24	lun 29/12/25
1152		0%	0%	Fase de cierre	60 días	mié 01/10/25	mar 23/12/25

6. NIVELES DE SERVICIO

Se realizó el debido seguimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos para el CTO 173 de 2023, encontrando que el contratista cumplió con todas las actividades estipuladas contractualmente sin que se dé lugar a ninguna penalización.

DESCRIPCIÓN	VALOR SERVICIO SIN IVA	APLICACIÓN ANS	VALOR DESPUÉS DE ANS	IVA (19%)	TOTAL DESPUÉS DE IVA
Administración y soporte de la plataforma XDR	3,326,000.00 COP	- COP	3,326,000.00 COP	631,940.00 COP	3,957,940.00 COP
Administración y soporte de la plataforma SIEM	152,913,000.00 COP	- COP	152,913,000.00 COP	29,053,470.00 COP	181,966,470.00 COP
Administración y soporte de la plataforma SOAR	14,627,000.00 COP	- COP	14,627,000.00 COP	2,779,130.00 COP	17,406,130.00 COP
Administración y soporte de la plataforma THREAT INTELLIGENCE	27,797,000.00 COP	- COP	27,797,000.00 COP	5,281,430.00 COP	33,078,430.00 COP
Administración y soporte Servicio BRAND CYBERSECURITY MONITORING.	55,994,000.00 COP	- COP	55,994,000.00 COP	10,638,860.00 COP	66,632,860.00 COP
Administración y soporte Servicio de MONITOREO DE DNS	52,083,000.00 COP	- COP	52,083,000.00 COP	9,895,770.00 COP	61,978,770.00 COP
Administración y soporte de la plataforma SECURE DEVELOPMENT ASSESSMENT	8,279,000.00 COP	- COP	8,279,000.00 COP	1,573,010.00 COP	9,852,010.00 COP
Administración y soporte Endpoint PROTECCIÓN ANTIMALWARE, CONTROL DE APLICACIONES, PROTECCIÓN WEB, CONTROL DE ACCESO SEGURO A LA NUBE, SERVER SECURITY, INTRUSION PREVENTION SYSTEM, ISOLATED EXECUTION	33,889,000.00 COP	- COP	33,889,000.00 COP	6,438,910.00 COP	40,327,910.00 COP
Administración y soporte de la plataforma CIBERDEFENSA	5,874,000.00 COP	- COP	5,874,000.00 COP	1,116,060.00 COP	6,990,060.00 COP
Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD	8,406,000.00 COP	- COP	8,406,000.00 COP	1,597,140.00 COP	10,003,140.00 COP
Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE BASES DE DATOS (DAM)	23,451,000.00 COP	- COP	23,451,000.00 COP	4,455,690.00 COP	27,906,690.00 COP
Administración y soporte de la plataforma SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES (Actividades de responsabilidad con 4.16. SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES Anexo técnico)	26,449,000.00 COP	- COP	26,449,000.00 COP	5,025,310.00 COP	31,474,310.00 COP
Administración y soporte de la plataforma (ASM) - Attack Surface Management por la vigencia del Contrato	25,184,000.00 COP	- COP	25,184,000.00 COP	4,784,960.00 COP	29,968,960.00 COP
Administración y soporte de la plataforma para la protección, control y monitoreo del acceso y uso de las cuentas privilegiadas - PAM	28,708,000.00 COP	- COP	28,708,000.00 COP	5,454,520.00 COP	34,162,520.00 COP
Administración y soporte de la plataforma (MAS) para la validación de controles y protección de la aplicación móvil del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S. A	8,263,000.00 COP	- COP	8,263,000.00 COP	1,569,970.00 COP	9,832,970.00 COP
Administración y soporte del servicio de Ciber-analítica	86,865,000.00 COP	- COP	86,865,000.00 COP	16,504,350.00 COP	103,369,350.00 COP
Administración y soporte de la plataforma IPAM por la vigencia del Contrato	30,303,000.00 COP	- COP	30,303,000.00 COP	5,757,570.00 COP	36,060,570.00 COP
Valor total	**$ 592,411,000.00**		**$ 592,411,000.00**	**$ 112,558,090.00**	**704,969,090.00 COP**

VALOR PARA FACTURAR

7. VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Por el desarrollo de las actividades ejecutadas en cuanto a los servicios de soporte y administración en sitio de las plataformas descritas en el presente documento, el contratista ha facilitado los siguientes entregables producto de las actividades gestionadas y acordadas en el cronograma de trabajo:

Seguimiento a Entregables del Periodo				
Nº.	**Nombre del entregable**	**Criterio de aceptación**	**Fecha de entrega**	**Observaciones**
1	XDR_TrendMicroAgosto1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
2	02- Gestion QRadar SIEM Agosto 2025	Bueno	27/09/2025	Ninguna
3	02- Gestion QRadar SOAR Agosto 2025	Bueno	27/09/2025	Ninguna
4	12-DAMTecnicoagostov1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
5	04-WAF-INFOBLOX TecnicoAgosto1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
6	05-CTI - Threat Hunting - LAB_MALWARE - Agosto 1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
7	07-Vigilancia Técnico Agosto	Bueno	27/09/2025	Ninguna
8	08-Qualys SCA Agosto v1	Bueno	27/09/2025	Ninguna
9	09-Fortify Agosto 1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
10	10-TrendMicroAgosto1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
11	11-CiberdefensaDarktraceTecnicoAgostov1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
12	13-IAM-VERIFY Tecnico Agosto V1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
13	14-ASM_IE_Técnico_Tenable	Bueno	27/09/2025	Ninguna
14	04. Cyberark_Agosto_2025v1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
15	11-MAS-APPDOME TecnicoAgostov1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
16	16-Ciberanalítica_Agosto_Dev_v1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
17	17-IPAM-INFOBLOX_TecnicoAgostov1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna
18	07-AuditoriaTecnico- Agosto -Nessus1.0	Bueno	27/09/2025	Ninguna

Adicionalmente, el contratista hace entrega de los informes de indicadores solicitados por la Gerencia, los cuales complementan la gestión realizada durante el periodo reportado. Estos informes contienen información relevante para el

seguimiento y evaluación del desempeño de los servicios prestados, en línea con los objetivos definidos por la organización.

Entregables Adicionales para el periodo				
Nº.	**Nombre del entregable**	**Criterio de aceptación**	**Fecha de entrega**	**Observaciones**
1	Indicador Cobertura de Aseguramiento de Activos Críticos.	Bueno	27/09/2025	Ninguna
2	Indicador Cobertura Global de Seguridad de la Infraestructura.	Bueno	27/09/2025	Ninguna
3	Indicador Gestión de eventos.	Bueno	27/09/2025	Ninguna
4	Indicador Gestión de Vulnerabilidades	Bueno	27/09/2025	Ninguna
5	Indicador Tasa de Contención de Amenazas.	Bueno	27/09/2025	Ninguna

Se define que, para la facturación del pago del periodo reportado, el contratista debe entregar junto a la prefactura los siguientes documentos:

- Certificación de cumplimiento circulares de la Superintendencia financiera de Colombia
- Certificación de pagos de prestaciones sociales y aportes parafiscales
- Informe de Gestión del Contratista o Acta de entrega formal
- RUT Actualizado
- Certificación Bancaria
- Acta de ANS de la actividad

8. CONCLUSIÓN

Con base en la verificación de la prestación de los servicios relacionados dentro del CTO 173 de 2023 en mención, el Contratista ha cumplido con los requisitos establecidos para el pago de la factura de venta anexa y, por lo tanto, se recomienda realizar el procedimiento correspondiente con el fin de realizar la cancelación de esta, la cual es por valor de **SETECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS MCTE ($ 704.969.090).**

Se evalúa la gestión realizada por el Contratista durante el periodo del presente informe:

EVALUACIÓN	
Criterio	**Calificación (1-5)**
Cumplimiento del contrato	**4**
Plazos	**4**
Aspectos administrativos	**4**

Se firma a los 12 días del mes de Noviembre de 2025.

JUAN SEBASTIAN CARDENAS HERNANDEZ
Gerente Ciberseguridad - Aseguramiento Informático
Supervisor CTO 173 de 2023

ENRIQUE ALFREDO ARRAZOLA MONTES
Profesional 03
Apoyo a la Supervisión CTO 173 de 2023

JONATHAN ESCOBAR RODRIGUEZ
Profesional Universitario 2
Apoyo a la Supervisión CTO 173 de 2023

Informe mensual Unidad de Ciberseguridad 2025

FNA contrato 173

21 de agosto al 21 de septiembre

Indicadores

2025

92,10%
Aseguramiento de Activos Críticos

98,90%
Aseguramiento Global

100%
Contención de amenazas

100%
Gestión de Incidentes

72,42%
Gestión de Vulnerabilidades

- Cobertura de los activos críticos (bases de datos, portales y otros activos clave) asegurados con las soluciones de seguridad implementadas, interna y externamente.
- Cobertura general de infraestructura tecnológica (servidores, equipos, redes, buzones y puntos finales) en las diferentes capas de seguridad implementadas.
- Efectividad de los controles de seguridad en la detección y contención de amenazas
- Efectividad en el alertamiento de eventos de seguridad y gestión de hallazgos externos.
- Efectividad en la mitigación de vulnerabilidades o remediación de malas practicas de configuración.

47
Fuentes de información

4
Casos de uso nuevos

135
Alertas SOC

2/4
Fuentes SOAR

20
Playbooks Generales

18
Playbooks Trend Micro

Qradar
Septiembre2025

Actividades realizadas SOC (SIEM y SOAR)

Tareas continuas
Monitoreo Continuo
Seguimiento y estados de los diferentes servicios
Tareas específicas

03 de Septiembre
• Validación de reporte rol 60 y 222 → Se revisó la consistencia de los reportes asociados a roles, confirmando resultados y recomendando su seguimiento periódico.

12 de Septiembre
• Validación de eventos BD Cobis → Se validó la correcta ingesta y correlación de eventos provenientes de la base de datos Cobis.
• Validación de excesos fallidos → Se verificó el registro y alerta por intentos de acceso fallidos, recomendando ajustes en umbrales de detección.

16 de Septiembre
• Solicitud de configuración Datagateway → Se gestionó la solicitud de configuración del componente Datagateway, necesaria para la integración de nuevas fuentes de datos.

17 de Septiembre
• Validación de cédulas ROL 60 → Se verificó la correcta validación de los datos asociados al ROL 60, garantizando trazabilidad y exactitud.

Actividades de creación de casos de uso (pendientes de agendar fecha):

- FNA_SIGMA_Execution Invoke-Expression to download malicious artifacts → Detección de uso de Invoke-Expression para descargar artefactos maliciosos.
- FNA_SIGMA_Creation of executables for persistence → Creación de ejecutables sospechosos con fines de persistencia.
- FNA_Login Successful After Scan Attempt → Identificación de inicio de sesión exitoso posterior a intento de escaneo.
- FNA_SIGMA_Suspicious Extrac32 Copy Powershell File → Uso sospechoso de Extrac32 para copiar archivos de PowerShell.

39
Alertas Preventivas

12
Alertas Tempranas

21.551
IoC reportados

45
Amenazas reportadas

15
Actores de amenazas identificados

349
Vulnerabilidades reportadas

3
Reportes de Actividad

Informe CTI

Septiembre 2025

Actividades realizadas CTI

- Se generaron 39 alertas y eventos dentro de la plataforma MISP.
- De las 39 alertas generadas, se han distribuido un total de 21.551 indicadores de compromiso.
- Los IoC fueron integrados en la plataforma TIP de inteligencia de amenazas para facilitar su uso en otras herramientas de seguridad.
- Las amenazas identificadas fueron atribuibles a 15 actores maliciosos conocidos.
- Se emitieron 12 alertas relacionadas con vulnerabilidades que podrían comprometer la infraestructura de la organización.
- Las alertas emitidas incluyeron las recomendaciones o soluciones proporcionadas por los fabricantes responsables de los productos afectados.
- Se han analizado las tácticas y técnicas más frecuentes empleadas por los actores de amenazas a partir de las muestras y IoC recopilados desde plataformas de inteligencia.
- En relación con las técnicas observadas, el equipo de CTI investigó y difundió los métodos de mitigación sugeridos según el marco de Mitre ATT&CK.
- Cada uno de los análisis elaborados por el equipo de CTI fue enviado por correo electrónico al Fondo Nacional del Ahorro.

Informe Threat Hunting

Septiembre 2025

02
Regla a nivel de comportamiento

02
Análisis de amenazas en profundidad y focalizado

Actividades realizadas Threat hunting

- Tanto los indicadores de comportamiento como de compromiso fueron ingresados en la TIP.
- Se compartieron las siguientes reglas Sigma:
  - **XMRig Miner Execution Detection with Mining Parameters:** Identifica la aplicación de criptobilleteras XMRig realizando acciones de minería de criptomonedas sin autorización del usuario víctima.
  - **Sample that detects creation of logs files by remcos:** Identifica la creación de archivos con extensión .log utilizados por Remcos RAT para generar un registro de la información sensible obtenida en el ataque.
- El informe **[CTI - TTA] Nueva actividad de Agent Tesla**, en la cual se analiza un nuevo método de infección observado en campañas maliciosas dirigidas a entidades colombianas. En el análisis se describen los métodos de entrega, persistencia y comunicación de la muestra analizada. Así mismo se dan recomendaciones que permiten evitar el compromiso malicioso de la familia de malware **Agent Tesla**.
- El producto **[CTI - TTA] Análisis Técnico a PureLogs Stealer**, analiza el funcionamiento del stealer **PureLogs**, debido a que se ha observado en campañas dirigidas a compañías colombianas a través de correos electrónicos de Phishing. El malware es capaz de extraer información sensible de los navegadores del usuario como credenciales o cookies, y opera de manera silenciosa, lo que afecta su detección por parte de herramientas de seguridad.

48

Muestras sospechosas analizadas

44

Muestras confirmadas con algún tipo de malware

Informe Laboratorio avanzado de malware

Septiembre 2025

Actividades realizadas laboratorio avanzado de malware

- En el periodo reportado, el equipo del Cyber Threat Intelligence ha llevado a cabo 48 análisis de muestras sospechosas.
- Utilizando herramientas de Threat Hunting, el equipo ha recopilado muestras de diversas fuentes, teniendo en cuenta las tendencias de ataques en la región.
- Recepción y análisis de diversos correos electrónicos, URL y dominios solicitados por la entidad.
- Los indicadores de compromiso se tienen en cuenta para ser agregados a eventos en la herramienta de MISP así como a la herramienta de Threat Intelligence Platform TIP donde se enriquecen los indicadores con información como actores de amenaza, familias de malware, tácticas y técnicas de la matriz de Mitre ATT&CK. Por consiguiente, los indicadores son agregados a las herramientas de seguridad del cliente.
- Gestión de 1 tickets de análisis solicitados por la entidad para un archivo correspondiente a un desarrollo de software interno:
    - **Ticket #182117#:** Análisis solicitado por la entidad para un archivo con extensión manifest.json. En el análisis se describe que este tipo de archivos son comunes en los desarrollos de software, debido a que incluyen configuraciones del programa que el sistema operativo debe conocer.

Infoblox

Septiembre 2025

Actividades realizadas Protección DNS

Para el periodo en mención se evidenció un aumento de 80.746 eventos dentro de la categoría de DoHservice en las consultas DNS, para la categoría Generic se evidenció un aumento de eventos siendo una de las categorías con más consultas dentro del DNS.

Actividades realizadas

- Monitoreo de plataforma Infoblox para la verificación de conexiones sospechosas y maliciosas.
- Validación de disponibilidad de la plataforma Infoblox.

Actividades semanales:

- Monitoreo de eventos revisión de los eventos para detectar cualquier actividad inusual o anómala que pueda indicar un posible ataque.
- Análisis de direcciones IP esto con el de identificar si se encuentran direcciones inactivas.
- Revisión plataforma Infoblox para evaluar el estado general de tu infraestructura.
- Validación de disponibilidad de la plataforma infoblox.

40.2 M

Eventos detectados

44

Indicadores de amenaza

Infoblox

Septiembre 2025

Actividades realizadas IPAM

Se realizó escaneo manual de las subredes y rangos de Ips planificadas **ZONA CAMPUS, FIREWALL PERIMETRAL, FIREWALL VPN y VPN SSL** con el método de NetBIOS.

Actividades semanales:

- Monitoreo y revisión de los eventos para detectar cualquier actividad inusual o anómala que pueda indicar un posible ataque.
- Análisis de direcciones IP esto con el fin de identificar direcciones inactivas.
- Revisión plataforma Infoblox para evaluar el estado general de la infraestructura del Fondo Nacional Del Ahorro.

113
Subredes escaneadas

0
Ips en conflicto

41.03%
Utilización

FORTINET
FortiWeb™

Septiembre 2025

Actividades realizadas protección portales (WAF)


A nivel de políticas en FNA se ha dispuesto bloquear el tráfico desde Rusia y Ucrania en la categoría de Geo IP.

Actividades diarias:

- Análisis de eventos, como ataques bloqueados o intentos de acceso no autorizados.
- Verificación de recepción de alertas en el SIEM.
- Revisión de los registros del WAF de información sobre los eventos del sistema del dispositivo en busca de alertas de fallas o bajo rendimiento que pueda afectar la disponibilidad del WAF.

Actividades semanales:

- Limpiar registros y archivos temporales para mantener un estado saludable en el espacio del dispositivo.
- Verificación del sistema operativo del WAF respecto a su correcto funcionamiento.



6.580
Dispositivos modelados

205
Subredes

1.251
Dispositivos en brechas

1.689
Brechas

159
Modelos

165
Brechas contenidas

Informe solución Darktrace/Respond

Septiembre 2025

Actividades realizadas ciberdefensa (NDR)

Durante el periodo del 22 de Agosto al 21 de Septiembre se realizaron las siguientes actividades principales

- Se gestionaron y escalaron múltiples incidentes relacionados con correos electrónicos sospechosos, incluyendo campañas de suplantación de identidad (phishing) y envío de archivos potencialmente maliciosos. Se atendieron reportes del CSIRT y se bloquearon remitentes como medida preventiva.
- De los correos retenidos en cuentas como entidades, contactenos y pregalizadora, se liberaron 4 correos de 22 reportados), previa revisión, lo cual demuestra un análisis prudente antes de permitir su entrega.
- Se realizaron búsquedas, validaciones y liberaciones de correos electrónicos retenidos por el sistema. También se configuraron automatizaciones para el monitoreo de correos retenidos en cuentas críticas,
- Se aplicaron actualizaciones importantes al sistema Darktrace, incluyendo el reinicio del servidor y el cambio de versión a 6.3. Adicionalmente, se implementó una configuración de port mirroring que permite mayor visibilidad del tráfico interno en el Datacenter de Bogotá.

Informe solución Darktrace/Email

Septiembre 2025

304.141
Correos Entrantes

6.897
Correos con accion

297.244
Correos Entregados

1.102.765
Correos Salientes

Actividades realizadas protección Email

·Se escala al área de seguridad de la información para el bloqueo del remitente "tmartinezavvillas@gmail.com" por el correo electrónico con el asunto "CAMPAÑA AV.VILLAS LIBRANZA"
- Se realiza búsqueda en el buzón del prelegalizadora el día 24 de julio, correo electrónico que contenga alguno de los siguientes datos; KEVIN SIRTORI UTRIA, Trámite 2000735. Sin encontrar la información solicitada
·Se realiza validación de correo electrónico del remitente promocionydivulgacion@defensoria.edu.co, a solicitud del ingeniero Andres Garzon , se realiza liberación de link bloqueado.

Top Acciones	Total, Acciones	% total de correos
Move to Junk	3.019	1,0%
Lock Link	2.005	0,7%
Hold	1.144	0,4%
Convert Attachment	376	0,1%
Double Lock LInk	253	0,1%

- Se escala a seguridad de la información para el boqueo de los remitentes larias@mincit.gov.co y mberrio@mincit.gov.co,de acuerdo al Reporte CSIRTSALUD-AL-20250829-23
- Se crea reporte automático de correos retenidos para la cuenta de correo Avaluoslegalizadora@fna.gov.co
- Se realiza la revisión 22 correos electrónicos de los cuales se realiza liberación de 4 correos electrónicos, de las cuentas entidades, contáctenos y pregalizadora
- Se aplica correctamente la actualización de versión del Darktrace 6.3,se reinicia servidor de Darktrace para aplicar actualizaciones del appliance
- Se escala al área de seguridad de la información para la revisión de la solicitud del RF447470, se evidencia que el remitente albeiroc1511@gmail.com, envía archivos SVG a cuenta con dominio fna.gov.co
- A través del cambio C75272 - Configuración Portmirror para adicionar tráfico interno Datacenter Bogota Darktrace C31716 - C30256 , se agrega el tráfico generado Switc_5K el Port Chanel 16. Esta configuración permitirá la visibilidad de comunicaciones entre servidores.

IBM Guardium

Septiembre 2025

47	7	51
Data Exfiltration	OS Command Injection	SQL Injection - Tautology

Actividades realizadas protección de base de datos (DAM)


Actividades macro ejecutadas

- COBIS <canales no identificados>.
- Alertamiento VIGIA.
- Solicitudes transaccionalidad y consumidor financiero.

Actividades a ejecutar

- Continuar validación para la configuración de reglas en las bases de datos ATENCION CLIENTE, BIZAGI, FINAC, GOANYWHERE, VIGIA, WORKMANAGER, CONTROL DE GARANTIAS, VIGIA.
- Supervisión y definición de reglas alcance del negocio.

Servidores	**31**
Instancias	**72**
Bases de datos	**675**



IBM Security
Verify

Operación

Integraciones en proceso

Sistema de Turnos: La integración ya se encuentra 100% desarrollada de acuerdo con los lineamientos establecidos y los resultados obtenidos en la última etapa de pruebas. Por parte de la Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI se encuentra pendiente que los servicios desarrollados pasen a ambiente productivo.

Gestión Funcional

- Las integraciones con las aplicaciones Service Manager, Active Directory, SAP, Administración de usuarios y Autogestión se mantienen operativas de manera estable. No se han presentado novedades en las solicitudes procesadas, evidenciando un comportamiento dentro de los parámetros esperados.
- En el marco de la optimización de los procesos internos y con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, hemos implementado la creación de cuentas para que los analistas de Mesa de Servicio puedan gestionar de forma autónoma las solicitudes de los usuarios a través de la plataforma Verify. Este cambio está diseñado para permitir a los analistas brindar un soporte más ágil y eficiente, al mismo tiempo que promueve la autogestión fortaleciendo la calidad del servicio.
- Se habilitó un nuevo reporte para las aplicaciones integradas. En COBIS permite visualizar usuario, estado, roles y horario de acceso por aplicación. Esta herramienta mejora el control de accesos, agiliza auditorías y refuerza la seguridad operativa.
- Se deshabilitó la opción de cambiar contraseña desde el menú Ctrl+Alt+Supr. A partir de ahora, este proceso deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma de autogestión en Verify.

Total de operaciones realizadas por Verify entre Agosto 22 de 2025 a Septiembre 21 de 2025

Servicio	*Cambiar contraseña*	*Crear cuenta*	*Modificar cuenta*	*Restaurar cuenta*	*Suprimir cuenta*	*Suspender cuenta*	*Total por Servicio*
Directorio Activo	1488	82	319	744	0	630	3263
SAP	0	26	245	462	0	478	1211
Service Manager	0	106	28	753	0	633	1520
Verify	2010	106	28	753	0	633	3530
Admon Usuarios	0	4	1	460	0	496	961
Cobis	0	29	309	619	0	533	1490
						Total Operaciones Solucion	**11975**

11.975
Operaciones IAM

+1,5K
Usuarios con autogestión

45
Eventos reportados

15
Identity Fraud

26
Data Protection


4
Brand Protection

Informe Monitoreo de Marca

SEPTIEMBRE 2025

Actividades realizadas vigilancia digital

- Identificación y notificación de eventos.
- Monitoreo de redes sociales.
- Gestión de baja de contenidos para un total de 14 eventos, relacionados principalmente con el ofrecimiento de retiro de cesantías, de los cuales **12 fueron notificados de baja** y **2 eventos se encuentran en** "**Pendiente**" de la solicitud del cliente.
- Detección de **dominios parking y sospechosos** con combinaciones de registros similares a Fondo Nacional del Ahorro.
- Notificación de **1296 credenciales de terceros** y **15 credenciales de empleados.**
- Seguimiento y notificación de menciones de marca y ataques a la reputación.



Historico de bajas

Informe de Actividades Qualys módulo SCA

Septiembre 2025

372
Activos Evaluados

3
Activos Duplicados

22
Activos Sin Controles

6
Activos Sin Conexión En Un Mes

18
Políticas Evaluadas

5.115
Controles Evaluados

Actividades realizadas Líneas Base

Más del 50% de los controles se encuentran en cumplimiento, sin embargo, existe una cantidad importante de controles en estado no superado los cuales deben ser verificados con el fin de validar si el criterio de evaluación es el correcto o por el contrario se debe ajustar la configuración en cada carga de trabajo.

- Evaluar los controles comprendidos en las 18 políticas desplegadas.
- Los cambios en las métricas mostrados mes a mes se deben a la eliminación o adición de agentes, reinstalación de agentes, solución de problemas de conexión con el Gateway.
- Actualmente se cuenta 4 servidores relacionados con el cambio (C64365) que actualmente siguen sin comunicarse a través del Gateway en caso de que estos lleguen a ser reemplazados, es importante realizar la notificación vía electrónica para realizar su adición a través del proceso de instalación de agente en estos dispositivos o servidores nuevos. (cabe aclarar que se presenta una disminución de 1 servidor FNABOGPAPP031 que es dado de baja cambio (C75077)).
- Se requiere realizar él envió del formato 031 con el fin de realizar el cruce de información.
- Con base al formato 031 se sugiere la validación de los activos que no cuentan con el agente instalado esto con el fin de llegar a la cobertura Esperada.

GESTIÓN PLATAFORMA - ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Revisión semanal para validar el estado de los agentes en su etiquetado, duplicidad y última conexión.
2. Identificación de agentes que llevan más de un mes sin reportar conexión.
3. Solicitud de información sobre servidores Windows, que se encuentran sin reportar.
4. Identificación de causa de duplicidad de activos.
5. Generación de reportes de cumplimiento bajo demanda.
6. Cruce de información de inventarios con plataforma de dispositivos de red, bases de datos y servidores (Linux, AIX y Windows).
7. Pruebas de alcance y autenticación dispositivos de red.
8. Programación de escaneos, reportes mensuales, pruebas de alcance para autenticación a bases de datos y validación de agentes instalados en servidores.
9. Se realiza la validación de las versiones en el CIS vs las del FNA, buscando nuevas actualizaciones disponibles.
10. Actualmente no se encuentra con alcance y autenticación a 6 dispositivos compartidos por FNA, se realiza el escalamiento al área encargada para la validación de estos.
11. Se procede con la eliminación de 3 agentes dentro de la herramienta ya que se encontraban con duplicidad.
12. Se realiza el borrado de los agentes instalados de acuerdo con el cambio (C75077) con un total de 11 servidores (BOGPVPPAP0AF, BOGPVBDWC006, BOGPVPPWC003, BOGPVBDWC005, FNABOGTSM1, FNABOGDS8100m, FNABOGPAPP031, BOGPVCNWP010 FNABOGSC2, FNABOGINF015 y FNABOGPR1).

8
Ethical Hacking

0
Retest Ethical Hacking

5
Retest Análisis de Vulnerabilidades

0
Análisis de Vulnerabilidades

1
Analisis de Codigo

0
Ingeniería Social


Informe Seguridad Ofensiva


Septiembre 2025

Actividades realizadas seguridad ofensiva

De las **124** vulnerabilidades auditadas, se destaca que **49** fueron remediadas de manera efectiva, incluyendo algunas clasificadas como críticas y de alto impacto.

A continuación, se presentan los resultados generales obtenidos a partir de los ejercicios de Ethical Hacking realizados sobre las aplicaciones web, en cumplimiento de lo establecido en la Circular 033 y solicitudes por demanda. Los hallazgos han sido clasificados según su nivel de severidad e impacto sobre los activos evaluados, con el fin de facilitar su análisis y priorización.





Fortify SCA

Informe de Actividades y Funcionamiento Fortify

Septiembre 2025

Actividades realizadas análisis de código (fortify)

Actividad General:
Durante el periodo actual, se ejecutó **1** análisis de código correspondientes a la circular 033. Dentro de la auditoría se identificó un total de **6** vulnerabilidades clasificadas de la siguiente manera: **2 altas y 4bajas.**

Integraciones y Automatizaciones (Desarrollos):
Durante este período, no se llevaron a cabo integraciones.

Rendimiento y Disponibilidad:
No se registraron tiempos de inactividad, tanto planificados como no planificados. Además, el rendimiento del sistema se mantuvo dentro de los parámetros normales, incluso durante los picos de carga máxima.
Esta estabilidad refleja un nivel adecuado de operación y una infraestructura tecnológica sólida y bien gestionada. Se continúa con las prácticas actuales de monitoreo y gestión de la infraestructura para garantizar que el sistema mantenga su disponibilidad y rendimiento en niveles óptimos a medida que evolucionen las demandas de carga.

Planes para futuras mejoras o actualizaciones:
Actualmente, la suite Fortify se encuentra actualizada a una versión estable proporcionada por el fabricante. Esta actualización asegura que la herramienta esté alineada con las últimas mejoras de seguridad, correcciones de errores y nuevas funcionalidades, lo que optimiza su rendimiento y fiabilidad en el proceso de auditoría de aplicaciones.
Es recomendable continuar con el monitoreo de futuras actualizaciones para mantener la suite al día y aprovechar las mejoras tecnológicas que el fabricante continúe implementando.

Informe Cyberark

Septiembre 2025

323

Sesiones generadas

Actividades

- Se realiza seguimiento a las cuentas actuales un estado Disable
- Se realiza configuración de los parámetros de rotado de contraseñas en las plataformas SAP GUI y SAP HANA creadas en CyberArk
- Se realiza pruebas iniciales de usuarios sws
- Se realiza la implementación de nuevo conector que tendrá función de backup
- Se realiza la configuración y parametrización del conector
- Se realizan pruebas de funcionamiento del conector
- Se realiza proceso para escaneo CyberArk DNA para activos SAP de pruebas
- Se realiza seguimiento a la creación de los usuarios necesarios para la gestión de cuentas privilegiadas en la entidad
- Se realiza solicitud de la creación de una cuenta de buzón de correo para el administrador de CyberArk con el fin de acceder al portal de Telemetry
- Se realiza la recuperación de los conectores implementados posterior al incidente presentado por errores en la comunicación entre los conectores y la bóveda



Informe Soluciones Antimalware

Septiembre 2025

De acuerdo con los eventos generados en las diferentes herramientas y la gestión diaria dentro del FNA se dan las siguientes recomendaciones y conclusiones.

- Antivirus, El 8 de septiembre de 2025, se detectó y puso en cuarentena un archivo malicioso llamado Bk3E22.tmp, identificado como PUA.Win32.InstallMon.AA, en el directorio Windows Temp del endpoint FNABOGVSS.fna.gov.co (IP 172.16.125.232). La detección ocurrió durante un escaneo en tiempo real, activado por la presencia del hash sospechoso de este archivo. El endpoint, asociado con el usuario fnabogvss fna gov co, estaba protegido por Trend Micro, que bloqueó exitosamente la amenaza, evitando así su posible ejecución y un compromiso adicional del sistema.
- XDR, se genera alerta y se escala con seguridad de la información, de un malware DARTEX.EXE, backdoor detectado en el equipo GSE-TT-02-4306, que fue bloqueado por la solución de antivirus de Trend Micro. se realiza formateo por parte de soporte en sitio y reescaneo de las copias de seguridad.
- Antivirus, se escala caso con soporte en sitio para la validación y si es necesario la reinstalación de equipos con alertas en ISE, por antivirus.
- Antivirus, se escala caso con soporte en sitio para la instalación de antivirus en 4 dispositivos tipo MAC faltantes en la consola de Trend Micro.
- IPS el 28 de agosto de 2025 a las 14:31:36 UTC, se detectó y bloqueó un ataque de inyección de comandos dirigido al controlador de configuración regional (locale) del TP-Link AX1800. La IP de origen 139.216.137.182 intentó explotar la vulnerabilidad enviando solicitudes HTTP maliciosas a la IP de destino 181.225.75.202. El ataque fue identificado bajo la regla 42150, que monitorea intentos de explotación de esta vulnerabilidad específica (ZDI-23-451). La entidad de red 181.225.75.202 era el objetivo previsto, y el ataque fue bloqueado con éxito antes de que se produjera algún compromiso.
- Antivirus, se realiza exclusión de las rutas utilizadas por los servidores de monitoreo, adicional se crea grupo dentro del árbol de sistemas para agruparlos.
- Antivirus, se escala caso con administradores de Linux y Windows para realizar validación de equipos que registran en inventario pero que no aparecen en consola de antivirus.
- Antivirus, se escala caso con fabricante para validar errores en despliegue de antivirus en dos equipos Windows Server 2008 y Linux Red Hat 8, se trabaja en throubleshooting, con el fin de solucionar el inconveniente.

Informe Soluciones Antimalware

septiembre 2025



- Antivirus Servidor, se registró evento detección WorkManager E.D. UploaderR2 Service.exe que es excluido ya que hace parte de los procesos de Workmanager.
- Antivirus, se detectan 16 eventos de malware, uno de estos corresponde a un keygen detectado en una shadow copy que fue reportado
- Se finalizo el despliegue de application control, con un reporte de 13742 eventos para el periodo del informe
- Application control, se continua con los procesos de despliegue de la política en lista blanca, para realizar inventario de aplicaciones.
- IPS, se reporta evento relacionada con un intento de intrusión desde la dirección IP 209.38.134.92 hacia la dirección 181.225.75.213 al parecer asociada con mivivienda.fna.gov.co bloqueada por el IPS.
- 1,371,397 analizados por CASB
- CASB, se generan reportes constantes, sobre los correos bloqueados para las cuentas en seguimiento.
- Attack surface discovery, el dominio videoatencion.fna.gov.co se alerta con una clasificación alta de 75 puntos, debido a que fue identificado un certificado expirado.
- Attack surface discovery, la cuenta Administrador Office 365 se encuentra con clasificación alta debido a que tiene la expiración de contraseña desactivada.
- Attack surface discovery, la aplicación con más vulnerabilidades encontradas es Mozilla Firefox debido a versiones desactualizadas, instaladas dentro de los equipos.
- IPS, en el top de IP´s de origen la dirección 65.60.34.138 con reportes maliciosos dentro de virus total. IP publica AS 32475(SINGLEHOP-LLC) tiene una reputación más bien negativa según múltiples fuentes: muchos reportes de abuso, inclusión en listas negras, asociado a un AS con presencia significativa en dominios maliciosos.
- IPS, En el top de destino de ataques, se encuentra la dirección IP 172.16.125.34 con el hostname BOGPVPPWP0B3, relacionado con el servidor de Veeam Backup.
- Protección Correo, se registraron 3 eventos de malware de la cuenta, borozco@fna.gov.co.
- Protección correo, En el top de cuentas que envían SPAM está el dominio cendap.com con 138 correos.

100%
Aplicaciones aseguradas

2
Versiones aseguradas

2
Sistemas Operativos asegurados

3
Firmas aseguradas

appdome

Durante el periodo del 22 de Agosto al 21 de Septiembre se realizó diferentes actividades que se aplicaron y gestionaron en las políticas de seguridad sin necesidad de codificación esto para la protección de las aplicaciones móviles en producción.

- Se realiza monitoreo de plataforma Appdome visualizando el estado de las aplicaciones protegidas asegurando la correcta protección de las aplicaciones.
- Monitoreo de plataforma para la verificación de protecciones del código y binarios.
- Se realizó el aseguramiento de la aplicación móvil del sistema operativo iOS sin el módulo Build 2 Test para el cargue y publicidad de las tiendas.
- Se realiza exclusión de los archivos con formato .PDF para la visualización de los archivos sin necesidad de descarga.





ATTACK SURFACE MANAGEMENT (ASM) - IDENTITY EXPOSURE (IE)

Septiembre 2025

Actividades Realizadas

ASM

- Se gestionaron **126 activos expuestos**, distribuidos en **1 dominio y 66 subdominios**.
- **3.17% de los activos** están asociados a vulnerabilidades (CVEs) conocidas.
- Se identificaron **43 sitios web expuestos** públicamente, ampliando la superficie de ataque.
- Se detectaron servicios sensibles como **8 activos SMTP y 1 FTP**.
- **5 activos presentan configuraciones débiles de SSL/TLS**, incrementando el riesgo de interceptación.
- **Faltan encabezados de seguridad HTTP (X-Frame-Options, CSP, HSTS, etc.)**, lo que expone a los portales a ataques como clickjacking, XSS y robo de cookies.

IE

- Se revisaron **más de 8.579 cuentas** en Active Directory, evaluando estados, inactividad y cumplimiento de políticas.
- Se identificaron **indicadores críticos** como **delegación peligrosa de Kerberos** y **usuarios no autorizados gestionando controladores de dominio**. Se realizaron sesiones técnicas para exponer hallazgos, aclarar funcionamiento de los módulos y entregar resultados.
- Se identificaron 16 cuentas sin contraseña, 1 cuenta reversible, 371 contraseñas que nunca caducan y más de 2200 cuentas mantienen contraseñas sin actualizar.

194.534
intervalos de alerta captados

184
configuraciones de reglas de calidad ejecutadas

+200.000
consultas exitosas en Virtualizer (0 fallos)

Informe Admnistración Ciber-Analítica

Septiembre 2025

- Gobierno del dato fortalecido: 1 ontología “cyber”, 33 tablas gober y 44 campos con data properties documentadas.
- Calidad automatizada desde Rocket: 184 configuraciones de reglas calidad ejecutadas.
- Actividad y alertas bajo control: 194.534 intervalos en 31 días.
- Indicadores de compromiso priorizados: 90,9% amenazas conocida top-6 reúne 66,9%.
- Riesgo en niveles manejables: promedio de activos 1,07 y de usuari 1,51.
- Analítica avanzada enfocada en casos útiles, 25 eventos.
- Continuidad del servicio garantizada: uptimes superiores a un mes recursos controlados.



Ciber-Analítica - Cifras

Alertas CIA

194,534 intervalos de alerta durante el periodo del 22 de agosto al 21 de septiembre.

- **Por criticidad:** Baja 62.3%, Alta 28.1%, Media 9.5%.
- **Por fuente:** DNS 171,317 (88.07%), WAF 22,287 (11.46%), Firewall 930 (0.48%).
- **Picos diarios:** cercanos o superiores a 12,000 el 26 y 29 de agosto.

Indicadores de compromiso

La mayor parte de la actividad provino de indicadores conocidos y se concentró en muy pocos IOC. 162,740 amenazas desde IOC conocidos y 693 IOC conocidos.

- **Composición:** Conocidos 90.9%, Desconocidos 9.1%.
- **Concentración:** los seis más frecuentes suman 108,918.

Riesgo de activos

Riesgo promedio 1.07 puntos, contenido y estable tras un descenso al iniciar septiembre.

- **Composición:** por IOC 2.02; por CVSS 0.13.
- **Evolución:** alrededor de 1.15 a finales de agosto; baja alrededor de 1.0 y se mantiene estable el resto del periodo.

Riesgo de usuarios

Riesgo promedio 1,51 puntos, contenido y estable tras un descenso al iniciar septiembre.

- **Severidad:** 5 de 10.
- **Credibilidad:** 10 de 10.

Analítica avanzada

Durante el periodo analizado, el sistema de analítica avanzada identificó y categorizó los siguientes eventos de alto nivel:

- **Movimientos laterales:** 21 (84%)
- **Correlaciones:** 4 (16%)
- **Patrones de ataque:** 0 (0%)

Eventos predominantes

Tres tipos de eventos concentran la totalidad de las detecciones:

- Inusual transferencia interna de datos: 21.
- Escáner IRC remoto detectado: 3.
- Actividad sospechosa seguida de tarea de administración de endpoint: 1.

Informe de Consultoría

Septiembre 2025

Objetivo

Presentar las principales actividades realizadas para la implementación de la unidad de ciberseguridad en el FNA indicando su estado actual y pasos a seguir.

Alcance

Incluye las actividades de planeación realizadas a la fecha del corte, las actividades ejecutadas en busca de concretar los objetivos planeados, los logros alcanzados y los pasos siguientes.

Avances en documentación de Procedimientos

- Formalización del procedimiento de liberación de correos
- Estructuración del plan de continuidad de negc la unidad de ciberseguridad
- Identificación de puntos de mejora en la realización prueba interna de password spraying
- Avances en la elaboración del AS-IS de la Uni Ciberseguridad

GRACIAS

FNA contrato 173-2023

MNEMO NEGOCIO CIBERSEGURIDAD CONECTIVIDAD

CYBER SEC

CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA
NIT 901.781.625-1
CALLE 99 10 19
Tel: (601) 5527210
Bogotá - Colombia

PRE FACTURA
No. C-2-43

Para :	Fondo Nacional de Ahorro SA
Nit :	899.999.284-4
Fecha :	2025-11-05

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Autorización numeración de facturación electrónica DIAN No 18764085737391 vigencia desde 19-12-2024 hasta el 18-12-2025 desde el FE 33 al 5.000 vigencia 12 meses.

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	Administración y soporte de la plataforma XDR. contrato 173-2023	1.00	3,326,000.00	3,957,940.00	0.00
2	Administración y soporte de la plataforma SIEM contrato 173-2023	1.00	152,913,000.00	181,966,470.00	0.00
3	Administración y soporte de la plataforma SOAR contrato 173-2023	1.00	14,627,000.00	17,406,130.00	0.00
4	Administración y soporte de la plataforma THREAT INTELLIGENCE. contrato 173-2023	1.00	27,797,000.00	33,078,430.00	0.00
5	Administración y soporte Servicio BRAND CYBERSECURITY MONITORING. contrato 173-2023	1.00	55,994,000.00	66,632,860.00	0.00
6	Administración y soporte Servicio de MONITOREO DE DNS. contrato 173-2023	1.00	52,083,000.00	61,978,770.00	0.00
7	Administración y soporte de la plataforma SECURE DEVELOPMENT ASSESSMENT. contrato 173-2023	1.00	8,279,000.00	9,852,010.00	0.00
8	Administración y soporte Endpoint PROTECCIÓN ANTIMALWARE, CONTROL DE APLICACIONES, PROTECCIÓN WEB, CONTROL DE ACCESO SEGURO A LA NUBE, SERVER SECURITY, INTRUSION PREVENTION SYSTEM, ISOLATED EXECUTION contrato 173-2023	1.00	33,889,000.00	40,327,910.00	0.00
9	Administración y soporte de la plataforma CIBERDEFENSA contrato 173-2023	1.00	5,874,000.00	6,990,060.00	0.00
10	Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD. contrato 173-2023	1.00	8,406,000.00	10,003,140.00	0.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
11	Administración y soporte de la plataforma MONITOREO DE BASES DE DATOS (DAM). contrato 173-2023	1.00	23,451,000.00	27,906,690.00	0.00
12	Administración y soporte de la plataforma SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES (Actividades de responsabilidad con 4.16. SOLUCIÓN GOBIERNO DE IDENTIDADES Anexo técnico) contrato 173-2023	1.00	26,449,000.00	31,474,310.00	0.00
13	Administración y soporte de la plataforma (ASM) - Attack Surface Management por la vigencia del Contrato. contrato 173-2023	1.00	25,184,000.00	29,968,960.00	0.00
14	Administración y soporte de la plataforma para la protección, control y monitoreo del acceso y uso de las cuentas privilegiadas - PAM contrato 173-2023	1.00	28,708,000.00	34,162,520.00	0.00
15	Administración y soporte de la plataforma (MAS) para la validación de controles y protección de la aplicación móvil del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A contrato 173-2023	1.00	8,263,000.00	9,832,970.00	0.00
16	Administración y soporte del servicio de Ciber-analítica (Recurrente a partir del 8 de mayo, fecha de salida en producción). contrato 173-2023	1.00	86,865,000.00	103,369,350.00	0.00
17	Administración y soporte de la plataforma IPAM por la vigencia del Contrato . contrato 173-2023	1.00	30,303,000.00	36,060,570.00	0.00

Total Bruto	592,411,000.00
Subtotal	592,411,000.00
IVA 19%	112,558,090.00
Total a Pagar	704,969,090.00

Valor en Letras: Setecientos cuatro millones novescientos sesenta y nueve mil noventa pesos mcte

Distribucción de ingreso:

Mnemo Colombia S.A.S. 49% NIT 900.396.176-1 Contribuyente

Mnemo Cyber Sec SAS 50% NIT 901.447.968-1 Contribuyente

Mnemo Evolution & integration Service SA 1% NIT:901.306.687-2 Contribuyente

DAVID TOVAR LOZANO
contadorjunior@mnemo.com
(3017710213)

BBVA Net Cash


BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **CONSORCIO UNIDAD DECIBERSEGURIDAD FNA**, identificado(a) con NIT número **901.781.625-1** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS EM** No. **0136002901** aperturada el **19 de diciembre del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **5 de noviembre del 2025.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0136002901**
Cuenta de 16 dígitos:**0136000200002901**
Cuenta de 20 dígitos:**00130136000200002901**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064929586

(415)7707212489984(8020) 000014106492958 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 7 9 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MNEMO CYBER SEC S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 99 NO 10 19 OF 502

42. Correo electrónico j.parra@mnemo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	6 9 1 3 1 3 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 1	2 0 2 0 1 2 2 9	6 2 0 2	2 0 2 0 1 2 2 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VELEZ CASTRO HUMBERTO DE JESUS
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141064929586

(415)7707212489984(8020) 000014106492958 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 7 9 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 1 2 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 2 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 3 2 0 4 4 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 1 2 2 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 1 0 1 2 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141064929586

(415)7707212489984(8020) 000014106492958 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 7 9 6 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 2 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	6 6 7 3 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VICENT	FERNANDEZ	CARLOS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 1 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 7 7 0 4 4 6		6 1 0 6 1 - T

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	CASTRO	HUMBERTO	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141064929586

(415)7707212489984(8020) 000014106492958 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 7 9 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 0 8 8 7 6		2 3 2 3 2 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
TOVAR	LOZANO	JAIRO	DAVID

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 6 1 8 6 2 6		2 8 1 3 8 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINZON	ROJAS	ANDRES	CAMILO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 2 2 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064925838

(415)7707212489984(8020) 000014106492583 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 1 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MNEMO COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 99 10 19 OF 502

42. Correo electrónico recepcion.colombia@mnemo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	3 1 8 3 8 3 5 1 1 7	5 7 5 5 2 7 2 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 1	2 0 1 0 1 1 1 2	6 2 0 2	2 0 1 0 1 1 1 2		6 2 0 9	8 5 5 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 3																						57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VELEZ CASTRO HUMBERTO DE JESUS
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141064925838

(415)7707212489984(8020) **000014106492583 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 1 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 0 1 1 1 2	2 0 1 3 0 4 1 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 1 1 9	2 0 1 3 0 7 0 9
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 4 5 1 6 2	0 2 0 4 5 1 6 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 1 1 1 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141064925838

(415)7707212489984(8020) **000014106492583 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 1 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 8 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	6 6 7 3 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VICENT	FERNANDEZ	CARLOS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 1 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 7 7 0 4 4 6		6 1 0 6 1 - T

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VELEZ	CASTRO	HUMBERTO	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141064925838

(415)7707212489984(8020) **000014106492583 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 6 1 7 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 4 2 3 9 5 8 1		2 7 3 9 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SALAZAR	GOMEZ	JOSE	IGNACIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 3 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 0 8 8 7 6		2 3 2 3 2 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TOVAR	LOZANO	JAIRO	DAVID

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 1 7

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064931180

(415)7707212489984(8020) 000014106493118 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 6 8 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 99 10 19 OF 502

42. Correo electrónico Jc.aponte@mnemo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 1	6 9 1 3 1 3 3	3 1 0 3 2 4 3 4 7 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 2 0 1	2 0 1 9 0 7 0 2	6 2 0 2	2 0 1 9 0 7 0 2	6 2 0 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PARRA GAMBOA JOHN JAIRO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141064931180

(415)7707212489984(8020) **000014106493118 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 6 8 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	9 9	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 9 0 7 2 6	
74. Número de notaría	6 5	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 7 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 1 4 4 6 0 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 7 2 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 9 0 7 2 6		-
2	8 1	2 0 1 9 0 7 2 6		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141064931180

(415)7707212489984(8020) **000014106493118 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 6 8 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 0 8 4 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRA	GAMBOA	JOHN	JAIRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141064931180

(415)7707212489984(8020) **000014106493118 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 6 6 8 7	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 7 7 0 4 4 6		6 1 0 6 1

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VELEZ	CASTRO	HUMBERTO	DE JESUS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 2 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 0 8 8 7 6		2 3 2 3 2 5

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
TOVAR	LOZANO	JAIRO	DAVID

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764062145032

(415)7707212489984(8020) 001876406214503 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 8 1 6 2 5	1				

11. Razón social
CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 99 # 10 - 19 OF 502 ED TRADE CENTER

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-12-18 / 03:12:27 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VELEZ CASTRO HUMBERTO DE JESUS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 8770446 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA

997. Fecha formalización 2023-12-18 15:12:27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764062145032

(415)7707212489984(8020) 001876406214503 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 8 1 6 2 5	1				

11. Razón social

CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA CL 99 # 10 - 19 OF 502 ED TRADE CENTER	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	5,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Bogotá,11 de Diciembre de 2025

Señores

FONDO NACIONAL DEL AHORRO SA

Ciudad.


REF: CIRCULAR 042 DE 2012

Respetados señores:

Con la presente certificamos que para la empresa **CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD FNA SA**, identificada con **NIT.901.781.625-1**, no aplica la circular en referencia, debido a que no nos encontramos vigilados por la Superintendencia de Sociedades.

Agradecemos la atención a la presente,

Cordialmente,



HUMBERTO DE JESUS VELEZ CASTRO
Representante legal
MNENO COLOMBIA SAS

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300687875	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	17.12.2025
N° DE REFERENCIA	51	**FECHA DE PAGO**	30.12.2025

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD	**N° IDENTIFICACION**	9017816251

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	CONSORCIO UNIDAD DE		
N° IDENTIFICACION	9017816251	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	0136002901	**BANCO**	BANCO BBVA
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	**INFORME N°**	CTO 173-20
N° FACTURA PROVEEDOR	FE51 RAD 02-2303-202512171353214		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
20001368	6200000115	00010	CTO 173 DE 2023 .	1000055442	5105632119	337.836.240
20001368	6200000115	00020	CTO 173 DE 2023 .	1000056732	5105632119	118.841.730
20001368	6200000115	00060	CTO 173 DE 2023 .	1000056735	5105632119	34.896.750
					AFECTACIÓN PEDIDO	491.574.720

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	491.574.720,00
DESCUENTOS	-170.053.581,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	661.628.301,00

Usuario: Jarieth Astrid Rivera Ga
Fecha de impresión: 26.02.2026

División de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO	5300687875	**FECHA DE CONTABILIZACIÓN**	17.12.2025
N° DE REFERENCIA	51	**FECHA DE PAGO**	30.12.2025

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO
N° IDENTIFICACIÓN	NIT 8999992844

PROVEEDOR	CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD	**N° IDENTIFICACION**	9017816251

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	CONSORCIO UNIDAD DE		
N° IDENTIFICACION	9017816251	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRÓNICO	**CIUDAD**	BOGOTÁ
N° DE CUENTA	0136002901	**BANCO**	BANCO BBVA
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS	**INFORME N°**	
N° FACTURA PROVEEDOR	FE51 RAD 02-2303-202512171353214		

OBSERVACIONES:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED	N° PEDIDO	POS	NÚMERO DE CONTRATO	LERF	RE-L	VALOR
	5400001890	00100	CTO 173-2023 AD1 MO		5105632119	143.171.280
	5400001890	00220	CTO 173-2023 AD1 MO		5105632119	36.060.570
	5400001890	00340	CTO 173-2023 AD1 MO		5105632119	34.162.520
					AFECTACIÓN PEDIDO	213.394.370

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC.	213.394.370,00
DESCUENTOS	-448.233.931,00
NOTAS CRÉDITOS	0,00
VALOR A PAGAR	661.628.301,00

Usuario: Jarieth Astrid Rivera Ga
Fecha de impresión: 26.02.2026

Gerencia Tesorería
Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO	51	**FECHA DE CONTABILIZACION**	30-dic-25
No. DOCUMENTO DE PAGO	5300687875	**FECHA DE DOCUMENTO**	30-dic-25
		FECHA DE COMPENSACION	30-dic-25
PROPUESTA	56083	**FECHA DE LA PROPUESTA**	30-dic-25

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		
No. IDENTIFICACIÓN	8999992844	**TIPO DE IDENTIFICACÓN**	NIT
CONCEPTO	GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR		

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO	CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSE		
No. INDENTIFICACION	9017816251	**TIPO DE IDENTIFICACION**	NIT
FORMA DE ENTREGA	PAGO ELECTRÓNICO		
CIUDAD DE ENTREGA	BOGOTÁ		
NUMERO DE CUENTA	0136002901	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BANCO BBVA		
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0		

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO	CONSORCIO UNIDAD DE CIBERSEGURIDAD		
No. IDENTIFICACIÓN	9017816251	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**	25
NOMBRE:	CONSORCIO UNIDAD DE		
OBSERVACIONES:	FE51 RAD 02-2303-202512171353214		
NÚMERO DE CUENTA	2511050101	**TIPO DE CUENTA**	CUENTA DE AHORROS
BANCO	BV02		
VIA DE PAGO	T		
VALOR NETO A CANCELAR	661.628.301		

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO. DOCUMENTO	NO. FACTURA	IMPORTE	RETENCIÓN	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTO	NO. DE DOCUMENTO PRESUPUESTAL

DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN

ACREEDOR	DOC.COMP.	REFERENCIA	IMPORTE	TEXTO	PEDIDO	CONTRATO
1003700788	5300687875	51	661.628.301	FE51 RAD 02-2303-202512171353214	6200000115	CTO 173 DE 2023