(1) Contrato No.	**INS-CDE-584-2024**
(2) Nombre del Contratista	ALPHA EDITORIAL S.A.
(3) Cargo del supervisor:	Jefe de Oficina TIC
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**calopez@ins.gov.co**
(6) Objeto del contrato:	Realizar la suscripción de la Biblioteca Digital, como la primera herramienta de apoyo a las investigaciones que adelanta el INS, contiene textos digitales especializados en el Área de la Medicina y sistemas de información, lo cual permite mantener actualizados a los investigadores de la Entidad.
(7) Fecha de inicio: 20/12/2024	**(8) Fecha terminación: 31/12/2024**

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisor designado, cambios en la designación y períodos: El supervisor del contrato es el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ing. Carlos Andrés López Fernández. Se registraron los siguientes cambios en la designación de la supervisión:

Posición	Nombre	Fecha
Supervisor	Carlos Andrés López Fernández	26/03/2025
Supervisor	Diana Marcela Pava Garzon	19/02/2024
Supervisor	Heysell Nafasha García Aguilar	19/12/2024

1.2. Ejecución del contrato:

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Entregar las licencias bajo la cuenta de correo institucional creada para tal fin, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y certificar la activación de la misma a partir de la suscripción del contrato con una vigencia de un (1) año.	Se realizó la entrega de las licencias en los tiempos acordes al contrato, con las especificaciones técnicas y con vigencia de un año.	Licencias con las especificaciones técnicas.	Ninguna.
Realizar la Instalación de la licencia en el INS.	Se realizó la instalación de la licencia en el INS.	Instalación de licencias.	Ninguna.
Ejecutar todas las actividades necesarias para que la licencia quede operando de acuerdo con lo requerido por el Instituto Nacional de Salud.	Se ejecutaron todas las actividades y así la licencia quedó operando según requerimiento del INS.	Ejecución de actividades.	Ninguna.
Garantizar transferencia de conocimiento al personal que estará encargado del aplicativo en el INS, la cual deberá ser realizada la semana siguiente a la activación de la licencia.	Conforme a lo registrado en el Informe Parcial de Supervisión, se realizó la transferencia de conocimiento al personal encargado de la administración de la plataforma. No obstante, durante la revisión efectuada	Transferencia de conocimiento.	Ninguna.

	no se identificaron soportes adicionales que permitan ampliar el detalle de la actividad desarrollada.		
Garantizar la atención oportuna a los incidentes y solicitudes presentadas durante la vigencia de la licencia.	De acuerdo con el Informe Parcial de Supervisión se garantizó la atención de incidentes y solicitudes durante la vigencia contractual. No se identificaron evidencias adicionales que permitan complementar la trazabilidad documental de las solicitudes atendidas.	Garantía acorde a los incidentes y solicitudes presentadas.	Ninguna.
Las demás que sean requeridas para el desarrollo eficiente del contrato y estén en el marco del objeto contractual.	Se realizaron todas las actividades para el desarrollo del contrato.	Actividades conforme al objeto contractual.	Ninguna.

1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique).

No aplica

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	$ 60.000.000,00
Valor adiciones	$ 0,00
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$ 60.000.000,00
Valor total ejecutado	$ 60.000.000,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 60.000.000,00
Saldo a favor del contratista	$0,00
VALOR A LIBERAR	$0,00
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	N/A
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera, con fecha de expedición 28-02-2026	

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

Amparo	Vigencia	
	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	18/12/2024	15/07/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18/12/2024	15/01/2026

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

El contratista ALPHA EDITORIAL S.A. cumplió con los requerimientos de normas de bioseguridad y compromiso ambiental.

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

El contratista ALPHA EDITORIAL S.A. cumplió con los criterios de sostenibilidad ambiental.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Planeación	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios y de normatividad en la contratación	Demora en el proceso de Contratación	Supervisor del contrato	En la Planeación	En la adjudicación	Seguimiento proceso de contratación	Durante la planeación	De acuerdo con el expediente contractual, no se evidenciaron cambios regulatorios que afectaran la planeación del contrato
2	General	Externo	Contratación	Riesgos Económicos	Incremento de precios relacionado con el riesgo cambiario y volatilidad de monedas extranjeras	Afectación del alcance del proceso	Supervisor del contrato - Contratista	Durante el proceso de contratación	En la adjudicación	Permanente durante la contratación	Mensual	De acuerdo con el expediente contractual, no se evidenciaron afectaciones por incremento de precios
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Tecnológicos	Fuga de información por circunstancias ajenas a las partes	Implicaciones legales	Supervisor del contrato - Contratista	Durante el proceso de contratación	En la adjudicación	Permanente durante la contratación	Mensual	De acuerdo con el expediente contractual, no se evidenció fuga de información por circunstancias ajenas a las partes
4	Específico	Externo	Planeación	Riesgos Tecnológicos	Ataques externos a la infraestructura tecnológica por virus ya conocidos, por no tener el licenciamiento requerido demoras en su puesta en funcionamiento	Perdida de la integridad y disponibilidad de la información del INS debido a circunstancias externas	Supervisor del contrato	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	De acuerdo con el expediente contractual, no se evidenciaron ataques externos a la infraestructura tecnológica

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- Documentos soporte.
- Informe(s) de ejecución.
- Facturas.
- Parafiscales.
- Relación de pagos expedida por Tesorería.
- Soportes de supervisión.
- Evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor.
- Póliza.
- Estudios previos.
- Pantallazo pagos marcados en SECOP II.
- RUES.

Los documentos reposan en el repositorio de la Oficina de TIC a través del siguiente enlace:
INS-CDE-584-2024

5. OBSERVACIONES (10)

Se ejecutaron las obligaciones y actividades según contrato a conformidad.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El/La Contratista ALPHA EDITORIAL S.A., durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el (100 %) por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolló.

6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.

7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

Bueno	***Regular***	***Malo***
X		

Dado que la supervisión del contrato contó con diferentes designaciones durante su ejecución, y que el suscrito asumió esta responsabilidad con posterioridad a la culminación de las actividades contractuales, se deja constancia de que la presente certificación se fundamenta en el informe parcial de supervisión, en la certificación de aprobación de pago final suscritos por el supervisor a cargo en el periodo correspondiente y demás documentos que se encuentran en el expediente contractual.

En constancia, firmo: (12)

Carlos Andres Lopez Fernandez

Firmado digitalmente por Carlos Andres Lopez Fernandez
Fecha: 2026.06.03 16:21:43 -05'00'

CARLOS ANDRES LOPEZ FERNANDEZ
Jefe Oficina TIC

Elaboró: Camilo Gil Hernández – Contratista OTIC.
Revisó: Karin Valesca Cartes – Contratista OTIC.
Revisó: Liliana Patricia Manjarrés López - Contratista OTIC.

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., junio de 2026