ADRES	**PROCESO**	**GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL**	**Código:**	**GEDO-FR05**
			Versión:	**02**
	FORMATO	**Acta de Reunión**	**Fecha:**	**14/09/2020**

Acta N°17	**Fecha: 29 de mayo de 2026**
Objetivo: Formalizar el Cierre del contrato entre las partes involucradas, donde se relacionen y se verifiquen documentos relacionados con esta etapa.	
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: Dirección de Gestión de tecnología de Información y Comunicaciones - DGTIC	
Lugar: Av. El Dorado #No. 69-76, torre 1, piso 17	
Líder de la reunión: Juan Carlos Escobar Baquero	

Hora Programada:	**Hora de Inicio:**	**Hora de Terminación:**
De: 9:00 A 10:00 A.M	09:00 A.M	10:00 A.M

No	**Nombre***	**Cargo**	**Dependencia o entidad**	**Asiste**		**Tipo de Participante**
				Si	**No**	
1	Claudia Milena Sánchez Caro	Gerente de Proyectos	Indepro Ingeniería de Procesos S.A.S.	☒	☐	N/A
2	Diana Ximena Carrillo	Arquitecto de Procesos	Indepro Ingeniería de Procesos S.A.S.	☒	☐	N/A
3	Juan José Castillo Z.	Account Manager	Indepro Ingeniería de Procesos S.A.S.	☒	☐	N/A
4	Jennifer Paola Parra López	Apoyo Administrativo	Indepro Ingeniería de Procesos S.A.S.	☐	☒	N/A
5	Juan Carlos Escobar	Gestor de Operaciones	DGTIC	☒	☐	N/A
6	Helguer Camilo Peláez	Contratista DGTIC	DGTIC	☒	☐	N/A
7	Natalia Moreno	Contratista DGTIC	DGTIC	☒	☐	N/A
8	Wilmer García Londoño	Gestor de Operaciones	DGTIC	☒	☐	N/A

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de entregables para el proceso de cierre.

- GCON-FR02_Informe_de_Cumplimiento_y_Pago_Final_V05.
- GCON-FR01_Informe_202605
- Informe de cumplimiento_Anexo técnico
- Documento de cesión de derechos.
- Documento Código fuente.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES:

N°	**Actividad**	**Responsable**	**Cumple**		**Nueva fecha**	**Observaciones**
			Si	**NO**		
1	**N/A**		☐	☐	Selección	

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

Se recibe a satisfacción documentación relacionada con la etapa de cierre de contrato.

4. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS:

N°	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1			Selección	

Juan Carlos Escobar Baquero
JUAN CARLOS ESCOBAR BAQUERO
Supervisor (a)/Interventor (a)

CLAUDIA MILENA SANCHEZ CARO
Gerente de proyectos

5. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Asesor del proceso
1	*29 de mayo de 2026*	**Versión Inicial**	Claudia Sanchez