ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO
INGENIERO CIVIL
DISEÑO–CONSTRUCCIÓN–INTERVENTORIA

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

OFICINA: CALLE 13 No. 11-31 of. 305 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL SOGAMOSO – BOYACÁ
TEL: (608) 7734077 – email: elkinfdo7@yahoo.es

Contrato No. 2025037

En Sogamoso, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026 se reunieron: RAFAEL ALEXANDER ALBARRACÍN PÉREZ Gerente Liquidador designado mediante el Decreto No. 273 de 2025, y acta de posesión 128 de 2025 de la Empresa De Renovación E Infraestructura de Sogamoso S.A.S, JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA en calidad de Supervisor, HÉCTOR ANDRÉS ACERO MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.606.253 en calidad de Interventor y ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO identificado con cedula de ciudadanía No. 79.945.138 en calidad de Contratista de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S con NIT. No. 901881213-1, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación Final.

| CONVENIO | CONTRATO | TIPO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | No. 2025037 | OBRA PUBLICA | AÑO | MES | DIA |
| | | | 2025 | 07 | 24 |
| Objeto del Contrato: | MEJORAMIENTO DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO POBLADO MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA, BOYACÁ | | | | |
| Supervisor: | JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA | | | | |
| Interventor: | HÉCTOR ANDRÉS ACERO MEDINA | | | | |
| Contratista: | ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO | | | | |

| Fecha Acta de Inicio: | | | Fecha de Terminación: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA |
| 2025 | 08 | 01 | 2026 | 01 | 31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Acta de Suspensión | | (Si a ello hay lugar) | |
| Fecha Acta de Reinicio | | (Si a ello hay lugar) | |
| Valor del contrato: | $ 1 671 930 687.40 | Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar) | |
| Valor Ejecutado: | $ 1 671 930 472.78 | | |
| Plazo del contrato: | SEIS (06) MESES que empiezan a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio | Prórroga: (Si a ello hay lugar) | |
| No. Registro Presupuestal: | RES-2025000092 | Cuenta Presupuestal: | Denominación Presupuestal: |
| | | 24501030128 | Mejoramiento de vías y obras complementarias en el centro poblado Morcote del municipio de paya, Boyacá |
| | 625 | 03-150007 EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S. | 00IL-2402-0600-2025-15533-0001 MEJORAMIENTO DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO POBLADO MORCOTE DEL MUNICIPIO DE PAYA BOYACÁ |

| GARANTÍAS OTORGADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE AMPARO | No. PÓLIZA | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
| | | | | DESDE | HASTA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 27041 | 200 SMMLV | $284.700.000.00 | 01-08-2025 | 01-02-2026 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 94010 | 10% | $167.193.069,00 | 01-08-2025 | 01-06-2026 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 94010 | 100% | $835.965.344 | 01-08-2025 | 01-08-2026 |
| PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 94010 | 10% | $167.193.069,00 | 01-08-2025 | 01-02-2029 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 94010 | 30% | $501.579.206,22 | 30-01-2026 | 30-01-2031 |

Contrato No. 2025037

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| DETALLE | (+) | (-) |
|---|---|---|
| (+) Valor inicial del contrato | $ 1.671.930.687,40 | |
| (+) Valor adiciones | $ 0,00 | |
| (=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 1.671.930.687,40 | |
| (-) Anticipo | | $ 835.965.343,70 |
| (-) Valor presente acta | | $ 83.597.705,04 |
| (-) Amortización del anticipo | | $ 0,00 |
| (-) Saldo por amortizar del anticipo | | $ 0,00 |
| (-) Valor actas parciales | | $ 1.588.332.767,74 |
| (-) Valor saldo sin ejecutar | | $ 214,62 |
| SUMAS IGUALES | $ 1.671.930.687,40 | $ 1.671.930.687,40 |

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($83.597.705,04) M/CTE

**JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA**
**SUPERVISOR**

**ELKIN FERNANDO CELY CRISTANCHO**
**CONTRATISTA**

**RAFAEL ALEXANDER ALBARRACÍN PÉREZ**
**GERENTE LIQUIDADOR DESIGNADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 273 DE 2025, Y ACTA DE POSESIÓN 128 DE 2025**
**ERI S.A.S**

**HÉCTOR ANDRÉS ACERO MEDINA**
**INTERVENTOR**