CONTRATO DE CONSULTORIA No.CIN-628-2025
INCIGE INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901.533.483-1
FECHA 30 DE ABRIL DE 2026

CONDICIONES PAGO CONTRATO CONSULTORIA

% DEL VALOR TOTAL	NUMERO DE PAGOS	VALOR CONTRATO 100%	221.181.951
90% del presupuesto presenado por el Contratista proponente ajudicatario	Pagos mensuales (4 meses) mes vencidos	VALOR CONTRATO 90%	199.063.756
10% Unico pago Suscripción Acta de Liquidación	Un pago único	VALOR CONTRATO 10%	$ 22.118.195

INFORMACION GENERAL

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	CIN-628-2025 ALCALDÍA DE SUMAPAZ
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INCIGE INGENIERÍA CIVIL Y GEODESIA SAS
TIPO (C.C-NIT) NIT.	901.533.483-1
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	4 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 221.181.951
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	O230117459920242696
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	$ 54.876.513
FECHA ACTA DE INICIO	5 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA	NO APLICA
ADICIÓN	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA
REINICIO	NO APLICA
CESIÓN (CUANDO APLIQUE)	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 221.181.951

BALANCE FINANCIERO		VALOR SIN IVA $	IVA	VALOR CON IVA $	% EJECUCION
FECHA	**VALOR CONTRATO**	**185.867.186**	**35.314.765**	**221.181.951**	**100%**
28/02/2026	PAGO 1. DEL 5 AL 28 FEBRERO - 2026	39.806.088	7.563.157	$ 47.369.245	21,42%
31/03/2026	PAGO 2. DEL 1 AL 31 DE MARZO - 2026	46.114.717	8.761.796	$ 54.876.513	24,81%
30/04/2026	PAGO 3. DEL 1 AL 30 DE ABRIL - 2026	46.414.717	8.818.796	$ 55.233.513	24,97%
	PAGO 4 DEL 1 AL 31 DE MAYO -2026				
	PAGO 5. DEL 1 AL 4 DE JUNIO 2027				
	PAGO 10% CONTRA Vs LIQUIDACION				
	VALOR EJECUTADO ACOMULADO	$ 132.335.521,85	$ 25.143.749,15	$ 157.479.271	71,20%
	VALOR POR EJECUTAR	$ 53.531.663,87	$ 10.171.016,13	$ 63.702.680	28,80%
	VALOR TOTAL FINANCIERO EJECUTADO			**$ 157.479.271**	**71,20%**

CESAR ARNULFO PICO HERNANDEZ
Representante legal INCIGE INGENIRIA

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ
Apoyo a la supervision FDRS - Contrato No CIN-628-2025