CONTRATO DE CONSULTORIA No.CIN-628-2025
INCIGE INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901.533.483-1
FECHA 31-MARZO -2026

OBJETO: "REALIZAR LA CONSULTORÍA ASOCIADA A LA TOPOGRAFÍA REQUERIDA PARA LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO PREDIAL DE LOS SALONES COMUNALES Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

VALOR CONTRATO No.CIN-628-2025	
VOLOR CTO. SIN IVA	185.867.186
IVA	35.314.765
VALOR CON IVA	221.181.951
PLAZO CONTRACTUAL	4 MESES

% TIEMP LABORADO		
CONTRACTUAL	30	100
PAGO 1	26	86,67
PAGO 2	30	100,00
PAGO 3		
PAGO 4		
PAGO 5		

100% SOBRE 4 MESES	25%
% Del 5 al 28 FEBRERO	86,67
% Del 1 al 31 MARZO	100%

PERSONAL	CANT	COD. IDU	CATEGORIA	Vr. H/M	PROYECCION CUENTAS Mes 1en %	Mes 2 en %	Mes 3 en %	Mes 4 en %	Total (en meses)	Total dedicación proyecto	COSTO BASE H/M ($)	COSTOS PAGO No. 1 PERIODO DEL 5 AL 28 DE FEBRERO 2026 COSTOS ($) DEL 86.67% PROPORCIONAL AL MES TRABAJADO	COSTOS PAGO No. 2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026 COSTOS ($) DEL 100% DEL MES TRABAJADO
DIRECTOR	1	9088	6	$ 7.287.000,00	17%	17%	17%		0,51	0,51	$ 1.238.790	$ 1.073.618	$ 1.238.790
SST - AMBIENTAL	1	9088	7	$ 5.510.000,00	33%	33%	33%		0,99	0,99	$ 1.818.300	$ 1.575.860	$ 1.818.300
SOCIAL	1	9088	7	$ 5.510.000,00	33%	33%	33%		0,99	0,99	$ 1.818.300	$ 1.575.860	$ 1.818.300
Topógrafo	1	9088	NA	$ 3.555.000,00	100%	100%	100%		3,00	3,00	$ 3.555.000	$ 3.081.000	$ 3.555.000
Cadenero 1	1	9098	NA	$ 2.204.000,00	100%	100%	100%		3,00	3,00	$ 2.204.000	$ 1.910.133	$ 2.204.000
DIBUJANTE 2	1	9087	NA	$ 2.540.000,00	50%	50%	50%		1,50	1,50	$ 1.270.000	$ 1.100.667	$ 1.270.000
CONDUCTOR	1			$ 1.450.000,00	100%	100%	100%		3,00	3,00	$ 1.450.000	$ 1.256.667	$ 1.450.000
SUBTOTAL 1											**$ 13.354.390**	$ 11.573.805	$ 13.354.390
SUBTOTAL 1 x Factor Multiplicador				**2,15**							**$ 28.711.939**	**$ 24.883.680**	**$ 28.711.939**

COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES												FORMA DE PAGO	FORMA DE PAGO
EQUIPO Y OTROS ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**COD.**	**UNIDAD**	**VALOR**	**Mes 1 en %**	**Mes 2 en %**	**Mes 3 en %**	**Mes 4 en %**	**Total dedicación**	**Cantidad total proyecto**	**COSTO ($)**	**COSTOS ($) DEL 86.67% PROPORCIONAL AL MES TRABAJADO**	**COSTOS ($) DEL 100% DEL MES TRABAJADO**
TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	1,0	9578	mes	$ 1.199.778	100%	100%	100%		3,00	3,00	$ 1.199.778,00	$ 1.039.808,00	$ 1.199.778,00
SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión geodésica. (Accesorios: Base, Rover, colector de datos, Antena, trípodes, baterías, flexómetro, entre otros). TARIFA DIA	1,0	13423	mes	$ 9.639.000	100%	100%	100%		3,00	3,00	$ 9.639.000,00	$ 8.353.800,00	$ 9.639.000,00
TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2014 A 2011. 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR	1,0	9456	MES	$ 6.264.000	100%	100%	100%		3,00	3,00	$ 6.264.000,00	$ 5.428.800,00	$ 6.264.000,00
INSTALACIÓN DE MOJONES	26,0		UNIDAD	$ 50.000	8%	23%	46%		0,77	20,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 300.000,00
IMPRESIÓN DE PLANOS TOPOGRAFICOS	104,0	9427	UNIDAD	$ 12.580	0%	0%	0%		0,00	0,00	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL 2											**$ 17.202.778,00**	**$ 14.922.408**	**$ 17.402.778**
SUBTOTAL 2 x Factor Multiplicador				**1**							**$ 17.202.778,00**	**$ 14.922.408**	**$ 17.402.778**

PRODUCTOS A ENTREGAR	PAGO 1 CAT.	PAGO 1 %	PAGO 2 CAT.	PAGO 2 %	PAGO 3 CAT.	PAGO 3 %
MOJONES INSTALADOS	2	8%	6	23%	12	46%
IMPRESIÓN DE PLANOS TOPOGRAFICOS	8	8%	24		48	
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS	2	8%	6		6	

SUBTOTAL (1+2)	**$ 45.914.717**	$ 39.806.088	$ 46.114.717
IVA (19%)	**$ 8.723.796**	$ 7.563.157	$ 8.761.796
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 54.638.513**	**$ 47.369.245**	**$ 54.876.513**

(FIRMADO EN ORIGINAL FORMATO PDF)
CESAR ARNULFO PICO HERNANDEZ
C.C No. 13.957.607 de Vélez (Santander)
REPRESENTANTE LEGAL
INCIGE INGENIERIA SAS

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ
Apoyo a la Supervisón
Contrato CIN 628-2025
C.C.