MATRICES CONTROL ACTIVIDADES POST-PROCESAMIENTO - PROYECTO SUMAPAZ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No 628 de 2025

PREDIO	PROCESAMIENTO GNSS				DIBUJO				ENTREGA	RADICADO
	BASES	FECHA	LINDERO	FECHA	ARCGIS	FECHA	CIVIL	FECHA		
01_AAA0156MFHK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	16/3/2026	12/03/2026	20267010008062
02_AAA0156MKBR	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	17/3/2026	12/03/2026	20267010008062
03_AAA0156MNBS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	25/03/2026		
04_AAA0156MPHK	X	24/3/2026	X	24/3/2026	X	25/03/2026	X	26/03/2026	31/03/2026	20267010010362
05_AAA0143OTSY	X	24/3/2026	X	24/03/2026	X	26/03/2026	X	27/03/2026	31/03/2026	20267010010362
06_AAA0143OKFT	X	18/3/2026	X	25/3/2026	X	08/04/2026	X	14/04/2026		
07_AAA0156MCWF	X	18/3/2026	X	20/3/2026	X	25/3/2026	X	27/3/2026	31/03/2026	20267010010362
08_AAA0257LKMR	X	18/3/2026	X	24/3/2026	X	15/4/2026	X	17/4/2026		
09_AAA0256KBSK	X	25/3/2026	X	13/4/2026	X	14/4/2026	X	14/4/2026		
10_AAA0156TDBR	X	18/3/2026	X	20/3/2026	X	26/03/2025	X	28/03/2026	31/03/2026	20267010010362
11_AAA0143ODTD	X	18/3/2026	X	20/3/2026	X	30/03/2026	X	31/03/2026	31/03/2026	20267010010362
12_AAA0157PPMR	X	19/3/2026	X	4/4/2026	X	06/04/2026	X	22/04/2026		
13_AAA0157PSCX	X	19/3/2026	X	5/4/2026	X	13/04/2026	X	22/04/2026		
14_AAA0186SFOE	X	19/3/2026	X	5/4/2026	X	13/04/2026	X	19/04/2026	24/04/2026	20267010012902
15_AAA0142TBXS	X	30/03/2026	X	30/03/2026	X	14/04/2026	X	15/04/2026		
16_AAA0156TJJH	X	19/3/2026	X	4/4/2026	X	09/04/2026	X	23/04/2026		
17_AAA0257LSCN	X	30/03/2026	X	30/03/2026	X	30/03/2026	X	30/03/2026	31/03/2026	20267010010362
18_AAA0156THKL	X	13/04/2026	X	16/04/2026	X	16/04/2026	X	24/04/2026		
19_AAA0142TXBS	X	13/04/2026	X	19/04/2026	X	20/04/2026	X	27/04/2026		
20_AAA0252LBKC	X	13/04/2026	X	16/04/2026	X	17/04/2026	X	27/04/2026		
21_AAA0143ORBS	X	28/04/2026	X	28/04/2026	X	04/05/2026	X	05/05/2026		
22_AAA0186RZRJ	X	13/04/2026	X	20/04/2026	X	21/04/2026	X	28/04/2026		
23_AAA0257JXBR										
24_AAA0143OTOM										