may 14, 2026

Consejo Asesor de Cambios(CAB) SJD

Invitado Jaime Alexander Méndez Pulecio Iam Alexander Ojeda Cárdenas Stefany Tatiana Briceño Peña Edgar Enrique Ovalle Cuervo Ferney Cuestas Mahecha Jeimmy Johanna Paez Gil Oscar Javier Suarez Ramos Diego Ferney Ramirez Pulido Faver Perez Gutierrez Dario Orlando Becerra Erazo Jimy Velez Muñoz Luis Alexander Jimenez Alvarado

Archivos adjuntos Consejo Asesor de Cambios(CAB) SJD

Registros de la reunión Transcripción Grabación

Resumen

El consejo aprobó la migración de la base de datos para optimizar recursos y reducir costos operativos.

Presentación y justificación técnica
Se presentó la migración de LegalBob para reducir el consumo de licencias de Oracle aprovechando recursos optimizados. El plan implica una indisponibilidad estimada de 2 horas.

Planificación y riesgos técnicos
Se detalló una estrategia de respaldos y el protocolo de rollback que extiende el tiempo de inactividad. Se acordó detener las capas de aplicaciones durante el proceso.

Aprobación y cronograma final
El consejo aprobó el RFC para el 5 de junio condicionado a validaciones técnicas y legales. Se determinó posponer la ejecución para asegurar coordinaciones necesarias.

Califica este resumen: Útil o Poco útil

Próximos pasos

- [ ] [Luis Alexander Jimenez Alvarado] Migrar base datos: Realizar la migración de la base de datos de Legal Bob al servidor con recursos optimizados conforme a lo planeado en el requerimiento.
- [ ] [Jaime Alexander Méndez Pulecio] Ajustar formulario RPD: Actualizar el tiempo de rollback en el formulario de solicitud de cambio a 5 horas y consolidar la información pertinente.
- [ ] [Jimy Velez Muñoz] Enviar direcciones IP: Proporcionar a Luis Alexander Jimenez Alvarado las direcciones IP de los servicios que consumen la base de datos para facilitar la configuración de servicios virtuales.
- [ ] [Jaime Alexander Méndez Pulecio, Jimy Velez Muñoz] Probar mantenimiento Drupal: Realizar un ensayo en el ambiente de pruebas para verificar la correcta activación de la página de mantenimiento en el portal Drupal.
- [ ] [Oscar Javier Suarez Ramos] Consultar ventana mantenimiento: Consultar con la dirección jurídica si la fecha programada para la ventana de mantenimiento interfiere con plazos legales de publicación de decretos.
- [ ] [El grupo] Comunicar mantenimiento: Articular con el área de comunicaciones la publicación de un aviso preventivo para la ciudadanía sobre la indisponibilidad temporal del servicio.
- [ ] [Jimy Velez Muñoz] Revisar direcciones IP: Examinar las direcciones mapeadas en el JBX. Confirmar que los servicios apunten a la dirección correcta.
- [ ] [Jimy Velez Muñoz, Luis Alexander Jimenez Alvarado] Validar capa aplicación: Verificar la integridad de los componentes en la capa de aplicación. Asegurar que todo funcione correctamente para el mantenimiento.
- [ ] [El grupo] Solicitar plan comunicaciones: Gestionar la solicitud formal del esquema de comunicaciones. Informar sobre la ventana de mantenimiento establecida.
- [ ] [Oscar Javier Suarez Ramos] Redactar memorando doctrina: Elaborar el documento informativo para el área de doctrina. Incluir la motivación de la maniobra y los escenarios propuestos.

- [ ] [El grupo] Desarrollar minutograma: Detallar las actividades, roles y puntos de control. Socializar el esquema de trabajo con los responsables técnicos.
- [ ] [Jaime Alexander Méndez Pulecio] Modificar banner página: Contactar a Alejandro para actualizar el anuncio en la interfaz principal. Publicar la fecha tentativa de la actividad.
- [ ] [Jaime Alexander Méndez Pulecio] Actualizar solicitud cambio: Ajustar el formulario de Request for Change. Incluir la fecha y hora aprobada para la ejecución.
- [ ] [Stefany Tatiana Briceño Peña] Distribuir acta reunión: Cargar el documento de la sesión en el Drive. Facilitar la recolección de firmas de los participantes.

Detalles

- **Propósito de la sesión**: Stefany Tatiana Briceño Peña da apertura al Consejo Asesor de Cambios, confirmando la presencia de siete de los nueve integrantes, lo que permite contar con el quórum necesario para iniciar la sesión (00:05:44).
- **Presentación del RFC**: Luis Alexander Jimenez Alvarado presenta la Solicitud de Servicio (RFC) para realizar la migración de la base de datos de LegalBob hacia un servidor con recursos optimizados, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y reducir costos de licenciamiento (00:05:44).
- **Justificación técnica y optimización**: Luis Alexander Jimenez Alvarado detalla que la infraestructura actual de LegalBob cuenta con 16 núcleos de CPU, de los cuales se utiliza menos del 2% en promedio. La migración busca reducir el hardware asignado y, en consecuencia, disminuir el consumo de licencias de Oracle (00:07:49) (00:14:50).
- **Procedimiento técnico de la migración**: El equipo describe el plan de migración, que incluye la copia de los guiones de administración desde el servidor actual al servidor de pivote, el cambio de direccionamiento IP y la reconfiguración de servicios. Se estima una indisponibilidad total del servicio de aproximadamente dos horas durante esta ejecución (00:09:47).
- **Impacto en aplicaciones**: Jaime Alexander Méndez Pulecio consulta sobre el impacto en las aplicaciones conectadas. Luis Alexander Jimenez Alvarado aclara que el servicio estará fuera de línea durante el proceso de migración, lo que requerirá que los sistemas se reinicien una vez restablecida la conexión con la base de datos (00:12:49).

- **Estrategia de Rollback**: Ante la consulta de Oscar Javier Suarez Ramos sobre el plan de retroceso, Luis Alexander Jimenez Alvarado explica que, de fallar el proceso, se requeriría una restauración completa desde una copia de seguridad, lo cual elevaría el tiempo de indisponibilidad a 4 o 5 horas. Jaime Alexander Méndez Pulecio ajusta formalmente el documento RFC para reflejar este tiempo estimado (00:16:48).
- **Gestión de servicios durante el mantenimiento**: Jimy Velez Muñoz propone detener las capas de aplicaciones (web y lógica de negocio) durante el respaldo para asegurar la integridad de los datos. Se discute la implementación de una página estática de mantenimiento en el sistema Drupal para informar a los usuarios y evitar el reporte de errores técnicos (00:20:38).
- **Optimización de respaldos**: Para mitigar el tiempo de inactividad, Luis Alexander Jimenez Alvarado sugiere realizar un respaldo completo el viernes y uno incremental el día de la intervención, estrategia que recibe aprobación técnica para minimizar el impacto del servicio (00:25:16).
- **Comunicación y transparencia**: Diego Ferney Ramirez Pulido enfatiza la necesidad de coordinar con el área de comunicaciones para publicar un aviso preventivo en el sitio web, cumpliendo con la responsabilidad de notificar a la ciudadanía sobre las ventanas de mantenimiento (00:26:27).
- **Integración de servicios y dependencias**: Dario Orlando Becerra Erazo y Jimy Velez Muñoz señalan que otros sistemas como JBoss, IDM y Bizagi dependen de esta base de datos. Se destaca la importancia de validar las configuraciones de nombres y direcciones IP para asegurar la reconexión exitosa de todos los servicios interdependientes (00:28:36) (00:36:17).
- **Coordinación técnica preparatoria**: Jaime Alexander Méndez Pulecio y Jimy Velez Muñoz acuerdan realizar sesiones de trabajo técnico para validar el acceso a Drupal, los puntos de conexión de Bizagi y las configuraciones de JBoss antes de la fecha final, garantizando que el entorno esté correctamente preparado (00:38:45) (00:42:15).
- **Consideraciones legales y de publicación**: Edgar Enrique Ovalle Cuervo y Oscar Javier Suarez Ramos alertan sobre la necesidad de verificar si la ventana de mantenimiento interfiere con plazos legales de publicación de decretos o comentarios ciudadanos. Se establece que cualquier decisión debe ser consultada con la dirección de doctrina (00:32:44).
- **Ajuste del cronograma de ejecución**: Tras discutir la posibilidad de realizar el mantenimiento durante el puente festivo, el consejo decide posponer la actividad para la primera semana de junio. Esta decisión busca contar con

tiempo suficiente para completar las validaciones técnicas, las comunicaciones y las consultas regulatorias necesarias (00:45:33).

- **Aprobación condicionada del RFC**: El consejo acuerda aprobar el RFC bajo condición de cumplir con todas las premisas técnicas, funcionales y legales discutidas. La ejecución se programa para el viernes 5 de junio a las 8:00 PM (00:51:01) (00:56:08).
- **Premisas finales para la ejecución**: Jaime Alexander Méndez Pulecio resume las actividades pendientes: validación técnica de Bizagi y Drupal, desarrollo de un minutograma detallado, despliegue del plan de comunicaciones y confirmación final por parte del área de doctrina (00:57:06).
- **Verificación de normativa**: Iam Alexander Ojeda Cárdenas confirma que, dado que la agenda regulatoria no está actualmente en fase de consulta ciudadana, no se presentan impedimentos procedimentales para ejecutar la ventana de mantenimiento en la fecha propuesta (00:58:26).
- **Ventanas de mantenimiento y plazos de entrega**: Jimy Velez Muñoz plantea la preocupación sobre cómo las ventanas de mantenimiento podrían afectar los plazos establecidos para realizar comentarios, ya que durante esos periodos no es posible interactuar con la plataforma, lo que generaría un conflicto (00:59:41).
- **Gestión del acta y seguimiento de tareas**: Stefany Tatiana Briceño Peña indica que compartirá el acta de la reunión a través de Drive para la firma de los participantes y enviará un correo electrónico detallando los pendientes que deben ser respondidos por este medio para asegurar el cumplimiento de todos los involucrados . Se establece que la ejecución de las actividades se llevará a cabo el 5 de junio .
- **Cronograma de reuniones y entrega de documentación**: Edgar Enrique Ovalle Cuervo informa que el equipo tiene otra reunión programada para las 4:00 PM . Ante esto, Jaime Alexander Méndez Pulecio confirma que enviará el formato del RPC (Reporte de Proyectos y Contratos) actualizado, incluyendo la fecha de aprobación y la fecha de ejecución, dando cumplimiento a lo conversado .

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas

*Cómo es la calidad de **estas notas específicas?** Responde una breve encuesta para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.*