CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
NIT: 901885474 - 3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Calle 93 # 14 - 71 Oficina 301, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3146934734
Email. facturacioncolombia@ivicsa.com
Actividad Económica ICA 7112 Tarifa 8.66 X 1000 Bogotá D.C.
Autorización factura electrónica de venta No: 18764083501521 válida desde 2024-11-15 hasta 2026-11-15 rango desde CCO1 hasta CCO100

Nombre/Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807
Dirección: Calle 25G # 73b ? 90, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia, CP 111111
Teléfono: 6013770600
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 28/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **CCO19**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **14:44:26**
FECHA FIRMADO: **28/04/2026 14:44:27**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	04	2026	28	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4155500103	SERVICIOS DE INTERVENTORÍA Acta de cobro No. 15 del periodo del 1 al 31 de enero de 2026, para el Contrato de Interventoría No. 4312 de 2024, cuyo objeto es: interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para el mejoramiento, mantenimiento, atención de sitios críticos, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Medellín - Quibdó en los departamentos del Chocó y Antioquia.	WSD	1,00	$581.373.166,00	IVA	19%	$110.460.902,00	$0,00	$581.373.166,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado		22,68	$131.855.434,00

Notas: #$24-02-00;4312-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$

SON: (quinientos cincuenta y nueve millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos cero centavos)

CUFE: 8355a00b046d6e4e09524299c37274b345a0b9dcd615fae32e9872c5991d5d4a711d3c963be0be2854fdfcce8144f06c

Subtotal:	$581.373.166,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$110.460.902,00
Total de la operación:	$691.834.068,00
Cargos globales:	$131.855.434,00
Total:	$559.978.634,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$581.373.166,00	19,00%	$110.460.902,00

Favor consignar en el Banco de Occidente Cuenta de ahorros No 510847874 a nombre de CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT. 901.885.474. Integrantes del CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL Empresa: I.V. INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA S.A.; (%) Participación: 50% Nit: 900.381.226-6 Empresa: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO; (%) Participación: 40% Nit: 6.769.200-1. Empresa: SAINPRO INGENIERIA S.A.S; (%) Participación: 10% Nit: 901.857.629-9.

Firma Digital: Q59ouhqz4Hb+h8etFdPOHrElh9XQVAe3FJ20HFj98+xtsHcD7LqcziSZjH7Vkb3Z
N6m7eiAiC9clPrvNJolMAkjhLFSWh3r0H3zeIVVWgQs4iyy+51gLb/wEZer7tr8z
sJlprxTJHucQaPX6KDOBb6IlzXajr6LidyN+XPCMuYkdE4O+Bs7kTGAHphZgj5T4
h7b1641TyaoFhI9zKkrLg0lZ13dblumMmtGHNw2DRP0h5TcmGxW567noD6Gp5zU7
8uvFvLg0kbNTX5v90CUFsvHjgACaZqcJ+MENt2yYMfpSw0+53o83batrie5R8gOM
rnrX2UNgNWoleyIMk4FvXg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 581.373.166 PERIODO MES: 1 al 31 de enero de 2026

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23-feb-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT	Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	23-feb-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	YEZID ALBERTO CHAMAT	Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	23-feb-26	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT	Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	23-feb-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ENRIQUE HERNANDO PRIETO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	22-04-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR ANDRÉS GUTIERREZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	22-04-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ	Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.04.28 09:30:45 -05'00'	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL **NIT.** 901.885.474-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ARQ. NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 559.978.634 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRENTA Y CUATRO PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 15 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** Enero de 2026 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Fir....

Nombre: **ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**

Matrícula profesional No.: 25202-42708 CND

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Firma

Nombre: **ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**

Matrícula profesional No.: 25202-42708 CND

DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: **ING. VÍCTOR ANDRÉS GUTIÉRREZ**

Matrícula profesional No.: 17202-124682 CLD

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fecha firma: 22-04-2026

(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.04.28 09:31:14 -05'00'

Firma

Nombre: **ARQ. NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ**

Matrícula Profesional No.: A25192002-79558444

ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma: 22-04-2026

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CHOCÓ

Acta de costos No. 15
Periodo: 1 al 31 de Enero de 2026

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

Contrato No. 4312 de 2024

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

Bogotá D.C., 23 de Febrero de 2026

FECHA: 23/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 15 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 581.373.166 **PERIODO:** 1 al 31 de enero de 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14.800.000.000,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.800.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha: 31/12/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 8.000.000,00	$ 500.000,00	22,00	$ 187.000.000,00			12,30	$ 104.550.000,00	-1,30	$ (11.050.000,00)	12,00	$ 102.000.000,00
1.1		Director de Interventoría (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
1.2		Director de Interventoría (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
1.3		Director de Interventoría (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 8.400.000,00	$ 525.000,00	8,00	$ 71.400.000,00	2,30	$ 20.527.500,00	2,30	$ 20.527.500,00
2	3	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.300.000,00	$ 500.000,00	44,00	$ 299.200.000,00			51,42	$ 349.656.000,00	-6,50	$ (44.200.000,00)	49,92	$ 339.456.000,00
2.1		Ingeniero Residente de Interventoría (Acta No 13 Noviembre 2025)									-1,50			
2.2		Ingeniero Residente de Interventoría (Acta No 14 Diciembre 2025)									-5,00			
2,3		Ingeniero Residente de Interventoría (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 6.615.000,00	$ 525.000,00	33,00	$ 235.620.000,00	9,50	$ 67.830.000,00	9,50	$ 67.830.000,00
3	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 4.426.000,00	$ 300.000,00	44,00	$ 207.944.000,00			38,60	$ 182.423.600,00	-5,20	$ (24.575.200,00)	37,40	$ 176.752.400,00
3.1		Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Acta No 13 Noviembre 2025)									-1,20			
3.2		Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Acta No 14 Diciembre 2025)									-4,00			
3.3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 4.647.300,00	$ 315.000,00	32,00	$ 158.793.600,00	8,20	$ 40.690.860,00	8,20	$ 40.690.860,00
4		Profesional Ambiental	$ 4.920.000,00	$ 500.000,00	22,00	$ 119.240.000,00			12,00	$ 65.040.000,00	-1,30	$ (7.046.000,00)	11,70	$ 63.414.000,00
4.1		Profesional Ambiental (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
4.2		Profesional Ambiental (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
4.3		Profesional Ambiental (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 5.166.000,00	$ 525.000,00	8,00	$ 45.528.000,00	2,30	$ 13.089.300,00	2,30	$ 13.089.300,00
5		Profesional Social	$ 4.920.000,00		22,00	$ 108.240.000,00			12,13	$ 59.679.600,00	-1,30	$ (6.396.000,00)	11,83	$ 58.203.600,00
5.1		Profesional Social (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
5.2		Profesional Social (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
5.3		Profesional Social (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 5.166.000,00	$ -	8,00	$ 41.328.000,00	2,30	$ 11.881.800,00	2,30	$ 11.881.800,00
6		Profesional de Sostenibilidad	$ 4.920.000,00		22,00	$ 108.240.000,00			12,00	$ 59.040.000,00	-1,30	$ (6.396.000,00)	11,70	$ 57.564.000,00
6.1		Profesional de Sostenibilidad (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
6,2		Profesional de Sostenibilidad (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
6,3		Profesional de Sostenibilidad (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 5.166.000,00	$ -	8,00	$ 41.328.000,00	2,30	$ 11.881.800,00	2,30	$ 11.881.800,00
7		Profesional SST	$ 4.920.000,00		22,00	$ 108.240.000,00			19,00	$ 93.480.000,00	-2,60	$ (12.792.000,00)	18,40	$ 90.528.000,00
7.1		Profesional SST (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,60			
7.2		Profesional SST (Acta No 14 Diciembre 2025)									-2,00			
7.3		Profesional SST (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 5.166.000,00	$ -	16,00	$ 82.656.000,00	4,60	$ 23.763.600,00	4,60	$ 23.763.600,00
8		Profesional SIG	$ 4.920.000,00		12,00	$ 59.040.000,00			6,90	$ 33.948.000,00	-0,68	$ (3.345.600,00)	6,72	$ 33.062.400,00
8,1		Profesional SIG (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,18			
8.2		Profesional SIG (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,50			
8.3		Profesional SIG (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 5.166.000,00	$ -	4,00	$ 20.664.000,00	1,18	$ 6.095.880,00	1,18	$ 6.095.880,00
9		Profesional Valuatorio	$ 4.920.000,00		12,00	$ 59.040.000,00			6,20	$ 30.504.000,00	0,00	$ -	6,20	$ 30.504.000,00
9.1		Profesional Valuatorio (Acta No 13 Noviembre 2025)												
9,2		Profesional Valuatorio (Acta No 14 Diciembre 2025)												
9.3		Profesional Valuatorio (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 5.166.000,00	$ -	5,70	$ 29.446.200,00	0,50	$ 2.583.000,00	0,50	$ 2.583.000,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 15 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 581.373.166 **PERIODO:** 1 al 31 de enero de 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14.800.000.000,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.800.000.000,00

10		Profesional Técnico Predial	$ 4.920.000,00		12,00	$ 59.040.000,00			6,93	$ 34.095.600,00	-0,88	$ (4.329.600,00)	6,75	$ 33.210.000,00
10.1		Profesional Técnico Predial (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,18			
10.2		Profesional Técnico Predial (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,70			
10.3		Profesional Técnico Predial (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 5.166.000,00	$ -	7,70	$ 39.778.200,00	1,88	$ 9.712.080,00	1,88	$ 9.712.080,00
11		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.920.000,00		12,00	$ 59.040.000,00			6,33	$ 31.143.600,00	-0,65	$ (3.198.000,00)	6,18	$ 30.405.600,00
11.1		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,15			
11.2		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,50			
11.3		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 5.166.000,00	$ -	4,00	$ 20.664.000,00	1,15	$ 5.940.900,00	1,15	$ 5.940.900,00
12		Profesional Electrónico y/o Electrico de Mantenimiento	$ 4.920.000,00		12,00	$ 59.040.000,00			4,93	$ 24.255.600,00	0,00	$ -	4,93	$ 24.255.600,00
12.1		Profesional Electrónico y/o Electrico de Mantenimiento (Acta No 13 Noviembre 2025)												
12.2		Profesional Electrónico y/o Electrico de Mantenimiento (Acta No 14 Diciembre 2025)												
12.3		Profesional Electrónico y/o Electrico de Mantenimiento (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 5.166.000,00	$ -	0,80	$ 4.132.800,00		$ -		$ -
13		Abogado	$ 6.430.000,00		12,00	$ 77.160.000,00			6,53	$ 41.987.900,00	-0,78	$ (5.015.400,00)	6,35	$ 40.830.500,00
13.1		Abogado (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,18			
13.2		(Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,60			
13.3		Abogado (Tarifa actualizada 2025 - 2026)				$ -	$ 6.751.500,00	$ -	4,80	$ 32.407.200,00	1,48	$ 9.992.220,00	1,48	$ 9.992.220,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 803.416.000,00								
14		Especialista Jurídico Predial	$ 7.500.000,00						6,63	$ 49.725.000,00	-0,88	$ (6.600.000,00)	6,45	$ 48.375.000,00
14.1		Especialista Jurídico Predial (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,18			
14.2		Especialista Jurídico Predial (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,70			
14.3		Especialista Jurídico Predial (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	3,49	$ 27.483.750,00	1,28	$ 10.080.000,00	1,28	$ 10.080.000,00
15		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 7.500.000,00						8,50	$ 63.750.000,00	-0,81	$ (6.075.000,00)	8,29	$ 62.175.000,00
15.1		Especialista en Pavimentos y/o Vías (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,21			
15.2		Especialista en Pavimentos y/o Vías (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,60			
15.3		Especialista en Pavimentos y/o Vías (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	5,14	$ 40.477.500,00	1,51	$ 11.891.250,00	1,51	$ 11.891.250,00
16		Especialista en Estructuras	$ 7.500.000,00						6,63	$ 49.725.000,00	-0,78	$ (5.850.000,00)	6,45	$ 48.375.000,00
16.1		Especialista en Estructuras (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,18			
16.2		Especialista en Estructuras (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,60			
16.3		Especialista en Estructuras (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	4,10	$ 32.287.500,00	1,48	$ 11.655.000,00	1,48	$ 11.655.000,00
17		Especialista en Transito	$ 7.500.000,00						5,80	$ 43.500.000,00	-0,65	$ (4.875.000,00)	5,65	$ 42.375.000,00
17.1		Especialista en Transito (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,15			
17.2		Especialista en Transito (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,50			
17.3		Especialista en Transito (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	2,90	$ 22.837.500,00	0,95	$ 7.481.250,00	0,95	$ 7.481.250,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 15 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 581.373.166 **PERIODO:** 1 al 31 de enero de 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14.800.000.000,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.800.000.000,00

18		Especialista Ambiental	$ 7.500.000,00						5,50	$ 41.250.000,00	-0,65	$ (4.875.000,00)	5,35	$ 40.125.000,00
18.1		Especialista Ambiental (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,15			
18.2		Especialista Ambiental (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,50			
18.3		Especialista Ambiental (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	4,50	$ 35.437.500,00	1,15	$ 9.056.250,00	1,15	$ 9.056.250,00
19		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 7.500.000,00						13,40	$ 100.500.000,00	-2,05	$ (15.375.000,00)	12,95	$ 97.125.000,00
19.1		Especialista en Geología y/o Geotecnia (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,45			
19.2		Especialista en Geología y/o Geotecnia (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,60			
19.3		Especialista en Geología y/o Geotecnia (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	8,60	$ 67.725.000,00	3,45	$ 27.168.750,00	3,45	$ 27.168.750,00
20		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 7.500.000,00						10,60	$ 79.500.000,00	-1,30	$ (9.750.000,00)	10,30	$ 77.250.000,00
20.1		Especialista en Hidráulica e Hidrología (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
20.2		Especialista en Hidráulica e Hidrología (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
20.3		Especialista en Hidráulica e Hidrología (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	4,50	$ 35.437.500,00	1,80	$ 14.175.000,00	1,80	$ 14.175.000,00
21		Especialista en Diseño Geométrico	$ 7.500.000,00						6,40	$ 48.000.000,00	-0,81	$ (6.075.000,00)	6,19	$ 46.425.000,00
21.1		Especialista en Diseño Geométrico (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,21			
21.2		Especialista en Diseño Geométrico (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,60			
21.3		Especialista en Diseño Geométrico (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	4,20	$ 33.075.000,00	1,31	$ 10.316.250,00	1,31	$ 10.316.250,00
22		Especialista en Gerencia de Proyectos	$ 7.500.000,00						6,60	$ 49.500.000,00	-0,78	$ (5.850.000,00)	6,42	$ 48.150.000,00
22.1		Especialista en Gerencia de Proyectos (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,18			
22.2		Especialista en Gerencia de Proyectos (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,60			
22.3		Especialista en Gerencia de Proyectos (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	3,40	$ 26.775.000,00	1,28	$ 10.080.000,00	1,28	$ 10.080.000,00
23		Especialista en Sostenibilidad	$ 7.500.000,00						6,93	$ 51.975.000,00	-0,88	$ (6.600.000,00)	6,75	$ 50.625.000,00
23.1		Especialista en Sostenibilidad (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,18			
23.2		Especialista en Sostenibilidad (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,70			
23.3		Especialista en Sostenibilidad (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	3,50	$ 27.562.500,00	1,28	$ 10.080.000,00	1,28	$ 10.080.000,00
N1		Especialista Social	$ 7.500.000,00						5,40	$ 40.500.000,00	-0,78	$ (5.850.000,00)	5,22	$ 39.150.000,00
N1.1		Especialista Social (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,18			
N1.2		Especialista Social (Acta No 14 Diciembre 2025)									-0,60			
N1.3		Especialista Social (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.875.000,00	$ -	4,20	$ 33.075.000,00	1,18	$ 9.292.500,00	1,18	$ 9.292.500,00
		OTROS COSTOS DE PERSONAL												
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL CONTRACTUAL				**$ 2.313.880.000,00**				**$ 2.933.648.650,00**		**$ 149.146.390,00**		**$ 2.035.601.290,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 5.460.756.800,00**				**$ 6.923.410.814,00**		**$ 351.985.480,00**		**$ 4.804.019.044,00**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 15 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 581.373.166 **PERIODO:** 1 al 31 de enero de 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14.800.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.800.000.000,00

		COSTOS DE PERSONAL-FRENTE ADICIONAL													
N2		Topógrafo - Frente Adicional	$ 3.500.000,00						7,00	$ 24.500.000,00	-1,30	$ (4.550.000,00)	6,70	$ 23.450.000,00
N2.1		Topógrafo - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
N2.2		Topógrafo - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
N2.3		Topógrafo - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 3.605.000,00	$ -	9,00	$ 32.445.000,00	2,30	$ 8.291.500,00	2,30	$ 8.291.500,00
N3		Inspector SST - Frente Adicional	$ 3.200.000,00						7,00	$ 22.400.000,00	-1,30	$ (4.160.000,00)	6,70	$ 21.440.000,00
N3.1		Inspector SST - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
N3.2		Inspector SST - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
N3.3		Inspector SST - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 3.296.000,00	$ -	9,00	$ 29.664.000,00	2,30	$ 7.580.800,00	2,30	$ 7.580.800,00
N4		Laboratorista - Frente Adicional	$ 3.500.000,00						7,00	$ 24.500.000,00	-1,30	$ (4.550.000,00)	6,70	$ 23.450.000,00
N4.1		Laboratorista - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
N4.2		Laboratorista - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
N4.3		Laboratorista - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 3.605.000,00	$ -	9,00	$ 32.445.000,00	2,30	$ 8.291.500,00	2,30	$ 8.291.500,00
N5		Auxiliar de laboratorio - Frente Adicional	$ 2.200.000,00						7,00	$ 15.400.000,00	-1,30	$ (2.860.000,00)	6,70	$ 14.740.000,00
N5.1		Auxiliar de laboratorio - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
N5.2		Auxiliar de laboratorio - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
N5.3		Auxiliar de laboratorio - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 2.266.000,00	$ -	9,00	$ 20.394.000,00	2,30	$ 5.211.800,00	2,30	$ 5.211.800,00
N6		Cadenero - Frente Adicional	$ 2.200.000,00						14,00	$ 30.800.000,00	-2,60	$ (5.720.000,00)	13,40	$ 29.480.000,00
N6.1		Cadenero - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,60			
N6.2		Cadenero - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-2,00			
N6.3		Cadenero - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 2.266.000,00	$ -	18,00	$ 40.788.000,00	4,60	$ 10.423.600,00	4,60	$ 10.423.600,00
N7		Conductor - Frente Adicional	$ 2.000.000,00						14,00	$ 28.000.000,00	-2,60	$ (5.200.000,00)	13,40	$ 26.800.000,00
N7.1		Conductor - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,60			
N7.2		Conductor - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-2,00			
N7.3		Conductor - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 2.060.000,00	$ -	18,00	$ 37.080.000,00	4,60	$ 9.476.000,00	4,60	$ 9.476.000,00
N8		Campamentera - Frente Adicional	$ 2.000.000,00						7,00	$ 14.000.000,00	-1,30	$ (2.600.000,00)	6,70	$ 13.400.000,00
N8.1		Campamentera - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
N8.2		Campamentera - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
N8.3		Campamentera - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 2.060.000,00	$ -	9,00	$ 18.540.000,00	2,30	$ 4.738.000,00	2,30	$ 4.738.000,00

FECHA: 23/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 15 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 581.373.166 **PERIODO:** 1 al 31 de enero de 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14.800.000.000,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.800.000.000,00

No.	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	UNIDAD DE PAGO	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*				ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 . de fecha: 31/12/2025 .		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		CARGO / COSTOS VARIABLES												
		Avance de obra No (…) N	$ 1.518.589.200,00	SEGÚN AVANCE DE OBRA		$ 1.518.589.200,00			100,00%	$ 1.518.589.200,00	3,57%	$ 54.213.634,00	48,25%	$ 732.752.934,00
		OTROS COSTOS DIRECTOS - FRENTE ADICIONAL												
N9		Alquiler de vehículo - Frente Adicional	$ 7.500.000,00						14,00	$ 105.000.000,00	-2,60	$ (19.500.000,00)	13,40	$ 100.500.000,00
N9.1		Alquiler de vehículo - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,60			
N9.2		Alquiler de vehículo - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-2,00			
N9.3		Alquiler de vehículo - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.725.000,00		18,00	$ 139.050.000,00	4,60	$ 35.535.000,00	4,60	$ 35.535.000,00
N10		Campamento - Frente Adicional	$ 3.700.000,00						7,00	$ 25.900.000,00	-1,30	$ (4.810.000,00)	6,70	$ 24.790.000,00
N10.1		Campamento - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
N10.2		Campamento - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
N10.3		Campamento - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 3.811.000,00		9,00	$ 34.299.000,00	2,30	$ 8.765.300,00	2,30	$ 8.765.300,00
N11		Equipos de laboratorio - Frente Adicional	$ 7.000.000,00						7,00	$ 49.000.000,00	-1,30	$ (9.100.000,00)	6,70	$ 46.900.000,00
N11.1		Equipos de laboratorio - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
N11.2		Equipos de laboratorio - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
N11.3		Equipos de laboratorio - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 7.210.000,00		9,00	$ 64.890.000,00	2,30	$ 16.583.000,00	2,30	$ 16.583.000,00
N12		Equipos de topogtafia - Frente Adicional	$ 4.000.000,00						7,00	$ 28.000.000,00	-1,30	$ (5.200.000,00)	6,70	$ 26.800.000,00
N12.1		Equipos de topogtafia - Frente Adicional (Acta No 13 Noviembre 2025)									-0,30			
N12.2		Equipos de topogtafia - Frente Adicional (Acta No 14 Diciembre 2025)									-1,00			
N12.3		Equipos de topogtafia - Frente Adicional (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 4.120.000,00		9,00	$ 37.080.000,00	2,30	$ 9.476.000,00	2,30	$ 9.476.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - FRENTE ADICIONAL								**$ 483.219.000,00**		**$ 31.749.300,00**		
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 1.518.589.200,00**				**$ 2.001.808.200,00**		**$ 85.962.934,00**		**$ 1.002.102.234,00**
N13		Profesional Metalúrgico	$ 4.920.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
N13.1		Profesional Metalúrgico (Acta No 13 Noviembre 2025)												$ -
N13.2		Profesional Metalúrgico (Acta No 14 Diciembre 2025)												$ -
N13.3		Profesional Metalúrgico (Tarifa actualizada 2025 - 2026)					$ 5.166.000,00	$ -	7,00	$ 36.162.000,00		$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS PERSONAL FRENTE ADICIONAL												
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL FRENTE ADICIONAL				**$ -**				**$ 407.118.000,00**		**$ 24.373.200,00**		**$ 206.773.200,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL FRENTE ADICIONAL				**$ -**				**$ 960.798.480,00**		**$ 57.520.752,00**		**$ 487.984.752,00**
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24												
		Provisión Jornadas 7X24				$ 260.000.000,00				$ 260.000.000,00	0,14	$ 36.400.000,00	0,14	$ 36.400.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL PROVISIÓN JORNADAS 7X24				$ 613.600.000,00				$ 613.600.000,00		$ 85.904.000,00		$ 85.904.000,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 6.074.356.800,00**				**$ 8.497.809.294,00**		**$ 495.410.232,00**		**$ 5.377.907.796,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	23/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 15 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 581.373.166 **PERIODO:** 1 al 31 de enero de 2026

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLÍN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de julio 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 14.800.000.000,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 14.800.000.000,00

* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (7) = (B)	$ 1.518.589.200,00	$ 2.001.808.200,00	$ 85.962.934,00	$ 1.002.102.234,00
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 7.592.946.000,00**	**$ 10.499.617.494,00**	**$ 581.373.166,00**	**$ 6.380.010.030,00**
* VEEDURIA TÉCNICA CIUDADANA (Gastos reembolsables) = (D)	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ -	$ -
* PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = €	$ 4.840.728.790,00	$ 1.934.057.296,00	$ -	$ -
* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) +(E) = (F)	**$ 12.436.974.790,00**	**$ 12.436.974.790,00**	**$ 581.373.166,00**	**$ 6.380.010.030,00**
* IVA = 19% * (F) = (G)	$ 2.363.025.210,00	$ 2.363.025.210,00	$ 110.460.902,00	$ 1.212.201.908,00
* COSTO TOTAL = (F) + (G)	**$ 14.800.000.000,00**	**$ 14.800.000.000,00**	**$ 691.834.068,00**	**$ 7.592.211.938,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 2.487.394.958,00	20,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 131.855.434,00	22,68%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1.113.158.280,00	44,75%
Valor Saldo por Amortizar	$ 1.374.236.678,00	55,25%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 581.373.166,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 449.517.732,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	495.410.232,00	$ 94.127.944,08	$ 589.538.176,08
* CARGO / COSTOS VARIABLES	85.962.934,00	$ 16.332.957,46	$ 102.295.891,46
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	581.373.166,00	$ 110.460.902,00	$ 691.834.068,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 559.978.634,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES

1- Se deja claridad que actualmente al Interior del Instituto Nacional de Vías se esta revisando la forma de pago del frente adicional necesarios durante la ejecución del contrato, la cual fue realizada por la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales - SMCN mediante Memorando 2025I-VBOG-059641. Por lo tanto al ser esta Acta de Costos de Interventoría parcial y provisional, es posible que pueda tener ajustes posteriores producto de las aclaraciones en trámite a la forma de pago del mencionado frente adicional. y con ello, que se efectúe el reconocimiento económico pertinente al contratista interventor.

2- El porcentaje de amortización del anticipo se calculó como lo establece el Manual de Interventoría en su versión 2022, es decir: tomando el saldo del anticipo dividido sobre el saldo del valor básico del Acta de Costos.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01191-0073 CPITVC

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Firma:
Nombre: **YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-42708 CND.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4312 de 2024

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	x	15	1 AL 31 DE ENERO DE 2025
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	83725	RUBRO No.	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 393.530.018,00
No. COMPROMISO	233926	RUBRO No.	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 166.448.616,00
						TOTAL	$ 559.978.634,00

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Ing. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4312 DE 2024** Contratista **CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL**

Objeto del Contrato

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

Acta No.: 15 Valor basico **$ 581.373.166,00** Período **1 al 31 de enero de 2026**

Valor Incluido Iva **$ 691.834.068,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6002	Quibdó - La Mansa	$ 686.328.757,00	$ -		**$ 686.328.757,00**
2	6003	La Mansa - Te de Amagá - Primavera del K07+247 - K07+340	$ 5.505.311,00	$ -		**$ 5.505.311,00**
3						
		TOTALES		**$ -**		**$ 691.834.068,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.011-0	MUNICIPIO 1	QUIBDO	$ 13.260.103,00	$ 11.142.945,00
891.680.061-9	MUNICIPIO 2	CARMEN DE ATRATO	$ 673.068.653,00	$ 565.603.910,00
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 686.328.756,00**	**$ 576.746.855,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.980.330-9	MUNICIPIO 1	CUIDAD BOLIVAR	$ 5.505.312,00	$ 4.626.311,00
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$** 5.505.312,00	**$ 4.626.311,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 5		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 6		**$ -**	**$ -**
		TOTAL	$ 691.834.068,00	**$ 581.373.166,00**

ING. ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
R/P Legal CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL
Matrícula No. 01191-0073 CPITVC

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula No. 25202-42708
Supervisor de Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

MES INFORME MENSUAL: Enero de 2026 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

CONTRATO DE OBRA No: 4303 de 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1129124	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 ADQUIS. DE BYS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	11	NACION	PRINCIPAL	$ 800.000.000	
2025	83725	C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 6.112.321.738	$ 413.092.527
		C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 442.113.043	
		C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 ADQUIS. DE BYS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.445.565.219	
2026	233926	C-2401-0600-72-51102D-2401029-02 ADQUIS. DE BYS - SITIO CRÍTICO ESTABILIZADO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD.	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.583.351.351	$ 1.583.351.351
		C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 3.236.027.026	$ 3.236.027.026
		C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.180.621.623	$ 1.180.621.623
			TOTAL			**$ 6.000.000.000**	**$ 6.413.092.527**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **14.800.000.000**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1129124 DEL 14/11/2024	**$ 800.000.000,00**	**$ 14.800.000.000,00**		REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
1	21 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 60.780.372,00	$ 11.548.271,00	$ 72.328.643,00	$ -	$ 72.328.643,00	$ -	1129124 DEL 14/11/2024	$ 727.671.357,00	$ 14.727.671.357,00	18159 de 12/12/2024	
2	DICIEMBRE 2024	$ 268.007.592,00	$ 50.921.442,00	$ 318.929.034,00	$ -	$ 318.929.034,00	$ -	1129124 DEL 14/11/2024	$ 408.742.323,00	$ 14.408.742.323,00	18178 de 12/12/2024	
ANTICIPO 1							$ 408.742.323,00	1129124 DEL 14/11/2025	$ -		20417 de 30/12/2024	Solicitud realizada el 16 de diciembre de 2024. No se ha realizado el desembolso correspondiente a la fecha.
									$ 8.000.000.000,00			REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025
3	ENERO 2025	$ 292.328.747,00	$ 55.542.462,00	$ 347.871.209,00		$ 347.871.209,00	$ 408.742.323,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 7.652.128.791,00	$ 14.060.871.114,00	474 de 20/02/2025	
4	FEBRERO 2025	$ 300.731.435,00	$ 57.138.973,00	$ 357.870.408,00		$ 357.870.408,00	$ 408.742.323,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 7.294.258.383,00	$ 13.703.000.706,00	1373 de 20/03/2025	
5	MARZO 2025	$ 385.356.230,00	$ 73.217.684,00	$ 458.573.914,00	$ 38.535.623,00	$ 420.038.291,00	$ 370.206.700,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 6.874.220.092,00	$ 13.244.426.792,00	3125 de 05/05/2025	
6	ABRIL 2025	$ 334.610.514,00	$ 63.575.998,00	$ 398.186.512,00	$ -	$ 398.186.512,00	$ 370.206.700,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 6.476.033.580,00	$ 12.846.240.280,00	4695 de 05/06/2025	
ANTICIPO 2							$ 2.078.652.635,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 4.397.380.945,00		2638 de 24/04/2025	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

MES INFORME MENSUAL: Enero de 2026 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

CONTRATO DE OBRA No: 4303 de 2024 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

7	MAYO 2025	$ 500.646.373,00	$ 95.122.811,00	$ 595.769.184,00	$ 113.546.597,00	$ 482.222.587,00	$ 2.335.312.738,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 3.915.158.358,00	$ 12.250.471.096,00	10074 de 12/09/2025	
8	JUNIO 2025	$ 493.992.051,00	$ 93.858.490,00	$ 587.850.541,00	$ 112.037.397,00	$ 475.813.144,00	$ 2.223.275.341,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 3.439.345.214,00	$ 11.662.620.555,00	10075 de 12/09/2025	
9	JULIO 2025	$ 510.827.604,00	$ 97.057.245,00	$ 607.884.849,00	$ 115.855.701,00	$ 492.029.148,00	$ 2.107.419.640,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 2.947.316.066,00	$ 11.054.735.706,00	10689 de 23/09/2025	
10	AGOSTO 2025	$ 520.644.292,00	$ 98.922.415,00	$ 619.566.707,00	$ 118.082.125,00	$ 501.484.582,00	$ 1.989.337.515,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 2.445.831.484,00	$ 10.435.168.999,00	11036 de 01/10/2025	
11	SEPTIEMBRE DE 2025	$ 526.999.377,00	$ 100.129.882,00	$ 627.129.259,00	$ 119.523.459,00	$ 507.605.800,00	$ 1.869.814.056,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 1.938.225.684,00	$ 9.808.039.740,00	12115 de 22/10/2025	
12	OCTUBRE DE 2025	$ 545.025.531,00	$ 103.554.851,00	$ 648.580.382,00	$ 123.611.790,00	$ 507.605.800,00	$ 1.746.202.266,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 1.430.619.884,00	$ 9.159.459.358,00	14237 de 01/12/2025	
13	NOVIEMBRE DE 2025	$ 526.326.374,00	$ 100.002.011,00	$ 626.328.385,00	$ 119.370.822,00	$ 506.957.563,00	$ 1.626.831.444,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 923.662.321,00	$ 8.533.130.973,00	INVIAS-CP-R25-00212 22/12-/2025	
14	DICIEMBRE DE 2025	$ 532.360.372,00	$ 101.148.471,00	$ 633.508.843,00	$ 120.739.332,00	$ 512.769.511,00	$ 1.506.092.112,00	83725 DEL 19/02/2025	$ 410.892.810,00	$ 7.899.622.130,00	INVIAS-CP-R25-00574 17-12-2025	
									$ 6.000.000.000,00			REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026
15	ENERO DE 2026	$ 581.373.166,00	$ 110.460.902,00	$ 691.834.068,00	$ 131.855.434,00	$ 559.978.634,00	$ 1.374.236.678,00	83725 DEL 19/02/2025 233926 DEL 03/02/2026	**$ -** $ 5.850.914.176,00	$ 7.207.788.062,00		
TOTALES		**$ 6.380.010.030,00**	**$ 1.212.201.908,00**	**$ 7.592.211.938,00**	**$ 1.113.158.280,00**	**$ 6.461.690.866,00**	**$ 1.374.236.678,00**		**$ 5.850.914.176,00**	**$ 7.207.788.062,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*ACTA DE COSTOS	$ 6.380.010.030	$ 1.212.201.908	$ 7.592.211.938
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 6.380.010.030	$ 1.212.201.908	$ 7.592.211.938

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-52860

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Firma
Nombre: **YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-42708

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de enero de 2026

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 de 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLIN - QUIBDÓ

NOMBRE ARL: PRO COLMENA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA FAMILIAR CHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																													% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Luis Mauricio Alvarado Torres	6.776.054	Director de Interventoria	$ 8.925.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 8.925.000	$ 621.180	V	EPS SURA	48262221	$ 357.000	COLPENSIONES	48262221	$ 1.428.000	$ 357.000			
3	Juan Jose Alvarez Ochoa	6.772.803	Residente de Interventoria	$ 7.140.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 7.140.000	$ 496.944	V	SANITAS EPS	48262221	$ 285.600	COLPENSIONES	48262221	$ 1.142.400	$ 285.600			
4	Rolando Jose Becerra Sarmiento	7.173.208	Residente de Interventoria	$ 7.140.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 7.140.000	$ 496.944	V	EPS-S COOSALUD	48262221	$ 285.600	PORVENIR	48262221	$ 1.142.400	$ 285.600			
6	Hernan Motta Vargas	12.262.353	Residente de Interventoria	$ 7.140.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 7.140.000	$ 496.944	V	SANITAS EPS	48262221	$ 285.600	COLPENSIONES	48262221	$ 1.142.400	$ 285.600			
7	Lina Marisel Alba Rubio	1.002.436.175	Ingenieros Auxiliares de Interventoria 1	$ 4.962.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 4.962.300	$ 345.376	V	SALUD TOTAL	48262221	$ 198.492	PORVENIR	48262221	$ 793.968	$ 198.492			
9	Diego Andres Silva Prieto	1.007.381.712	Ingenieros Auxiliares de Interventoria 2	$ 4.962.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 4.962.300	$ 345.376	V	NUEVA EPS	48262221	$ 198.492	COLPENSIONES	48262221	$ 793.968	$ 198.492			
10	Juan Diego Cruz Huertas	1.049.655.527	Ingenieros Auxiliares de Interventoria 3	$ 4.962.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 4.962.300	$ 345.376	V	FAMISANAR EPS	48262221	$ 198.492	PORVENIR	48262221	$ 793.968	$ 198.492			
11	Hamser Asprilla Sánchez	1.077.430.870	Profesional ambiental	$ 5.691.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 5.691.000	$ 396.094	V	NUEVA EPS	48262221	$ 227.640	COLPENSIONES	48262221	$ 910.560	$ 227.640			
12	Melisa Mosquera Mena	35.891.057	Profesional Social	$ 5.166.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 5.166.000	$ 359.554	V	SANITAS EPS	48262221	$ 206.640	PROTECCION	48262221	$ 826.560	$ 206.640			
13	Claudia Patricia Galindo Suarez	40.046.322	Profesional Sostenibilidad	$ 5.166.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 5.166.000	$ 359.554	V	SANITAS EPS	48262221	$ 206.640	PORVENIR	48262221	$ 826.560	$ 206.640			
14	Luisa Fernanda Saldarriaga Sanchez	1.020.462.320	Profesional SST	$ 5.166.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 5.166.000	$ 359.554	V	EPS SURA	48262221	$ 206.640	PORVENIR	48262221	$ 826.560	$ 206.640			
15	Luisa Milena Torres Peralta	35.353.915	Profesional SST	$ 5.166.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 5.166.000	$ 359.554	V	SALUD TOTAL	48262221	$ 206.640	PROTECCION	48262221	$ 826.560	$ 206.640			
16	Johann Alberto Ayala Zapata	1.019.052.579	Profesional SIG	$ 5.166.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	Sainpro Ingenieria SAS	$ 2.583.000	$ 179.777	V	ALIANSALUD	48262221	$ 103.320	COMPENSAR	48262221	$ 413.280	$ 103.320			
17	Nelson Javier Morales Mello	80.236.711	Profesional Valuatorio	$ 5.166.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	C.Cordilera Occidental	$ 2.583.000	$ 179.777	V	COMPENSAR EPS	48262221	$ 103.320	COLPENSIONES	48262221	$ 413.280	$ 103.320			
18	Maria del Pilar Camacho Hernandez	52.396.650	Profesional Técnico - Predial	$ 5.166.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	C.Cordilera Occidental	$ 5.166.000	$ 359.554	V	SANITAS EPS	48262221	$ 206.640	COLPENSIONES	48262221	$ 826.560	$ 206.640			
19	Ginna Rosmery Perez Quintero	1.049.620.357	Profesional en Gestión de Calidad	$ 5.166.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	C.Cordilera Occidental	$ 2.583.000	$ 179.777	V	FAMISANAR EPS	48262221	$ 103.320	PORVENIR	48262221	$ 413.280	$ 103.320			
20	Jeffor Ivan Becerra Ruiz	1.049.620.358	Ingeniero Electrónico	$ -																														0%	C.Cordilera Occidental	$ -	$ -	V	FAMISANAR EPS	48262221	$ -	PROTECCION	48262221	$ -	$ -			
21	Cesar Danilo Sanabria Palacios	1.049.620.359	Abogado	$ 6.751.500														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70%	C.Cordilera Occidental	$ 4.726.050	$ 328.933	I	COMPENSAR EPS	48262221	$ 189.042	PROTECCION	48262221	$ 756.168	$ 189.042			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 99.002.400																																$ 89.227.950												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1-febrero-2026 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la Interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-50890

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Firma

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-42708

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INMAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTESPARAFISCALES

ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 6.769.200 de Tunja Boyacá., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL** con Nit 901.885.474 - 3, certifico que el consorcio ha realizado los pagos de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, desde la fecha de constitución y hasta la fecha de esta certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el primer día (01) del mes de febrero de 2026.

Atentamente,



ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
Representante Legal
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141145901565

(415)7707212489984(8020) 000014114590156 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 8 5 4 7 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 14 71 OF 301

42. Correo electrónico facturacioncolombia@ivicsa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 2 5 6 5 0 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 1 0 3 0	7 0 2 0	2 0 2 4 1 0 3 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 26 / 16 : 19: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ CASTILLO ANGIE ANDREA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14813703427

(415)7707212489984(8020) 000001481370342 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 7 6 9 2 0 0	1	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 7 6 9 2 0 0	1 9 8 1 1 0 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PRIETO	ACEVEDO	ENRIQUE	HERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal: CR 4 39 16 BRR REMANSO SANTA INES

42. Correo electrónico: hernandoprieto27@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 0 5 5 8 0 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 8 0 8 0 8	4 2 1 0	1 9 9 5 0 3 1 4		4 1 1 1	4 9 2 3	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1 4	2 2	4 8	5 2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 21 / 11 : 24: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRIETO ACEVEDO ENRIQUE HERNANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14813703427

(415)7707212489984(8020) **000001481370342 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 7 6 9 2 0 0		Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 0 0 7 4 7 7		2 7 6 3 7 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	MARTINEZ	ANA	JACQUELINE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141136688004

(415)7707212489984(8020) 000014113668800 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 1 2 2 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
I.V. INGENIEROS CONSULTORES, SUCURSAL COLOMBIA S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 14 71 OF 301 BRR CHICO

42. Correo electrónico facturacioncolombia@ivicsa.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 2 3 8 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 0 0 9 0 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 1 8 2 6 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 10 - 11 / 15 : 30: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ CASTILLO ANGIE ANDREA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141136688004

(415)7707212489984(8020) **000014113668800 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 1 2 2 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	3 8 6 0	
73. Fecha	2 0 1 0 0 9 0 2	
74. Número de notaría	3 2	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 9 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 2 4 1 3 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 9 0 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 0 0 9 0 8		-
2	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141136688004

(415)7707212489984(8020) **000014113668800 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 1 2 2 6	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 3 6 2 3 1 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	CASTILLO	ANGIE	ANDREA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 2 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Pasaporte 4 1	P A T 6 7 6 0 1 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SERRANO	CRAGGS	ALEJANDRO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141136688004

(415)7707212489984(8020) **000014113668800 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 1 2 2 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Extranjer 2 2	4 4 4 5 1 0		ESPAÑA 2 4 5

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SERRANO	LOPEZ	RICARDO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 0 0 9 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141136688004

(415)7707212489984(8020) **000014113668800 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 1 2 2 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 5 3 5 6 8 5		1 6 0 2 0 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CASTELLANOS	ROA	MARISOL	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 1 7 9 2 2 3	1	CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 3 1 1 2 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 4 8 3 4 7 6		6 6 6 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
AMAYA	DE REYES	ROSA	DAISY

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 1 7 9 2 2 3	1	CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 1 0 2 1 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 3 9 3 0 1 0 3		3 0 4 9 7 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ROBAYO	PARDO	KELLY	JOHANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 2 2 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141097056310

(415)7707212489984(8020) 000014109705631 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 6 2 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SAINPRO INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CARRERA 102 154 30 TORRE 2 APARTAMENTO 1208

42. Correo electrónico JOHANN.AYALA@HOTMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 6 1	3 1 2 5 0 0 6 6 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 7 3 0					0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4	8	4	7	4	2	1	4	7																	

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

47 - Régimen Simple de Tributación - SIM

42- Obligado a llevar contabilidad

14- Informante de exogena

07- Retención en la fuente a título de rent

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 05 / 16 : 15: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JOHANN AYALA ZAPATA

985. Cargo REPRESENTANTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141097056310

(415)7707212489984(8020) **000014109705631 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 6 2 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 2 4 0 8 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 8 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 8 5 4 5 0 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 2 5	2 0 2 4 0 8 0 5		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141097056310

(415)7707212489984(8020) **000014109705631 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 7 6 2 9	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 9 0 5 2 5 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AYALA	ZAPATA	JOHANN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha: 2026-06-03 15:41:46
Radicado: 2026I-VBOG-041965
Destino: Nelson Yovany Jiménez González
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-041965
Fecha: 2026-06-03 15:41:46

PARA: NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DE: JOHN JAIRO AGUILAR ARDILA
GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Asunto: GLOSA 1430

Se está devolviendo el radicado No. INVIAS-CP-R26-5386 del 26 de mayo de 2026, a nombre de:

CONSORCIO COORDILLERA OCCIDENTAL
Contrato No.: 4312/2024

Motivo de la Devolución

- Se devuelve nuevamente por que no adjuntan factura electrónica, es una nota crédito el documento adjunto a la cuenta.

FAVOR CITAR EL NUMERO DE LA GLOSA CUANDO SE VUELVA A RADICAR

Cordialmente,

JOHN JAIRO AGUILAR ARDILA
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar

Proyectó: Yeneris Alvarado Varela

Outlook

RV: GLOSA:1430 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Fecha Mié 3/06/2026 4:39 PM

Para • "'CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL'" <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO <hernandoprieto27@yahoo.es>

CC Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>

8 archivos adjuntos (8 MB)

02. Acta de costos No. 15 C-4312-2024 V1.pdf; 03. Anexo Parafiscales_C.CO.pdf; hoja de ruta (Acta de Costos 15).pdf; 8355a00b046d6e4e09524299c37274b345a0b9dcd615fae32e9872c5991d5d4a711d3c963be0be2854fdfcce8144f06c.pdf; 3.0. RUT CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL ACT.pdf; 3.1. RUT HERNANDO 2024.pdf; 3.2. RUT - IV Ingenieros SL C_2024_10_11.pdf; 3.3. RUT SAINPRO INGENIERIA SAS.pdf;

Señores
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoría No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. **INVIAS-CP-R26-6304 el 03/06/2026** del Acta del asunto.

Atentamente;

Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda
Grupo Sur Occidente
Subdirección de Modernización Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: Miércoles, 3 de Junio de 2026 4:30 PM
Para: Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: RV: GLOSA:1430 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Estimados

Remito radicado de la glosa en mención

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2026 16:22
Para: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Asunto: RV: GLOSA:1430 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **INVIAS-CP-R26-6304 el 03/06/2026** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicación de cuentas le recomendamos anexar los archivos según la indicación del formulario abajo descrita.

"Límite de número de archivos: (10) Límite de tamaño del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio"
NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2026 4:19 p. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: RV: GLOSA:1430 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Cordial saludo,

Remito GLOSA:1430 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2026 15:56
Para: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: GLOSA:1430 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Cordial saludo,

Remito los documentos GLOSA:1430 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616 para que sea radicado.

Gracias.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Ingeniero Civil
Juan Jose Sanchez Cardona
Subdirección modernización de carreteras Nacionales
Gerencia Zona Sur Occidente
jjsanchez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 10:11 a. m.
Para: • "'CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL'" <intcordilleraoccidental@gmail.com>; Director C <director@cordilleraoccidental.com>; ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO <hernandoprieto27@yahoo.es>
Cc: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>
Asunto: RV: GLOSA:1314 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Señores
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL (Cto de Interventoría No. 4312/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. **INVIAS-CP-R26-5386 el 22/05/2026** del Acta del asunto.

Atentamente;

Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda
Grupo Sur Occidente
Subdirección de Modernización Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: Domingo, 24 de Mayo de 2026 7:30 AM
Para: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>
Asunto: RV: GLOSA:1314 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Estimados,

Comparto radicado de la facturación en mención

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 14:35
Para: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Asunto: RV: GLOSA:1314 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **INVIAS-CP-R26-5386 el 22/05/2026** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicación de cuentas le recomendamos anexar los archivos según la indicación del formulario abajo descrita.

"Límite de número de archivos: (10) Límite de tamaño del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio" NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 10:34 a. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>; Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>
Asunto: GLOSA:1314 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Cordial saludo,

Remito: GLOSA:1314 SMCN - GSOC ACTA DE COSTOS 15 ENERO 2026 CONTRATO 4312-2024 CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL NIT 901885474-3 RP: 83725 RECURSO:20 VALOR:393530018 - RP233926 RECURSO:20 VALOR:166448616

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.
Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co