| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA | SEGUIMIENTO A CONTRATOS | | |
|---|---|---|---|
| | Proceso: Gerencia del talento humano | CÓDIGO | CTC_FTO_02 |
| | | VERSIÓN | 00 |
| | | VIGENCIA | 15/07/2022 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. CONTRATO No.** | **632-2026** | **2. FECHA** | **19/01/2026** | | | **3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION** | **163** |
| **4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION** | **JENNIFER ANDREA GRISALES C.C.1109298720** | | | | | | |
| **5. OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL EN EL AREA ASISTENCIAL DE LA SUBGERENCIA COMUNITARIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL. | | | | | | |
| **6. NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ** | | | **ANGELICA ROXANA CARDENAS GAITAN** | | | |
| **7. CARGO DEL SUPERVISOR** | SUBGERENTE COMUNITARIA | | | REFERENTE CONSULTA EXTERNA | | | |
| **8. CONTRATO FIRMADO** | **SI** | **9. POLIZA** | **SI** | **10. APROBACION POLIZA** | **SI** | **11. PARAFISCALES** | **SI** | **12. FORMATO DE ACTIVIDADES** | **SI** |

| | | |
|---|---|---|
| **12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO** | **13. FECHA ACTA DE INICIO** | 19/01/2026 |
| | **14. DESDE** | 19/01/2026 |
| | **15. HASTA** | 30/06/2026 |
| | **16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS** | **163** |
| | **17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS** | **61** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **18. SUSPENSIÓN No. 01** | **19. PERIODO DE SUSPENSIÓN** | | **20. SUSPENSIÓN EN DÍAS** | |
| **18. SUSPENSIÓN No. 02** | **19. PERIODO DE SUSPENSIÓN** | | **20. SUSPENSIÓN EN DÍAS** | |
| **21. PRORROGA No. 01** | **22. FECHA DE LA PRORROGA** | | **23. PRORROGA EN DIAS** | |
| **21. PRORROGA No. 02** | **22. FECHA DE LA PRORROGA** | | **23. PRORROGA EN DIAS** | |
| **21. PRORROGA No. 03** | **22. FECHA DE LA PRORROGA** | | **23. PRORROGA EN DIAS** | |
| **21. PRORROGA No. 04** | **22. FECHA DE LA PRORROGA** | | **23. PRORROGA EN DIAS** | |


| | | |
|---|---|---|
| **PRORROGAS** | **24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS** | **SIN PRORROGA** |
| | **25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS** | **SIN PRORROGA** |
| | **26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS** | **SIN PRORROGA** |


| | |
|---|---|
| **27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$ 40.618.368,00** |
| **28. VALOR TOTAL ADICIONES** | **SIN ADICIONES** |
| **29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO** | **$ 40.618.368,00** |

| **30. VALOR FACTURA** | **31. FACTURA No.** | **32. PERIODO FACTURADO** | **33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN** | **34. VALOR ADICION** | **35. SALDO CONTRATO** |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.689.447 | 632-01 | 19 AL 31 ENERO 2026 | 1/02/2026 | | **$ 35.928.921** |
| $ 5.711.958 | 632-02 | 01 AL 28 FEBRERO 2026 | 1/03/2026 | | **$ 30.216.963** |
| $ 5.606.181 | 632-03 | 01 AL 31 MARZO 2026 | 1/04/2026 | | **$ 24.610.782** |
| $ 5.676.699 | 632-04 | 01 AL 30 ABRIL 2026 | 4/05/2026 | | **$ 18.934.083** |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |
| | | | | | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ | 40.618.368 | **100,00%** |
| **37. TOTAL EJECUTADO** | $ | 21.684.285 | **53,39%** |
| **38. TOTAL POR EJECUTAR** | $ | 18.934.083 | **46,61%** |
| **39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO** | | 163 | **100,00%** |
| **40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS** | | 102 | **62,58%** |
| **41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR** | | 61 | **37,42%** |




**42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO**

| **43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO** | **44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO** | **45. CUENTA** | **46. Valor Hora (H) O Producto (P)** | **47. No de H o P** | **48. Valor total Hora (H) O Producto (P)** | **49. PORCENTAJES** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICINA GENERAL – PROMOCIÓN Y DETECCIÓN – CONSULTA EXTERNA | **A08G** | **7310** | $ 5.676.699,00 | 1 | **$ 5.676.699** | **100,00%** |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$ 5.676.699** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| YBON YAZBLEIDY FLORIDO ALVAREZ<br>SUBGERENTE COMUNITARIA<br>ANGELICA ROXANA CARDENAS GAITAN<br>REFERENTE CONSULTA EXTERNA | 4/05/2026 |
| **50. Firma Supervisor** | **51. Fecha** |