ACTA DE REUNION

CONSECUTIVO ACTA	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
Acta No. 001	Fecha: 10 de diciembre de 2025	9:00 a.m	10:00 a.m	Oficina 107 Almacén e Inventarios Palacio de Justicia de Neiva

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Dejar constancia de la visita realizada por el proveedor en cumplimiento del Plan de Seguimiento del Contrato No. 049 de 2025 – Lote 1, con el fin de:

- Coordinar las actividades a ejecutar.
- Presentar la muestra del material de las cortinas a instalar, para su revisión y aprobación por parte de la supervisión.
- Verificar aspectos preliminares relacionados con medidas e instalación.
- Cronograma de instalación.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN

NOMBRE	CARGO/ ROL
LYDA YINETH GOMEZ PERDOMO	Profesional Universitario con funciones de Control de Activos.

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
LEONARDO ZAMORA JIMENEZ	CONTRATISTA	X			

AGENDA

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
Visita preliminar para coordinación de actividades y presentación de muestra de cortinas para aprobación del supervisor – Contrato No. 049 de 2025 (Lote 1).	Dejar constancia de la visita realizada por el contratista en cumplimiento del Plan de Seguimiento del Contrato No. 049 de 2025 – Lote 1, con el objeto de coordinar las actividades a ejecutar, realizar verificaciones preliminares y presentar la muestra del material de las cortinas a instalar, para su revisión y aprobación por parte de la	Lyda Yineth Gomez Perdomo	1 Hora

	supervisión, conforme a las obligaciones contractuales pactadas.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En las instalaciones del Palacio de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, oficina 107, ubicada en la carrera 5 No. 6-99 de la ciudad de Neiva – Huila, se reunieron la profesional universitario LYDA YINETH GOMEZ PERDOMO, en calidad de Supervisora del Contrato No. 049 de 2025 – Lote 1, cuyo objeto es el "***suministro e instalación a todo costo de cortinas con destino a los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva***" y el contratista LEONARDO ZAMORA JIMENEZ, en cumplimiento del Plan de Seguimiento establecido por esta supervisión, para la presentación de muestra del material de las cortinas, como requisito previo para la aprobación técnica y el inicio de la fase de instalación, en los términos pactados contractualmente.

Durante la visita realizada el día 10 de diciembre de 2025, se desarrollaron las siguientes actividades:

- El contratista realizó visita a las instalaciones del Palacio de Justicia de Neiva, como actividad previa al inicio de la ejecución contractual.
- Se presentó la muestra del material de las cortinas propuestas para la instalación, la cual fue revisada por la supervisión, constatando de manera preliminar sus características generales.
- Se efectuó la coordinación del trabajo a realizar, abordando aspectos relacionados con la planificación de la ejecución y el cronograma de actividades necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato.
- La supervisión precisó que la ejecución del contrato deberá desarrollarse conforme a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y cronograma acordado, sin que la presente visita constituya acta de inicio, recibo a satisfacción ni aprobación definitiva de materiales.
- Cronograma de ejecución.

Ítem	Actividad	Responsable	Fecha
1	Rectificación medidas Neiva	Contratista	10/12/2025
2	Visita rectificación medidas sede judicial de Garzon, La Plata, El Pital, Suaza, Altamira, Gigante, Agrado y Hobo.	Contratista	Del 15 al 19 diciembre de 2025

3	Instalación de cortinas Sede judicial de Neiva	Contratista	Del 14 al 16 enero de 2026
4	Instalación de cortinas Sede judicial de Garzon - Huila	Contratista	Del 19 al 23 enero de 2026
5	Instalación de cortinas Sede judicial de La Plata - Huila	Contratista	Del 27 al 30 enero de 2026
6	Instalación de cortinas Sede judicial de El Pital, Suaza, Altamira, Gigante, Agrado y Hobo – Huila.	Contratista	Del 09 al 13 febrero de 2026

La presente visita se realizó como actividad preliminar de coordinación, sin perjuicio de las actividades y fechas establecidas en el cronograma del Plan de Seguimiento del Contrato.

COMPROMISOS

N°	TEMA	RESPONSABLE	ENTREGA
1			

En Constancia firman,

LYDA YINETH GOMEZ PERDOMO
Profesional Universitario
Almacén DESAJ Neiva

LEONARDO ZAMORA JIMENEZ
Contratista

Anexos: SI() NO (x)

Proyecto: LYGP