	ACTA DE INICIO	**Código:** A-GJ-P03-M01-F01
		Versión: 01
		Fecha: 2-09-2024

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COPRODUCCION
CONTRATO	NO. CCO-TRO-022-2026 FECHA 21 DE MAYO DE 2026
OBJETO	CONTRATAR LA COPRODUCION PARA LA REALIZACION DE LA PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS ATEMPORALES, EN FORMATO CRÓNICA DOCUMENTAL -FICCION Y FORMATO LIBRE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 00015 DEL FUTIC", LOTE 7 – LÍNEA TEMÁTICA IDENTIDAD SOCIAL Y REGIONAL (2)
CONTRATISTA	GABRIEL AUGUSTO ANGARITA TENA C.C. 88.198.373 DE CUCUTA
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($216.500.000,00), (APORTES DEL CANAL TRO)
ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
SUPERVISOR	LINA VANESSA RAMIREZ GAMBOA
OFICINA GESTORA:	DIRECTORA DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN CANAL TRO
FECHA DE INICIO:	04-06-2026
FECHA DE TERMINACION:	03-11-2026

SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	000294	25/03/2026	2.4.5.02.08.05.01	FUTIC	$2.165.000.000,00
R.P.	000540	22/05/2026	2.4.5.02.08.05.01	FUTIC	$216.500.000,00

GARANTIA APROBADA SEGUROS SURA # 4513816			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/05/2026	21/02/2027	$43,300,000.00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21/05/2026	21/10/2029	$21,650,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/05/2026	21/02/2027	$43,300,000.00
GARANTIA APROBADA SEGUROS SURA # 013001070278			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/05/2026	21/10/2026	$875.452.500,00

En Floridablanca - Santander a los cuatro (4) días del mes de junio de 2026, en las instalaciones de la Televisión Regional del Oriente Canal TRO se reunieron, LINA VANESSA RAMIREZ GAMBOA, en su calidad de Directora de Producción y Programación Canal TRO, en calidad de Supervisor del contrato y GABRIEL AUGUSTO ANGARITA TENA, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del contrato, se suscribe la presente acta.

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio del contrato CCO-TRO-022-2026, fijando como fecha de inicio a la ejecución el día cuatro (4) de junio de 2026.

SEGUNDO: Fijar como fecha de terminación del contrato CCO-TRO-022-2026, el día tres (3) de noviembre de 2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los cuatro (4) días del mes de junio de 2026.

Por la Supervisión

LINA VANESSA RAMIREZ GAMBOA
Directora de Producción y Programación Canal TRO

Por el Contratista

GABRIEL AUGUSTO ANGARITA TENA
Coproductor