	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC – JELOG - DILOS
Fecha del informe	Dia: 04 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 05 Año: 2026
Número de Contrato	111-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	OPEN FOR DRESSMAKING SAS
Objeto	LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Valor del Contrato	$160.186.138,00. Ciento sesenta millones, ciento ochenta y seis mil, ciento treinta y ocho con cero décimas
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 12 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	Se cancelará el 100% del valor del contrato, previo recibo a satisfacción de los bienes con cargo al PAC DE OCTUBRE DE 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 404426 Dia: 30 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No. N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No. N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 07 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 08 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	27,84 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 160.186.138,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 160.186.138,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjunto al final)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se relacionan las actividades desarrolladlas:

- Elaboración del formato del acta de inicio del contrato No 111-00-A-COFAC-DILOS-2026 el 08 de mayo de 2026.
- Elaboración del formato del acta de reunión de coordinación del contrato No 111-00-A-COFAC-DILOS-2026 por medio del aplicativo Microsoft Teams, el 28 de mayo de 2026, (Anexo soporte de agendamiento).
- Se recibe muestra por parte del contratista el día 03 de junio de 2026 entregado por la señora María Consuelo Ríos.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se relaciona el cronograma pendiente por efectuar:

- Visita toma de materia prima - programada para el 25 de junio de 2026.
- Visita de seguimiento del 2% requisitos generales, empaque y rotulado – programada para el 30 de junio de 2026.
- Entrega de laboratorios requisitos de materia prima – programada para el 10 de julio de 2026.
- Visita de seguimiento del 80% requisitos generales, empaque y rotulado – programado para el 31 de julio de 2026.
- Entrega de laboratorios y certificado de conformidad de requerimiento de materia prima y producto terminado - programado para el 06 de agosto de 2026.
- Evaluación 100% requisitos generales – programado para el 10 de agosto de 2026.
- Entrega total de los elementos – programado para el 11 de agosto de 2026.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X____
Entidad	Sí: ___No: X____

Observaciones: No aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _ No X
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	Área Almacén General de Intendencia
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

- **Informe parcial:** De conformidad con el seguimiento efectuado al Contrato No. 111-00-A-COFAC-DILOS-2026, se elaboró el Acta de Inicio del contrato y el Acta de Reunión de Coordinación. Asimismo, se recibió la muestra presentada por el contratista, la cual fue entregada por la señora María Consuelo Ríos.
  La muestra es entregada a la CT. Urquina Joven Deicy Roció Especialista de Calidad para su respectiva revisión y se encuentra pendiente continuar con las actividades programadas, con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido durante la reunión de coordinación y a las fechas acordadas.

12. FIRMA

Nombre del Supervisor Principal	**AT. GUTIERREZ CIFUENTES EVELYN**	**C.C. 1.006.124.461**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 13 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS	
Firma	Evelyn Gutierrez.	

OPEN FOR DRESSMAKING S.A.S

Confección de prendas de vestir

PLAN Y CRONOGRAMA DE EJECUCION

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA

REF: CONTRATO N° 111-00-A-COFAC-DILOS-2026

Yo, **MARIA CONSUELO RIOS OSORIO**, identificada con la cedula de ciudadanía N° 51.857.672, obrando como Representante Legal de **OPEN FOR DRESSMAKING S.A.S** con NIT: 9008135116, entrego el siguiente plan de producción para la ejecución del contrato de la referencia que consiste en fabricar 2.998 uniformes deportivos para el personal de soldados de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

- **UNIFORME DEPORTIVO (camiseta y pantaloneta)**

MATERIAL PRINCIPAL	Tela Deportiva tipo II
TALLAS	S, M, L, XL, y XXL
COLOR O DISEÑO	El indicado por la entidad
CANTIDAD	2.998 uniformes deportivos
PRODUCCION	2.998

- **MATERALES NECESARIOS**

TELA DEPORTIVA	5.413 metros
TELA PARA BOLSILLOS	87 metros
MALLA	750 metros
ELASTICO	2.099 metros
CREMALLERAS	2.998 unidades de 20 cm
HILAZAS E HILOS	177 conos de 5000 yardas
ESTAMPADOS LOGO	2,998 unidades
ESTAMPADOS LINEAS REFLECTIVAS	11.992 unidades
BOLSAS	2,998 unidades
CAJAS	100 unidades

- **CAPACIDAD DE PRODUCCION DIARIA**

CORTE	70 uniformes
CONFECCIÓN	70 uniformes
ESTAMPADO	70 uniformes
CONTROL DE CALIDAD Y EMPAQUE	70 uniformes

- **CAPACIDAD DE PRODUCCION SEMANAL**

CORTE	420 uniformes
CONFECCIÓN	420 uniformes
ESTAMPADO	420 uniformes
CONTROL DE CALIDAD Y EMPAQUE	420 uniformes

- **CAPACIDAD DE PRODUCCION MENSUAL**

CORTE	1.680 uniformes
CONFECCION	1.680 uniformes
ESTAMPADO	1.680 uniformes
CONTROL DE CALIDAD Y EMPAQUE	1.680 uniformes

- **TASA DE PRODUCCION POR UNIDAD DE TIEMPO**

-Por hora

$\frac{70}{7} = 10$ uniformes x hora

- **TURNOS DE PRODUCCION;** 1 turno de 7 horas diarias

- Los laboratorios por utilizar para realizar los ensayos del producto

- Layatte

- Salce

- Blancec

- M y G

- Fecha de entrega de la muestra; 3 de junio de 2026

- Fecha de disponibilidad de materias primas; 25 de junio de 2026

- **FECHAS POR PORCENTAJES 2% 80% 100%**


- 2% = 60 uniformes = 30 de junio de 2026
- 80% = 2.398 = 31 de julio de 2026
- 100% = 2,998 = 10 de agosto de 2026

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Entrega de muestra por parte del contratista	03 de junio de 2026
Visita toma de materia prima	25 de junio de 2026 Obedece a la disponibilidad actual de la materia prima requerida
Visita de seguimiento del 2% requisitos generales, empaque y rotulado	30 de junio de 2026 Si ratificamos la fecha
Entrega de laboratorios requisitos de materia prima	10 de julio de 2026
Visita de seguimiento del 80% requisitos generales, empaque y rotulado	31 de julio de 2026
Entrega de laboratorios y certificado de conformidad de requisitos de materia prima y producto terminado	06 de agosto de 2026
Evaluación 100% requisitos generales	10 de agosto de 2026
Entrega total de los elementos	11 de agosto de 2026

Confección de prendas de vestir

Cordialmente,



OPEN FOR DRESSMAKING SAS
NIT 900813511-6
REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CONSUELO RIOS OSORIO

Identificación	**51.857.672**
Dirección	**Calle 17ª # 10ª-70 sur**
Teléfono.	**7571424**
Celular:	**3232359978 - 3108809785**
Correo:	**distribucionesopenfor@gmail.com**

Reunión Coordinación Cto.No.111 - Adq. Uniforme Deportivo Soldados Resumir este correo electrónico

Este evento ocurrió el **Hace 6 días** (Jue 28/05/2026, de 10:30 AM a 11:00 AM) Seguimiento

Reunión de Microsoft Teams

AA17.JEIMMYPATRICIAALTUZARRAMURILLO le ha invitado Aceptados: 3, 3 sin respuesta

Chatear

AA17.JEIMMYPATRICIAALTUZARRAMURILLO Responder Responder a todos Reenviar

Para: TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA; AT. EVELYN GUTIERREZ CIFUENTES; TC. NESTOR MIGUEL RICO FRANCO; CT. DEICY ROCIO URQUINA JOVEN; T4. JIMMY ANDRES SAENZ VELANDIA; distribucionesopenfor@hotmail.com

Mié 27/05/2026 10:29 AM

Reenvió este mensaje el Mié 27/05/2026 10:41 AM.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 24/05/2036 10:29 AM

AA17. JEIMMY PATRICIA ALTUZARRA MURILLO ha actualizado la ubicación de la reunión.
Reunión de Microsoft Teams

A solicitud del TC. Reinstag, me permito agendar reunión "Coordinación Cto.No.111 - Adq. Uniforme Deportivo Soldados"

Modalidad: Virtual
Lugar: DILOS

Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/290375722523268?p=bYnwbb7T0P2x5ViMbR

Id. de reunión: 290 375 722 523 268

Código de acceso: SB6nE7Gn
