	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**GAAMA-ESALO-ESTIC**
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial
Periodo evaluado	Mes: 05 Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	152-02-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista/Cooperante	PROYECTOS ESPECIALES INGENIERÍA SAS
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY YREGULADORES MARCAS VARIAS DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROESPACIAL" LOTE 3. GAAMA.
Valor del Contrato	LOTE 3 GAAMA $ 26.700.000,00
Fecha Suscripción	Dia:16 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Forma de Pago	PRIMER PAGO PARCIAL: lo ejecutado con corte 31 diciembre 2025 y/o hasta por valor de $ 6.700.000,00 M/CTE para ser cancelado con cuentas por pagar 2025,pagaderas el primer trimestre 2026. SEGUNDO PAGO PARCIAL: lo ejecutado con corte 29 marzo 2026, para ser cancelado con cargo al PAC mayo 2026. PAGO FINAL: lo ejecutado con corte 31 julio 2026, para ser cancelado con cargo al PAC septiembre 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:1245025 Dia: 17 Mes:12 Año:2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No.:20226 Dia:07 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 18 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 18 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Henry Antonio Cantillo Lozano	Técnico en Electrónica	Técnico en Electrónica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[62.17] %
Avance en Tiempo	[73.13] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[26.700.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[6.700.000] ([25.09] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[20.000.000] ([74.91] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-DIC-2025	FE2110 DEL 30-12-2025	$6.700.000	84738326 (19-03-2026)	$6.700.000
				Total Pagos	$6.700.000

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO, SE DEJA CONSTANCIA QUE DURANTE EL PERIODO EVALUADO NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, TODA VEZ QUE NO SE REGISTRAN MANTENIMIENTOS PENDIENTES HASTA LA TERCERA VISITA PROGRAMADA.

EN CONSECUENCIA, NO FUE REQUERIDA LA INTERVENCIÓN TÉCNICA NI LA REALIZACIÓN DE LABORES OPERATIVAS, MANTENIÉNDOSE LAS CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

SE ENCUENTRA PENDIENTE LA TERCERA VISITA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ASI COMO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS UPS QUE PESENTARON NOVEDAD DURANTE LA SEGUNDA VISITA PROGRAMADA PARA EL MES DE JUNIO.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X
Entidad	Sí: ___No: X

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: NO APLICA

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	NO APLICA
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha de corte del presente informe, el contrato se encuentra en ejecución dentro del plazo establecido, sin evidenciarse suspensiones ni situaciones que afecten su normal desarrollo. Se evidencia un cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, consistente en el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de energía ininterrumpida (UPS). Las intervenciones realizadas han permitido garantizar la operatividad y continuidad del servicio de respaldo eléctrico en las dependencias atendidas. El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones pactadas No se evidencian, a la fecha, incumplimientos contractuales ni situaciones que ameriten la imposición de medidas administrativas. Se debe Continuar con el seguimiento periódico a los tiempos de las visitas estipuladas en el contrato

12. FIRMAS

Nombre del Supervisor	ST. URREGO LONDOÑO JUAN SEBASTIAN Principal	**C.C.** 1.017.276.052
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 19 de Diciembre de 2025	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGISTICO GAAMA	
Firma		

Vbo.
CR. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
GERENTE DEL PROYECTO