Versión: 1 Fecha de vigencia: Enero 17 de 2024

POLÍTICA PÚBLICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2025-2034
Informe Vigencia Trimestre I 2026

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
(Secretaría técnica Comité Municipal de CTeI de Pereira)

ALCALDÍA DE PEREIRA
“Conocimiento que transforma y conecta a Pereira con el futuro”
Marzo de 2026
Pereira, Risaralda – Colombia

INTRODUCCIÓN

En el marco de la implementación de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación de Pereira 2025–2034, el primer trimestre de la vigencia 2026 evidencia la continuidad en la consolidación del ecosistema CTeI del municipio, dando seguimiento a los avances estructurales alcanzados durante el año 2025 y avanzando en la fase de implementación operativa de las estrategias definidas.

Durante este periodo, se registra un avance global del 4,22%, reflejando el desarrollo progresivo de las acciones contempladas en el Plan de Acción Específico para la vigencia, así como la activación de nuevas dinámicas institucionales orientadas a la ejecución, articulación y seguimiento de las estrategias.

En este trimestre se ha dado continuidad al funcionamiento de los espacios de gobernanza, particularmente de las Mesas Técnicas Interinstitucionales (Subcomités) fortaleciendo los procesos de coordinación entre actores y permitiendo avanzar en la implementación de las estrategias en cada uno de los ejes definidos. Asimismo, se han iniciado acciones orientadas a la puesta en marcha de instrumentos, programas y proyectos derivados de la fase de planificación desarrollada en la vigencia anterior.

De igual manera, se ha avanzado en la consolidación de herramientas de seguimiento, gestión de la información y monitoreo, fundamentales para garantizar la trazabilidad de las acciones, la medición de resultados y la toma de decisiones basada en evidencia. Estos elementos permiten fortalecer la capacidad institucional para la ejecución efectiva de la política pública en el corto, mediano y largo plazo.

Si bien el avance porcentual corresponde a una etapa inicial del año y a la naturaleza progresiva de las intervenciones, se evidencia una alineación estratégica con los objetivos planteados, así como una adecuada articulación entre los actores del ecosistema, lo que permite proyectar un desarrollo sostenido de las metas propuestas para la vigencia 2026.

El presente informe expone de manera detallada el estado de avance de las estrategias priorizadas, los principales logros alcanzados durante el primer trimestre, así como los retos identificados para el fortalecimiento continuo de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación de Pereira.

1. Resumen ejecutivo

El avance global acumulado de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación para la vigencia: “Trimestre I 2026” es de 4.22%, refleja una ejecución temprana, coherente con una fase de arranque y enfoque en la estructuración de la planeación del año 2026 con la validación de los actores del Comité Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación (**COMMCTEI**). El corte del PRIMER TRIMESTRE 2026 evidencia una implementación heterogénea, algunos ejes ya muestran activación operativa de estrategias, mientras otros permanecen en alistamiento por estrategia.

NOTA: El cronograma del PLAN DE ACCIÓN 2026 inicia en marzo, por lo que el presente documento interpreta el primer trimestre como el primer corte operativo disponible de la vigencia 2026.

Eje Estratégico	Resultado
EJE 1: Promoción de Vocaciones	0.8%
EJE 2: Generación del Conocimiento	1.75%
EJE 3: Uso del Conocimiento	0.35%
EJE 4: Apropiación Social del Conocimiento	0.57%
EJE 5: Condiciones Habilitante	0.79%
Avance global PP CTeI 2026	**4.22%**

Figura 1. Resumen del aporte de cada eje al avance total de la PPCTeI 2026.

2. Criterio metodológico de análisis

Para el nivel de avance de cada estrategia se revisó el PLAN DE ACCIÓN 2026 anexo a este documento, lo cual consolida el cumplimiento total de las estrategias a partir de los avances por actividad específica.

Para el avance total de cada uno de los ejes estratégicos de la Política Pública de CTeI se toma como base la MATRIZ ESTRATÉGICA 2026, en la cual la ponderación técnica de las estrategias traduce el avance en aporte real al cumplimiento global de la política.

En este corte, todas las estrategias permanecen en estado inicial, lo que confirma que la implementación se encuentra aún en fase temprana, de donde se analizan avances porcentuales significativos para cada grupo de estrategias: Sin avance (0%), Inicial (0% a 25%), En desarrollo (25% a 50%), Avanzado (50% a 75%) y Consolidado (75% a 100%)

3. Lectura consolidada por eje estratégico

Eje estratégico	N.º estrategias	Con avance	Sin avance	Aporte a la política	Interpretación ejecutiva
Promoción de vocaciones	4	3	1	0.76 %	Arranque favorable con acciones visibles de estructuración.

Generación de conocimiento	7	6	1	1.75 %	Avance focalizado en relacionamiento de actores y mecanismos de coordinación interinstitucional.
Uso del conocimiento	9	2	7	0.35 %	Avance Focalizado en la estructuración de Convocatorias 2026.
Apropiación social del conocimiento	3	2	1	0.57 %	Avance parcial, concentrado en el desarrollo de la estrategia de INNOVAFEST Pereira.
Condiciones habilitantes	7	2	5	0.79 %	Avance focalizado en gobernanza e instrumentos puntuales.

Figura 2. Estrategias con mayor avance reportado al corte.

4. Análisis por eje estratégico

Promoción de vocaciones

Muestra un arranque favorable, especialmente en la identificación de programas y el fortalecimiento de PEI con enfoque CTeI. En términos operativos, 3 de las 4 estrategias registran movimiento. El avance promedio del eje es de 8.5%, y su aporte al avance total de la política es de 0.76 puntos porcentuales. Las estrategias más dinámicas son E1.1 (17.0%), E1.2 (16.5%). Las estrategias sin avance reportado son: E1.4. la cual tiene como enfoque en el primer trimestre la revisión de términos de referencia tipo.

Se realizan 4 sesiones con el SUBCOMITÉ 1: PROMOCIÓN DE VOCACIONES de las cuales se obtienen los siguientes resultados:

1. Revisión del plan de acción propuesto y realización de ajustes.
2. Análisis de propuesta del modelo de “Proyecto Educativo Institucional” a implementar en las Instituciones Educativas del Municipio.
3. Construcción de herramienta técnica para el mapeo de PROGRAMAS que fomentan la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la población de las Instituciones Educativas en articulación con: SENA, Secretaria de Educación Municipal, Mesa de Investigaciones de la Red Universitaria de Risaralda.

Para el año 2026 el objetivo es impactar 2000 estudiantes con el desarrollo e implementación de los 7 programas identificados con el subcomité Promoción de Vocaciones y la integración de líneas temáticas de CTeI en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI´s)

Generación de conocimiento

La dinámica del eje está impulsada por avances en redes de gestores, vinculación de jóvenes investigadores y mecanismos de infraestructura. En términos operativos, 6 de 7 estrategias registran movimiento. El avance promedio del eje es de 10.4%, y su aporte al avance total de la política es de 1.75 puntos porcentuales. Las estrategias más dinámicas son E2.4 (23.0%), E2.6 (17.5%). Las estrategias sin avance reportado son: E2.7.

Resultados tangibles:

1. Reactivación del Subcomité de Generación de Conocimiento y validación del plan de acción 2026
2. Activación de Ruta Especializada de Emprendimiento TI4.0 con 30 emprendedores
3. Consolidación de Ruta Especializada de Emprendimiento Sostenible y Alto Valor Agregado

Uso del conocimiento

Se encuentra en una fase de preparación y alistamiento. En términos operativos, 2 de 9 estrategias registran movimiento. El avance promedio del eje es de 0.9%, y su aporte al avance total de la política es de 0.35 puntos porcentuales. Las estrategias más dinámicas son E3.3 (7.5%), E3.2 (0.5%). Las estrategias sin avance reportado son: E3.1, E3.4, E3.5, E3.6, E3.7, E3.8, E3.9.

Resultados tangibles:

1. Reactivación del Subcomité de Uso del Conocimiento con aprobación del plan de acción 2026
2. Se desarrolló el benchmarking de las rutas especializadas
3. Se organizó el banco de retos pasando de 72 retos a 62 priorizando los retos con mayor nivel de madurez
4. Se activan alianzas estratégicas: Red de Nodos de Innovación, Ciencia, y Tecnología de Pereira
5. Se dio inicio a la creación del laboratorio de innovación
6. Se apoyó y visibilizó un espacio de apropiación social del conocimiento específicamente del sector de biotecnología

Apropiación social del conocimiento

Presenta una activación parcial, donde sobresalen los escenarios de intercambio y divulgación. En términos operativos, 2 de 3 estrategias registran movimiento. El avance promedio del eje es de 4.3%, y su aporte al avance total de la política es de 0.57 puntos porcentuales. Las estrategias más dinámicas son E4.3 (12.0%), E4.2 (1.0%). Las estrategias sin avance reportado son: E4.1.

Se tiene como resultados del primer trimestre:

1. Reactivación del Subcomité de Apropiación Social del Conocimiento con Aprobación del plan de Acción 2026
2. Construcción de proyecto de acuerdo INNOVAFEST Pereira
3. Proyecto FabLab Campesino Mundo Nuevo
4. Construcción propuesta de INNOVAFEST Pereira 2026

Condiciones habilitantes

El eje evidencia avances puntuales en gobernanza, cooperación internacional, ajuste de las herramientas del banco de proyectos, construcción de propuesta del sistema de seguimiento de la PPCTeI y construcción del plan de comunicaciones. En términos operativos, 2 de 7 estrategias registran movimiento. El avance promedio del eje es de 3.8%, y su aporte al avance total de la política es de 0.79 puntos porcentuales. Las estrategias más dinámicas son E5.1 (23.0%), E5.4 (3.8%). Las estrategias sin avance reportado son: E5.2, E5.3, E5.5, E5.6, E5.7.

Se tiene como resultados del primer trimestre:

1. Reactivación del Subcomité de Condiciones Habilitantes con aprobación del plan de acción 2026
2. Activación de Banco de proyectos con ajuste de herramientas
3. Movilización de mecanismos de cofinanciación

5. Conclusiones

El primer trimestre de la vigencia 2026 evidencia que la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación de Pereira ha transitado de una fase de estructuración de su plan de acción hacia una fase inicial de implementación, alcanzando un avance global del 4.22%. Este resultado, si bien corresponde a una etapa temprana del ciclo anual, confirma la activación operativa de la política y la puesta en marcha de sus mecanismos de gobernanza, planificación y articulación interinstitucional