Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO**	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	4
Tipo de Contrato	Interadministrativo
Número de Contrato	171-2024
Contratista	MUNICIPIO DE MARMATO P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	JHON JAMES MUÑOZ B Interno: Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el municipio de MARMATO para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Valor	Ciento sesenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y una ($ 164,824,951)
Aporte Corpocaldas	134,824,951
Otros Aportes	30,000,000
Fecha de Iniciación	21/10/2024
Fecha de Terminación	20/10/2025
Plazo del contrato	12 meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 134824951	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha		($ 0)
Saldo a ejecutar		($ 134,824,951)
Sumas Iguales	$ 134,824,951	$ 134,824,951

4. **<u>Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe:</u> (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas

5. **<u>Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:</u>**

6. **<u>Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:</u>**


7. **<u>Otras observaciones o anotaciones pertinentes:</u>**

8. **<u>Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:</u>**

Participantes: Valentina Osorio Bolaños – secretaria de Desarrollo Económico; y Jhon James Muñoz Betancurth, Supervisor Convenio - Corpocaldas.

Se realiza reunión con la funcionaria Valentina Osorio Bolaños, secretaria de desarrollo económico, alude que se tiene pensado realizar la contratación de las actividades del convenio con la empresa de aseo del municipio, que a la fecha esta en etapa precontractual, ya que han tenido problemas con la plataforma; informa que tienen cotizaciones para la contratación de la construcción de las estufas ecoeficientes, con las empresas Mano verde y Agroterroneras. De igual manera, comenta que se realizaron recorridos a las microcuencas Piedra Labradas – Candelaria – Chucheros y se va arealizar recorrido a la microcuenca la Miel, para definir la instalación de la cerca inerte.

Informa que ya tienen seleccionadas las familias para la construcción de las estufas, y se realizó cotizaciones con varios viveros del municipio de supía, para la compra del material vegetal.





Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 4 de marzo de 2025

SUPERVISOR