Corpocaldas	**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO**	
	VERSIÓN: 4	**Código: GJ-GJ-FR-11**

Informe No.	6
Tipo de Contrato	Interadministrativo
Número de Contrato	171-2024
Contratista	MUNICIPIO DE MARMATO P. Natural: P. Jurídica: X
Supervisor	JHON JAMES MUÑOZ B Interno: Externo:
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Corpocaldas y el municipio de MARMATO para la Gestión Integral en Microcuencas Hidrográficas Abastecedoras de Acueductos y Áreas de Interés Ambiental, a través de acciones estructurales y no estructurales para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.
Valor	Ciento sesenta y cuatro millones ochocientos veinticuatro mil novecientos cincuenta y una ($ 164,824,951)
Aporte Corpocaldas	134,824,951
Otros Aportes	30,000,000
Fecha de Iniciación	21/10/2024
Fecha de Terminación	20/10/2025
Plazo del contrato	12 meses

1. **Resumen de actividades ejecutadas hasta la fecha:**

Obligaciones	% Imp. Ant.	% Importancia	% ejecución
% de Ejecución del Contrato			**0.00**

Descripciones de las obligaciones.

Obligación a cargo del contratista/ejecutor según el contrato	Descripción detallada de actividades relacionadas con cada obligación	Número de actividades a realizar	Número de actividades realizadas a la fecha	Fecha de ejecución de las actividades	Detalles y resultados de las actividades ejecutadas

2. **Modificaciones en el periodo:**

Tipo de Modificación	Fecha modificación	Justificación

3. **Resumen de desembolsos:**

Fecha	$ desembolso	$ Pendiente	$ Amortización	$ Pendiente amortizar

Resumen Financiero aportes de Corpocaldas a la fecha

Concepto	Valor Contrato	Valor Ejecución
Valor Contrato Aporte Corpocaldas	$ 134824951	
Adición Contrato Aporte Corpocaldas	$	

Ejecución del Contrato a la fecha		($ 0)
Saldo a ejecutar		($ 134,824,951)
Sumas Iguales	$ 134,824,951	$ 134,824,951

4. **Actividades de interventoría realizadas durante el periodo del informe: (Bitácora, reuniones, visitas, entre otros)**

Fecha	Actividad	Descripción	Resultados obtenidos	Horas Dedicadas

5. **Resumen de dificultades o contratiempos que se hayan enfrentado en la ejecución del contrato durante el lapso de tiempo que comprende el informe:**

6. **Observaciones sobre el desempeño del contratista/ejecutor en relación con sus obligaciones:**

7. **Otras observaciones o anotaciones pertinentes:**

8. **Registro fotográfico de la ejecución y avance de las actividades:**

Participantes: Valentina Osorio secretaria de la Oficina de Desarrollo Económico, Ambiental y de Servicios Públicos; Anderson Salazar Gonzalez – Promotor Ambiental – municipio de Marmato; Mario Alberto Moreno – contratista Corpocaldas, apoyo a supervisión convenio y Jhon James Muñoz Betancurth, Supervisor Convenio - Corpocaldas.

Se realizó reunión en el municipio de Marmato con funcionarios responsables de la supervisión del convenio; Valentina Osorio Bolaños, secretaria de desarrollo económico, informa que la Empresa de Servicios Públicos de Aseo del Noreste de Caldas SAS, ha venido adelantando recorridos en las diferentes microcuencas del municipio donde se van a establecer las cercas vivas e inertes, comenta que esta entidad realizó la contratación del promotor ambiental, el cual ha venido realizando actividades de apoyo a la ejecución del convenio; alude que se entregaron estudios previos para realizar el trámite de contratación de las estufas ecoeficientes y los huertos leñeros.

Acorde a lo anterior, se dan sugerencias frente al establecimiento de las cercas vivas e inertes y que antes de su instalación deben de solicitar los permisos correspondientes a los propietarios.

Se revisan las polizas del convenio que fueron solicitadas por la administración municipal a la empresa de aseo; donde se hacen observaciones, frente a la cobertura exigida por la corporación al municipio y del municipio al ejecutor.





Nota: El informe se remitirá a la carpeta del contrato

Fecha del informe: 12 de agosto de 2025

SUPERVISOR