Universidad Tecnológica del Chocó
Diego Luis Córdoba

NIT: 891680089-4
NO RESPONSABLE DE IVA
TELEFONO: 6046726565
Email: facturaelectronica@utch.edu.co
CR 22 18 B 10 BRR NICOLAS MEDRANO CIUDADELA UNIVE
Quibdó - Colombia
http://www.utch.edu.co/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEB105

Fecha de la Factura	14 / 04 / 2026 11:14:31
Fecha Validación DIAN	14/04/2026 11:14:35
Fecha de Vencimiento	14 / 05 / 2026
Forma de pago	Crédito

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Dirección: CALLE 25G NO.73B-90 EDIFICIO CENTRAL POINT
Documento: 800215807-2 **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 3770600 **Nota de Entrada:**
Orden de Pedido Rerefencia: **Remisión:**

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0089	ACTA DE COSTOS Nº 16 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2026 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 4227 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA, CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.	1	$ 13,141,830.00	0%	$ 13,141,830.00

RESOLUCIÓN: 18764080911757 DE 03/10/2024 A 03/10/2026 DE LA DIAN. PREFIJO FEB DEL No. 1 al 50000 .

SUB-TOTAL $ 13,141,830.00

Observaciones:
#$240200;CONTRATO42272024;SMERCHAN@INVIAS.GOV.CO#

TOTAL ITEMS: 1
VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

TOTAL $ 13,141,830.00

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 95a6994ab93a6e9044243c07c1c83be94fd123e827e3c009d866b84a03675d5549d100e2e3c2b331f8fb4835f598e035

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 16 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 13.141.830,00 **PERIODO:** MARZO DE 2026

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 1 mes (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 17,13 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 8.700.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 52.567.320,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 8.752.567.320,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de diciembre de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO - 1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Consultoria	$ 10.240.000,00		2,00	$ 20.480.000,00			13,5	$ 138.240.000,00	0,125	$ 1.280.000,00	13,38	$ 136.960.000,00
	1	Ingeniero Residente de Estudios	$ 5.850.000,00		2,00	$ 11.700.000,00			13,5	$ 78.975.000,00	0,125	$ 731.250,00	13,38	$ 78.243.750,00
	1	Ingeniero Residente de campo	$ 5.850.000,00		2,00	$ 11.700.000,00			7,5	$ 43.875.000,00		$ -	7,50	$ 43.875.000,00
	1	Coordinador ambiental y Social	$ 8.045.000,00		2,00	$ 16.090.000,00			13,5	$ 108.607.500,00	0,125	$ 1.005.625,00	13,38	$ 107.601.875,00
	1	Coordinador técnico	$ 8.045.000,00		2,00	$ 16.090.000,00			13,5	$ 108.607.500,00	0,125	$ 1.005.625,00	13,38	$ 107.601.875,00
	1	Coordinador BIM SIG	$ 8.045.000,00		2,00	$ 16.090.000,00			7,8	$ 62.670.550,00	0,073	$ 583.262,50	7,72	$ 62.087.287,50
	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.890.000,00		2,00	$ 7.780.000,00			13,5	$ 52.515.000,00	0,125	$ 486.250,00	13,38	$ 52.028.750,00
	1	Técnico de la zona	$ 3.070.000,00		2,00	$ 6.140.000,00			8,0	$ 24.560.000,00	0,125	$ 383.750,00	7,88	$ 24.176.250,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL - GRUPO 1 = A				**$ 106.070.000,00**				**$ 618.050.550,00**		**$ 5.475.762,50**		**$ 612.574.787,50**
		FACTOR MULTIPLICADOR = B				**2,40**				**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C)				**$ 254.568.000,00**				**$ 1.483.321.320,00**		**$ 13.141.830,00**		**$ 1.470.179.490,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de diciembre de 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES												
		HITO 1 ESTUDIOS TRAMOS No. 1 A 4												
1	1	**VOLUMEN I. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS**	**$ 69.000.000,00**	Und		**$ 69.000.000,00**				**$ 69.000.000,00**				**$ 69.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 3.450.000,00	Und		$ 3.450.000,00				$ 3.450.000,00			1,00	$ 3.450.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 41.400.000,00	Und		$ 41.400.000,00				$ 41.400.000,00			1,00	$ 41.400.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 24.150.000,00	Und		$ 24.150.000,00				$ 24.150.000,00			1,00	$ 24.150.000,00
2	1	**VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y ANALISIS DE SERVICIO**	**$ 60.000.000,00**	Und		**$ 60.000.000,00**				**$ 60.000.000,00**				**$ 60.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 3.000.000,00	Und		$ 3.000.000,00				$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 36.000.000,00	Und		$ 36.000.000,00				$ 36.000.000,00			1,00	$ 36.000.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 21.000.000,00	Und		$ 21.000.000,00				$ 21.000.000,00			1,00	$ 21.000.000,00
3	1	**VOLUMEN III. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO**	**$ 165.000.000,00**	Und		**$ 165.000.000,00**				**$ 165.000.000,00**				**$ 165.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 8.250.000,00	Und		$ 8.250.000,00				$ 8.250.000,00			1,00	$ 8.250.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 99.000.000,00	Und		$ 99.000.000,00				$ 99.000.000,00			1,00	$ 99.000.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 57.750.000,00	Und		$ 57.750.000,00				$ 57.750.000,00			1,00	$ 57.750.000,00
4	1	**VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL**	**$ 42.000.000,00**	Und		**$ 42.000.000,00**				**$ 42.000.000,00**				**$ 42.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2.100.000,00	Und		$ 2.100.000,00				$ 2.100.000,00			1,00	$ 2.100.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 25.200.000,00	Und		$ 25.200.000,00				$ 25.200.000,00			1,00	$ 25.200.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 14.700.000,00	Und		$ 14.700.000,00				$ 14.700.000,00			1,00	$ 14.700.000,00
5	1	**VOLUMEN V. ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL**	**$ 106.000.000,00**	Und		**$ 106.000.000,00**				**$ 106.000.000,00**				**$ 106.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 5.300.000,00	Und		$ 5.300.000,00				$ 5.300.000,00			1,00	$ 5.300.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 63.600.000,00	Und		$ 63.600.000,00				$ 63.600.000,00			1,00	$ 63.600.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 37.100.000,00	Und		$ 37.100.000,00				$ 37.100.000,00			1,00	$ 37.100.000,00
6	1	**VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA DE DETALLE**	**$ 125.000.000,00**	Und		**$ 125.000.000,00**				**$ 125.000.000,00**				**$ 125.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 6.250.000,00	Und		$ 6.250.000,00				$ 6.250.000,00			1,00	$ 6.250.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 75.000.000,00	Und		$ 75.000.000,00				$ 75.000.000,00			1,00	$ 75.000.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 43.750.000,00	Und		$ 43.750.000,00				$ 43.750.000,00			1,00	$ 43.750.000,00
7	1	**VOLUMEN VII. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES**	**$ 368.000.000,00**	Und		**$ 368.000.000,00**				**$ 368.000.000,00**				**$ 368.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 18.400.000,00	Und		$ 18.400.000,00				$ 18.400.000,00			1,00	$ 18.400.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 220.800.000,00	Und		$ 220.800.000,00				$ 220.800.000,00			1,00	$ 220.800.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 128.800.000,00	Und		$ 128.800.000,00				$ 128.800.000,00			1,00	$ 128.800.000,00
8	1	**VOLUMEN VIII. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS**	**$ 235.000.000,00**	Und		**$ 235.000.000,00**				**$ 235.000.000,00**				**$ 235.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 11.750.000,00	Und		$ 11.750.000,00				$ 11.750.000,00			1,00	$ 11.750.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 141.000.000,00	Und		$ 141.000.000,00				$ 141.000.000,00			1,00	$ 141.000.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 82.250.000,00	Und		$ 82.250.000,00				$ 82.250.000,00			1,00	$ 82.250.000,00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
														VERSIÓN	1
														PÁGINA	
														FECHA	31/03/2026 (Día / Mes / Año)

9	1	**VOLUMEN IX. ESTUDIOS DE HIDRÁULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN**	**$ 190.000.000,00**	Und		**$ 190.000.000,00**				**$ 190.000.000,00**					**$ 190.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 9.500.000,00	Und		$ 9.500.000,00				$ 9.500.000,00				1,00	$ 9.500.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 114.000.000,00	Und		$ 114.000.000,00				$ 114.000.000,00				1,00	$ 114.000.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 66.500.000,00	Und		$ 66.500.000,00				$ 66.500.000,00				1,00	$ 66.500.000,00
10	1	**VOLUMEN X. ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS**	**$ 73.000.000,00**	Und		**$ 73.000.000,00**				**$ 73.000.000,00**					**$ 73.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 3.650.000,00	Und		$ 3.650.000,00				$ 3.650.000,00				1,00	$ 3.650.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 43.800.000,00	Und		$ 43.800.000,00				$ 43.800.000,00				1,00	$ 43.800.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 25.550.000,00	Und		$ 25.550.000,00				$ 25.550.000,00				1,00	$ 25.550.000,00
11	1	**VOLUMEN XI. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS**	**$ 481.000.000,00**	Und		**$ 481.000.000,00**				**$ 481.000.000,00**					**$ 481.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 24.050.000,00	Und		$ 24.050.000,00				$ 24.050.000,00				1,00	$ 24.050.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 288.600.000,00	Und		$ 288.600.000,00				$ 288.600.000,00				1,00	$ 288.600.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 168.350.000,00	Und		$ 168.350.000,00				$ 168.350.000,00				1,00	$ 168.350.000,00
12	1	**VOLUMEN XII. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO**	**$ 57.000.000,00**	Und		**$ 57.000.000,00**				**$ 57.000.000,00**					**$ 57.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2.850.000,00	Und		$ 2.850.000,00				$ 2.850.000,00				1,00	$ 2.850.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 34.200.000,00	Und		$ 34.200.000,00				$ 34.200.000,00				1,00	$ 34.200.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 19.950.000,00	Und		$ 19.950.000,00				$ 19.950.000,00				1,00	$ 19.950.000,00
13	1	**VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE REDES HIDROSANITARIAS SECAS**	**$ 47.000.000,00**	Und		**$ 47.000.000,00**				**$ 47.000.000,00**					**$ 47.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2.350.000,00	Und		$ 2.350.000,00				$ 2.350.000,00				1,00	$ 2.350.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 28.200.000,00	Und		$ 28.200.000,00				$ 28.200.000,00				1,00	$ 28.200.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 16.450.000,00	Und		$ 16.450.000,00				$ 16.450.000,00				1,00	$ 16.450.000,00
14	1	**VOLUMEN XIV. ESTUDIO DE RIESGOS**	**$ 93.000.000,00**	Und		**$ 93.000.000,00**				**$ 93.000.000,00**					**$ 93.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 4.650.000,00	Und		$ 4.650.000,00				$ 4.650.000,00				1,00	$ 4.650.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 55.800.000,00	Und		$ 55.800.000,00				$ 55.800.000,00				1,00	$ 55.800.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 32.550.000,00	Und		$ 32.550.000,00				$ 32.550.000,00				1,00	$ 32.550.000,00
15	1	**VOLUMEN XV. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES**	**$ 56.000.000,00**	Und		**$ 56.000.000,00**				**$ 56.000.000,00**					**$ 56.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2.800.000,00	Und		$ 2.800.000,00				$ 2.800.000,00				1,00	$ 2.800.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 33.600.000,00	Und		$ 33.600.000,00				$ 33.600.000,00				1,00	$ 33.600.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 19.600.000,00	Und		$ 19.600.000,00				$ 19.600.000,00				1,00	$ 19.600.000,00
16	1	**VOLUMEN XVI. EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO**	**$ 54.000.000,00**	Und		**$ 54.000.000,00**				**$ 54.000.000,00**					**$ 54.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2.700.000,00	Und		$ 2.700.000,00				$ 2.700.000,00				1,00	$ 2.700.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 32.400.000,00	Und		$ 32.400.000,00				$ 32.400.000,00				1,00	$ 32.400.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 18.900.000,00	Und		$ 18.900.000,00				$ 18.900.000,00				1,00	$ 18.900.000,00
17	1	**VOLUMEN XVII. AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**$ 423.000.000,00**	Und		**$ 423.000.000,00**				**$ 423.000.000,00**					**$ 423.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 21.150.000,00	Und		$ 21.150.000,00				$ 21.150.000,00				1,00	$ 21.150.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 253.800.000,00	Und		$ 253.800.000,00				$ 253.800.000,00				1,00	$ 253.800.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 148.050.000,00	Und		$ 148.050.000,00				$ 148.050.000,00				1,00	$ 148.050.000,00
18	1	**VOLUMEN XVIII. VOLUMEN TECNICO BIM**	**$ 46.000.000,00**	Und		**$ 46.000.000,00**				**$ 46.000.000,00**					**$ 46.000.000,00**
	1	METODOLOGIA GENERAL	$ 2.300.000,00	Und		$ 2.300.000,00				$ 2.300.000,00				1,00	$ 2.300.000,00
	1	ENTREGA PRELIMINAR	$ 27.600.000,00	Und		$ 27.600.000,00				$ 27.600.000,00				1,00	$ 27.600.000,00
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ 16.100.000,00	Und		$ 16.100.000,00				$ 16.100.000,00				1,00	$ 16.100.000,00
19	1	**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**$ -**	Und		**$ -**									
	1	ENTREGA DE VOLUMEN DEFINITIVO APROBADO POR INTERVENTORIA	$ -	Und		$ -									
		TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = D				**$ 2.690.000.000,00**				**$ 2.690.000.000,00**		**$ -**			**$ 2.690.000.000,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2026 (Día / Mes / Año)

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de diciembre fecha 2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
	1	Viáticos Director (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 300.000	Día	72,00	21.600.000,00			33,00	$ 9.900.000,00		$ -	33,00	$ 9.900.000,00
	1	Viáticos Especialistas y Otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	$ 300.000	Día	520,00	156.000.000,00			377,50	$ 113.250.000,00		$ -	377,50	$ 113.250.000,00
	1	Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 800.000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	12,00	9.600.000,00			11,08289	$ 8.866.312,00		$ -	11,08	$ 8.866.312,00
	1	Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	$ 800.000	Tiquete Ida-Vuelta (S/Comp.)	26,00	20.800.000,00			49,30605	$ 39.444.840,00		$ -	49,31	$ 39.444.840,00
	1	Adquisición de información secundaria (fotografía aérea, planchas catastrales, Registro 1 y 2 del IGAC, implica tota la información jurídica que se requiera) S/Comprobante Pago	$ 15.000.000	Km	1,00	15.000.000,00			1,00	$ 15.000.000,00		$ -	1,00	$ 15.000.000,00
	1	Levantamiento Topografico y Materialización del Eje (Incluye personal, equipos, transporte)	$ 2.200.000	km	51,00	112.200.000,00			0,00	$ -				
	1	Levantamiento topográfico detallado (incluye personal, equipos, materiales, viaticos, desplazamiento, transporte)	$ 1.800.000	Ha	60,00	108.000.000,00			40,00	$ 72.000.000,00		$ -	40,00	$ 72.000.000,00
	1	Georeferenciación (incluye par de puntos con gps de precisión milimétrica materializdos en campo con mojones en concreto y plantina de bronce, estimando ubicar en cada punto un par de mojones de concreto). Incluye equipo, material, transportes y personal.	$ 1.200.000	Par de puntos	26,00	31.200.000,00			26,00	$ 31.200.000,00		$ -	26,00	$ 31.200.000,00
8|90	1	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 10.000.000	Mes	7,50	75.000.000,00			0,00	$ -				
	1	Alquiler de Vehículo (4X4 de 2000 CC o superior, Modelo 2014 o superior, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	$ 10.000.000	Mes	7,50	75.000.000,00			0,00	$ -				
	1	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 1.100.000	Mes	7,50	8.250.000,00			7,50	$ 8.250.000,00		-	7,50	$ 8.250.000,00
	1	Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, dotación y servicios, en el sitio del proyecto)	$ 1.100.000	Un	15,00	16.500.000,00			13,00	$ 14.300.000,00		-	13,00	$ 14.300.000,00
	1	Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	$ 220.000	Ml	25,00	5.500.000,00			25,00	$ 5.500.000,00		-	25,00	$ 5.500.000,00
	1	Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal)	$ 270.000	Global	2.870,00	774.900.000,00			2.870,00	$ 774.900.000,00			2870,00	$ 774.900.000,00
	1	Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal)	$ 351.000	Global	1.230,00	431.730.000,00			1.230,00	$ 431.730.000,00			1230,00	$ 431.730.000,00
	1	Ensayos de Laboratorio y/o ensayos de investigación y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, batimetrías, entre otros)	$ 1.629.346.000	Global	1,00	1.629.346.000,00			1,00000	$ 1.629.346.000,00			1,00000	$ 1.629.346.000,00
	1	Edición de Informes Finales de todos los volúmenes (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y dos copias en archivos magnéticos)	$ 150.000.000	Global	1,00	150.000.000,00			0,03	$ 4.500.000,00		-	0,03	$ 4.500.000,00
	1	Estudios complementarios (Aprobados por la Interventoria)	$ 1.184.806.000	Global	1,00	1.184.806.000,00			0,0719793856551451	$ 85.281.608,00		-	0,07	$ 85.281.608,00
	1	Toma de información de Tránsito	$ 30.000.000	Global	1,00	30.000.000,00			1	$ 30.000.000,00		-	1,00	$ 30.000.000,00
	1	Gestiones ambientales, sociales, arqueológicas, prediales y de sostenibilidad (s/comprobante) (adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo, muestreos ambientales etc.)	$ 900.000.000	Global (S/comprobante)	1,00	900.000.000,00			1	$ 900.000.000,00		-	1,00000	$ 900.000.000,00
		ITEMS NO PREVISTOS												
	1	Otros Transportes (Vehículo/día y/o otros) (S/comprobante de pago y/o hasta el valor estimado por la entidad)	$ 122.861.640	Global (S/comprobante)					1	$ 122.861.640,00		-	1,00000	$ 122.861.640,00
	1	Entorno Común de Datos	$ 60.000.000	Global (S/comprobante)					0	$ 24.915.600,00			0,41526	$ 24.915.600,00
	1	Levantamiento topográfico detallado, altimetría y planimetrpia en una franja de 200 metros, 100 metros a cada lado del eje actual y Materialización del eje (incluye personal, equipos, materiales, viaticos, desplazamiento, transporte)	$ 6.000.000	km					43	$ 258.000.000,00			43,00	$ 258.000.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (E)				**$ 5.755.432.000,00**				$ 4.579.246.000,00		$ -		$ 4.579.246.000,00
		* Valor total básico (F) = (A) + (B) + (C)				$ 8.700.000.000,00				$ 8.752.567.320,00		$ 13.141.830,00		$ 8.739.425.490,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (G)				$ -				$ -		$ -		$ -
		* Subtotal costos básicos (H) = (F) + (G)				**$ 8.700.000.000,00**				$ 8.752.567.320,00		**$ 13.141.830,00**		**$ 8.739.425.490,00**
		* IVA (G) = (H) * (19% IVA)				$ -								
		* Costo Total = (H) + (G)				**$ 8.700.000.000,00**				**$ 8.752.567.320,00**		$ 13.141.830,00		$ 8.739.425.490,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Valor Anticipo Otorgado	$ 4.350.000.000,00	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 4.350.000.000,00	100,00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 13.141.830,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	13.141.830,00		$ 13.141.830,00
*GRUPO 2 - COSTOS POR VOLÚMENES	0,00		$ -
*GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS	0,00		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	13.141.830,00		$ 13.141.830,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 13.141.830,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ECLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 13.141.830,00 PERIODO MES: MARZO DE 2026

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	6-abr-26	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	José Ricardo Acosta Sichaca		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONSULTOR AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	7-abr-26	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	José Ricardo Acosta Sichaca		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	8/04/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yenny X Hernandez P		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 DE 2024

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA **NIT.** 891680089-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 13.141.830,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 16 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** mar-26 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA	Nombre: YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA	Nombre:SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO
Matrícula profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC	Matrícula profesional No: 25202-42708 CND	Matrícula profesional No.: 05202-181087 ANT	Matrícula profesional No.: 54202095211 NTS	Matrícula Profesional No.: 0111310666 CPITVC
INTERVENTOR CONTRATO DE CONSULTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL CHOCÓ	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	
	N.A	N.A		Firmado digitalmente por MERCHAN CARREÑO SIRLEY DABEIBA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 4227 DE 2024.

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE CONSULTORÍA	X	16	MARZO DE 2026
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	880125	RUBRO No.	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02	RECURSO No. 10		$ 13.141.830,00
No. COMPROMISO:		RUBRO No.				
No. COMPROMISO:		RUBRO No.			VALOR AFECTADO	$ 13.141.830,00
					TOTAL ACTA	$ 13.141.830,00



YENNY XIOMARA HERNANDEZ PEÑARANDA
GESTOR TÉCNICO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkfernand	KATERYN DAYANA FERNANDEZ NOSSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	23/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 149025 de fecha 2025-11-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	880125	**Fecha Registro:**	2025-12-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	52.567.320,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	52.567.320,00	**Saldo x Obligar:**	52.567.320,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891680089	**Razón Social:**	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA"	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1049623012	**Nombre:**	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4227/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2025-12-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	10	CSF		52.567.320,00	0,00		
					Total:	52.567.320,00	0,00	52.567.320,00	52.567.320,00

Objeto:	SPI CDC 4227/2024 P:31/12/2025 R:SOL-RP-0262 "ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	52.567.320,00	52.567.320,00	NINGUNO

ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

Firmado digitalmente por ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	14/11/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 184124 de fecha 2024-09-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1124124	**Fecha Registro:**	2024-11-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.700.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.700.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	8.700.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891680089	**Razón Social:**	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	530113646	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4227/2024	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-11-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	Nación	10	CSF		3.200.000.000,00	0,00		
					Total:	3.200.000.000,00	0,00	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00



Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						5.500.000.000,00	0,00		
					Total:	5.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00

Objeto:	SPI CON 4227/24 PLAZO 31/12/24 MEM VBOG 086680 DEL 13/11/24 ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-20	4.350.000.000,00	4.350.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHkfernand	KATERYN DAYANA FERNANDEZ NOSSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	23/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 149025 de fecha 2025-11-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	880125	**Fecha Registro:**	2025-12-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	52.567.320,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	52.567.320,00	**Saldo x Obligar:**	52.567.320,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891680089	**Razón Social:**	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA"	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1049623012	**Nombre:**	SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	4227/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2025-12-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5-21 SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	10	CSF		52.567.320,00	0,00		
					Total:	52.567.320,00	0,00	52.567.320,00	52.567.320,00

Objeto:	SPI CDC 4227/2024 P:31/12/2025 R:SOL-RP-0262 “ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCOY VALLE DEL CAUCA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-30	52.567.320,00	52.567.320,00	NINGUNO

ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN Firmado digitalmente por ORTIZ JIMENEZ MARIO DELFIN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 4227 DE 2024 **Contratista** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

Objeto del Contrato

ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

Acta No. 16 **Valor Básico** $ 13.141.830,00 **Periodo** MARZO DE 2026.

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (carretera - puente - túnel)	Valor incluido IVA	Valor incluido IVA (Interventoria)	Valor incluido IVA	Subtotal $
		ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.	$ -	$ -	$ -	$ 13.141.830,00
TOTALES $						***13.141.830***

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO : CHOCO Y VALLE DEL CAUCA		Valor Incuido IVA	Valor sin IVA
	MUNICIPIO 1	NOVITA		1.971.275
	MUNICIPIO 2	SAN JOSÉ DEL PALMAR		7.885.098
	MUNICIPIO 3	EL CAIRO		3.285.458
			-	-
			-	-
				13.141.830

(Firma)
EDLY STELLA RENTERÍA MENA
Directora de Consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

(Firma)
JOSÉ RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

CERTIFICA

HECTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. **4.861.677** de Tadó, en calidad de representante legal, de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CORDOBA con NIT 891680089-4, de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, certifico que nuestra institución se encuentra a PAZ Y SALVO durante los últimos seis meses, con las empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones – AFP, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF en lo correspondiente a los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riegos profesionales y aportes parafiscales, correspondiente a todos sus empleados vinculados de planta y por contrato de trabajo.

Según Ley 21 de 1982, articulo 7, en su parágrafo "Las Universidades Públicas no están obligadas a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena".

Se expide la presente certificación en Quibdó, a los 31 días del mes de marzo de 2026.

HECTOR AURELIO MOSQUERA MOSQUERA
Rector (E)

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nicolas Marin Cano Cargo: secretario invias Fecha: 31/03/2026	Edly Stella Rentería Mena Cargo: Directora de consultorio Fecha: 31/03/2026	Merlen María Diaz Arriaga Cargo: Jefe de financiera Fecha: 31/03/2026

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 4227 - 2024

CONSULTOR: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2026

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO – SAN JOSÉ DEL PALMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA.

INTERVENTOR: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO CONSULTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CHOCO), VÍA E	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 3.200.000.000,00	$ -
2024	1124124	C-2402-0600-16-51102A-2402015-02 ADQUIS. DE BYS - PUENTE CONSTRUIDO EN VÍA SECUNDARIA CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ESTUDIOS DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA: CARTAGO-NOVITA (CHOCO), BELÉN DE BAJIRÁ-RIO SUCIO (CHOCO), QUIBDÓ-PEREIRA, QUIBDÓ-MEDELLÍN (CH	10	NACIÓN	Contrato Principal	$ 5.500.000.000,00	$ -
2025	880125	C-2499-0600-22-51102D-2499066-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	10	NACIÓN	ADICIÓN N°1	$ 52.567.320,00	$ -
							$ -
				TOTAL		**$ 8.752.567.320,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 8.752.567.320**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 4.350.000.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $3.200,000,000
								RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.350.000.000,00			RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $5.500,000,000
1	**DICIEMBRE 2024.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 96.222.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.301.889.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.301.889.000,00	$ 8.656.345.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
2	**ENERO 2025.**	$ 96.222.000,00	$ -	$ 192.444.000,00	$ 48.111.000,00	$ 48.111.000,00	$ 4.253.778.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.253.778.000,00	$ 8.560.123.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
3	**FEBRERO 2025**	$ 185.122.000,00		$ 377.566.000,00	$ 92.561.000,00	$ 92.561.000,00	$ 4.161.217.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.161.217.000,00	$ 8.375.001.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
4	**MARZO 2025**	$ 235.568.000,00		$ 613.134.000,00	$ 117.784.000,00	$ 117.784.000,00	$ 4.043.433.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 4.043.433.000,00	$ 8.139.433.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
5	**ABRIL 2025**	$ 114.126.000,00		$ 727.260.000,00	$ 57.063.000,00	$ 57.063.000,00	$ 3.986.370.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.986.370.000,00	$ 8.025.307.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
6	**MAYO 2025**	$ 182.492.000,00		$ 909.752.000,00	$ 91.246.000,00	$ 91.246.000,00	$ 3.895.124.000,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.895.124.000,00	$ 7.842.815.320,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
7	**JUNIO 2025**	$ 156.047.952,00		$ 1.065.799.952,00	$ 78.023.976,00	$ 78.023.976,00	$ 3.817.100.024,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.817.100.024,00	$ 7.686.767.368,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
8	**JULIO 2025.**	$ 266.818.400,00		$ 1.332.618.352,00	$ 133.409.200,00	$ 133.409.200,00	$ 3.683.690.824,00	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 3.683.690.824,00	$ 7.419.948.968,00		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
9	**AGOSTO 2025**	$ 1.958.563.885,74		$ 3.291.182.237,74	$ 979.281.942,87	$ 979.281.942,87	$ 2.704.408.881,13	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 2.704.408.881,13	$ 5.461.385.082,26		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
10	**SEPTIEMBRE 2025**	$ 873.915.077,01		$ 4.165.097.314,75	$ 349.566.030,80	$ 524.349.046,21	$ 2.354.842.850,33	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 2.180.059.834,92	$ 4.587.470.005,25		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
11	**OCTUBRE 2025**	$ 3.042.224.041,15		$ 7.207.321.355,90	$ 1.216.889.616,46	$ 1.825.334.424,69	$ 1.137.953.233,87	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 354.725.410,23	$ 1.545.245.964,10		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
12	**NOVIEMBRE 2025**	$ 947.717.873,90		$ 8.155.039.229,80	$ 710.788.405,43	$ 236.929.468,48	$ 427.164.828,44	RP Nº 1124124 DE 14 11 2024	$ 117.795.941,76	$ 597.528.090,20		RP Nº 1124124 DE 14 11 2024 $4,350,000,000
13	**DICIEMBRE 2025.**	$ 544.960.770,20		$ 8.700.000.000,00	$ 427.164.828,44	$ 117.795.941,76	$ -	RP Nº 880125 DE 23 12 2025	$ 52.567.320,00	$ 52.567.320,00		RP Nº 880125 DE 23 12 2025 $52,567,320 ADICIÓN 01
14	**ENERO 2026.**	$ 13.141.830,00		$ 8.713.141.830,00	$ -	$ 13.141.830,00	$ -	RP Nº 880125 DE 23 12 2025	$ 39.425.490,00	$ 39.425.490,00		RP Nº 880125 DE 23 12 2025 $52,567,320 ADICIÓN 01
15	**FEBRERO 2026.**	$ 13.141.830,00		$ 8.726.283.660,00	$ -	$ 13.141.830,00	$ -	RP Nº 880125 DE 23 12 2025	$ 26.283.660,00	$ 26.283.660,00		RP Nº 880125 DE 23 12 2025 $52,567,320 ADICIÓN 01
16	**MARZO 2026.**	$ 13.141.830,00		$ 8.739.425.490,00		$ 13.141.830,00	$ -	RP Nº 880125 DE 23 12 2025	$ 13.141.830,00	$ 13.141.830,00		RP Nº 880125 DE 23 12 2025 $52,567,320 ADICIÓN 01
TOTALES		**$ 8.739.425.490,00**		**$ 8.739.425.490,00**	**$ 4.350.000.000,00**	**$ 4.350.000.000,00**			**$ 13.141.830,00**	**$ 13.141.830,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Interventor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA N°1 DICIEMBRE 2024	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°2 ENERO 2025	$ 96.222.000,00		$ 96.222.000,00
ACTA N°3 FEBRERO 2025	$ 185.122.000,00		$ 185.122.000,00
ACTA N°4 MARZO 2025	$ 235.568.000,00		$ 235.568.000,00
ACTA N°5 ABRIL 2025	$ 114.126.000,00		$ 114.126.000,00
ACTA N°6 MAYO 2025	$ 182.492.000,00		$ 182.492.000,00
ACTA N°7 JUNIO 2025	$ 156.047.952,00		$ 156.047.952,00
ACTA N°8 JULIO 2025	$ 266.818.400,00		$ 266.818.400,00
ACTA N°9 AGOSTO 2025	$ 1.958.563.885,74		$ 1.958.563.885,74
ACTA N°10 SEPTIEMBRE 2025	$ 873.915.077,01		$ 873.915.077,01
ACTA N°11 OCTUBRE 2025	$ 3.042.224.041,15		$ 3.042.224.041,15
ACTA N°12 NOVIEMBRE 2025	$ 947.717.873,90		$ 947.717.873,90
ACTA N°13 DICIEMBRE 2025	$ 544.960.770,20		$ 544.960.770,20
ACTA N°14 ENERO 2026	$ 13.141.830,00		$ 13.141.830,00
ACTA N°15 FEBRERO 2026	$ 13.141.830,00		$ 13.141.830,00
ACTA N°16 MARZO 2026	$ 13.141.830,00		$ 13.141.830,00
VALOR TOTAL	**$ 8.739.425.490,00**		**$ 8.739.425.490,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: GLORY STELLA RENTERÍA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA. 13 N° 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Que **FIDUAGRARIA** identificado con el documento. NO. **800.159.998-0** posee en la oficina QUIBDO (530) una cuenta de ahorros No. **530114453** denominada **ACTAS CONTRATO 4227 – 2024 UTCH – INVIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIVOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO SAN JOSE DEL PLAMAR – CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y VALLE DEL CAUCA.** desde el 06 de febrero de 2025.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 07 dias del mes de febrero de 2025

Atentamente,

Gerente de oficina 530

OFICINA 530-QUIBDO VISADO Banco AV Villas

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE COONSULTORÍA No: 4227 - 2024 **CONSULTOR:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26 **PROYECTO:** ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III (DEFINITIOS) DE LA CONEXIÓN CURUNDO - SAN JOSÉ DEL PALMAR - CRUCERO EL CAIRO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4262 - 2024 **INTERVENTOR:** UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDLY STELLA RENTERIA MENA	54.255.569	DIRECTORA	$ 1.280.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 427.700	V	NUEVA EPS	68743954	$ 768.000	Colpensiones	68743954	$ 983.100	$ -	$ -	$ -	
2	JHOANA MARCELA MOSQUERA PALACIOS	1.077.476.234	RESIDENTE DE ESTUDIOS	$ 731.250	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 407.200	V	NUEVA EPS	9501268093	$ 731.300	Colpensiones	9501268093	$ 936.000	$ 234.000	$ -		
4	WILMER ARLEY CAMPAÑA DÍAZ	1123209028	COORDINADOR BIM SIG	$ 583.262	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 41.500	I	EPS SURA	9501995630	$ 991.900	Porvenir	9501995630	$ 1.349.000				
5	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	52.102.426	COORDINADORA AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 1.005.625	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%		V	NUEVA EPS	68333787	$ 603.400	Colpensiones	68333787	$ 772.400		$ -		
6	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	11.788.838	COORDINADOR TÉCNICO	$ 1.005.625	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ -	V	NUEVA EPS	70924683	$ 603.400	Colpensiones	70924683	$ 772.400		$ -		
7	LLECELI MOSQUERA TELLO	1.077.463.135	INGENIERA AUXILIAR	$ 486.250	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	100%	$ 270.800	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9501268093	$ 486.300	Porvenir	9501268093	$ 622.400	$ 155.600	$ -		
8	JEISON STIVEN GOMEZ GARCIA	1.112.789.406	TECNICO DE LA ZONA	$ 383.750	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Universidad Tecnologica del Chocó	40%	$ 128.300	I	NUEVA EPS	9501585326	$ 230.300	Porvenir	9501585326	$ 294.800		$ -		
9																			
10																			
11																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma:
Nombre: EDLY STELLA RENTERIA MENA
Directora de consultoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51733 ATL

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO ACOSTA SICHACA
Director de interventoría
Matrícula Profesional No.: 01193 - 0234 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68743954	18/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$2.178.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	768.000	0		0		0	0	0	0	768.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	983.100	0	0	0	0	0	0		983.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	427.700				427.700	0	0	427.700			4.277	427.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	768.000	768.000
Pensión	1	983.100	983.100
Riesgos Laborales	1	427.700	427.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.178.800	2.178.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	54255569	EDLY STELLA RENTERIA MENA	VILLA SE ASIS QUIBDO - CHOCO	3146189837	edlyrenteria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68743954	18/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$2.178.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 54255569	RENTERIA MENA EDLY STELLA	57	0			N																	25-14	6.144.000	30	983.100	0	0	0	0	EPS037	6.144.000	30	768.000	14-23	6.144.000	30	5	427.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	156562106	9501268093	E	2026/04/23	2026/03/20	BANCO AV VILLAS	0	$4,135,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$1,558,400						$1,217,600	
																				$1,558,400						$1,217,600	
																				$1,558,400						$1,217,600	
						$5,850,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$5,850,000	16%	SIN RIESGO	$936,000	$0	$0	$0	$0	$0	$936,000		NUEVA E.P.S.	30	$5,850,000	12.5%	$731,300	
						$3,890,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,890,000	16%	SIN RIESGO	$622,400	$0	$0	$0	$0	$0	$622,400		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$3,890,000	12.5%	$486,300	
																				$1,558,400						$1,217,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,217,600						$389,600						$678,000				$0		$292,200		$0		$0	
	$1,217,600						$389,600						$678,000				$0		$292,200		$0		$0	
	$1,217,600						$389,600						$678,000				$0		$292,200		$0		$0	
$0	$731,300		COMFACHOCÓ	30	$5,850,000	4%	$234,000	ARL SURA	30	$5,850,000	6.96%	5	$407,200	30	$5,850,000	0%	$0	3%	$175,500	0%	$0	0%	$0	No
$0	$486,300		COMFACHOCÓ	30	$3,890,000	4%	$155,600	ARL SURA	30	$3,890,000	6.96%	5	$270,800	30	$3,890,000	0%	$0	3%	$116,700	0%	$0	0%	$0	No
	$1,217,600						$389,600						$678,000				$0		$292,200		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891680089	4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROYECTO	CRA 22 N° 18B 10	QUIBDO-CHOCO	6726565	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	156562106	9501268093	E	2026/04/23	2026/03/20	BANCO AV VILLAS	0	$4,135,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$1,558,400	$0	$0	$1,558,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$936,000	$0	$0	$936,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$622,400	$0	$0	$622,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$678,000	$0	$0	$678,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$678,000	$0	$0	$678,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$389,600	$0	$0	$389,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	$389,600	$0	$0	$389,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$1,217,600	$0	$0	$1,217,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$731,300	$0	$0	$731,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$486,300	$0	$0	$486,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$292,200	$0	$0	$292,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$292,200	$0	$0	$292,200
TOTAL				**2**	**$4,135,800**	**$0**	**$0**	**$4,135,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1123209028		CAMPAÑA DIAZ WILMER ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3B # 96-19 Apto 702C	CALI-VALLE	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	182309602	9501995630	I	2026/04/09	2026/03/31	BANCOLOMBIA	0	$2,382,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1123209028	CAMPAÑA DIAZ WILMER ARLEY																		230301	30	$7,934,958	$1,349,000	EPS010	30	$7,934,958	$991,900		0	$0	$0	14-23	30	$7,934,958	$41,500	0	$0	$0	No	$2,382,400
Total	**Afiliados(1)**																						$7,934,958	$1,349,000			$7,934,958	$991,900			$0	$0			$7,934,958	$41,500		$0	$0		$2,382,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1123209028		CAMPAÑA DIAZ WILMER ARLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3B # 96-19 Apto 702C	CALI-VALLE	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	182309602	9501995630	I	2026/04/09	2026/03/31	BANCOLOMBIA	0	$2,382,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,349,000	$0	$0	$1,349,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,349,000	$0	$0	$1,349,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,500	$0	$0	$41,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,500	$0	$0	$41,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$991,900	$0	$0	$991,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$991,900	$0	$0	$991,900
TOTAL				**1**	**$2,382,400**	**$0**	**$0**	**$2,382,400**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52102426	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ	Trasversal 19 #24 - 43	3128433543	luyove@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68333787	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$1.375.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.375.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52102426	LUZ YANETH OCORO VELASQUEZ		Trasversal 19 #24 - 43	3128433543	luyove@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDÓ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68333787	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$1.375.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52102426	OCORO VELASQUEZ LUZ YANETH	3	0			N																	25-14	4.827.000	30	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	30	603.400		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70924683	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$1.375.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	603.400	0		0		0	0	0	0	603.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	772.400	0	0	0	0	0	0		772.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	603.400	603.400
Pensión	1	772.400	772.400
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.375.800	1.375.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11788838	EULOGIO PALACIOS CHAVERRA	Calle 29 4-23 Barrio Cristo Rey	3108323649	ingeulogio@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CHOCÓ	QUIBDÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		70924683	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$1.375.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 11788838	PALACIOS CHAVERRA EULOGIO	3	0			N																	25-14	4.827.000	30	772.400	0	0	0	0	EPS037	4.827.000	30	603.400		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1112789406		GOMEZ GARCIA JEISON STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 N° 13 - 12 Barrio El Milagroso	SAN JOSE DEL PALMAR-CHOCO	3212407750	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	200794977	9501585326	I	2026/04/06	2026/04/07	BANCOLOMBIA	1	$653,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000		$128,300		$0	$0		$653,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000		$128,300		$0	$0		$653,400
Ciudad: SAN JOSE DEL PALMAR Depto: CHOCO (1 Afiliados)																					$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000		$128,300		$0	$0		$653,400
1	CC	1112789406	GOMEZ JEISON																	23030 1	30	$1,842,000	$294,800	EPS037	30	$1,842,000	$230,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,842,000	6.960%	$128,300	0	$0	$0	No	$653,400
Total		**Afiliados(1)**																			$1,842,000	$294,800			$1,842,000	$230,300			$0	$0			$1,842,000		$128,300		$0	$0		$653,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,800	$200	$0	$295,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$294,800	$200	$0	$295,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,300	$100	$0	$128,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$128,300	$100	$0	$128,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,300	$200	$0	$230,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,300	$200	$0	$230,500
TOTAL				**1**	**$653,400**	**$500**	**$0**	**$653,900**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141221415848

(415)7707212489984(8020) **000014122141584 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 1 6 8 0 0 8 9	4	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO "DIEGO LUIS CORDOBA"

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 18 B 10 BRR NICOLAS MEDRANO CIUDADELA UNIVERSITARIA

42. Correo electrónico facturaelectronica@utch.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 7 0 0 0 2	3 5 0 3 4 1 7 3 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 5 4 4	2 0 2 1 0 2 1 1	5 8 1 9	2 0 2 1 0 2 1 1	7 4 9 0	7 0 1 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	6	7	8	9	1	4	4	2	5	2																

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALBORNOZ MURILLO MONICA

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221415848

(415)7707212489984(8020) **000014122141584 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 6 8 0 0 8 9	4	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 4
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 6	
72. Número	3 8	
73. Fecha	1 9 6 8 1 1 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 6	
76. Fecha de registro	1 9 6 8 1 1 1 8	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	1 9 6 8 1 1 1 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Educación — 1 7

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 4	2 0 1 6 0 7 1 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141221415848

(415)7707212489984(8020) **000014122141584 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 6 8 0 0 8 9	4	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 3 5 4 8 8 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	ARRIAGA	MERLEN	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141221415848

(415)7707212489984(8020) **000014122141584 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 1 6 8 0 0 8 9		Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 7 4 6 0 1 0 3	4	2 2 9 8 6 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINO	IBARGUEN	CARLOS	FRANCISCO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 6 1 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO