1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☒ INFORME FINAL ☐

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO

Contrato No. 039 del 23 de enero 2026	
Fecha del Informe: 19 de mayo 2026	
Nombre completo del contratista: Rosa Enith Molina Guerrero	
Cedula y/o Nit: 48654090 de Puerto Tejada – Cauca	Correo electrónico: Roenmo67@gmail.comm
Dirección: Calle 27 No. 25-39	No. Telefónico: 3193700667
Nombre (s) del Supervisor (es):	Juan Ramón Jiménez Cifuentes
Dependencia: secretaria de Gobierno	No. Telefónico: 3114914385

Objeto del contrato: "Prestación De Servicios profesionales como psicóloga para fortalecer la comisaria de familia del Municipio de Puerto Tejada, Cauca, y apoyar a la secretaria de Gobierno mediante intervención psicológica, acompañamiento al equipo interdisciplinario apoyo en procesos de protección y restablecimiento de derecho."

3.INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
23 de enero de 2026	Cuatro(4) Meses	22 de mayo de 2026
Suspensión (Cuando aplique)		N/A
Fecha de inicio de la suspensi6n:		
Fecha final de la suspensión:		
Cesión (Cuando aplique):		N/A
Fecha de inicio de la cesión:		
Fecha final de la cesión:		
Otrosí (Cuando aplique):		N/A
Fecha de inicio del Otrosí:		
Fecha final del Otrosí:		
Terminación anticipada (Cuando aplique):		N/A
Acta de Liquidación:		

Observaciones al informe jurídico:

4.INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor del contrato: Veintiún Millones Doscientos Treinta y seis mil cuarenta pesos M/cte. ($21.236.040)

Adición (Recursos): N/A

Prorroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de la Disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia de los siguientes documentos:	SI	NO
• Certificación bajo gravedad de juramento en los términos del art 383 del ET.	X	
• Recibo de Consignación en mi cuenta del fondo de pensiones voluntarias del periodo de la cuota		X
• Recibo de consignación en mi cuenta de apoyo al fomento de la construcción AFC del periodo de la Cuota		X

Balance Financiero del Contrato

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$21.236.040	$5.309.010	$10.618.020	$5.309.010

Observaciones al informe contable y financiero:

Información del Pago de Seguridad Social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**No. de Planilla:** 9504169952 **Operador:** Aportes en línea **Fecha de Pago:15 de mayo 2026** **Periodo de Pago de la Seguridad Social:** Mes de abril 2026

Observaciones.

5.INFORME TÉCNICO

CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Que durante el 23 de marzo al 22 de abril el contratista realizó las siguientes actividades:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Realizó valoración psicológica inicial, orientación psicológica a 9 mujeres, 3 hombres 6 , NNA 3 que acuden a la comisaria de familia víctimas de violencia en el contexto familiar.
2. Estableció el nivel de riesgo a 9 mujeres 6 hombres víctimas de violencia en el contexto familiar. Usuarios atendidos:
3. Atendió 9 casos de mujeres, 6 hombres víctimas, 6 NNA , víctimas de violencia en el contexto familiar además se atendió a niños por problemas de comportamiento, conflicto familiar, conflicto de pareja, Conflicto familiar, conflicto escolar, los oriento sobre la comunicación asertiva, la resolución de conflictos de manera pacífica, el control de emociones entre otras. Oriento a los padres sobre pautas y la corresponsabilidad que ellos tiene en su rol como padres. Usuarios atendidos:
4. Realizó seguimiento vía telefónica y presencial a las medidas de protección dadas por la comisaria de familia. Usuarios atendidos:
5. En el mes de abril asistí a un comité de mesa técnica,
6. Realizó entrevista semi estructurada y valoración de riesgo a 9 mujeres, 6 hombres, NNA 6 víctimas de violencia en el contexto familiar. Usuarios atendidos
7. Realizó verificación y restablecimiento de derecho a NNA que asisten a la comisaria de familia por violencia en el contexto familiar. Usuarios atendidos:6
8. Realizo entrevista a 9 mujeres, 6 hombres NNA 6 que acuden a la comisaria de familia víctima de violencia en el contexto familiar donde se puedo identificar que la mayoría de las mujeres hombres son víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja o expareja
9. Realizó 1visitas para verificar las condiciones habitacionales y roles dentro del núcleo familiar...

El contratista aporta informe escrito con evidencias fotográficas, seguridad social, certificados bajo juramento y cuenta de cobro.

.

Recibo a Satisfacción de Servicios:

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del Municipio de Puerto Tejada- Cauca, de los servicios prestados pactados en el contrato Nro.039 de 23 de enero de 2026

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

Evaluación del Contratista o prestador de servicios:

Por medio del presente, el suscrito supervisor del contrato de prestación de servicios No.039 de 23 de enero de 2026 celebrado entre el municipio de Puerto Tejada y la Rosa Enith Molina Guerrero, **Certifica** que el objeto del presente contrato se realizo a entera satisfacción, durante el periodo comprendido del 23 de marzo al 22 de abril 2026, desarrollando las actividades correspondientes durante el mismo.

Constancia de Paz y Salvo:

Que la Contratista: Rosa Enith Molina Guerrero Identificada con cedula de ciudadanía No.48654090, vinculada a la secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, como Apoyo a la Gestión mediante contrato de Prestación de Servicio No.039 del 23 de enero de 2026, durante el tiempo comprendido del 23 de marzo al 22 de abril 2026 a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Puerto Tejada, entregados por parte de esta oficina.

6. FIRMA RESPONSABLES

Rosa Enith Molina G

JUAN RAMON JIMENEZ CIFUENTES
Secretario de Gobierno y Participación C
Supervisor

ROSA ENITH MOLINA GUERRERO
Contratista

Ciudad y Fecha de suscripción del informe de supervisión: Puerto Tejada .19 días del mes de mayo - 2026

Formato adoptado en Resolución No. 091 de Febrero 12Doc1 de 2018