ACTA DE SUPERVISIÓN No. 03
CONVENIO SOLIDARIO No. 002 DEL 2026 de 26 DE ENERO DE 2026

Nombre del Contratista **KWE´SX YU´KIWE** **NIT:815001011-2** **Representante legal:** **Julian Mauricio Gutierrez Grajales** **Cédula de Ciudadanía** **1.114.879.469 expedida en Florida, Valle**	**CONVENIO SOLIDARIO No. 002 DEL 2026 de 26 DE ENERO DE 2026** **Valor Total de: $ 930.387.892** **Una cuota (01) con cronograma de actividades por un valor de $ 122.779.832 y Una segunda cuota (01) por un valor de $98.585.948 y demas cuotas de acuerdo a las rutas de transporte y dias de servicio prestado con actas de supervisión e informe ejecutivo de actividades**
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No:26-00191 **Forma de pago: por actividades**	**Periodo de Ejecución: 30 Noviembre 2026**

OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO CON EL OBJETIVO DE AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN CATORCE (14) RUTAS, GARANTIZANDO EL TRASLADO SEGURO Y OPORTUNO DE LOS ESTUDIANTES DE ZONAS RURALES DISPERSAS HACIA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y SU RETORNO, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

RESUMEN DE ACTIVIDADES: CONVENIO SOLIDARIO No. 002 DEL 2026 de 26 DE ENERO DE 2026

Adjunto de las actividades del 04 de Mayo al 29 de Mayo 2026

El servicio de transporte escolar inicio el día miércoles 28 de enero del 2026 atendiendo a cuatro (04) Instituciones Educativas hasta el momento del corte la ejecución se detallada de la siguiente manera:

I.E	RUTA	DESCRIPCIÒN DEL RECORIDO	BENEFICIARIOS	VALOR UNITARIO	DISTANCIA	VALOR TOTAL POR RUTA DÌA	Dias certificados enero	Dias certificados febrero	Dias certificados marzo	Dias certificados abril	Total dias ejecutado acumulado	Valor Total ejecutado acumulado
ATANASIO GIRARDOT	1	Tarragona-Tarragona alto-Ingenio-Chococito	50	8.000,00	24,6	400.000	2	20	17	16	55	22.000.000
	2	Remolino-Cañas abajo-El Refugio-La Acequia-Chococito	69	7.000,00	45,6	483.000	2	20	17	14	53	25.599.000
JOSE MARÍA CORDOBA	1	Santo Domingo-Paz del Agrado-la Union-Agua Azul-Tamboral-Llanito	2	10.500,00	24	21.000	0	20	18	16	54	1.134.000
	2	Pueblo Nuevo-betanea -San Juaquin-Cañas Arriba-Llanito	28	12.500,00	40	350.000	2	20	18	16	56	19.600.000
	3	Las Guacas-La Cumbre-Nuevo Horizonte-Libano (la Colina)	55	8.000,00	35,6	440.000	2	20	19	17	58	25.520.000
	4	El Salado-LaDiana-(crucero)-(Antonio Jose De Sucre)	23	11.000,00	7,6	253.000	2	20	18	16	56	14.168.000
	5	Ebenescer-caleños- villa pinzon -LaDiana	26	16.000,00	60	416.000	0	20	17	16	53	22.048.000
REGIONAL SIMÓN BOLIVAR	1	Remolino-San Antonio (Sede Principal)	32	8.400,00	18,6	268.800	3	20	17	18	58	15.590.400
IDEBIC	1	Altamira, Las Guacas, La cumbre y Nuevo Horizonte – Sede Principal	43	12.000,00	17	516.000	2	20	19	13	54	27.864.000
	2	Granates-La Rivera- Sede Principal	60	9.500,00	25,7	570.000	2	20	19	13	54	30.780.000
	3	Caleños-Betania-Villa Pinzon-Los Negros-Sede Principal	45	10.200,00	22,6	459.000	2	20	19	13	54	24.786.000
	4	Loma Gorda-Sede Principal	22	14.500,00	14,2	319.000	2	20	19	13	54	17.226.000
	5	El salado - Sede principal	25	8.400,00		210.000	2	20	19	13	54	11.340.000
	6	Nueva esperanza-Nasa Cxab (pueblo nuevo) - Mateguadua-Satelite- Sede Principal	15	15.000,00		225.000	2	20	19	13	54	12.150.000
												269.805.400

Para un total de catorce (14) rutas que prestan el servicio de transporte escolar.

Durante el mes de mayo, específicamente el día jueves 14, se llevó a cabo la segunda reunión de seguimiento y fortalecimiento del servicio de transporte escolar, contando con la participación de los transportadores encargados de las diferentes rutas, delegados de padres de familia, representantes de las Juntas de Acción Comunal de los sectores donde se presta el servicio, autoridades indígenas de los distintos resguardos del municipio de Florida, rectores de las instituciones educativas beneficiarias y directivos del resguardo Kwe'sx Yu Kiwe.

El objetivo principal de este espacio fue evaluar la prestación del servicio, fortalecer los canales de comunicación entre los diferentes actores involucrados y promover acciones orientadas a garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes beneficiarios. Durante la reunión se presentó un informe general sobre la operatividad de las rutas que atienden los territorios rurales y rurales dispersos del municipio, destacando el adecuado desarrollo de las actividades programadas.

Asimismo, se reconoció la disciplina, el compromiso y la puntualidad demostrados por los conductores en el cumplimiento de sus responsabilidades, así como su disposición para atender las diferentes situaciones que se presentan durante la prestación del servicio, siguiendo los protocolos y rutas de reporte establecidos.

De igual manera, las autoridades indígenas, representantes comunitarios y delegados asistentes presentaron observaciones y recomendaciones encaminadas al mejoramiento continuo del servicio. Se brindó un espacio a los rectores de las instituciones educativas participantes para que expresaran directamente a los conductores sus apreciaciones y sugerencias, fortaleciendo así el compromiso conjunto con la seguridad, el cuidado y la atención de los estudiantes transportados.

Por su parte, los conductores tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes, sugerencias y observaciones relacionadas con la operatividad de las rutas, permitiendo identificar aspectos susceptibles de mejora y fortalecer la coordinación entre todos los actores involucrados.

La jornada se desarrolló en un ambiente de respeto, diálogo y participación, evidenciando la importancia de estos espacios comunitarios para consolidar acuerdos, promover la corresponsabilidad y garantizar la prestación de un servicio de transporte escolar cada vez más eficiente, seguro y acorde con las necesidades de las comunidades beneficiarias.

Por otra parte, la prestación del servicio de transporte escolar se desarrolló con total normalidad en las diferentes rutas establecidas dentro del convenio. No se presentaron situaciones relevantes, incidentes o problemáticas que comprometieran la integridad y seguridad de los estudiantes beneficiarios ni que afectaran el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el adecuado desarrollo del objeto convenido.

El servicio se prestó de manera continua y oportuna, garantizando la recolección y el traslado de los estudiantes desde y hacia los puntos de embarque y desembarque previamente establecidos. Asimismo, los vehículos asignados permanecieron disponibles para atender los requerimientos de las instituciones educativas beneficiarias, respondiendo de manera eficiente a las modificaciones de horarios que se presentaron durante el mes por diferentes

circunstancias, tales como interrupciones en el servicio de agua potable, jornadas institucionales especiales o actividades académicas y comunitarias desarrolladas por los establecimientos educativos.

Es importante resaltar la disposición y el compromiso de los conductores y operadores del servicio, quienes atendieron oportunamente los ajustes requeridos por las instituciones educativas, permitiendo garantizar la continuidad de la prestación del servicio y el bienestar de los estudiantes.

En términos generales, la operación del transporte escolar durante el mes transcurrió de manera satisfactoria, cumpliendo con las condiciones establecidas en el convenio y contribuyendo al acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Finalmente, se reitera una situación previamente expuesta en informes anteriores, relacionada con el estado de las vías terciarias en la zona rural, cuyo deterioro se ha visto agravado por la fuerte temporada de lluvias, lo cual continúa representando una dificultad para la adecuada prestación del servicio.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Reunión de Seguimiento del Servicio de Transporte Escolar.





EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR










LLT-070













ACTAS:

ACTAS			AUTORIZACION DE PAGOS		
TIPO DE ACTA	**No.**	**FECHA**	**SALDO**	**ABONO**	**TOTAL**
Acta de Inicio		**26 DE ENERO DE 2026**			**$930.387.892**
Cronograma y Plan de Trabajo		**27 DE MARZO DE 2026**	**$930.387.892**	**$122.779.832**	**$807.608.060**
Informe de supervisión	**01**	**07 DE ABRIL DE 2026**	**$807.608.060**	**$98.585.948**	**$709.022.112**
Informe de supervisión	**02**	**22 DE MAYO DE 2026**	**$709.022.112**	**$45.029.220**	**$663.992.892**
Informe de supervisión	**03**	**04 DE JUNIO DE 2026**	**$663.992.892**	**$72.129.000**	**$591.863.892**

1. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se recomienda cancelar la Cuota (04), porque cumple con lo requerido en el contrato en mención.

1.2 ASPECTOS CONTRACTUALES

1.2.1. Verificación de pólizas, pagos de salud, pensión y riesgos profesionales (Parafiscales si el contrato lo exige)

N/A


1.2.2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y CONCLUSIONES

Por lo anterior, el Supervisor del **CONVENIO SOLIDARIO No. 002 DEL 2026 de 26 DE ENERO DE 2026** Certifica que el Contrato en mención se cumplió satisfactoriamente tal y como lo indica el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del **04 de Mayo al 29 de Mayo 2026,** por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago.

CERT. DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE/FINANCIACIÓN	VALOR A CANCELAR
26-00191	**26-00163**	**Rubro: 2.3.2.02.02.006 Fondo/ Fte de Financiación 3077 SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL**	**$45.029.220**
VALOR A PAGAR			**$45.029.220**

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente al período mencionado.

Se expide en Florida (Valle del Cauca) a los cuatro (04) días del mes junio del año dos mil veintiséis (2026).



YURI ANDREA CANO M
Secretario de Desarrollo Social y comunitario
SUPERVISORA