SC36-INTV-ASOHOSVAL-00846-2025

***Al contestar por favor cite este número de consecutivo***

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2025

Doctora
LIGIA ELVIRA VIAFARA TORRES
Representante Legal
direccion.ejecutiva@asohosval.org
GERSON GARCIA CAICEDO.
Director de Proyecto.
directorasohosvalsena@gmail.com
ASOHOSVAL
Cali -Valle del Cauca

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA:** | Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. |
| **ASUNTO:** | Concepto informe mensual – **OCTUBRE de 2025**<br>Convenio No.CO1.PCCNTR 8354509 de 2025- ASOCIACION DE HOSPITALES Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - ASOHOSVAL |

Respetado doctora Ligia Elvira:

En cumplimiento del numeral 2.14 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2,6, 7 y 8 de la cláusula quinta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACION DE HOSPITALES Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - ASOHOSVAL remitió a la interventoría Informe mensual incluyendo el formato F 6.1 presupuesto consolidado F 6.2 presupuesto detallado , extracto bancario de la cuenta rentable independiente correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos No. SC36-0877-2025-REC de 11 de noviembre de 2025

Por otro lado, en cumplimiento de lo definido en los lineamientos de interventoría, el conviniente ha cargado en el drive dispuesto para el fin, los listados de asistencia por cada una de las acciones de formación aprobadas, con estos elementos se ha realizado el seguimiento al avance de la ejecución académica, de igual forma el conviniente ha enviado los formatos F3.1 el 31 de octubre 2025 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría No. SC36-0571-2025-REC

Al respecto expresamos lo siguiente:

## 1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte al 31 de octubre de 2025, el conviniente reportó de recursos así:

| Fuente de Financiación | Valor Aprobado | Valor Ejecutado | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos de cofinanciación | $ 2.000.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| Recursos de contrapartida en efectivo | $ 500.060.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| Recursos de contrapartida en especie | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| **Total** | **$ 2.500.060.000,00** | **$ 0,00** | **0,00%** |

### 1.1 Recursos de cofinanciación

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente con corte a 31 de octubre de 2025 no se presenta ejecución de recursos de cofinanciación:

| Fuente de financiación | Valor aprobado | Valor ejecutado | % ejecución |
|---|---|---|---|
| Recursos SENA | $ 659.500.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de **DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.000.** El conveniente no reporta para el mes de octubre ejecución de recursos de cofinanciación.

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % |
|---|---|---|---|---|
| R01.1.4 | Honorarios - capacitador nacional - profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años | $ 27.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % |
|---|---|---|---|---|
| R01.2.4 | Honorarios - capacitador internacional - profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de cinco (5) años | $ 4.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R02.1 | Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador nacional | $ 900.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R04 | Tiquetes aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial | $ 5.400.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R05.1.1 | Material de formación - impreso - cartilla impresa | $ 8.800.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R05.3.1 | Material de formación - diagramación - diagramación cartilla | $ 2.200.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R05.3.2 | Material de formación - diagramación - diagramación cartilla | $ 80.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R07.1.1.3 | Alquiler de salones y/o espacios - salones, hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales) - hasta 30 beneficiarios | $ 16.800.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R07.1.2.3 | Alquiler de salones y/o espacios - salones hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales - para formaciones entre 31 y 150 beneficiarios | $ 2.120.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R09.1 | Gastos de operación del proyecto para proyectos por un valor mayor de $200.000.000 el porcentaje máximo para este rubro será hasta el 10% del valor total de las acciones de formación del proyecto. | $ 223.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R010.1 | Formación virtual - curso 20 horas | $ 403.700.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R010.2 | Formación virtual - curso 40 horas | $ 1.306.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL** | | **$ 2.000.000.000** | **$ 0,00** | **0,00%** |

### 1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

De acuerdo con el informe de ejecución presentado por el conviniente con corte al 31 de octubre de 2025 no se presenta ejecución de recursos de contrapartida en efectivo:

| Fuente de financiación | Valor aprobado | Valor ejecutado | % ejecución |
|---|---|---|---|
| Contrapartida en efectivo | $ 500.060.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de la contrapartida en dinero es por un valor de **QUINIENTOS MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE ($500.060.000).** El conviniente no reporta para el mes de octubre ejecución de recursos de contrapartida en dinero.

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % |
|---|---|---|---|---|
| R02.1 | Alojamiento, manutención y transporte local - capacitador nacional | $ 900.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R02.2 | Alojamiento, manutención y y transporte local - capacitador internacional y líder mundial y nacional | $ 1.300.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R04 | Tiquetes aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial | $ 1.400.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R05.3.1 | Material de formación - diagramación - diagramación cartilla | $ 9.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R05.4.3 | Material de formación - recursos didácticos - acceso a entornos en realidad virtual o aumentada | $ 1.600.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R07.1.1.3 | Alquiler de salones y/o espacios - salones, hoteles, laboratorios, aulas gastronomía, salones empresariales) - hasta 30 beneficiarios | $ 2.100.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R010.1 | Formación virtual - curso 20 horas | $ 102.100.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R010.2 | Formación virtual - curso 40 horas | $ 350.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R012.1 | Promoción y divulgación de los eventos de formación - backing digital | $ 700.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R012.2 | Promoción y divulgación de los eventos de formación - edición del video de (2 minutos) | $ 1.275.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R012.4 | Promoción y divulgación de los eventos de formación - edición podcast ( 5 minutos) | $ 560.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R012.5 | Promoción y divulgación de los eventos de formación - edición podcast (10 minutos) | $ 2.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R012.7 | Promoción y divulgación de los eventos de formación - diseño e impresión de infografía | $ 520.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R013 | Pólizas de seguro | $ 3.755.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| R015 | Transferencia de conocimiento y tecnología. | $ 22.850.000,00 | $ 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL** | | **$ 500.060.000** | **$ 0** | **0,00%** |

### 1.3 Recursos de contrapartida en especie

La ASOCIACION DE HOSPITALES Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - ASOHOSVAL no cuenta con aprobación de recursos por esta fuente de financiación

## 2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 31 de octubre de 2025, de 57,14% de acuerdo con la ejecución de las actividades de formación, este avance se resume así:

| N° | Acción de formación | Horas presupuestadas | Beneficiarios esperados | Beneficiarios en capacitación | Horas ejecutadas | % participación (1) | Grado de ejecución por acción de formación (2) | % ponderado de cumplimiento (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agentes de cambio en comunicación clínica: formación de multiplicadores | 24 | 80 | 0 | 0 | 1,38% | 0 | 0 |
| 2 | Liderazgo gerencial para la transformación digital con inteligencia artificial en salud | 6 | 20 | 0 | 0 | 0,35% | 0 | 0 |
| 3 | Estrategias operativas para la detección temprana y caracterización poblacional en APS | 640 | 720 | 0 | 0 | 36,82% | 0 | 0 |
| 4 | Abordaje integrador para una atención en salud de excelencia | 400 | 900 | 0 | 0 | 23,01% | 0 | 0 |
| **5** | Estrategias de mejora para la excelencia en salud | 640 | 720 | 720 | 350 | 36,82% | 54,69% | 20,14% |
| 6 | Innovación en modelos de prestación para ECNT | 16 | 40 | 0 | 0 | 0,92% | 0 | 0 |
| 7 | Evaluación de paciente trazador para la excelencia en salud | 8 | 20 | 0 | 0 | 0,46% | 0 | 0 |
| 8 | Avances en la identificación y detección temprana de la demencia en el contexto de la atención primaria en salud (APS) | 4 | 500 | 0 | 0 | 0,23% | 0 | 0 |
| | **TOTAL** | **1738** | **3000** | **720** | **350** | **100,00%** | **54,69%** | **20,14%** |

## 3. Certificado de seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, ASOCIACION DE HOSPITALES Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -ASOHOSVAL, presentó certificación por la representante legal LIGIA ELVIRA VIÁFARA TORRES CC 31.901.383 y la contadora público CLAUDIA LORENA RÍOS GIRALDO, de tarjeta profesional No. T.P. No. 89760-T, manifestaron mediante certificación del 28 de octubre de 2025 indicando que se cumple con el pago de aportes

parafiscales y de seguridad social, cuota de aprendices y contrato de aprendizaje de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad aplicable vigente.

## 4. Certificado de impuestos

Para dar cumplimiento a lo establecido en las obligaciones del conviniente, la ASOCIACIÓN DE HOSPITALES Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – ASOHOSVAL- presentó certificación del 31 de otubre de 2025, firmada por la representante legal LIGIA ELVIRA VIÁFARA TORRES identificada con cedula de ciudadanía N° 31.901.383 expedida en Cali y la contadora CLAUDIA LORENA RÍOS GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía N°. 29.186.701 expedida en Bolívar con Tarjeta Profesional No. 89760-T, en la cual manifiestan que se encuentra a paz y salvo por concepto de presentación y pago de Impuestos Nacionales (Retención en la Fuente) generados por la Ejecución del convenio No. CO1.PCCNTR.8354509 de 2025

## 5. Cuenta de ahorros recursos de cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros 014-837942 de Banco de Occidente

**A corte del presente el conviniente no allega el respectivo extracto bancario, con corte al 31 de octubre de 2025,**

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

## 6. Concepto

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- Se debe dar estricto cumplimiento con lo establecido en la Resolución de rubros financiables SENA No. 1-01500 de 2025, con el fin de que la interventoría pueda reconocer y aceptar todos los rubros que hacen parte del proyecto aprobado.

- El conviniente allega con corte a 4 de noviembre de 2025 formato F6.1, F6.2, en el cual no presenta ejecución por los recursos de cofinanciación.

- En cuanto a la contrapartida en dinero, no de evidencia ejecución para esta fuente de financiación

- De acuerdo con los listados de asistencia con corte a 31 de octubre de 2025 radicados por el conviniente el 31 de octubre de 2025, se evidencia una ejecución académica del 20,14%

- De acuerdo con certificación suscrita por el representante legal y el contador público el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones de Impuestos y Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje, de igual forma indica que se encuentran a paz y salvo por los impuestos generados para el convenio CO1.PCCNTR.8354509 de 2025

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

**Omar Raúl Martínez**
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

**Luz Mery Angel Ricardo**
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Con copia Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, Adrián Peláez, Profesional de seguimiento SENA correo electrónico: apelaez@sena.edu.co

Proyectó: Luz Mery Angel Ricardo/ Interventor líder
Revisó: Alba R. Sarmiento. Responsable de la calidad y oportunidad de la Información / Yuly Muñoz Coordinadora Financiera.