SC36-INTV-AESA-02104-2025

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, D.C. 19 de diciembre de 2025

Doctora
Martha Carolina Beltrán Salazar
Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SENA
gfce@sena.edu.co

Doctor
LUIS HERNÁN SÁNCHEZ MONTOYA
Representante Legal
YENNY VIVIANA RICO RODRIGUEZ
Directora
AESA

REFERENCIA:	Contrato CO1.PCCNTR.8288853. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
ASUNTO:	**INFORME SEGUNDA VISITA EN SEDE** Convenio No.: CO1.PCCNTR.8354498 de 2025

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DSNFT-0001-FCE-2025

Información de la visita

Número de visita en sede	**2**
Fecha de citación de la visita	1 de diciembre de 2025
Radicado SENA citación visita	72025459079
Fecha de visita	3 de diciembre de 2025

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Lugar de visita	AESA Carrera 48 No. 24-104 Medellín
Hora de inicio	9:00 a. m.
Hora de finalización	6:00 pm

Asistentes

Interventor líder	Luz Ofelia Torres
Director del proyecto	YENNY VIVIANA RICO RODRÍGUEZ
Cargo otros asistentes	Daysi Sanmartín – Coordinadora Académica
Cargo otros asistentes	Dora Restrepo – Apoyo Administrativo

Datos generales del convenio

Conviniente:	ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA– AESA
NIT:	811.009.660-4
Convenio N.°:	CO1.PCCNTR.8354498
Modalidad:	Gremio
Tamaño	Pequeña
Sector	Servicios
Subsector	Salud
Mesa sectorial	Salud
Objeto del convenio:	Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FCE-2025 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida en la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial. Alcance del objeto: La ejecución del objeto se regirá por el proyecto presentado y aprobado, su plan operativo, las cláusulas del convenio suscrito, el Acuerdo 0007 de 2021, la Resolución de Rubros Financiables No. 1-01500 del 26 de mayo de 2025, el pliego de condiciones, sus anexos y adendas si las hubiere y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia

Inicio del convenio	14/10/2025
Valor total del convenio:	$ 2.503.715.000
Valor cofinanciación:	$ 2.000.000.000
Valor contrapartida:	$ 503.715.000
Efectivo:	$ 503.715.000
Especie:	$ 0

1. OBJETIVO DE LA VISITA

Realizar segunda visita de interventoría en sede con el propósito de revisar la ejecución final académica y de recursos, aspectos administrativos y atender dudas respecto a la ejecución de la propuesta aprobada y verificar el cumplimiento de requisitos para TERCER DESEMBOLSO.

2. DESARROLLO DE LA VISITA

El presente informe se elaboró con base en los soportes presentados por el conviniente para el desarrollo de la visita radicados con No. SC36-1449-2025-REC del 27 de noviembre de 2025; SC36-1598-2025-REC y C36-1777-2025-REC del 2 de diciembre de 2025.

Análisis del Proyecto

2.1.1 Acciones de formación

El proyecto presentado por la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUA– AESA se encuentra conformado por:

No.	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	TOTAL HORAS	No. DE GRUPOS	HORAS TOTAL AF
1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	0	0	20	0	20	20	400

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

2	ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES	0	0	20	0	20	20	400
3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	0	0	40	0	40	20	800
4	ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA	8	0	0	0	8	1	8
5	LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS	8	0	0	0	8	1	8
6	TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS	6	0	0	0	6	1	6
7	PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS	6	0	0	0	6	1	6
8	INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS	0	0	0	2	2	2	4
TOTAL		**28**	**0**	**80**	**2**	**110**	**66**	**1632**

De acuerdo con lo establecido en los pliegos de la convocatoria DSNFT-0001-FCE-2025, la Interventoría informó que la liquidación del convenio se realizará por la asistencia de cada beneficiario así:

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad seminario, taller, curso y diplomado:**

Con mínimo del 80% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, aclarando que para aplicar el índice de deserción el conviniente debe informar y demostrar circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito. En este caso deberá allegar documento escrito a la interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, para su respectivo análisis y aval.

- **Acciones de formación ejecutadas bajo la modalidad foro, conferencia, modelo de aprendizaje Puesto de trabajo real, Bootcamp y Maximizando tu proceso:**

Con el 100% de las horas de cada acción de formación, sin aplicar el índice de deserción.

- **Asistencia mínima por grupo para reconocimiento financiero:**

Mínimo el 80% de los beneficiarios de cada grupo por acción de formación, deben cumplir con el porcentaje de asistencia para cada Modalidad de Formación y Modelo de Aprendizaje, de lo contrario no se reconocerá la ejecución financiera del grupo de formación.

Por otro lado, los grupos por acción de formación pueden demostrar un registro de beneficiarios que no supere el 30% adicional a la meta establecida.

2.1.2 Presupuesto

De acuerdo con lo establecido en la cláusula CUARTA del convenio No. CO1.PCCNTR.8354498 de 2025 denominada VALOR, el valor total del convenio es de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.000) en dinero; 2) El CONVINIENTE aportará la suma QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($503.715.000), distribuidos así: a) La suma de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($503.715.000) en dinero y; b) La suma de CERO PESOS M/CTE ($0) en especie.

A continuación, se detalla el presupuesto específico del proyecto:

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyeco
			Especie	Efectivo		
1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	$ 469.500.000		$ 117.560.000	$ 117.560.000	$ 587.060.000
2	ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES	$ 469.500.000		$ 117.560.000	$ 117.560.000	$ 587.060.000
3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	$ 800.300.000		$ 232.200.000	$ 232.200.000	$ 1.032.500.000

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyeco
			Especie	Efectivo		
4	ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA	$ 10.050.000		$ 2.525.000	$ 2.525.000	$ 12.575.000
5	LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS	$ 10.050.000		$ 2.525.000	$ 2.525.000	$ 12.575.000
6	TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS	$ 8.250.000		$ 2.260.000	$ 2.260.000	$ 10.510.000
7	PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS Realidad aumentada	$ 8.250.000		$ 3.110.000	$ 3.110.000	$ 11.360.000
8	INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS	$ 10.210.000		$ 2.775.000	$ 2.775.000	$ 12.985.000
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO y TECNOLOGÍA	$ -		$ 23.350.000	$ 23.350.000	$ 23.350.000

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

N°	Nombre de la acción de formación	Valor de la propuesta				
		Cofinanciación SENA	Contrapartida		Total contrapartida	Total proyeco
			Especie	Efectivo		
	RUBROS TRASVERSALES - G.O	$ 225.000.000		$ -	$ -	$ 225.000.000
	TOTAL	**$ 2.000.000.000**	**$ -**	**$ 500.170.000**	**$ 500.170.000**	**$ 2.500.170.000**

A continuación, se detalla el presupuesto consolidado del proyecto:

RUBRO	SUB RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA		TOTAL GENERAL
				ESPECIE	EFECTIVO			
R01	R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 14.000.000	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ 14.000.000
R01	R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (5) años	$ 4.000.000	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ 4.000.000
R02	R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 1.800.000	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ 1.800.000
R02	R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	$ 0	$ 0	$ 1.300.000	$ 1.300.000,00	$ -	$ 1.300.000
R04	R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 6.800.000	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ 6.800.000
R05	R05.1.1	Cartilla impresa (Impresión full color, mínimo 30 hojas tamaño carta, papel bond de 75 gramos) Aplica para todos los eventos de formación presencial, menos foro y conferencia.	$ 4.400.000	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ 4.400.000
R05	R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 3.800.000		$ 7.400.000	$ 7.400.000,00		$ 11.200.000

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

RUBRO	SUB RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA		TOTAL GENERAL
				ESPECIE	EFECTIVO			
R05	R05.3.2	Diagramación de folleto Servicio de diagramación para folleto de 2 páginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 90.000	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ 90.000
R05	R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$ 0	$ 0	$ 850.000	$ 850.000,00		$ 850.000
R07	R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles , laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$ 9.800.000	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ 9.800.000
R07	R07.1.2.3	Alquiler de Salones- para formaciones entre 31 y 100 beneficiarios Auditorio	$ 2.120.000	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ 2.120.000
R09	R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 213.890.000	$ 0	$ 0	$ -		$ 213.890.000
R010	R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 939.000.000	$ -	$ 232.000.000	$ 232.000.000,00	$ -	$ 1.171.000.000
R010	R010.2	Formación virtual curso 40 horas	$ 800.300.000	$ 0	$ 230.200.000	$ 230.200.000,00		$ 1.030.500.000
R012	R012.1	Backing Digital Aplica para los eventos de formación seminario, conferencia y/o foro presencial. Será digital se reconoce valor día del video beam	$ 0	$ 0	$ 700.000	$ 700.000,00		$ 700.000
R012	R012.2	Edición del vídeo de 2 minutos	$ 0	$ 0	$ 1.275.000	$ 1.275.000,00		$ 1.275.000
R012	R012.4	Edición del PODCAST de 5 minutos	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 1.120.000,00		$ 1.120.000
R012	R012.5	Edición del PODCAST de 10 minutos	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000
R012	R012.7	Diseño e impresión de infografía	$ 0	$ 0	$ 520.000	$ 520.000,00		$ 520.000
R013	R013	garantías Solo aporte en efectivo	$ 0	$ 0	$ 4.150.000	$ 4.150.000,00		$ 4.150.000
R014	R014	Alimentación y transporte de beneficiarios del sector agropecuario Solo aporte en efectivo				$ -		$ 0

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

RUBRO	SUB RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA		TOTAL GENERAL
				ESPECIE	EFECTIVO			
R015	R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 0	$ 0	$ 23.200.000	$ 23.200.000,00		$ 23.200.000
TOTALES			**$ 2.000.000.000**	**$ 0**	**$ 503.715.000**	**$ 503.715.000**		**$ 2.503.715.000**

La cobertura geográfica del proyecto aprobada se indica a continuación:

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	1	Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		2	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		3	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		4	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		5	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		6	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		7	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		8	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		9	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		10	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		11	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
		12	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		13	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		14	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		15	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		16	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		17	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		18	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		19	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
		20	Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
2	ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES	1	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		2	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		3	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		4	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		5	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
		6	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		7	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		8	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		9	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		10	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		11	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		12	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		13	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		14	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		15	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		16	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		17	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		18	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
		19	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		20	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	1	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		2	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		3	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		4	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		5	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		6	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		7	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		8	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		9	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		10	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		11	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
		12	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		13	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		14	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		15	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		16	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		17	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		18	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		19	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
		20	Antioquia y Chocó	NA	NA	SI	SI	SI
4	ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA	1	Chocó y Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
5	LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS	1	Chocó y Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

No. AF	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÀFICA MODIFICADA	FECHA RADICADO MODIFICACIÓN	MARCAR SI ES DPTO CON MENOR IDC 2023	MARCAR SI ES MUNICIPIO ZOMAC, PEDET Y ZONAS DE RESERVA CAMPESINA	MARCAR SI ES ZONA RURAL
6	TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS	1	Chocó y Antioquia	NA	NA	SI	SI	SI
7	PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS Realidad aumentada	1	Antioquía y Córdoba	NA	NA	SI	SI	SI
8	INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS	2	Antioquia, Chocó y Cordobá	NA	NA	SI	SI	SI

2.2 Modificaciones

La ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA – AESA, ha solicitado las siguientes modificaciones:

No. Modificación	Fecha radicado solicitud	Radicado Interventoría	Modificación	Tipo de Modificación	Concepto de Interventoría	Fecha radicado respuesta	Radicado SENA	Requiere aceptación SENA	Fecha aceptación	Radicado aceptación SENA
1	5/11/2025	SC36-0707-2025-REC -	Cambio de hotel para AF6	Lugar	VIABLE	8/11/2025	72025427152	NA	NA	NA
2	6/11/2025	SC36-0723-2025-REC	Alcance a radicado 0707	Ajuste cronograma	VIABLE	8/11/2025	72025427152	NA	NA	NA

3	6/11/2025	SC36-0724-2025-REC	Alcance a radicado 0707	Ajuste cronograma	VIABLE	8/11/2025	72025427152	NA	NA	NA

2.3 Etapa planeación Acciones de Formación

La interventoría informa que ha hecho entrega de las siguientes circulares y explica brevemente el propósito de cada una.

- Imagen institucional: 29 de septiembre de 2025
- Lineamientos Alistamiento 17 de octubre de 2025
- Lineamientos Ejecución: 27 de octubre de 2025
- Impuesto de timbre: 28 de Octubre de 2025
- Procedimiento modificaciones: 10 de Noviembre de 2025

La interventoría aclara que la función de cada una de las circulares es fundamental, ya que indican el paso a paso del cumplimiento de los aspectos tratados en las mismas, evitando reproceso y demoras en las respuestas de la interventoría.

2.3.1 Director del Proyecto

A continuación, se indica el proceso de aprobación del director del proyecto del ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA – AESA.

ID DIRECTOR DEL PROYECTO	NOMBRE DIRECTOR DEL PROYECTO	FECHA DE SOLICITUD APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO SENA	FECHA SOPORTE RELACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE APROBACIÓN RC	RADICADO SENA
52.049.524	YENNY VIVIANA RICO RODRIGUEZ	15/10/2025	20/10/2025	72025398732	20/10/2025	24/10/2025	72025407916

El equipo del convenio está conformado así:

ID PROFESIONAL DEL PROYECTO	NOMBRE PROFESIONAL DEL PROYECTO	ROL QUE OCUPA EN EL PROYECTO	NÚMERO CELULAR
1.039.462.946	DAYSI SANMARTIN	COORDINADORA ACADÉMICA	3046545271

ID PROFESIONAL DEL PROYECTO	NOMBRE PROFESIONAL DEL PROYECTO	ROL QUE OCUPA EN EL PROYECTO	NÚMERO CELULAR
SAÚL GÓMEZ	98.588.188	EQUIPO OPERATIVO Y SISTEMAS	3054359620
DANIELA MUÑOZ	1.035.436.815	EQUIPO OPERATIVO Y SISTEMAS	3146349896
SIRLEY JIMÉNEZ	1.017.246.064	COORDINADORA COMUNICACIONES	3103763580
LESLEE CÓRDOBA	1.036.955.802	CONTADORA	3122233443
DORA RESTREPO	43.579.242	ADMINISTRATIVA	3116174809
DAYANNA LÓPEZ	1.010.071.778	AUXILIAR JURÍDICA	3168268207

2.3.2 Cronograma

A continuación, se indica el proceso de aprobación de los cronogramas de ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA – AESA, que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

No. CORTE	FECHA QUE DEBÍA ENTREGAR CRONOGRAMA	FECHA DE INICIO CORTE	FECHA FINALIZACIÓN CORTE	No. HORAS RADICADAS	FECHA SOLICITUD APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
Primer corte	5/11/2025	3/11/2025	24/11/2025	1.209	30/10/2025	72025418959	1/11/2025	72025418959
segundo tercero	9/11/2025	17/11/2025	30/11/2025	1236	12/11/2025	72025436269	14/11/2025	72025436269

2.3.3 Capacitadores

A continuación, se listan los capacitadores jurídicos y naturales de la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA– AESA que han sido presentados en el desarrollo del convenio:

Persona Jurídica

Capacitador persona jurídica	Fecha aprobación
Fundación Visión Salud	22/10/2025

Persona Natural

No. AF	Nombre AF	Capacitador	No. Documento Identidad	Oficio aprobación Interventoría	No y fecha Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	SEBASTIAN BEDOYA MEJIA	1040747272	SC36-INTV-AESA-00284-2025	72025409520	27/10/2025
AF2	ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES	JULIAN VARGAS JARAMILLO CLAUDIA MARCELA RUIZ BUITRAGO	71.580.243 43.632.569	SC36-INTV-AESA-00697-2025	72025428983	10/11/2025
AF3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	RICHARD ALEXANDER YEPES MEJÍA	98620752	SC36-INTV-AESA-00284-2025	72025409520	27/10/2025
AF4	ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA	JUAN DAVID CORREA	71.797.978	SC36-INTV-AESA-00697-2025	72025428983	10/11/2025
AF5	LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS	ANDREA ZULETA BENJUMEA	1035852113	SC36-INTV-AESA-00284-2025	72025409520	27/10/2025
AF5	LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS	ARIEL GERMAN ALARCON PRADA	19.419.212	SC36-INTV-AESA-00368-2025	72025414386	29/10/2025
AF6	TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS	LUISA FERNANDA CASTELLANOS AGUILAR	68297743	SC36-INTV-AESA-00284-2025	72025409520	27/10/2025
AF6	TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS	NATALIA ARISTIZABAL HENAO	43798573	SC36-INTV-AESA-00368-2025	72025414386	29/10/2025

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

No. AF	Nombre AF	Capacitador	No. Documento Identidad	Oficio aprobación Interventoría	No y fecha Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF7	PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS	DANY DANIEL CADAVID BEDOYA	8.432.935	SC36-INTV-AESA-00697-2025	72025428983	10/11/2025
AF8	INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS	OSCAR STEVEN HUAYAPA HUERTAS	70.024.248	SC36-INTV-AESA-00697-2025	72025428983	10/11/2025

2.3.4 Imagen institucional SENA

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE

ANTIOQUIA– AESA que han sido utilizadas en el desarrollo del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA DE INICIO AF	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	3/11/2025	15/10/2025	72025398727	20/10/2025	
2	ACTUALIZACION EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES	17/11/2025	15/10/2025	72025398727	20/10/2025	
3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	10/11/2025	15/10/2025	72025398727	20/10/2025	
4	ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA	21/11/2025	15/10/2025	72025398727	20/10/2025	
5	LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS	14/11/2025	15/10/2025	72025398727	20/10/2025	
6	TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS	7/11/2025	15/10/2025	72025398727	20/10/2025	
7	PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS Realidad aumentada	25/11/2025	15/10/2025	72025398727	20/10/2025	
8	INNOVACION EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS	26/11/2025	15/10/2025	72025398727	20/10/2025	

2.3.5 Material de Formación

El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación establecidas en el proyecto aprobado.

Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FORMA DE ENTREGA AL SENA	FECHA DE ENTREGA AL SENA	RADICADO INTERVENTORÍA
1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	Virtual	30/11/2025	SC36-1536-2025-REC
2	ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES	Virtual	30/11/2025	SC36-1536-2025-REC
3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	Virtual	30/11/2025	SC36-1536-2025-REC
4	ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA	Presencial	30/11/2025	SC36-1536-2025-REC
5	LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS	Presencial	30/11/2025	SC36-1536-2025-REC
6	TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS	Presencial	30/11/2025	SC36-1536-2025-REC
7	PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS Realidad aumentada	Presencial	30/11/2025	SC36-1536-2025-REC
8	INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS	Digital	30/11/2025	SC36-1536-2025-REC

Para dar cumplimiento, el conviniente evidenció la entrega del Material de formación, en las listas de asistencia de la primera sesión por grupo, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA ENTREGA MATERIAL FORMACIÓN
1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	CURSO	50	1	3/11/2025
		CURSO	52	2	3/11/2025
		CURSO	50	3	3/11/20025
		CURSO	50	4	3/11/2025
		CURSO	54	5	3/11/2025
		CURSO	54	6	3/11/20026
		CURSO	50	7	3/11/2025
		CURSO	50	8	3/11/2025
		CURSO	53	9	3/11/20027
		CURSO	51	10	3/11/2025
		CURSO	50	11	3/11/2025
		CURSO	51	12	3/11/20028
		CURSO	50	13	3/11/2025
		CURSO	52	14	3/11/2025
		CURSO	51	15	3/11/20029
		CURSO	50	16	3/11/2025
		CURSO	51	17	3/11/2025
		CURSO	52	18	3/11/20030
		CURSO	51	19	3/11/2025
		CURSO	56	20	3/11/2025
2	ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES	CURSO	50	1	17/11/2025
		CURSO	58	2	17/11/2025
		CURSO	60	3	17/11/2025
		CURSO	52	4	17/11/2025
		CURSO	57	5	17/11/2025
		CURSO	55	6	17/11/2025
		CURSO	50	7	17/11/2025
		CURSO	61	8	17/11/2025
		CURSO	50	9	17/11/2025
		CURSO	52	10	17/11/2025

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA ENTREGA MATERIAL FORMACIÓN
		CURSO	51	11	17/11/2025
		CURSO	50	12	17/11/2025
		CURSO	56	13	17/11/2025
		CURSO	51	14	17/11/2025
		CURSO	50	15	17/11/2025
		CURSO	54	16	17/11/2025
		CURSO	50	17	17/11/2025
		CURSO	53	18	17/11/2025
		CURSO	53	19	17/11/2025
		CURSO	50	20	17/11/2025
3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	CURSO	46	1	10/11/2025
		CURSO	45	2	10/11/2025
		CURSO	50	3	10/11/2025
		CURSO	50	4	10/11/2025
		CURSO	45	5	10/11/2025
		CURSO	46	6	10/11/2025
		CURSO	45	7	10/11/2025
		CURSO	48	8	10/11/2025
		CURSO	47	9	10/11/2025
		CURSO	50	10	10/11/2025
		CURSO	45	11	10/11/2025
		CURSO	45	12	10/11/2025
		CURSO	46	13	10/11/2025
		CURSO	47	14	10/11/2025
		CURSO	45	15	10/11/2025
		CURSO	45	16	10/11/2025
		CURSO	45	17	10/11/2025
		CURSO	45	18	10/11/2025
		CURSO	45	19	10/11/2025
		CURSO	45	20	10/11/2025

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA ENTREGA MATERIAL FORMACIÓN
4	**ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA**	SEMINARIO	20	1	21/11/2025
5	**LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS**	SEMINARIO	20	1	14/11/2025
6	**TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS**	TALLER	21	1	7/11/2025
7	**PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS Realidad aumentada**	TALLER	23	1	25/11/2025
8	**INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS**	CONFERENCIA	200	1	NA
			200	2	NA

2.3.6 Plataforma tecnológica

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la plataforma tecnológica de la ASOCIACION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA - AESA que ha sido utilizada en el desarrollo de las actividades de formación en las modalidades virtual del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN VIRTUAL DE FORMACIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA	REPORTE DE ASISTENCIA	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO INTERVENTORIA
1	**GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD**	FUNDACIÓN VISIÓN SALUD	La plataforma interactúa con herramientas informáticas para diferentes tipos de contenido audiovisual (reproducir y usar texto, hojas de cálculo, presentar diapositivas, ver imágenes, archivos PDF (formato de documento portátil), creación y manejo de grupos, ver videos, entre otras). La plataforma utiliza AWS como servidor para el alojamiento y ya cuenta con encuesta de satisfacción SENA.	La plataforma genera los listados de asistencia de los beneficiarios a la acción formación.	21/10/2025	72025411430	28/10/2025	SC36-INTV-AESA-00308-2025
2	**ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES**	FUNDACIÓN VISIÓN SALUD	La plataforma interactúa con herramientas informáticas para diferentes tipos de contenido audiovisual (reproducir y usar texto, hojas de cálculo, presentar diapositivas, ver imágenes, archivos PDF (formato de documento portátil), creación y manejo de grupos, ver videos, entre otras). La plataforma utiliza AWS como servidor para el alojamiento y ya cuenta con encuesta de satisfacción SENA.	La plataforma genera los listados de asistencia de los beneficiarios a la acción formación.	10/11/2025	72025437917	15/11/2025	SC36-INTV-AESA-00875-2025
3	**DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL**	FUNDACIÓN VISIÓN SALUD	La plataforma interactúa con herramientas informáticas para diferentes tipos de contenido audiovisual (reproducir y usar texto, hojas de cálculo, presentar diapositivas, ver imágenes, archivos PDF (formato de documento portátil), creación y manejo de grupos, ver videos, entre otras). La plataforma utiliza AWS como servidor para el alojamiento y ya cuenta con encuesta de satisfacción SENA.	La plataforma genera los listados de asistencia de los beneficiarios a la acción formación.	31/10/2025	72025427080	8/11/2025	SC36-INTV-AESA-00651-2025

2.4. Etapa de ejecución Acciones de Formación

De acuerdo con la información requerida para el TERCER DESEMBOLSO, se revisó la información aportada por el conviniente así:

2.4.1 INFORMACIÓN ACADÉMICA

2.4.1.1 Verificación listados de asistencia

- Formatos F 2.1 F 2.2 F 3.1 que muestre la ejecución académica detallada por acción de formación y grupo con corte a la fecha de la visita

Los formatos presentados por el conviniente tienen fecha de corte 30/11/2025, están diligenciados de forma CORRECTA sobre el contenido de estos.

2.4.1.2 Códigos QR usados para cada una de las sesiones de capacitación y reporte en Excel con los campos definidos para la validación de la asistencia de los beneficiarios por sesión, unidad temática y AF donde se demuestre la ejecución del 60% de las horas beneficiario aprobadas

El conviniente entregó la relación de los QR usados en cada una de las sesiones por cada acción de formación, junto con el reporte en Excel en cada hoja se observa el listado diario y en el reporte consolidado el reporte de horas asistidas por cada beneficiario a las unidades temáticas, al final se observa el avance en horas y porcentaje.

Las listas entregadas se relacionan así:

AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	BENEFICIARIOS ESPERADOS	No. UNIDAD TEMATICA	No. SESION	FECHA DE REALIZACION DE LA AF Y/O ACTIVIDAD	DURACION HORAS TOTALES DE AF	TOTAL HORAS PROMEDIO BENEFICIARIO
AF5	CUIDADO CENTRADO EN LA PERSONA COMO MODELO PARA LA MEJORA DE RESULTADOS EN SALUD EN HOSPITALES PÚBLICOS.	22	1	1	22/11/2025	2	2
AF5	CUIDADO CENTRADO EN LA PERSONA COMO MODELO PARA LA MEJORA DE RESULTADOS EN SALUD EN HOSPITALES PÚBLICOS.	22	2	2	22/11/2025	3	3
AF5	CUIDADO CENTRADO EN LA PERSONA COMO MODELO PARA LA MEJORA DE RESULTADOS EN SALUD EN HOSPITALES PÚBLICOS.	22	3	3	22/11/2025	2	2

AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	BENEFICIARIOS ESPERADOS	No. UNIDAD TEMATICA	No. SESION	FECHA DE REALIZACION DE LA AF Y/O ACTIVIDAD	DURACION HORAS TOTALES DE AF	TOTAL HORAS PROMEDIO BENEFICIARIO
AF5	CUIDADO CENTRADO EN LA PERSONA COMO MODELO PARA LA MEJORA DE RESULTADOS EN SALUD EN HOSPITALES PÚBLICOS.	22	4	4	22/11/2025	1	1
AF6	IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CICLOS DE MEJORA EN SALUD.	20	1	1	22/11/2025	1	1
AF6	IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CICLOS DE MEJORA EN SALUD.	20	2	2	22/11/2025	2	2
AF6	IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CICLOS DE MEJORA EN SALUD.	20	3	3	22/11/2025	2	2
AF6	IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CICLOS DE MEJORA EN SALUD.	20	4	4	22/11/2025	1	1
AF7	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN GERENCIAL EN INSTITUCIONES DE SALUD.	22	1	1	7/11/2025	2	2

AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	BENEFICIARIOS ESPERADOS	No. UNIDAD TEMATICA	No. SESION	FECHA DE REALIZACION DE LA AF Y/O ACTIVIDAD	DURACION HORAS TOTALES DE AF	TOTAL HORAS PROMEDIO BENEFICIARIO
AF7	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN GERENCIAL EN INSTITUCIONES DE SALUD.	22	2	2	7/11/2025	2	2
AF7	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN GERENCIAL EN INSTITUCIONES DE SALUD.	22	3	3	7/11/2025	2	2
AF7	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN GERENCIAL EN INSTITUCIONES DE SALUD.	22	3	4	7/11/2025	1	1
AF7	APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GESTIÓN GERENCIAL EN INSTITUCIONES DE SALUD.	22	4	5	7/11/2025	1	1

2.4.1.3 Registro de beneficiarios en el aplicativo SEP acorde con los grupos iniciados

De acuerdo con las acciones de formación que se encuentran en ejecución y finalizadas, el registro de beneficiarios y los beneficiarios cargados por grupo en el SEP - SENA, es el siguiente:

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	1	Chocó	50	58	50	3/11/2025	17/11/2025	100%
		2	Antioquia	50	58	52	3/11/2025	17/11/2025	104%
		3	Antioquia	50	58	50	3/11/2025	17/11/2025	100%
		4	Antioquia	50	58	50	3/11/2025	17/11/2025	100%
		5	Antioquia	50	54	54	3/11/2025	17/11/2025	108%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
		6	Antioquia	50	54	54	3/11/2025	17/11/2025	108%
		7	Antioquia	50	58	50	3/11/2025	17/11/2025	100%
		8	Antioquia	50	57	50	3/11/2025	17/11/2025	100%
		9	Antioquia	50	59	53	3/11/2025	17/11/2025	106%
		10	Antioquia	50	59	51	3/11/2025	17/11/2025	102%
		11	Antioquia	50	58	51	3/11/2025	17/11/2025	102%
		12	Antioquia	50	57	51	3/11/2025	17/11/2025	102%
		13	Antioquia	50	55	50	3/11/2025	17/11/2025	100%
		14	Antioquia	50	58	52	3/11/2025	17/11/2025	104%
		15	Antioquia	50	57	52	3/11/2025	17/11/2025	104%
		16	Antioquia	50	57	50	3/11/2025	17/11/2025	100%
		17	Antioquia	50	56	51	3/11/2025	17/11/2025	102%
		18	Antioquia	50	55	52	3/11/2025	17/11/2025	104%
		19	Antioquia	50	58	51	3/11/2025	17/11/2025	102%
		20	Antioquia	50	57	56	3/11/2025	17/11/2025	112%
2	ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES	1	Chocó	50	55	50	17/11/2025	30/11/2025	100%
		2	Antioquia	50	58	58	17/11/2025	30/11/2025	116%
		3	Antioquia	50	60	60	17/11/2025	30/11/2025	120%
		4	Antioquia	50	59	52	17/11/2025	30/11/2025	104%
		5	Antioquia	50	62	57	17/11/2025	30/11/2025	114%
		6	Antioquia	50	59	54	17/11/2025	30/11/2025	108%
		7	Antioquia	50	59	50	17/11/2025	30/11/2025	100%
		8	Antioquia	50	61	61	17/11/2025	30/11/2025	122%
		9	Antioquia	50	59	59	17/11/2025	30/11/2025	118%
		10	Antioquia	50	61	52	17/11/2025	30/11/2025	104%
		11	Antioquia	50	61	51	17/11/2025	30/11/2025	102%
		12	Antioquia	50	60	50	17/11/2025	30/11/2025	100%
		13	Antioquia	50	59	59	17/11/2025	30/11/2025	118%
		14	Antioquia	50	59	51	17/11/2025	30/11/2025	102%
		15	Antioquia	50	60	50	17/11/2025	30/11/2025	100%
		16	Antioquia	50	60	53	17/11/2025	30/11/2025	106%
		17	Antioquia	50	61	50	17/11/2025	30/11/2025	100%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
		18	Antioquia	50	60	54	17/11/2025	30/11/2025	108%
		19	Antioquia	50	62	53	17/11/2025	30/11/2025	106%
		20	Antioquia	50	60	50	17/11/2025	30/11/2025	100%
3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	1	Chocó	45	52	46	10/1172025	30/11/2025	102%
		2	Antioquia	45	51	45	10/11/2025	30/11/2025	100%
		3	Antioquia	45	50	50	10/11/2025	30/11/2025	111%
		4	Antioquia	45	50	50	10/1172026	30/11/2025	111%
		5	Antioquia	45	51	45	10/11/2025	30/11/2025	100%
		6	Antioquia	45	52	46	10/11/2025	30/11/2025	102%
		7	Antioquia	45	49	45	10/1172027	30/11/2025	100%
		8	Antioquia	45	50	48	10/11/2025	30/11/2025	107%
		9	Antioquia	45	48	47	10/11/2025	30/11/2025	104%
		10	Antioquia	45	50	50	10/1172028	30/11/2025	111%
		11	Antioquia	45	49	45	10/11/2025	30/11/2025	100%
		12	Antioquia	45	48	45	10/11/2025	30/11/2025	100%
		13	Antioquia	45	49	46	10/1172029	30/11/2025	102%
		14	Antioquia	45	47	47	10/11/2025	30/11/2025	104%
		15	Antioquia	45	50	45	10/11/2025	30/11/2025	100%
		16	Antioquia	45	47	45	10/1172030	30/11/2025	100%
		17	Antioquia	45	50	50	10/11/2025	30/11/2025	111%
		18	Antioquia	45	49	45	10/11/2025	30/11/2025	100%
		19	Antioquia	45	49	46	10/1172031	30/11/2025	102%
		20	Antioquia	45	47	45	10/11/2025	30/11/2025	100%
4	ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA	1	Nuqui	20	20	20	21/11/2025	21/11/2025	100%

N° AF	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS EN FORMACIÓN	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS EN EL SEP	Fecha de inicio AF	Fecha final AF	% CUMP.
5	LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS	1	Bahía Solano	20	20	20	14/11/2025	14/11/2025	100%
6	TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS	1	Capurganá	20	21	21	7/11/2025	7/11/2025	105%
7	PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS Realidad aumentada	1	Montería	20	23	23	25/11/2025	25/11/2025	115%
8	INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS	1	Medellín	200	200	200	26/11/2025	26/11/2025	100%
		2	Medellín	200	200	200	26/11/2025	26/11/2025	100%

2.4.1.3.1 Nivelaciones de beneficiarios

De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.15.5 del anexo 12, el conviniente NO solicitó nivelaciones:

2.4.1.3.2 Grabaciones de las sesiones de capacitación adelantadas en modalidad PAT

El conviniente no presenta bajo la modalidad PAT ninguna acción de formación.

2.4.1.4 Tratamiento de datos y habeas data

El numeral 1.6 del anexo 12 indica que es responsabilidad del conveniente garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA para el tratamiento de datos y hábeas data.

El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:

AF	BENEFICIARIOS INSCRITOS	EVIDENCIA DE FORMA DE HABEAS DATA	CANTIDAD
AF1	1.030	https://drive.google.com/drive/folders/1L__jbkUczZ_QzeoSbclJ2Et1Bze_tNMK?usp=drive_link	1.030
AF2	1.074	https://drive.google.com/drive/folders/1xSEreeX27wGDUsnPmpUXINmb5LFOZvfd?usp=drive_link	1.074
AF3	931	https://drive.google.com/drive/folders/1kH-Y9_xbCrYkYAgguuRt1ghd4NIZj7fm?usp=drive_link	931
AF4	20	https://drive.google.com/drive/folders/15jJtUlbEKo6bGICOVixAqy5OHfBy0rob?usp=drive_link	20
AF5	20	https://drive.google.com/drive/folders/19knbVSXRZTXF4zemGIcu8FIx_v7evfiE?usp=drive_link	20
AF6	21	https://drive.google.com/drive/folders/1z1uK6xinkUFlBQ4kwuqfWDQTHqle-xwm?usp=drive_link	21
AF7	23	https://drive.google.com/drive/folders/1yzZo62XyInI8FoEpdGjJHlgvTaAv4z13?usp=drive_link	23
AF8	400	https://drive.google.com/drive/folders/1oJhrDH-Hkjxs0fUFP6WJPCOZbM2LS90l?usp=drive_link	400

2.4.1.5 Evidencia de gratuidad en la formación

La interventoría evidenció el cumplimiento en la divulgación de la gratuidad sobre los acciones de formación adelantadas mediante el uso de esta información en material de formación/ backing/plataforma tecnológica/listados firmados por beneficiarios sobre el pago por la capacitaciones.

2.4.1.6 Entrega de evidencias de la promoción y divulgación

Para evidenciar el cumplimiento en la promoción y divulgación de los eventos del proyecto, entregó el informe con los soportes que evidencian el cumplimiento de la obligación, cuyo radicado en la interventoría es -SC36-1361-2025-REC del 25 de noviembre de 2025.

2.4.1.7 Evento de difusión y crédito institucional

El presente informe integra los soportes que demuestran la ejecución del evento de divulgación, el alcance obtenido en medios digitales y el cumplimiento de los lineamientos institucionales de crédito institucional, cuyo radicado en la interventoría es -SC36-1361-2025-REC del 25 de noviembre de 2025.

2.4.1.8 Evento de divulgación

El evento de divulgación se realizó el 29 de octubre de 2025 antes de la realización de la primera acción de formación, a través de Team para transmitir de la página de YouTube como se indica a continuación:

TIPO DE EVENTO	FECHA DEL EVENTO	MODALIDAD DEL EVENTO	PARTICIPACIÓN DEL SENA (SI/NO)	No. ASISTENTES	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME
Promoción y divulgación	29/10/2025	Virtual	SI	80	10/11/2025

Asimismo, el informe del evento fue remitido a la interventoría con radicado No. SC36-1363-2025-REC de fecha 26 de noviembre de 2025.

Durante la visita a las acciones de formación realizadas por la interventoría, se verificó la correcta aplicación de los lineamientos de crédito institucional establecidos y se identificó que no existieron hallazgos asociados a su implementación.

2.4.1.9 Gestión del conocimiento

De acuerdo con la revisión efectuada por la interventoría, se evidenció el cumplimiento en la entrega de los productos definidos como gestión del conocimiento así:

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	OBSERVACIONES	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	CURSO	PODCAST	20	10/11/2025	SC36-INTV-AESA-01809-2025	10/11/2025	SC36-0874-2025-REC -lun, 10 nov 2025 a las 23:38	9/12/2025	72025469207
2	ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES	CURSO	PODCAST	20	24/11/2025	SC36-INTV-AESA-01735-2025	24/11/2025	SC36-1331-2025-REC - lun, 24 nov 2025 a las 23:19,	4/12/2025	72025466720
3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	CURSO	PODCAST	20	24/11/2025	SC36-INTV-AESA-01735-2025	24/11/2025	SC36-1331-2025-REC - lun, 24 nov 2025 a las 23:19,	4/12/2025	72025466720
4	ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA	SEMINARIO	VIDEO	1	21/11/2025	SC36-INTV-AESA-01733-2025	24/11/2025	SC36-1331-2025-REC - lun, 24 nov 2025 a las 23:19,	4/12/2025	72025466708
5	LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS	SEMINARIO	VIDEO	1	14/11/2025	SC36-INTV-AESA-01733-2025	24/11/2025	SC36-1331-2025-REC - lun, 24 nov 2025 a las 23:19,	4/12/2025	72025466708
6	TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS	TALLER	INFOGRAFÍA	1	7/11/2025	SC36-INTV-AESA-01808-2025	10/11/2025	SC36-0874-2025-REC -lun, 10 nov 2025 a las 23:38	9/12/2025	72025469209
7	PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS Realidad aumentada	TALLER	INFOGRAFÍA VIRTUAL	1	25/11/2025	SC36-INTV-AESA-01730-2025 - 3.	30/11/2025	SC36-1538-2025-REC - dom, 30 nov 2025 a las 18:53	4/12/2025	72025466694

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

No. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	TIPO DE PRODUCTO DE GESTION DE CONOCIMIENTO APROBADO	No. GRUPOS	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 50% DE LOS GRUPOS DE LA AF	OBSERVACIONES	FECHA SOLICITUD CONVINIENTE	RADICADO SENA	FECHA DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	RADICADO SENA
8	INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS	CONFERENCIA	VIDEO	2	26/11/2025	SC36-INTV-AESA-01729-2025	30/11/2025	SC36-1538-2025-REC - dom, 30 nov 2025 a las 18:53	4/12/2025	72025466690

2.4.1.10 Transferencia de conocimiento y tecnología

El Conviniente remite la Concertación de Transferencia de Conocimiento y Tecnología en el marco del Programa de Formación Continua Especializada - PFCE, el 18 de noviembre de 2025 con radicado de interventoría SC36-1084-2025-REC. Finalizada la transferencia el SENA remitirá a la interventoría el informe y los soportes respectivos para la aprobación de la interventoría.

Actividades	Fecha de Ejecución	Metodología	Modalidad	Capacitador	N° Beneficiarios
Acción de formación	13 y 14 de noviembre 2025	Taller	Presencial	Capacitador nacional con maestría	30
Acción de formación	18 y 19 de noviembre 2025	Taller	Presencial	Capacitador nacional con maestría	30

2.1.1.11 Encuesta satisfacción

El 2.12 del anexo 12 indica:

*"El conviniente debe aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA **a mínimo el 20% de la población beneficiaria por cada acción de formación** de acuerdo con el proyecto aprobado, en el caso de los eventos de **formación Conferencia y foro se deberá aplicar la encuesta de satisfacción a mínimo el 15% de la población beneficiaria** de estos eventos de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la información y*

entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la única encuesta válida para efectos del Programa.”.

Para las acciones de formación que se encuentran finalizadas, el convenio entrega evidencia de la aplicación de encuestas, así:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS	% CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA
1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	CURSO	VIRTUAL	400	1000	730	73%	10/11/2025
2	ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES	CURSO	VIRTUAL	400	1000	648	65%	3/12/2025
3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	CURSO	VIRTUAL	800	900	519	58%	3/12/2025
4	ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA	SEMINARIO	PRESENCIAL	8	20	20	100%	25/11/2025
5	LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS	SEMINARIO	PRESENCIAL	8	20	20	100%	17/11/2025
6	TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS	TALLER	PRESENCIAL	6	20	21	105%	10/11/2025
7	PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES	TALLER	PRESENCIAL	6	20	23	115%	25/11/2025

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	MODALIDAD	DURACIÓN HORAS	BENEFICIARIOS APROBADOS	ENCUESTAS APLICADAS	% CUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA
	PÚBLICOS Realidad aumentada							
8	INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS	CONFERENCIA	HIBRIDA	4	400	80	20%	3/12/2025

Es así que el conviniente ha dado cumplimiento a lo establecido en el anexo 12 de aplicación de las encuestas de satisfacción conforme a los parámetros establecidos.

2.4.1.12 Indicadores

Indicador tasa de incremento del conocimiento

Para los eventos de formación taller, seminario, curso, diplomado y/o cuando aplique los modelos de aprendizaje puesto de trabajo real, Bootcamp o Maximizando tú proceso, se aplicará el indicador “Tasa de incremento del conocimiento”, cumpliendo los parámetros establecidos en el numeral 2.13 del anexo 12, que de acuerdo al avance que presenta el cronograma el cumplimiento es el siguiente:

Grupos que finalizaron ejecución al corte de la visita:

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST
1	GENERACIÓN Y USO ADECUADO DE DATOS DIGITALES EN SALUD	CURSO	50	1	3/11/2025	58	17/11/2025	50
		CURSO	52	2	3/11/2025	58	17/11/2025	52
		CURSO	50	3	3/11/20025	54	17/11/2025	50
		CURSO	50	4	3/11/2025	54	17/11/2025	50

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST
		CURSO	54	5	3/11/2025	53	17/11/2025	54
		CURSO	54	6	3/11/20026	56	17/11/2025	54
		CURSO	50	7	3/11/2025	58	17/11/2025	50
		CURSO	50	8	3/11/2025	59	17/11/2025	50
		CURSO	53	9	3/11/20027	51	17/11/2025	53
		CURSO	51	10	3/11/2025	51	17/11/2025	51
		CURSO	50	11	3/11/2025	51	17/11/2025	51
		CURSO	51	12	3/11/20028	50	17/11/2025	51
		CURSO	50	13	3/11/2025	52	17/11/2025	50
		CURSO	52	14	3/11/2025	51	17/11/2025	52
		CURSO	51	15	3/11/20029	50	17/11/2025	51
		CURSO	50	16	3/11/2025	51	17/11/2025	50
		CURSO	51	17	3/11/2025	52	17/11/2025	51
		CURSO	52	18	3/11/20030	51	17/11/2025	52
		CURSO	51	19	3/11/2025	56	17/11/2025	51
		CURSO	56	20	3/11/2025	53	17/11/2025	46
2	**ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS): IMPACTO, ESTRATEGIAS Y ROL DE LOS PRESTADORES**	CURSO	50	1	17/11/2025	55	30/11/2025	50
		CURSO	58	2	17/11/2025	58	30/11/2025	58
		CURSO	60	3	17/11/2025	60	30/11/2025	60
		CURSO	52	4	17/11/2025	59	30/11/2025	52
		CURSO	57	5	17/11/2025	62	30/11/2025	57
		CURSO	55	6	17/11/2025	57	30/11/2025	55
		CURSO	50	7	17/11/2025	55	30/11/2025	50
		CURSO	61	8	17/11/2025	61	30/11/2025	61
		CURSO	50	9	17/11/2025	59	30/11/2025	50
		CURSO	52	10	17/11/2025	61	30/11/2025	52
		CURSO	51	11	17/11/2025	61	30/11/2025	51
		CURSO	50	12	17/11/2025	60	30/11/2025	50
		CURSO	56	13	17/11/2025	57	30/11/2025	56
		CURSO	51	14	17/11/2025	59	30/11/2025	51
		CURSO	50	15	17/11/2025	54	30/11/2025	50

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST
		CURSO	54	16	17/11/2025	56	30/11/2025	54
		CURSO	50	17	17/11/2025	61	30/11/2025	50
		CURSO	53	18	17/11/2025	60	30/11/2025	53
		CURSO	53	19	17/11/2025	62	30/11/2025	53
		CURSO	50	20	17/11/2025	60	30/11/2025	50
3	DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN SALUD MENTAL	CURSO	46	1	10/11/2025	52	30/11/2025	46
		CURSO	45	2	10/11/2025	51	30/11/2025	45
		CURSO	50	3	10/11/2025	50	30/11/2025	50
		CURSO	50	4	10/11/2025	50	30/11/2025	50
		CURSO	45	5	10/11/2025	51	30/11/2025	45
		CURSO	46	6	10/11/2025	51	30/11/2025	46
		CURSO	45	7	10/11/2025	49	30/11/2025	45
		CURSO	48	8	10/11/2025	49	30/11/2025	48
		CURSO	47	9	10/11/2025	48	30/11/2025	47
		CURSO	50	10	10/11/2025	50	30/11/2025	50
		CURSO	45	11	10/11/2025	49	30/11/2025	45
		CURSO	45	12	10/11/2025	47	30/11/2025	45
		CURSO	46	13	10/11/2025	49	30/11/2025	46
		CURSO	47	14	10/11/2025	47	30/11/2025	47
		CURSO	45	15	10/11/2025	50	30/11/2025	45
		CURSO	45	16	10/11/2025	47	30/11/2025	45
		CURSO	45	17	10/11/2025	50	30/11/2025	47
		CURSO	45	18	10/11/2025	48	30/11/2025	45
		CURSO	45	19	10/11/2025	47	30/11/2025	45
		CURSO	45	20	10/11/2025	48	30/11/2025	45
4	ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA	SEMINARIO	20	1	21/11/2025	20	21/11/2025	20

NÚMERO AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	TIPO DE EVENTO	No. BENEFICIARIOS. AF	GRUPO	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN EX - ANTE	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC EX. ANTE	FECHA REALIZACIÓN EVALUACIÓN POST	No. BENEFICIARIOS QUE DILIGENICIARON ITC POST
5	**LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS**	SEMINARIO	20	1	14/11/2025	20	14/11/2025	20
6	**TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS**	TALLER	21	1	7/11/2025	21	7/11/2025	21
7	**PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS Realidad aumentada**	TALLER	23	1	25/11/2025	23	25/11/2025	23
8	**INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS**	CONFERENCIA	200	1	NA	NA	NA	NA
			200	2	NA	NA	NA	NA

El capacitador debe entregar un informe acerca de las evaluaciones ex-ante y expost aplicados y el análisis de los resultados obtenidos por cada acción de formación.

Este informe debe ser entregado al director del proyecto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la terminación de la acción de formación, quien analizará a la luz de los indicadores internos de la empresa y/o gremio, los resultados de mejora de productividad del trabajador y competitividad de la empresa. Este deberá ser remitido a la interventoría dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes.

Por lo anterior, el conviniente ha dado cumplimiento a este requisito contractual, diligenciando el formato conforme a los resultados de la evaluación ex ante y ex post a cada beneficiario. En el informe final, estará incluido el resumen del informe sobre los resultados obtenidos de cada acción de formación.

Indicadores de impacto del proyecto

De acuerdo con la línea base, metas y el medio de verificación relacionado en la propuesta aprobada, la interventoría recuerda al conviniente que al finalizar la ejecución académica del proyecto y con el informe final, debe entregar un avance de los resultados y análisis de los indicadores de impacto establecidos en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria, los cuales deben ser presentados en el informe final.

Indicador	Aspecto para medir (Describa brevemente el indicador utilizado)	Resultado convenio
Mejoramiento de la empleabilidad	Mide cómo se mejoran las condiciones económicas de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada Número de trabajadores beneficiarios con incremento salarial después de recibir la formación/Número total de trabajadores beneficiarios de las acciones de formación x 100 0/3.519*100=0,0%	Gracias a la formación, los trabajadores beneficiados esperan un incremento salarial, dado que las temáticas vistas en la capacitación aportan significativamente al rol que desarrollan en los hospitales y contribuirán al mejoramiento competitivo del sector salud en sus municipios.
Retención de los trabajadores	Mide la retención de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada. Número de trabajadores beneficiarios que continúan en sus empresas luego de recibir la formación/Número total de trabajadores beneficiarios de las acciones de formación. x 100 0/3.519*100=0,0%	Desde la formulación del proyecto, realizado por la Junta Directiva de Aesa, se contempló la formación de los trabajadores con la finalidad de generar impacto en los servicios de salud y aportar al crecimiento sostenido y competitivo del mismo en Antioquia, Chocó y Córdoba dado estos objetivos, la intención en retener a los trabajadores y aprovechar los conocimientos recibidos para que desde sus diferentes roles puedan generar nuevas metodologías, estrategias y programas para el sector salud y específicamente para cada uno de los hospitales públicos en los que laboran.
Movilidad laboral	Mide la movilidad de los trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada Número de trabajadores beneficiarios que cambian sus condiciones laborales de manera horizontal o vertical, luego de recibir la formación/Número total de trabajadores beneficiarios de las acciones de formación x 100 0/3.519*100=0,0%	A partir de los conocimientos recibidos por la formación, los gerentes de los hospitales públicos tendrán en cuenta los aportes que realicen los trabajadores beneficiados a las metas propias de cada hospital. La movilidad laboral se definirá a partir de las nuevas estrategias y herramientas que los beneficiarios apliquen en su trabajo diario y que logren impactar los servicios de salud al interior del hospital y al exterior a los pacientes y comunidad en general.
Empresas beneficiarias	Mide el porcentaje de las empresas beneficiarias del Programa de Formación Continua Especializad	Se logró impactar al 559% de los hospitales asociados al gremio , lo cual redundará en un alto impacto de los servicios de salud en Antioquia, Chocó y Córdoba, dado que en promedio el

	Número total de empresas beneficiarias de las acciones de formación/ Número total de empresa(s) que representa la empresa/ gremio x 100 699/125=559,2%	95% de los beneficiarios indicó que los conocimientos adquiridos son útiles y necesarios para el desempeño de su rol profesional.
Trabajadores beneficiarios	Mide el porcentaje de trabajadores beneficiarios del Programa de Formación Continua Especializada. Número total de trabajadores beneficiarios de las acciones de formación/ Número total de trabajadores de la(s) empresa(s) que representa la empresa/ gremio 3.519/11.121=31,6%	Se logró impactar al 31,6% de los hospitales asociados al gremio, lo cual redundará en un alto impacto de los servicios de salud en Antioquia, Chocó y Córdoba, dado que en promedio el 95% de los beneficiarios indicó que los conocimientos adquiridos son útiles y necesarios para el desempeño de su rol profesional.

Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto

En el formato Excel F8.2 - *Formato Informe Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto,* el conviniente debe medir los resultados y presentar un análisis según lo establecido en el Numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria, el cual debe ser presentado con el informe final del proyecto.

Indicador	Aspecto para medir [Describa brevemente el indicador utilizado]	Análisis de la información obtenida Análisis del impacto que tuvo la ejecución del proyecto de formación en los trabajadores beneficiarios con base en el indicador utilizado
Eficiencia	Mide la ejecución presupuestal del proyecto Presupuesto ejecutado/Presupuesto aprobado x 100 $ 2.503.715.000,00/$ 2.503.715.000,00 x100= 100%	Gracias a un manejo adecuado de los recursos de Cofinanciación y contrapartida, se logró la ejecución presupuestal y se encaminó a los rubros previamente definidos en la formulación para lograr un impacto significativo en la calidad de los servicios de formación prestados a los trabajadores del sector salud de Antioquia, Chocó y Córdoba.
Eficacia	Mide el porcentaje de trabajadores que han sido certificados por proyecto Número de trabajadores certificados/Número de trabajadores aprobados x100 3.519/3.380*100=104,1%	El sector salud de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba respondió a la convocatoria para la formación, lo cual indica el interés de los trabajadores por adquirir nuevos conocimiento, herramientas y fortalezas que puedan contribuir al mejor desempeño de su rol profesional y/técnico y de esta forma aportar significativamente al desarrollo competitivo de la cadena de salud de los departamentos mencionados.

Indicador	Aspecto para medir [Describa brevemente el indicador utilizado]	Análisis de la información obtenida Análisis del impacto que tuvo la ejecución del proyecto de formación en los trabajadores beneficiarios con base en el indicador utilizado
Empleos generados en la ejecución del proyecto	" Mide el número de empleos generados en la ejecución del proyecto de formación (Capacitadores, director de proyecto, equipo administrativo) Número de empleos generados en la ejecución del proyecto de formación=34	Este proyecto es generador de empleos directos para personas de departamentos como Antioquia y Bogotá. Se cuenta con un equipo administrativo de base y docentes de diversas regiones del país. De igual forma, genera empleo para personas de otros departamentos como Chocó y Córdoba en los cuales se desarrollaron las acciones de formación presenciales, las cuales implicaban una logística y trabajo en campo.
Departamentos IDC impactados	Mide el porcentaje departamentos según índice de competitividad impactados por el proyecto de formación Número total de departamentos con IDC (entre 2,43 y 5,00) impactados por el proyecto - Vichada, Vaupés, Guainía, Amazonas, Chocó, Putumayo, Guaviare, Arauca, La Guajira, Sucre, Córdoba, Caquetá, Nariño, Cesar, Casanare, Cauca, Meta, Magdalena/Número total de departamentos impactados por el proyecto 2/3*100=66,7% Número total de departamentos con IDC (entre 5,01 y 6,00) impactados por el proyecto - Archipiélago de San Andrés, Norte de Santander, Huila, Tolima, Bolívar, Boyacá, Quindío, Cundinamarca/Número total de departamentos impactados por el proyecto x 100 0/3*100=0 Número total de departamentos con IDC (entre 6,01 y 8,14) impactados por el proyecto - Santander, Caldas, Risaralda, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, D.C./Número total de departamentos impactados por el proyecto x100 1/3*100=33,3%	Con el proyecto se impacta a departamentos clasificados en el Índice de Competitividad en los cuales se requiere fortalecer la educación técnica, formal y profesional, así como impactar en el desarrollo competitivo y de innovación. Nada mejor que hacerlo mediante la formación de los trabajadores, específicamente del sector salud. Así mismo, se logra impactar en competitividad y eficiencia, al ofertar servicios de alta calidad con profesional, es decir, personal más y mejor capacitado para las disminuir las brechas identificadas en el sector salud. Se formó a los trabajadores del sector salud de Antioquia, Chocó y Córdoba, en la adquisición de nuevos conocimientos, conceptos, herramientas y temas innovadores y con proyección que permitieran mejorar los servicios de salud, impactando directamente a la población a atender para generar confianza, seguridad y mejores niveles de calidad y profesionalismo. Desde Aesa se ha buscado que cada año el proyecto impacte a trabajadores de diversos departamentos, esto a partir de una visión macro de la salud como un bien común y un activador del desarrollo económico y social de los departamentos. Con la formación, y un alto nivel de calidad de los capacitadores naturales, el proyecto se ha convertido en un referente para la formación técnica de los trabajadores del sector salud, quienes muestran interés por adquirir cada día más habilidades desde los formal y seguro.

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Las mediciones de los indicadores con el análisis respectivo se encuentran incorporados en el informe final del convenio.

2.4.1.13 Informe de análisis de resultados acciones de formación modelos de aprendizaje

El conviniente dentro de sus acciones de formación aprobadas en el plan operativo no incluye ninguno de estos modelos de aprendizaje (Bootcamp, puesto real, maximizando tu proceso).

2.4.1.14 Evidencia de la aplicación de la realidad virtual o aumentada o el uso de simuladores en la AF definida en la aprobación del proyecto

De acuerdo con el proyecto aprobado, el conviniente presentó el desarrollo de las unidades temáticas II y III- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL MEDIANTE EL ÍNDICE OPS y FORMULACIÓN Y VALIDACIÓN OPERATIVA DEL PLAN DE RESPUESTA RÁPIDA, respectivamente, para la acción de formación PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS, para el uso de material didáctico bajo REALIDAD AUMENTADA/ SIMULADOR, para evidenciar el cumplimiento, el conviniente entregó:

REALIDAD AUMENTADA O VIRTUAL

Documentos institucionales o técnicos, que demuestren que la actividad propuesta tiene fundamento metodológico y tecnológico.

Manual o descripción de la actividad de aprendizaje (documento interno de la propuesta) donde se especifiquen objetivos, metodología, recursos, evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación.

Documento de diseño instruccional o plan de formación docente, en el que se incluya explícitamente la actividad de RA con IA como parte del desarrollo de competencias digitales.

Actas, certificados de la implementación del uso de RA o IA en formación docente o contextos educativos.

Registro fotográfico

informe del docente que implementó la UT con RA con la descripción del desarrollo de la capacitación con el uso de esta herramienta.

El conviniente ha dado cumplimiento a esta obligación contractual.

2.4.1.15 Empresas reales beneficiarias

En el formato suministrado por el SENA, *F7 - Formato Relación de empresas reales beneficiarias de la formación,* el conviniente diligenció la información de las empresas que participaron en las formaciones del objeto del proyecto aprobado, los cuales corresponden con la información plasmada en el registro de beneficiarios**.** El conviniente dio cumplimiento a este compromiso contractual.

2.4.1.16 Informe final

El conviniente hizo entrega a la interventoría con copia al SENA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la ejecución académica del proyecto el informe final, cumpliendo de esta manera con los requerimientos indicados en el numeral 2.20 del anexo 12. El documento fue radicado con No. SC36-1777-2025-REC de fecha 09 de diciembre de 2025.

2.4.1.17 Fotografías de las formaciones y el video en donde el representante legal, director de proyecto, capacitadores, beneficiarios y/o demás personas involucradas en la ejecución del proyecto, donde compartan su experiencia en la ejecución del proyecto, de acuerdo con las especificaciones definidas en el numeral 2.20 del anexo 12, adjuntando los soportes de tratamiento de datos habeas datos de los participantes en este. Las fotografías y el video fueron radicadas junto con el informe final con No. SC36-1777-2025-REC de fecha 09 de diciembre de 2025.

2.4.1.18 Informes de visitas a las acciones de formación

Durante el desarrollo del convenio se han recibido las visitas a las siguientes Acciones de Formación:

N°	FECHA DE VISITA	TIPO DE EVENTO DE FORMACIÓN	FECHA ENTREGA DEL INFORME	No. ASISTENTES ESPERADOS	No. ASISTENTES REALES	HALLAZGO EN VISITA
1	12/11/2025	CURSO	17/11/2025	50	56	NO
2	13/11/2025	CURSO	18/11/2025	50	55	NO
3	14/11/2205	CURSO	18/11/2025	50	61	Durante la visita se identificó como no conformidad la ausencia del espacio de participación y resolución de dudas en la actividad formativa AF1 correspondiente a la Unidad Temática 5, lo cual limita la interacción entre participantes y capacitador, afectando la dinámica metodológica prevista para la modalidad virtual asincrónica y restringiendo los mecanismos de retroalimentación establecidos en los lineamientos aprobados por la interventoría.
4	14/11/2025	CURSO	19/11/2025	50	61	NO
5	21/11/2025	SEMINARIO	25/11/2025	20	20	NO
6	21/11/2025	SEMINARIO	25/11/2025	20	20	NO
7	24/11/2025	CURSO	26/11/2025	45	49	NO
8	25/11/2025	CURSO	27/11/2025	45	53	NO
9	25/11/2025	TALLER	27/11/2025	20	23	NO
10	26/11/2025	CURSO	28/11/2025	50	59	NO
11	26/11/2025	CURSO	28/11/2025	45	49	NO
12	26/11/2025	CONFERENCIA	28/11/2025	200	269	NO
13	26/11/2025	CONFERENCIA	28/11/2025	200	212	NO
14	27/11/2025	CURSO	1/12/2025	50	59	NO
15	28/11/2025	CURSO	1/12/2025	50	64	NO

2.4.2 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

2.4.2.1 Formato F6.1 en Excel y PDF firmado y F6.2. en Excel donde se demuestre la ejecución del 60% de los recursos aprobados por cada fuente de financiación.

El conviniente entregó los formatos F6.1 y F6.2 con corte al 3/12/2025, en los cuales se evidencia la ejecución de recursos así:

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 2.000.000.000	$ 2.000.000.000	$ 0,00	$ 2.000.000.000,00	100,00%
Contrapartida en dinero	$ 503.715.000	$ 503.715.000	$ 0,00	$ 503.715.000,00	100,00%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 503.715.000,00	$ 503.715.000,00	$ -	$ 503.715.000,00	100,00%
TOTAL	**$ 2.503.715.000**	**$ 2.503.715.000**	**$ 0**	**$ 2.503.715.000**	**100,00%**

2.4.2.2 Auxiliar o movimiento contable del centro de costos o la contabilidad independiente.

El conviniente en segunda visita de interventoría presentó certificación del (día) de (mes) de 2023, firmada por el contador de la entidad Leslee Córdoba Medina, portador de la tarjeta profesional 276537-T- en la cual manifestó que la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia - AESA, identificada con el Nit. 811.009.660-4 en cumplimiento de la cláusula cuarta en cuanto a las OBLIGACIONES DEL CONVINIENTE en el numeral 7 se crea dentro de la contabilidad y para la administración y el manejo separado de los recursos el centro de costos denominado SENA 2025 con el código S2025, en el desarrollo del "Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.8354498 - Proyecto SENA – AESA.

Así mismo, se indica que la Interventoría verificó los comprobantes de causación en los cuales se observó que nombre del contratista ha dado cumplimiento a lo obligado, para lo cual lleva una contabilidad separada para administrar los recursos, llevar libros, levantar los informes financieros, técnicos, contables y operativos.

El conviniente presentó el registro auxiliar del centro de costos de contabilidad con las causaciones, egresos, efectuados a la fecha en virtud de la ejecución del convenio.

- **Contratos, órdenes de servicio, órdenes de trabajo o documento contractual suscrito con los entes capacitadores, capacitadores y/o proveedores de servicio para la ejecución de las acciones de formación.**

El conviniente presentó contratos y órdenes de servicios suscritos para la compra de servicios así:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
AE-006	YENNY VIVIANA RICO RODRIGUEZ	52049524	DIRECTOR DEL PROYECTO	36.000.000	PRIMER PAGO $ 12.000.000 SEGUNDO PAGO $ 12.000.000 TERCER PAGO $ 12.000.000	70 DÍAS	21/10/2025
AE-007	FUNDACIÓN VISION SALUD	900094601	DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE FORMACIÓN, IMPLEMENTANDO TODAS LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS REQUERIDAS PARA APOYO EN EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN VIRTUAL	2.201.500.000	PRIMER PAGO 40% SEGUNDO PAGO 40% TERCER PAGO 20%	67 DÍAS	23/10/2025
AE-008	DAISY JOHANA SANMARTIN DURANGO	1039462946	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO	28.000.000	PRIMER PAGO $ 9.400.000 SEGUNDO PAGO $ 9.300.000 TERCER PAGO $ 9.300.000	70 DÍAS	21/10/2025
AE-009	SAUL ENRIQUE GOMEZ MESA	98588188	SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL SISTEMATIZACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN	11.200.000	PRIMER PAGO $ 3.800.000 SEGUNDO PAGO $ 3.700.000 TERCER PAGO $ 3.700.000	70 DÍAS	21/10/2025
AE-010	DANIELA MUÑOZ ROJAS	1035436815	SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL SISTEMATIZACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN	11.200.000	PRIMER PAGO $ 3.800.000 SEGUNDO PAGO $ 3.700.000 TERCER PAGO $ 3.700.000	70 DÍAS	21/10/2025
AE-011	SIRLEY JIMENEZ	1017246064	SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIONES	10.500.000	PRIMER PAGO $ 3.500.000 SEGUNDO PAGO $ 3.500.000 TERCER PAGO $ 3.500.000	70 DÍAS	21/10/2025
AE-012	DORA RESTREPO LOPEZ	43579242	SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16.000.000	PRIMER PAGO $ 5.350.000 SEGUNDO PAGO $ 5.300.000 TERCER PAGO $ 5.300.000	70 DÍAS	21/10/2025
AE-013	LISETH DAYANNA LOPEZ TRUJILLO	1010071778	SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR JURIDICA	8.750.000	PRIMER PAGO $ 2.950.000 SEGUNDO PAGO $ 2.850.000 TERCER PAGO $ 2.850.000	70 DÍAS	21/10/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
AE-014	LESLEE CORDOBA MEDINA	1036955802	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA	12.950.000	PRIMER PAGO $ 4.350.000 SEGUNDO PAGO $ 4.300.000 TERCER PAGO $ 4.300.000	70 DÍAS	21/10/2025
AE-015	DANNY ALEJANDRO MOLINA	1035868125	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	3.600.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-016	DINA JINET ZAPATA JARAMILLO	1046913290	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	7.000.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-017	MARITZA SANMARTIN DURANGO	1039466298	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	7.000.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-018	CAROLINA TUBERQUÍA ACEVEDO	1128403917	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	7.000.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-019	LORENA ALVARINO ACEVEDO	43977600	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	7.000.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-020	CHRISTIAM CAMILO ARROYAVE HENAO	71399170	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	5.300.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-021	DAVID FERNANDO HERNANDEZ MUÑOZ	1083884399	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	5.300.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-022	MARIA CAMILA ORDOÑEZ DE LOS RIOS	1032501957	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	5.300.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
AE-023	LAURA CASTRO ORTIZ	1007566864	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	5.300.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-024	JUAN CAMILO CLEVES ORTEGON	1075291452	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	5.300.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-025	CAROLINA MEJÍA ATEHORTUA	1039464138	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	4.100.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-026	MARIA PAULA MUÑOZ HIGUITA	1026159417	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	4.100.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-027	JUAN JOSÉ RODAS	1193034184	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	4.100.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-028	NATALIA MUNERA MORALES	1026144512	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	4.100.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-029	PAMELA ECHEVERRY CARDONA	1000919898	APOYO EN LA GESTION ACADEMICA (TUTOR)	4.100.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-030	ARUNA TOURS SAS	901159655	SUMINISTRAR LA LOGISTICA CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR LA COMPRA DE TIQUETES AEREOS, ALOJAMIENTO, MANUTENCIÓN, TRANSPORTE TERRESTRE Y ALQUILER DE SALONES REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	21.820.000	PARCIALES	60 DÍAS	1/01/2025
AE-031	JUAN DAVID CORREA	7179798	CAPACITADOR DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN "ACTUALIZACIÓN EN ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE INTEROPERABILIDAD DE DATOS EN SALUD: IHCE Y SIIFA"	4.000.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
AE-032	ANDREA ZULETA BENJUMEA	1035852113	CAPACITADOR DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN "LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CUIDADO PALIATIVO EN HOSPITALES PÚBLICOS"	4.000.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-033	LUISA FERNANDA CASTELLANOS AGUILAR	68297743	CAPACITADOR DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN "TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA ATENCIÓN PLENA (MBCT) COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN HOSPITALES PÚBLICOS"	3.000.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-034	DANY DANIEL CADAVID BEDOYA	8432935	CAPACITADOR DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN "PREPARACIÓN INSTITUCIONAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES EN HOSPITALES PÚBLICOS"	3.000.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025
AE-035	OSCAR STEVEN HUAPAYA HUERTAS	70024248	CAPACITADOR DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN "INNOVACIÓN EN SALUD 2025: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN HOSPITALES PÚBLICOS"	4.000.000	UNICO PAGO	30 DÍAS	1/11/2025

2.4.2.3 Ejecución de recursos

2.4.2.3.1 Ejecución de recursos de cofinanciación

El conviniente presentó la ejecución de recursos de esta fuente de financiación por valor de $2.000.000.000, de los cuales $45.150.000 se encuentran pagados y $ 168.740.000 están causados, mas no pagados, detallados por rubro así:

Rubro	Sub rubro	Descripción rubra	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01	R01.1.4	Honorarios expertos Nacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 14.000.000	$ 14.000.000	$ 0	$ 14.000.000	$ -	$ 14.000.000,00	100,00%

Rubro	Sub rubro	Descripción rubra	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01	R01.2.4	Honorarios expertos internacionales profesional con título de maestría y experiencia específica comprobada, mínimo (3) años	$ 4.000.000	$4.000.000,00	$ 0	$ 4.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00	100,00%
R02	R02.1	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos Nacionales	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 1.800.000	$ -	$ 1.800.000,00	100,00%
R04	R04	Tiquetes aéreos terrestres intermunicipales y/o fluvial	$ 6.800.000	$ 6.800.000	$ 0	$ 6.800.000	$ -	$ 6.800.000,00	100,00%
R05	R05.1.1	Cartilla impresa (Impresión full color, mínimo 30 hojas tamaño carta, papel bond de 75 gramos) Aplica para todos los eventos de formación presencial, menos foro y conferencia.	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ -	$ 4.400.000,00	$ -	$ 4.400.000,00	100,00%
R05	R05.3.1	Diagramación cartilla Servicio de diagramación para cartilla de 60 páginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 0	$ 3.800.000	$ -	$ 3.800.000,00	100,00%
R05	R05.3.2	Diagramación de folleto Servicio de diagramación para folleto de 2 páginas. Se pagará solo una vez por acción de formación	$ 90.000	$ 90.000	$ 0	$ 90.000	$ -	$ 90.000,00	100,00%
R07	R07.1.1.3	Aulas básicas - para formaciones hasta 30 beneficiarios. Salones hoteles, laboratorio, aulas gastronomía, salones empresariales	$ 9.800.000	$ 9.800.000	$ 0	$ 9.800.000	$ -	$ 9.800.000,00	100,00%
R07	R07.1.2.3	Alquiler de Salones- para formaciones entre 31 y 100 beneficiarios Auditorio	$ 2.120.000	$ 2.120.000	$ 0	$ 2.120.000		$ 2.120.000,00	100,00%

SOMOS SOCIEDADES BIC Empresas con propósito

Rubro	Sub rubro	Descripción rubra	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R09	R09.1	Administración del Proyecto Cuando se trate de proyectos por valor mayor a $200.000.000 el porcentaje máximo será del 10% del valor total de las acciones de formación	$ 213.890.000	$ 213.890.000,00	$ 45.150.000,00	$ 168.740.000,00	$ -	$ 213.890.000,00	100,00%
R010	R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 939.000.000	$ 939.000.000	$ 0	$ 939.000.000	$ -	$ 939.000.000,00	100,00%
R010	R010.2	Formación virtual curso 40 horas	$ 800.300.000	$ 800.300.000	$ 0	$ 800.300.000		$ 800.300.000,00	100,00%
TOTALES			**$ 2.000.000.000**	**$ 2.000.000.000**	**$ 45.150.000**	**$ 1.954.850.000**	**$ 0**	**$ 2.000.000.000**	**100,00%**

Se revisó la ejecución de recursos por cada una de las acciones de formación de acuerdo con el presupuesto aprobado por cada una ellas y se evidenció que CUMPLE con los valores previstos.

Para la revisión de ejecución presupuestal, se revisaron las facturas, cuentas de cobro, documento equivalente a la factura, comprobantes de causación, comprobantes de egreso, soportes de transferencia electrónica a los proveedores de bienes y servicios, los cuales están respaldados por los contratos y/o ordenes de servicios suscritos para el cumplimiento del objeto contractual.

2.4.2.3.2 Desembolsos

A la fecha de la visita se han realizado desembolsos de los recursos SENA así:

VALOR APROBADO SENA	Porcentaje	Valor	Fecha aprobación Interventoria	Fecha concepto desembolso
PRIMER DESEMBOLSO	40%	$800.000.000	SC36-INTV-AESA-01482-2025	27/11/2025
SEGUNDO DESEMBOLSO	40%	$800.000.000		
TERCER DESEMBOLSO	20%	$400.000.000		
VALOR TOTAL	100%	$2.000.000.000		

2.4.2.3.3 Ejecución de recursos de contrapartida

El valor total de contrapartida aprobado se detalla así:

Los recursos de contrapartida aprobados por el SENA en el marco del convenio especial de cooperación No. CO1.PCCNTR.8354498 de 2025 corresponden a la suma de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($503.715.000), distribuidos así: a) La suma de QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($503.715.000) en dinero y; b) La suma de CERO PESOS M/CTE ($0) en especie.

2.4.2.3.4 Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó la ejecución de recursos de esta fuente de financiación por valor de $503.715.000,00, los cuales se encuentran causados y pagados.

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R02	R02.2	Alojamiento, manutención y transporte local y/o intermunicipal para expertos internacionales	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ 1.300.000,00	100,00%
R03	R03.1	Honorarios para traducción de conferencia simultánea	$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ 7.400.000	$ -	$ -	$ 7.400.000,00	100,00%
R05	R05.4.3	Acceso a entornos de realidad virtual o aumentada	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ -	$ -	$ 850.000,00	100,00%
R010	R010.1	Formación virtual curso 20 horas	$ 232.000.000	$ 232.000.000	$ 232.000.000	$ -	$ -	$ 232.000.000,00	100,00%
R010	R010.2	Formación virtual curso 40 horas	$ 230.200.000	$ 230.200.000	$ 230.200.000	$ -	$ -	$ 230.200.000,00	100,00%
R012	R012.1	Backing Digital Aplica para los eventos de formación seminario, conferencia y/o foro presencial. Será digital se reconoce valor día del video beam	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ -	$ -	$ 700.000,00	100,00%
R012	R012.2	Edición del vídeo de 2 minutos	$ 1.275.000	$ 1.275.000	$ 1.275.000	$ -	$ -	$ 1.275.000,00	100,00%
R012	R012.4	Edición del PODCAST de 5 minutos	$ 1.120.000	$ 1.120.000	$ 1.120.000	$ -	$ -	$ 1.120.000,00	100,00%
R012	R012.5	Edición del PODCAST de 10 minutos	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 1.000.000,00	100,00%
R012	R012.7	Diseño e impresión de infografía	$ 520.000	$ 520.000	$ 520.000	$ -	$ -	$ 520.000,00	100,00%
R013	R013	garantías Solo aporte en efectivo	$ 4.150.000	$ 4.150.000	$ 4.150.000	$ -	$ -	$ 4.150.000,00	100,00%

Rubro	Sub rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R015	R015	Transferencia de conocimiento y tecnología Solo aporte en efectivo	$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ 23.200.000	$ -	$ -	$ 23.200.000,00	100,00%
TOTALES			**$ 503.715.000**	**$ 503.715.000**	**$ 503.715.000**	$ -	$ -	**$ 503.715.000**	**100,00%**

De acuerdo con los soportes presentados por el conviniente, se evidencia una ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de por valor de QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($503.715.000,00) equivalentes al 100% del total presupuestado para esta fuente de financiación; en el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2025 y el 3 de diciembre de 2025.

Los gastos presentados corresponden a la ejecución de las acciones de formación AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, los cuales se verificaron frente a los rubros aprobados por cada una de estas.

2.4.2.3.5 Ejecución de recursos de contrapartida en especie

El conviniente no registra en el proyecto aprobación de contrapartida en especie.

2.4.2.4 Extractos bancarios y rendimientos financieros

Cuenta de ahorros

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOPII para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros No 64700003394 de Bancolombia.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de lo(s) mes(es) de octubre de 2025, la cuenta reporta un saldo en cero (0). Asimismo, el movimiento de la cuenta del mes de noviembre de 2025 con corte al 30 de noviembre de 2025.

El movimiento de la cuenta se resume a continuación:

MES	AÑO	CONSIGNACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	EGRESOS POR PAGOS	SALDO
Octubre	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

El conviniente presentó los extractos bancarios de la cuenta rentable independiente No 64700003394 del banco Bancolombia, la cual no ha generado rendimientos financieros según la revisión realizada, toda vez, que no se ha recibido desembolso del SENA, estos se detallan así:

MES	VALOR	VR REINTEGRO	FECHA REINTEGRO
Octubre 2025	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre 205	$ 0	$ 0	$ 0

2.4.2.5 Aspectos administrativos

La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR.8354498 de 2025, las cuales se resumen a continuación:

2.4.2.5.1 Cumplimiento obligaciones seguridad social y parafiscales

Para dar cumplimiento a las obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, el conviniente entregó certificación de fecha 01 de diciembre de 2025 firmada por el Representante Legal LUIS HERNÁN SÁNCHEZ MONTOYA con cédula de ciudadanía No. C.C.71.391.822 y el contador público LESLEE C´RODIBA MEDINA de tarjeta profesional No. T.P. 276537-T, donde manifiestan que: *“La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia - AESA, identificada con Nit. 811.009.660-4 se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de los aportes Obligatorios que realiza a las entidades prestadoras de servicios de salud, administradora de riesgos laborales, fondos de pensión y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La cual ha realizado en forma oportuna los pagos desde el 01 de Enero hasta el 31 de Octubre de 2025 dando cumplimiento a lo ordenado por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relativo a las obligaciones ya mencionadas, en cuanto a la cuota lectiva de aprendices SENA, AESA no se encuentra obligada a cumplir con la regulación de cuota mínima o contratación de aprendices por tratarse de una empresa con un número de trabajadores objeto de regulación inferior a 15, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002”.*

Se evidencia cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público Leslee Córdoba.

2.4.2.5.2 Cumplimiento de retenciones y pagos de impuesto generados en el convenio

El conviniente presentó certificación de fecha 1 de diciembre de 2025 firmada por el representante legal LUIS HERNÁN SÁNCHEZ MONTOYA con cédula de ciudadanía No. C.C.71.391.822 y el contador público LESLEE C´RODIBA MEDINA de tarjeta profesional No. T.P. 276537-T; donde manifiestan que “La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia - AESA", identificada con Nit. 811.009.660-4 se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de presentación y pago de Impuestos Nacionales (Retención en la Fuente e IVA) y confirma que ha cumplido en forma oportuna y completa con todos los pagos de impuestos nacionales e impuestos distritales del mes de Octubre de 2025”.
Se evidencia cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público Leslee Córdoba.

2.4.2.5.3 Garantías

El conviniente adquirió la póliza de cumplimiento No 6144 101061446 Anexo 0 de fecha 02 de octubre de 2025 de la aseguradora Seguros del Estado y No 6144 101061446 Anexo 1 de fecha 06 de octubre de 2025 de la aseguradora Seguros del Estado, en la cual se cubren los siguientes amparos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
Cumplimiento del contrato	01/10/2025	30/06/2026	$500,743,000.00
Calidad del servicio	01/10/2025	30/06/2026	$500,743,000.00
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	01/10/2025	31/12/2028	$125,185,750.00

Responsabilidad civil extracontractual No 6140 101022239 anexo 0 de fecha 02 de octubre de 2025 de la aseguradora Seguros del Estado y No 6140 101022239 anexo 1 de fecha 06 de octubre de 2025 de la aseguradora Seguros del Estado, en la cual se amparan los siguientes conceptos:

Concepto	Desde	Hasta	Valor asegurado
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	01/10/2025	31/12/2025	$427,050,000.00

Pólizas aprobadas por el SENA el 14 de octubre de 2025

2.4.2.5.4 Mesa sectorial

Según propuesta aprobada, el convenio pertenece a la mesa sectorial de salud.

2.4.3 Acciones de interventoría

Durante la ejecución del Convenio la Interventoría no ha emitido acciones de interventoría:

2.4.2.6 Análisis Obligaciones del Convenio

El conviniente dio cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en el convenio No. CO1.PCCNTR. 8354498 de 2025 suscrito con el SENA.

3. Conclusiones

Aspectos financieros:

- De acuerdo con los soportes suministrados a la Interventoría, el conviniente presentó ejecución de recursos de cofinanciación por valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000.000) equivalentes al 100% del total presupuestado para esta fuente de financiación.
- Se han ejecutado recursos de contrapartida en efectivo por valor de QUINIENTOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS MCTE ($503.715.000) equivalentes al 100% del total presupuestado para esta fuente de financiación.
- El Conviniente presentó una ejecución financiera acorde con la ejecución técnica presentada.
- A la fecha de la visita y a los soportes presentados posteriormente, se logra establecer que AESA cumple con los requisitos establecidos tanto financiero como académico de acuerdo con lo establecido en el anexo 12 para TERCER DESEMBOLSO.

Aspectos académicos:

- De acuerdo con los documentos soporte presentados, se evidencia que a la fecha de la visita el conviniente ejecutó el 100% de las acciones de formación aprobadas en el plan operativo, de conformidad con el cronograma presentado.
- Se observó el cumplimiento del cronograma del proyecto, para efectos de seguimiento y control del mismo.
- Se revisó el material de formación confirmando que incorporan los contenidos establecidos para cada una de las acciones de formación. Así mismo fueron evidenciadas en visitas realizadas a las acciones de formación.
- Se dio cumplimiento de la entrega de la gestión de conocimiento.
- Se dio cumplimiento al crédito y al manejo de la imagen institucional al SENA.
- El conviniente dio cumplimiento a la entrega del informe final a la interventoría

Aspectos Administrativos:

- El Conviniente cumplió los requisitos de ejecución del convenio.
- El Conviniente presentó los contratos de prestación de servicio suscrito con proveedores.
- De acuerdo con la certificación presentada el conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.
- El proyecto mantuvo una gestión eficiente en comunicaciones, reportes, seguimiento y programación. La trazabilidad documental está debidamente organizada y disponible para procesos de validación por parte de la interventoría.

OMAR RAÚL MARTÍNEZ
Director Interventoría
SCAIPROYEKTA SAS BIC

LUZ OFELIA TORRES
Interventor Líder
SCAIPROYEKTA SAS BIC

Copia: Martha Carolina Beltrán Salazar - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT: gfce@sena.edu.co; mcbeltrans@sena.edu.co, gfce@sena.edu.co – Richard Bello rbello@sena.edu.co. coordinadora de calidad coor.calidad@scain.co

Proyectó: Luz Ofelia Torres – Interventor Líder
Revisó: Yuly Muñoz – Coordinador Financiero - Alba Roció Sarmiento. Coordinadora de la Calidad