Bitacora de Obra.

Contrato N° - 153-SG-2025.
Sede Pereira.

Objeto: Realizar el mantenimiento y reparaciones locativas de sedes a Nivel Nacional - lote 5.

Contratista: Cubingecol Ingeniería y Cubiertas SAS.
NIT: 901.361.748-7.

Interventoria: Constructora Gilli SAS.
NIT: 901.304.579-6.

Supervisor: Oscar Londoño Munoz.

Fecha de apertura: 19 de enero. del 2026.

Norma

Powered by CamScanner

19-01-2026.

Clima Mañana: Lluvia; 8:00am - 10:00am Tarde: Soleado. Hora de Inicio: 8:00am ; Hora de Finalizacion: 5:00 pm. Personal en obra.: Contratista; Representante legal (1), Residente de obra (1), Residente Siso (1), Esp en Gerencia (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Director de obra (1), Residente de Interventoria (1). Equipos y Herramienta: Herramienta menor, taladro. Actividades realizadas: Inicio de Construcción de campamento de obra, Se realizo reunión de Socializacion entre contratista, Interventoria y Personal de la entidad para darles a conocer la metodologia de como se van a iniciar las attividades que se tienen programadas por el contratista, tambien se realizó recorrido por las instalaciones entre Contratista e Interventoria revisando diferentes temas para la elaboración del plan de Gerencia. Materiales: Llegan para la Construcción del campamento laminas de eterborad. y luminas de triplex. con su respectiva estructura. y accesorios para la adecuación del campamento de obra.

Juan Felipe Jonzaz P
ING. RESIDENTE.
Cubingecol. Ingenieria y Cubiertas SAS.-Contratista.

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria.

20-01-2026.

Clima Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Hora de Inicio: 8:00am ; Hora de finalización: 5:00pm. Personal en obra: Contratista ; Representante legal (1), Residente de obra (1), Residente Siso (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Director de obra (1), Residente de Interventoria (1), Siso (1), Equipos y Herramientas: Herramienta menor, taladro demoledor. Actividades realizadas: Se continua con la construcción del campamento de obra. junto con las instalaciones electricas del mismo, se realiza la demolición del bordillo existente y Pavimento en asfalto para la construcción de Rampa de acceso. El señor Amin Diaz.

Powered by CamScanner

en su cargo Tecnico forense de Medicina legal realizo algunas recomendaciones en cuanto a la seccion, pendiente y capacidad. de la rampa, teniendo en cuenta la cantidad de Vehiculos que transitan por el parqueadero, se acuerda entonces en conjunto con Interventoria y Contratista que la rampa tendra una seccion A: 4.00m L = 1,30m. Materiales: Agregados, malla electrosoldada 6mm, Cemento y arena.

Juan Felipe gonzalez P
ING RESIDENTE.
Cubingecol Ingenieria y Obiertas SAS - Contratista

ING RESIDENTE
Constructora Gilli SAS.
Interventoria.

21-01-2026.

Clima Mañana: Soleado; Tarde: Soleado — · — · — · —
Hora de Inicio: 8:00am; Hora de finalizacion: 5800 pm
Personal en obra: Contratista; Representante legal (1), Residente de obra (1), Residente siso (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2), Personal de Interventoria: Director de Interventoria (1), Residente de Interventoria (1), Siso (1), Equipos y Herramientas: Herramienta menor, taladro demoledor, mezcladora. Actividades Realizadas: Se detienen actividades por solicitud. del Ing. Oscar londoño, y Se realiza reunión con el supervisor, la directora Regional Dra. Lina Maria Ramos, Contratista e Interventoria, los temas tratados en esta reunión y dirigidos por el supervisor, son llamados de atención a la Interventoria. a tener más comunicación con la entidad frente a cada aprobación que se de al contratista de obra, además se reitera. la entrega de documentos preliminares necesarios para dar inicio a las actividades Contractuales, El Supervisor manifiesta remitir un Formato para que Contratista como interventoria consigne Cual es el personal que va a ingresar a la obra y Sea conocimiento de la Directora regional, la reunión se da por terminada teniendo claros cada uno de los compromisos adquiridos, el personal del contratista adelanta actividades administrativas en el resto de la Jornada laboral. Materiales: No se hace Ingreso de ningun material durante la Jornada teniendo en cuenta la.

Norma

Powered by CamScanner

directa del Supervisor, el Ing. Oscar Londoño.

Juan Felipe Gonzalez P
ING RESIDENTE.
Cubingecol Ingenieria y
Cubiertas SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

22-01-2026.

Clima: Mañana: lluvia 8:00am - 9:10am ; Tarde: Nublado — o — o —
Hora de Inicio: 8:00am ; Hora de finalización: 5:00pm — o — o
Personal en obra: Contratista ; Residente de ~~Interventoria (1)~~ obra (1), Residente SST (1), Maestro de Obra (1), Oficiales (2), Personal de Interventoria: Residente de Interventoria (1), siso (1), Equipos y Herramientas: Herramienta menor; mezcladora, Compactador tipo rana, Polidora, Vibrador de Concreto. Actividades realizadas: Se retomaron actividades preliminares despues de ser autorizados por el Supervisor y se inicio con el Corte de la malla electrosoldada, compactación del terreno, adecuación de formaletas y fundida de la rampa en concreto acelerado. Materiales: Acelerante Sikaset-123, formaleta para rampa.

Juan Felipe Gonzalez P
ING. RESIDENTE.
Cubingecol Ingenieria y
Cubiertas SAS - Contratista.

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria.

23-01-2026.

Clima: Mañana: Nublado ; Tarde: Nublado — o — o — o —
Hora de Inicio: 8:00am ; Hora de finalización: 5:00pm — o — o
Personal en obra: Contratista ; Residente de obra (1), Residente SST (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Residente de Interventoria (1), siso (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor. Actividades realizadas: Cerramiento y adecuación de area de Parqueadero en lona verde Para acopio de materiales, Construcción de actas de vecindad de la areas a intervenir, en la jornada de la tarde se realiza extracción de nucleos de las dos columnas designas para realizar dicho ensayo. Materiales: Lona Para Cerramiento y madera.

Powered by CamScanner

Juan Felipe Gonzalez P
ING. RESIDENTE.
Cubingecol Ingenieria y
Cubiertas SAS- Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

24-01-2026

Clima: Mañana: Lluvia: 8:00am - 10:00am. Hora de Inicio: 7:00am ; Hora de finalización: 11:00 am. Personal en obra: Contratista; Residente de obra (1), Residente SST, (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Residente de Interventoria (1), Siso (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor. Actividades realizadas: Descargue de acopio de andamio, Jornada de Vacunación del personal del Contratista. Materiales: N/A.

Juan Felipe Gonzalez P
ING. RESIDENTE.
Cubingecol Ingenieria y
Cubiertas SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS
Interventoria

26-01-2026.

Clima: Mañana: Soleado ; Tarde: Sdeada
Hora de Inicio: 8:00am ; Hora de finalización: 5:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Residente SST (1), Esp. en Gerencia de proyectos. Personal de Interventoria: Residente de Interventoria (1), Siso (1), Equipos y Herramientas: Herramienta menor y taladro. Actividades realizadas: El maestro de obra (1), y los oficiales (2), realizaron el montaje de andamio Desmonte de ventana y puerta para el ingreso del material y el Personal de obra, adicionalmente se realiza resane de perforaciones realizadas el dia 23-01-2026 para la extracción de nucleos. Materiales: Cartón para Protección de muebles internos.
Nota Contrato: Al dia de Hoy 26 Ene - 2026 aun se encuentran realizando retiro de equipos y elementos de las Subcontratistas.

Juan Felipe Gonzalez P
ING. RESIDENTE
CUBINGECOL

ING. RESIDENTE.
CONSTRUCTORA GILLI SAS

6

27-01-2026

Clima: Mañana: Nublado ; Tarde: Soleado — o — o
Hora de Inicio: 8:00am ; Hora de finalización: 5:00 pm
Personal en obra: Contratista: Residente de Interventoria (1), Residente siso (1), Rep. legal (1), Esp. en Gerencia (1) Maestro de Obra (1), Oficiales (2), Personal de Interventoria: (1) Residente de Interventoria, Siso (1), Equipos y Herramientas: Herramienta menor. Actividades Realizadas: Se inicia con la actividad de protección de muebles de cada uno de los espacios, tambien se realizó la protección del pasillo con plastico. Materiales: Plastico, Burbuja, Cartón Cinta papel. — o — o — o — o — o

Juan Felipe Gonzalez P
ING. RESIDENTE
Cubingecol. Ingeniería y Cubiertas SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

28-01-2026.

Clima: Mañana: Nublado ; Tarde: Soleado — o — o
Hora de Inicio: 8:00am ; Hora de finalización: 5:00pm
Personal en obra: Contratista; Residente de obra (1), Residente siso (1), Rep legal (1), Esp. en Gerencia (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Residente de Interventoria (1), Siso (1), Equipos y Herramientas: Herramienta menor. Actividades Realizadas: Se continua con la proteccion de muebles en los laboratorios. — o
Materiales: Cartón y cinta Papel. — o — o — o

Juan Felipe Gonzalez P
ING RESIDENTE.
Cubingecol Ingeniería y Cubiertas SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria.

29-01-2026.

Clima: Mañana: Lluvia 8:00am - 10:00am ; Tarde: Soleado — o — o
Hora de Inicio: 8:00am ; Hora de finalización: 5:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de Interventoría (1), Rep Legal(1), Siso (1), Esp. Gerencia (1), Maestro(1), Oficiales (2). Personal Interventora: Residente de Interventoria (1), SST (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor taladros. Actividades Realizadas: Se da Inicio al desmonte de Cielo raso en el area de laboratorio de Instrumentación estupefacientes y toxicologia, y Se realiza el desmonte y acopio de panel inyectado de Cubierta. Materiales: Llega a obra el Panel Inyectado de cubierta. — o —

Juan Felipe Gonzalez P
ING. RESIDENTE.
Cubingecol Ingeniena y
Cubiertas SAS - Contratista

ING RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS
Interventoría

30-01-2026.

Clima: Mañana: Nublado ; Tarde: Soleado — o —
Hora de Inicio: 8:00am ; Hora de finalización: 5:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de Obra(1), Rep. legal, Siso (1), Esp. Gerencia(1), Maestro (1), Oficiales (2). Personal Interventoría: Residente Interventoría (1), SST (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor y taladros. Actividades Realizadas: Se continua con el desmonte de cielo raso, estructura de cielo raso, luminarias, Cubleado y demás en el area de laboratorio y archivos. Materiales: N/A. — o — o — o — o —

Juan Felipe Gonzalez P
ING. RESIDENTE.
Cubingecol Ingeniena y
Cubiertas SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS
Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

8

31-01-2026.

Clima: Mañana: Nublado — Horario de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 12:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. Legal (1) Esp. en Gerencia (1), ~~SST (1)~~. Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Residente de Interventoria (1), ~~SST (1)~~. Equipos y Herramientas: Herramienta menor, taladros. Actividades Realizadas: Se continua con el desmonte de cielo raso, luminarias, cableados, ductos, extractores, rejillas en area de laboratorios. Materiales: N/A.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol Ingeniería y Cubiertas - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli. SAS.
Interventoría.

02-02-2026.

Clima: Mañana: Soleado y Tarde: Nublado — Horario de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ingeniero Electrico (1), Director de obra (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Director de Int (1), Residente de Interventoria (1), Inspector (1), SST (1). Personal de la entidad: Supervisor (1), Apoyo a la supervisión (1), Director regional. Equipos y Herramientas: Herramienta menor y taladros.
Actividades Realizadas: Se continua con el desmonte de estructura de cielo raso, cableado, ductería, extractores en el area de laboratorios. Adicionalmente, se realiza recorrido por las instalaciones con todos los asistentes donde el supervisor da algunas recomendaciones a nivel tecnico y sst. En la jornada de la tarde se realiza comite tecnico.
Materiales: N/A.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli. SAS

Powered by CamScanner

03-02-2026

Clima: Mañana: Soleado ; Tarde: Nublado
Horario de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. Legal. (1). Esp. en Gerencia (1). SST (1). Ingeniero Electrico (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoría: Director de Obra (1), Residente de Interventoria (1), Inspector (1), SST (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor y taladros. Actividades realizadas: Se continua con el desmonte de ductos, cableados, tuberia, extractores en el areá de laboratorios. Se realiza demolición de Pañetes de muro en antepecho de placa, arreglo de cerramiento penmetral en plastico y Señalizacion de columnas de Gas. Materiales: N/A.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol Ingenieria y Cubiertas - Contratista.

ING. RESIDENTE
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

04-02-2026.

Clima: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado
Horario de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep Legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1). Ingeniero Electrico (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Residente de Interventoria (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor y taladros. Actividades Realizadas Se continua con el desmonte de Cableados, tuberias, ductos, fibra de vidrio, acopio de residuos en el Punto autorizado. Materiales: N/A.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol Ingenieria y Cubiertas - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

05-02-2026

Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado
Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalizacion: 5:00pm
Personal en obra: Contratista: Ing. Residente (1), Rep Legal (1), SST (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Electrico (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Residente Int (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor y taladro, Polidoras.
Actividades Realizadas: Se continua con el desmonte de ductos en lamina, fibra de vidrio, desmonte de redes electricas, movimiento de tubería electrica en antepecho de cubierta. Materiales: N/A.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol Ingenieria y Cubiertas SAS - Contratista.

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria.

06-02-2026

Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Nublado
Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalizacion: 5:00pm.
Personal en obra: Contratista: Ing. Residente (1), Rep legal (1), SST (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Electrico (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria Residente Int (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor, taladro y Polidora. Actividades Realizadas: Se continua con el desmonte de ductos en lamina, desmonte de fibra de vidrio, desmonte de redes electricas. Materiales: N/A

ING. RESIDENTE.
Cubingecol Ingenieria y Cubiertas SAS - Contratista.

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

Powered by CamScanner

07-02-2026.

Clima: Mañana: Soleados — Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 12:00pm. Personal en obra: Contratista: Ing. Residente (1), Rep. legal (1), SST (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Electrico (1), Maestro de Obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Residente Int (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor y taladro, Puliduras. Actividades realizadas: Se realiza reunión citada por el contratista a las 9:00am entre especialistas estructurales, residente de obra, rep. legal, director de Interventoria, residente de Int., Para aclaración de dudas respecto a los diseños estructurales entregados por el contratista, en cuanto al area operativa se continua con el desmonte de ductos, redes electricas, tuberias electricas, fibra de vidrio, finalizando la jornada el contratista realiza levantamiento de la cubierta a Intervenir según solicitud del especialista estructural de la Interventoria, el contratista solicita acompañamiento de la Interventoña designando entonces al Inspector de la Interventoña para realizar dicho acompañamiento. Materiales: N/A.

ING. RESIDENTE
Cubingecol Ingenieria y Cubiertas SAS - Contratista

ING. RESIDENTE
Constructora G.U. SAS.
Interventoria

04-02-2026.

Clima: Mañana: Soleado; Tarde: Soleado — Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00 pm — Personal en obra: Contratista: Ing. Residente (1), Rep. legal (1), SST (1) Esp. en Gerencia (1), Ing. Electrico (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2) Personal de Interventoria: Residente de Interventoria (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor, taladro Puliduras: Actividades Realizadas: Se continua con el desmonte de redes electricas, ductos, tuberias, acopio y recogida de todos los desmonte, adicionalmente se realiza comite virtual a la 10:00am, Con supervisor del Contrato y Personal

Norma

Powered by CamScanner

de la entidad contratante, en horas de la tarde a las 5:00pm se realizu mesa de trabajo con profesionales estructurales y profesionales de contratista e interventoria adicionalmente se cuenta con presencia del supervisor.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol Cubiertas.
e Ingeniería SAS.

ING. RESIDENTE.
Constructora Gill SAS.
Interventoria.

10-02-2026.

Clima: Mañana: Lluvia 8:00 -9:00am - Tarde Soleado - - -
Hora de Inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ing. Electrico (1), Maestro de Obra (1), Oficiales (2) Personal de Interventoña: Residente de Int (1) SST (1), Inspector: Equipos y Herramientas: Herramienta menor, pulidora y taladros. Actividades Realizadas: Desmonte de ducteria faltante, desmonte de redes electricas, acopio de desmontes, acopio de fibra de vidrio en bonas. Materiales: Llega a obra cemento, Impermeabilizante y arena.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol Cubiertas
e Ingeniena SAS.

ING. RESIDENTE.
Construcora Gill SAS.
Interventoria

11-02-2026.

Clima: Mañana: Llvio 8:00-9:00am - Tarde: Soleado
Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ing. Electrico (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoria: Residente de Int (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor, taladro, Pulidora. Actividades realizadas: Desmonte de ductería tubenas, acopio de desmontes en area designada, adecuación de andamio en cubierta.
Materiales: N/A

Powered by CamScanner

ING RESIDENTE
Cubingecol Ingeniería
y Cubiertas SAS - Contratista

ING RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS
Interventoría

12-02-2026.

Clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado.
Hora de Inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00pm — o —
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ing. Electrico (1), Maestro de Obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoría: Residente de Int (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor, taladros, Polidora. Actividades Realizadas: Desmonte de ducteria, estructura, acopio de residuos de demolición y desmontes en el area designada, Izaje de material para Pañete impermeabilizado Materiales. N/A.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol. Cubiertas e.
Ingeniería SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoría.

13-02-2026.

Clima: Mañana: Nublado - Tarde: Se presentaron lloviznas.
Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00pm — o — ~
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. Legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ing. Electrico (1), Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal de Interventoría: Residente de Int (1), Inspector (1). ~~Personal~~ Equipos y Herramientas: Herramienta menor. Actividades realizadas: Acopio de residuos de demolicion y desmontes, Inicio de Pañete impermeabilizado en muros de antepecho en cubierta. Materiales: N/A. — o — o — ~

ING RESIDENTE.
Cubingecol Cubiertas e.
Ingeniería SAS - Contratista

ING RESIDENTE
Constructora Gilli SAS.
Interventoría

Powered by CamScanner

14-02-2026.

Clima mañana: Lluvioso. - Tarde: N/A
Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 12:00pm.
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ing. Electrico., Maestro de obra (1), Oficiales (2). Personal Interventoria: Residente de Int. (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor. Actividades Realizadas: Continuación de Instalación de Pañete impermeabilizado en muros de antepecho en Cubierta. Materiales: N/A.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol Cobiertas e Ingeniería SAS - Contratista.

ING. RESIDENTE
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

16-02-2026.

Clima: Mañana: Nublado - Tarde: Nublado.
Hora de Inicio: 8:00 am - Hora de finalización: 5:00pm.
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. legal (1) Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ing. Electrico (1), Maestro de obra (1). Oficiales (1). Personal Interventoria: Residente de Int. (1), SST (1), Director de Int. (1), Inspector (1), Ing. Electromecanico (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor. Actividades Realizadas: Continuacion de Instalación de pañete impermeabilizado, se realiza recorrido con los Especialistas electricos en las areas a Intervenir. Se realiza Comite de seguimiento entre el Personal del Contratista, Interventoria, y la entidad. Materiales: N/A.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol. Cobiertas e Ingeniería SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

Powered by CamScanner

17-02-2026.

Clima: Mañana: Lluvioso – Tarde: Soleado.
Hora de Inicio: 1:00pm – Hora de finalización: 5:00pm. — o —
Personal en obra: Contratista: Residente de obra(1), Rep legal (1), Esp en Gerencia (1), SST (1), Ing. Electrico (1). Maestro de obra (1), Oficiales (1). Personal de Interventoria: Residente de Int (1), Inspector (1), SST(1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor. Actividades realizadas: Continuación de Instalación de Pañete impermeabilizado en muros de antepechos en cubierta. Materiales: N/A.

ING. RESIDENTE
Cubingeol Cubiertas e.
Ingeniera SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

18-02-2026.

Clima: Mañana.: Lluvia de 8:00am – 11:00am ; Tarde: Soleado — o —
Hora de Inicio: 8:00am – Hora de finalización: 5:00pm — o — o —
Personal en obra: Contratista: Residente de obra(1), Rep Legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST(1), Ing. Electrico(1), Maestro de obra (1), Oficiales (1), Personal de Interventoria: Residente de Int (1), Inspector (1), SST (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor: Actividades Realizadas: Se dio inicio de las actividades a las 11:00am debido a las lluvias presentadas en las horas de la mañana, continuando con la instalación del Pañete impermeabilizado, en horas de la tarde se realizó mesa de trabajo con los especialistas electromecanicos, para debatir algunos pendientes en cuanto al trazado de ducto. Materiales: N/A. — o — o — — — .

ING. RESIDENTE.
Cubingeol Cubiertas e.
Ingenieria SAS. - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

Norma

Powered by CamScanner

19-02-2026.

Clima: Mañana. Lluvia 8:00am - 9:30am - Tarde: Nublado — Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización. 5:00pm. Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. legal (1), Esp. en Gerencia (1), SST (1), Ing. Electrico (1), Maestro (1), Oficiales (1). Personal de Interventoria: Residente de Int (1), Inspector (1), SST (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor, Polidora, taladro. Actividades Realizadas: Demolición de pañete en cuarto de evidencias en laboratorio de estupefacientes. Y resane con estuco plastico en cuarto de sustancias quimicas del mismo laboratorio, se realiza toma de niveles de estructura del cielo raso y se aprueba montaje de la misma en cuarto de sustancias quimicas. Teniendo en cuenta las observaciones realizados por la Ing. Camila Barrera por medio de correo electronico, se realza recorrido entre residente de Interventoria y el Esp Electrico del contratista realizando el levantamiento real y el esp. electrico pueda realizar el trazado real. teniendo en cuenta tambien el trazado de lo ductos. Materiales: Estuco Plastico, Cemento, arena.

ING. RESIDENTE.
Cubiertas e Ingeniera SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventorra

20-02-2026.

Clima: Mañana: Soleado - Tarde: Soleado — Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00pm Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. legal (1), Esp. en Gerencia, SST (1), Ing. Electrico (1), Maestro (1), Oficiales (1). Personal de Interventoria: Residente de Int (1), Inspector (1), SST (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor, Polidora. Actividades Realizadas: Lijada de estuco en cuarto de sustancias quimicas. y aplicacion de segunda mano de estuco, Se realizan regatas para instalación de tubería PVC para interruptores. Materiales: Tubería EMT y PVC, accesorios PVC y

Powered by CamScanner

EMT, cajas de paso y estuco acrilico.

ING RESIDENTE
Cubingecol Cubiertas
e Ingenieria SAS - Contratista

ING RESIDENTE
Constructora Gilli SAS.
Interventoria.

21-02-2026.

Clima: Mañana Soleado - Tarde: N/A
Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalizacion: 12:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep legal (1). Esp en Gerencia (1), Ing Electrico (1), SST (1), Maestro (1), Oficial (1) Cuadrilla estructura metalica (4). Personal de Interventoria: Residente de Interventoria (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor, pulidora. Actividades realizadas: Instalación y lyado de estuco en cuarto de evidencias, Instalacion de anticorrosivo rojo a estructura metalica, regata en cuarto de evidencia. Materiales: Perfiles estructurales, anticorrasivo.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol. Cubiertas
e Ingeniera SAS - Contratista.

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

23-02-2026.

Clima: Mañana: Nublado - Tarde: Soleado
Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalizacion: 5:00pm
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. legal (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Electrico (1), SST (1), Maestro (1), Oficiales (2) Cuadrilla Estructura metalica (2), Cuadrillas aires acondicionados (6). Personal de Interventoria: Residente de Int. (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Herramienta menor, taladro percutora, pulidora, equipo de soldadura. Actividades realizadas: Descenso y acopio de material de demolicion, Inicio de instalacion de platinas y niveles de reforzamiento estructural, Continuación de aplicación de anticorrosivo para perfiles, inicio de demonte de aires acondicionados y equipos de laboratorio. Materiales: N/A.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol ingeniería y Cubiertas SAS - Contratista

ING. RESIDENTE
Constructora Gilli SAS
Interventoría

24-02-2026.

Clima: Mañana: Lluvia: 8:00am - 11:30am - Tarde: Lloviznas - o — o
Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00pm.
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. Legal (1), SST (1) Esp. en Gerencia (1), Maestro (1), Oficiales (1), Cuadrilla estructura. (3). Personal de Interventoría: Residente de Interventoría (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y herramientas: Herramienta menor, polidora, taladro, equipo de soldadura. Actividades realizadas: Instalación de estuco impermeabilizado en cuartos de evidencias del laboratorio de estupefacientes, Instalación de platinería de estructura metalica, izaje de perfilería metalica con Grua a cubierta. Materiales: Estuco acrilico. — o — o — o — o — o —

ING. RESIDENTE.
Cubingecol Cubiertas e Ingeniería SAS - Contratista.

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoría.

25-02-2026.

Clima: Mañana = Lluvia: 8:00am - 9:00am; Tarde: Lluviosa
Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00pm.
Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep. legal (1), SST (1), Esp. en Gerencia (1), Maestro (1), Oficiales (2), Cuadrilla de estructura (2). Personal de Interventoría: Residente de Interventoría (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y herramientas: Herramienta menor, polidora, taladro, equipo de soldadura. Actividades realizadas. Instalación de estuco ~~imperm~~ acrilico en cuartos de evidencias del laboratorio de estupefacientes. Instalación de platinería de estructura metalica, Izaje de panel tipo sandwich y canales. Materiales: Canales metalicos con soscos y tejas de emergencia, escaleras de tijera.

Norma

Powered by CamScanner

ING RESIDENTE.
Cubingecol Ingeniería
y Cubiertas SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoría

26-02-2026.

Clima Mañana: Soleada ; Tarde: Nublada — Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00 pm — Personal de obra: Residente de obra(1), Rep. Legal (1), SST (1), Esp. en Gerencia (1), Maestro (1), Oficiales (2), Cuadrilla estructura (3), Cuadrilla ventilación mecanica (2), Personal de Interventoria: Residente de Interventoria (1), SST (1), Inspector (1). Equipo y Herramientas: Pulidora, taladro, equipos de soldadura. Actividades Realizadas: Desmonte de teja de asbestocemento, Instalación de perfilería, Desmonte de equipos de ventilación, Instalacion de anticorrosivo y pintura 3 en 1 en perfilería, se continuo con lijado de estuco en cuartos de evidencias. Materiales: Pintura 3 en 1, caja de Sikaflex. NOTA: El contratista durante el desmonte de cubierta evidencia que la canal metalica existente esta embebida en el muro por la aleta derecha solicitando a la interventoría realizar el corte de la misma para posterior a esto realizar la instalación de la nueva canal metalica, la interventoria da soaprobación y visto bueno.

ING RESIDENTE.
Cubingecol Ingeniería
y Cubiertas SAS - Contratista

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoría

27-02-2026.

Clima: Mañana: Soleada ; Tarde: Soleada — Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 5:00 pm. Personal en obra: Contratista: Maestro (1), Oficiales (2), Cuadrilla estructura (3), Cuadrilla electrica (2), Cuadrilla ventilación mecanica (3). ~~Personal de Interventoria~~: Ing. Residente de obra (1), SST (1), Rep. legal (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Electrico. —

Personal de Interventoria: Ing. Residente (1), SST (1), Inspector (1). Equipos y Herramientas: Pulidora, taladro, equipos de soldadura. Actividades realizadas: Se realiza desmonte de teja de asbestocemento, se realiza desmonte de canal metalica, se realiza instalación de estructura metalica, teja tipo sandwich y canal metalica, se continua con la instalación y lijado de estuco acrilico, y se realiza desmonte equipos de ventilación mecanica.

ING RESIDENTE.
Cubingecol cubiertas
e Ingenieria SAS - Contratista

ING. RESIDENTE
Constructora Gilli SAS.
Interventoria

28-02-2026.

Clima: Mañana: Soleado ; Tarde: N/A

Hora de Inicio: 8:00am - Hora de finalización: 12:00pm

Personal en obra: Contratista: Residente de obra (1), Rep legal (1) SST (1), Esp. en Gerencia (1), Ing. Electrico (1), Maestro (1), Oficiales (2) Electricos (2), Estructura metalica (3), Aires acondicionados (4).

Personal de Interventoria: Ing. Residente (1), SST (1), Inspectora (1)

Equipos y Herramientas: Pulidora, taladro, equipos de soldadora.

Actividades Realizadas: Se realiza desmonte de teja de asbesto-cemento, se realiza desmonte de canal metalica, Instalación de estructura metalica, Instalación de teja tipo Sandwich y canal metalica, se continua con la instalación y lijado de estuco acrilico y se realiza desmonte de equipos de ventilación mecanica. y se inicia con la instalación de tuberia EMT.

ING. RESIDENTE.
Cubingecol cubiertas
e Ingenieria SAS - Contratista.

ING. RESIDENTE.
Constructora Gilli SAS.
Interventoria.

Norma

Powered by CamScanner