	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No .1

PERÍODO DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 18 DE MARZO DE 2026

CONTRATO NUMERO	:	153-SG-2025
MODALIDAD	:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 5
CONTRATISTA	:	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS.
NIT CONTRATISTA	:	901.361.748-7
VALOR INICIAL	:	MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($ 1.239.747.909).
FECHA DE INICIO	:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL		16 DE MARZO 2026
OTRO SI No 1		5 DE ENERO 2026
MODIFICACION ACTA DE INICIO		29 DE DICIEMBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION		29 DE ABRIL DE 2026

El día 24 de marzo de 2026, se reunieron, por parte de la interventoría desarrollada por CONSTRUCTORA GILLI SAS el Ing. JAVIER AYOLA GUERRERO apoderado y director de interventoría y por parte del contratista el Ing. JOHAN ALBERTO MONSALVE HERNANDEZ representante legal suplente de la firma CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS con el objeto de acordar lo siguiente.

1. El contratista hace entrega a la interventoría quien a nombre del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace recibo parcial de la obra ejecutada en desarrollo del contrato.

2. Las cantidades de obra y valores recibidos son los que se relacionan en la presente acta y en el cuadro anexo en acta de corte y memorias de obra

3. Se entiende que se trata de un recibo parcial de obra y que el recibo definitivo se hará con la entrega final de la obra.
4. Se liquida el acta de recibo parcial de obra No. 01 de la siguiente manera:

	INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No .1

COSTO DIRECTO		$ 134.333.755,22
ADMINISTRACIÓN	25,00%	$ 33.583.438,80
IMPREVISTOS	1,00%	$ 1.343.337,55
UTILIDAD	5,00%	$ 6.716.687,76
IVA	19,00%	$ 1.276.170,67
TOTAL ACTA PARCIAL No. 1		$ 177.253.390,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$ 40.307.421,00
VALOR NETO ACTA PARCIAL No 1		$ 136.945.969,00

La presente se firma el veinticuatro (24) de marzo de 2026,

ING. JOHAN ALBERTO MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS
CONTRATISTA

ING. JAVIER AYOLA GUERRERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y APODERADO
CONSTRUCTORA GILLI SAS
INTERVENTORIA