**OFICINA DE ALMACEN**

**EL SUSCRITO TECNICO OPERATIVO DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR EN SU CONDICION DE SUPERVISOR**

## INFORME DE SUPERVISION N° 03

El contratista CONSORCIO AM CONSTRUCCIONES SAS Identificado con CC/NIT No. 901.996.117-5 presento factura No° FCAM5 por valor de $ $ 8.937.581,92 M/CTE. (OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS)

De conformidad con el Contrato 572 de 2025 se presenta informe de supervisión de la prestación de servicios de conformidad con las obligaciones pactadas.

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** | No. 572del 29 de septiembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO AM CONSTRUCCIONES**<br>Conformado por:<br>CONSTRUMAYF S.A.S. 90%<br>ALCAZAR CONSTRUCTORES S.A.S 10% |
| **FECHA DE INICIO** | 08 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **FECHA FINALIZACION** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **VIGENCIA** | OCHENTA Y CINCO (85) DIAS |
| **VALOR** | TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($30.597.678,65) M/CTE |
| **OTRO SI** | N/A |
| **OBJETO** | CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA PROCESO DE ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD DE LA ESE CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL MINSALUD N°1906 DE 2024 |
| **PERIODO DE SEGUIMIENTO** | DICIEMBRE |
| **PERIDO POR EJECUTAR** | CERO (0) DIAS |
| **VALOR A CANCELAR** | $ 8.937.581,92 |
| **VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO** | $ 30.597.679 |
| **SALDO DEL CONTRATO** | $ 00 |
| **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** | En virtud de las actividades/obligaciones pactadas con el contratista se evidencia de conformidad a informe presentado y validación se verifica el cumplimiento y avance de lo pactado en el informe de actividades como lo describela clausula segunda |

| | |
|---|---|
| | del contrato. El contratista realizó la interventoría técnica, administrativa y financiera conforme a objeto contratado vigilando que las partes cumplan lo pactado en el contrato de obra.<br>w) El contratista suscribió las diferentes actas como acta de inicio, acta de terminación, acta de liquidación entre otras.<br>x) El contratista efectuó el seguimiento a la ejecución del contrato y presentó informes semanales, debidamente soportado.<br>y) El contratista garantizó el cumplimiento del enfoque metodológico y las acciones de coordinación necesarias para el buen desarrollo del contrato.<br>z) El contratista garantizó la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de condiciones y demás documentos del proceso.<br>aa) El contratista verificó el cumplimiento de la formación académica definida en este pliego en los plazos acordados con la entidad.<br>bb) J) El contratista identificó las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la ejecución del contrato.<br>cc) El contratista implementó las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra<br>dd) El contratista durante la ejecución del contrato observó las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial<br>ee) El contratista cumplió con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor, si aplica.<br>El contratista ejecutó el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. |
| **ACREDITACION APORTES SGSS** **CUMPLIMIENTO** | Presenta certificación de aportes de seguridad social y aporte legales con fecha de 24/12/2025 a nombre CONSORCIO AM CONSTRUCCIONES SAS Identificado con CC/NIT No. 901.996.117-5 aportante. Planilla No. |
| **AVAL DE PAGO** | APROBADO |
| **CDP** | 1186 del 11 de septiembre de 2025 |
| **R P** | 1280 del 12 de 08 de octubre de 2025 |

Dada en Melgar, a los veintiocho (28) del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

**MIGUEL EDUARDO LOZANO OSUNA**
Técnico Operativo