Barranquilla, diciembre 28 de 2020

Señores:
Alcaldía de Bucaramanga
Atn: Sr Edwar Zambrano Mora
Supervisor
Bucaramanga

Asunto: Solicitud Prorroga Contrato SDS-MC-008-2020

Estimados señores,

Por medio de la presente nos permitimos solicitar muy comedidamente la prórroga del contrato para el suministro de sistema de riego para 30 huertas caseras por QUINCE (15) días contratadas con su entidad.

Basamos nuestra solicitud en los siguientes aspectos en los cuales hemos encontrado las siguientes dificultades:

1. Tenemos dificultades en los desplazamientos por las restricciones de pico y cedula impuestas por la pandemia de Covid-19.

2. Los beneficiarios de los predios nos manifiestan que para ellos también es complicado el desarrollo del proyecto en estas fechas para poder estar pendientes ya que algunos están fuera de sus predios pasando estas fiestas donde familiares sumado a que muchas ubicaciones no tenemos cobertura de celular y no podemos contactarlos.

3. El estado de las vías por lloviznas y el acceso con camión ha dificultado la logística para llegar a instalar a varios predios y nos ha obligado a realizar desplazamientos a pie cargando materiales generando demoras y retrasos en la instalación tomándose mas tiempo de lo planeado.

Con todas estas dificultades es mucho más demorado la instalación, por tal motivo NO podríamos cumplir con los tiempos ni con la fecha del 30 de diciembre.

Quedo atento a sus comentario e inquietudes.

Atentamente,

LUIS FERNANDO HERRERA VALENCIA
Representante Legal