	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

CLASE DE ACTA:	**FINAL:__X__PARCIAL:_____No.: ____**				
_X_ CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**	**Nº:**	**492**	**AÑO:**	**2024**
___CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM – SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		
	NIT y/o CC:	79.142.300 de Bogotá		
	DIRECCIÓN:	Carrera 8C #34 – 05 Los Molinos	TEL:	3103214229
	CIUDAD:	NEIVA, HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	N/A		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA, LA EMPRESA FORESTAL DEL HUILA Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA-CAM, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN ZONAS DE INTERÉS ECOSISTÉMICO ESTRATÉGICO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA."			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024000048 del 27/12/2024 Encargo Fiduciario #052 -07 Fiduciaria Popular 2024000050 del 27/12/2024 Encargo Fiduciario #052 -07 Fiduciaria Popular 20240000012 del 27/12/2024 Recursos CAM 2025001474 del 17/09/2025 Recursos CAM 2025000039 del 17/09/2025 Encargo Fiduciario #052 -07 Fiduciaria Popular			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 151.319.134,00			
	Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$32.891.057,00		
VALOR TOTAL	**$ 184.210.191,00**			
PLAZO INICIAL:	**SIETE (7) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	TRES (3) MESES		
FECHA INICIO	31 de diciembre de 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	25 de julio de 2025	
		REINICIACIÓN	15 de septiembre de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 de diciembre de 2025			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	09/12/2025			
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 31/12/2024 al 09/12/2025			

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR
	NOMBRE:	
	EN CALIDAD DE:	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	26/12/2024	-	$ 151.319.134,00	$ 151.319.134,00
VALOR ADICIONAL	16/09/2025	-	$ 32.891.057,00	$ 184.210.191,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.1	31/05/2025	$ 50.041.237,56	-	$ 134.168.953,44
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No.2	30/09/2025	$ 82.084.061,20		$ 52.084.892,24
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL	09/12/2025	$ 23.211.249,89		$ 28.873.642,35
PAGO LIQUIDACIÓN	Por pagar	$ 28.873.642,35	-	$ 0,00

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades en el período del 31 de diciembre de 2024 al 09 de diciembre de 2025 objeto del contrato.
2. A la fecha se tiene una ejecución del 100% de las actividades del Convenio interadministrativo No.022 de 2024, suscrito entre la Gobernación del Huila, La CAM y el Empresa Forestal del Huila, el cual se encuentra en etapa de liquidación.
3. El pago correspondiente al saldo, se realizará una vez se liquide el Convenio Interadministrativo No. 022 de 2024, objeto de esta Interventoría y el acta de liquidación del presente contrato.
4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4,8
Oportunidad En Entrega	4,8
Cantidad Entregada	4,8
Responsabilidad Ambiental	4,8
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4,8
PROMEDIO CALIFICACIÓN	**4,8**

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista de Interventoría

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Profesional Universitario SGA - Supervisor