

REGISTRO FOTOGRÁFICO


A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades adelantadas durante el periodo del informe:


Instalación de vigas y correas metálicas y cambio cubierta en bloque 1






















13/04/2026, 11:26:15 a.m.


13 abr 2026 1:26:09 p.m.



14/04/2026, 1:33:51 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


23 abr 2026 9:25:01 a.m.



17 abr 2026 1:43:03 p.m.


17/04/2026, 4:30:58 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia



17/04/2026, 4:36:59 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


20/04/2026, 4:56:26 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia



23 abr 2026 2:33:16 p.m.


27 abr 2026 11:38:08 a.m.


27 abr 2026 11:28:22 a.m.


27/04/2026, 2:27:36 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia



27 abr 2026 11:27:16 a.m.






Resanes muros pasillos laboratorios y oficinas laboratorios







Instalación tubería y cableado bloque 2













8 abr 2026 11:07:42 a.m.





FUERA DE SERVICIO
POR PERFORACIÓN
DE LA PARED



TENGA
SU SITIO
RABAJO
17 abr. 2026 09:53:03
18a204 Calle 98
Pereira
Risaralda







Instalación de salidas iluminación laboratorios












Instalación nueva canal bloque 1






Prueba de tintas soldadura estructura metálica cubierta y plataformas












23 abr 2026 11:09:30 a.m.


23 abr 2026 11:08:21 a.m.


23 abr 2026 11:07:25 a.m.


23 abr 2026 12:03:14 p.m.






Instalación plataformas (toxicología e instrumental)








6 abr 2026 2:52:42 p.m.



7 abr 2026 4:49:56 p.m.



7 abr 2026 2:42:02 p.m.


8 abr 2026 2:50:44 p.m.


14/04/2026, 1:37:22 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia



22/04/2026, 1:48:06 p.m.


22/04/2026, 5:11:56 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


22/04/2026, 5:11:48 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia

Instalación de ductos sistema HVAC













21/04/2026, 2:08:48 p.m.


21 abr 2026 2:00:44 p.m.


22/04/2026, 3:28:27 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


22/04/2026, 3:28:17 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia



22/04/2026, 3:27:41 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia



22/04/2026, 3:27:36 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


27/04/2026, 2:23:12 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia


22/04/2026, 3:27:36 p.m.
Avenida de las Américas
Pereira
Risaralda
Colombia

Desmonte cielo raso oficinas direcciones y sala juntas













Reinstalación aires acondicionados














Instalación eléctrica tomas sistema extracción toxicologia





Instalación estructura cielo raso oficinas direcciones

