INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: I
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: I
POR PRÓRROGA: 4
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: I
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: I

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PLANTA CENTRAL | **ACTA No:** 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1644 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLES FLUVIALES EN LAS COMUNIDADES DE BOCA DE CURUNDÓ, PUERTO CÓRDOBA Y PUERTO OLIVIA EN EL RÍO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, LOTE1

INTERVENTOR: CONSORCIO SGS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CONSORCIO CONTROL VIAL
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA: 1620 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO BAUDÓ

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2025 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 19/01/2026
AMPLIACION 1 DE SUSPENSION 1: 29/01/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
AMPLIACION 2 DE SUSPENSION 1: 09/02/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
AMPLIACION 3 DE SUSPENSION 1: 19/02/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
AMPLIACIÓN 4 DE SUSPENSIÓN 1: 28/02/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.213.208.124,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.213.208.124,00

PLAZO ACUMULADO: 2,5 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/06/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES (NO APLICA) CONDICIONES ACTA ANTERIOR: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+	MODIFICACIONES (NO APLICA) PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.2 de fecha 30/11/2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Director de Interventoría	$ 8.058.000,00		4,00	$ 32.232.000,00			$ -	-		$ -	1,50	$ 12.087.000,00	7,90	$ 63.658.200,00	
	3	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.291.000,00		12,00	$ 75.492.000,00			$ -	-		$ -	0,00	$ -	12,40	$ 78.008.400,00	
	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 4.162.000,00		12,00	$ 49.944.000,00			$ -	-		$ -	0,00	$ -	12,40	$ 51.608.800,00	
	1	Ingeniero Naval	$ 4.670.000,00		3,00	$ 14.010.000,00			$ -	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	3	Profesional Social	$ 4.670.000,00		12,00	$ 56.040.000,00			$ -	-		$ -	0,30	$ 1.401.000,00	12,70	$ 59.309.000,00	
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 92.824.050,00			$ -	-		$ -			0,00	$ -	
	1	Especialista en Estructuras	$ 7.474.000,00										0,30	$ 2.242.200,00	0,84	$ 6.257.021,34	
	1	Especialista en Geotecnia y/o Geotecnia	$ 7.474.000,00										0,30	$ 2.242.200,00	0,80	$ 5.979.200,00	
	1	Especialista en Sostenibilidad	$ 7.474.000,00												3,40	$ 25.411.600,00	
	1	Especialista Ambiental	$ 7.474.000,00										0,30	$ 2.242.200,00	2,80	$ 20.927.200,00	
	1	Especialista en Hidráulica y/o Hidrología	$ 7.474.000,00										0,50	$ 3.737.000,00	3,00	$ 22.422.000,00	
		PERSONAL TÉCNICO													0,00	$ -	
	1	Inspector SST	$ 2.529.000,00		4,00	$ 10.116.000,00			$ -			$ -		$ -	12,40	$ 31.359.600,00	
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												$ -	0,00	$ -	
	1	Secretaria y/o Técnico Administrativo	$ 1.462.000,00		4,00	$ 5.848.000,00			$ -			$ -	1,50	$ 2.193.000,00	7,00	$ 11.549.800,00	
		OTROS COSTOS DE PERSONAL														$ -	
		prestación semana 7 x 24				$ 5.324.450,00			$ -			$ -				$ -	
		PLANTA DE PERSONAL				$ 341.832.600,00			$ -			$ -		$ 26.144.640,00		$ 376.490.821,34	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36			2,36			2,36		2,36		2,36	
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 806.247.980,00			$ -			$ -		$ 61.701.256,00		$ 888.518.339,79	

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Viáticos Director y/o Especialistas	$ 236.000,00	Día	75,00	$ 17.700.000,00				$ -			$ -	2,50	$ 590.000,00	34,19	$ 8.068.785,21
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															$ -
	1	Vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.800.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 23.200.000,00				$ -	+		$ -	0,00	$ -	5,000	$ 29.000.000,00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 657.500	Según comprobante por mes	4,00	$ 2.630.000,00				$ -	+		$ -	0,00	$ -	5,000	$ 3.287.500,00
	1	EQUIPO TOPOBATIMÉTRICO (Costos del personal de la cuadrilla de topobatimetría y costo de personal técnico - profesional del área de topografía (prestaciones sociales, parafiscales, dotación, hospedaje, transporte de equipo y personal, vigilancia, alimentación, hidratación para todo el personal), equipos completos de topografía y batimetría, calibración y verificación de equipos de topografía y batimetría, herramienta menor, materiales, digitación de información, cálculos de información, análisis de información, dibujo de información, software especializado bajo licencias, entre otros) (S/Composbante)	$ 6.918.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 27.672.000,00				$ -	+		$ -	1,00	$ 6.918.000,00	4,000	$ 27.672.000,00
	1	Ensayos de laboratorios	$ 649.000,00	Global (Según comprobante)	12,00	$ 7.788.000,00				$ -	+		$ -	0,00	$ -	12,000	$ 7.788.000,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.724.000	Según comprobante por mes	12,00	$ 20.688.000,00				$ -	+		$ -	0,00	$ -	6,400	$ 11.033.600,00
		OTROS COSTOS DIRECTOS													$ -	0,000	$ -
	1	Transporte aéreo y/o lanchas y/o marítimo y/o fluvial o Gastos medios y combustible)	$ 2.340.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 28.080.000,00				$ -	-		$ -	2,00	$ 4.680.000,00	13,000	$ 30.420.000,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotocopias, videos, etc	$ 868.000	Global (Según comprobante)	4,00	$ 3.472.000,00				$ -	-		$ -	1,500	$ 1.302.000,00	7,900	$ 6.857.200,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 868.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.472.000,00				$ -	-		$ -	1,50	$ 1.302.000,00	7,900	$ 6.857.200,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS= SUMATORIA DE (11) + (B)				$ 134.702.000,00				$ -			$ -		$ 14.792.000,00		$ 130.984.285,21
						SUBTOTAL COSTOS (C) = (A) + (B)				$ -			$ -		$ 76.493.256,00		$ 1.019.502.625,00
						PROVISION PARA IMPREVISTOS ADICIONAL = (D)	$ 78.552.645,00			$ -			$ -		$ -		$ -
						SUBTOTAL COSTOS BASICOS Y PROVISIONES = (C) + (D) = (E)	$ 1.019.502.625,00			$ -			$ -		$ -		$ 1.019.502.625,00
						IVA = 19% * (E) = (F)	$ 193.705.499,00			$ -			$ -		$ 14.533.718,64		$ 193.705.498,75
						Costo Total = (E) + (F)	$ 1.213.208.124,00			$ -			$ -		$ 91.026.974,64		$ 1.213.208.123,79

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la oroouesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	PROVISIONES	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 940.949.980,00	$ 193.705.499,00	$ 78.552.645,00	$ 1.213.208.124,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 78.493.256,00	$ 14.533.718,64	$ -	$ 91.026.974,64
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 862.456.724,00	$ 179.171.780,36	$ 78.552.645,00	$ 1.122.181.149,36

PLAZO EN MESES	
INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2025
ADICIONAL	0
ACUMULADO	2,50
FALTANTE	0,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción: De acuerdo con la prórroga No.1 justificada solicitada por el contratista, se requiere de una prórroga de 146 días adicionales para continuar con la vigilancia y supervisión de las obras hasta su terminación.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Firma: Diana Moreno Florez
Nombre: **DIANA ESPERANZA MORENO FLÓREZ**
Representante Legal o su Acoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **EDGAR AUGUSTO CHARGO VARGAS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-343003 CAU

Firma:
Nombre: **CAMILO ANDRES ROA ROJAS**
Ordenador del gasto
Matrícula Profesional No.: 19202-

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **N/A** — Matrícula Profesional No.: — Firma: (Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervisión — Nombre: DIEGO FERNANDO PEREZ VEGA — Matrícula Profesional No.: 252072-356760CND — Firma: (Suscribe según su competencia)

Orfeo: Archivo de Gestion del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial