Yopal, 13 de abril de 2026

SCOB-UTSOLVIV-COP-647-2025-015

Señores
UT SOLVIVIENDAS 2025
PEDRO YEZID BUITRAGO PULIDO
Representante Legal
Email: utsolviviendas2025@gmail.com
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO OBRA COP – 647 – 2025 "CONTRATAR LAS INSTALACIONES Y LA PUESTA EN MARCHA, A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE, DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BASADOS EN SOLUCIONES DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2689."

ASUNTO: Solicitud de informe de adquisición de equipos y materiales para el Contrato de obra No. COP-647-2025.

Cordial Saludo,

En el marco de las actividades de seguimiento, control y verificación técnica, administrativa y financiera que adelanta la interventoría al Contrato de obra No. 647 de 2025, nos permitimos solicitar al contratista la presentación de un informe detallado relacionado con el proceso de adquisición de los equipos y materiales destinados a la implementación de las soluciones energéticas contempladas en el proyecto.

El informe deberá incluir, como mínimo, la siguiente información:

En este caso donde la adquisición se realizó a través de proveedores nacionales, se solicita realizar el reporte correspondiente del proceso de adquisición, indicando el estado de las órdenes de compra, disponibilidad de los equipos y fechas estimadas de entregas realizadas y si existe algún pendiente o evento crítico a considerarse.

Adicionalmente, teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista en las reuniones de seguimiento del proyecto, respecto a que los gabinetes serán ensamblados y posteriormente transportados al sitio de intervención, se solicita remitir los soportes técnicos que evidencien que dicho proceso de ensamblaje cumple con los diseños, planos y especificaciones técnicas previamente aprobadas para el proyecto, incluyendo los respectivos soportes que permita verificar la conformidad técnica de los equipos instalados.

Finalmente, cronograma de distribución de los materiales a cada una las viviendas.

Lo anterior con el fin de que la interventoría pueda verificar el estado del proceso de adquisición, ensamblaje y suministro de los equipos, en el entendido que estos hitos ya debieron ser finalizado de acuerdo a la programación de obra aprobada.

Sin otro particular.

Atentamente,

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co

SC-CER917179 SC-CER917180 SC-CER917181 NK-1834-1

DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ
Representante Legal
Cel.: 310 8061356
SECOB S.A.S

Proyectó: Jairo Enrique Pérez Torres
Ing. Residente
Email.residente@secob.com.co
Cel: 3114810486

Revisó: Juliana Cáceres García
Directora de Proyectos
Email.grupoger@secob.co
Cel: 3144766223

Anexo: NA

C.C.

UT SOLVIVIENDAS 2025, Jorge Pinzón, Coordinador de Proyectos, Email: jorgejr@familiamic.com
SECRETARÍA DE GOBIERNO, Meyer Silva, Supervisor del Contrato, Email: meyer.silva@gobiernobogotá.gov.co, meyer.silva.precentro@gmail.com

SECOB
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS Y BIENES

Sede Principal: Calle 22 No. 12 - 105, Yopal – Casanare
Sede Bogotá: Diagonal 46 No. 76 - 39 Int. 4 - 1005
(608) 6332057 – (+57) 310 8061356
administrativa@secob.com.co
Código Postal: 850001
@GrupoGER2
https://secob.com.co