	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	3/01/2026				
INFORME No.	2	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	4/12/2025	Y EL	3/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE"				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	8 meses
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 280.000.000,00
PROCESO No.:	CI-002-2025	FECHA DE INICIO:	04 de noviembre del 2025
CONTRATO No.:	01216-2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	03 de julio del 2026
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE GAUDALUPE	LOCALIZACIÓN	Municipio de Guadalupe
NIT CONTRATISTA:	800.099.694-9	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8959081&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true	APOYO SUPERVISIÓN	MARIA ALEJANDRA MORENO MOGOLLON

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	17/10/2025	4/11/2025	3/07/2026	8 meses			Si	
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				**8 meses**				
% AVANCE FISICO				**25%**				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	VIGENCIA (Fechas) HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	B-100069980	29/10/2025	**0**	**CUMPLIMIENTO**	27/10/2025	27/12/2026	$ 56.000.000,00
				PAGO DE SALARIOS			
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS			
				CALIDAD DEL SERVICIO			
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS			
				ESTABILIDAD DE LA OBRA			
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL				**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**			


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 30.000.000,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 250.000.000,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 280.000.000,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 280.000.000,00				
VALOR PAGADO:	$ 250.000.000,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 30.000.000,00				
% POR PAGAR	10,71%				
% AVANCE FINANCIERO	89,29%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Unico Pago	11/12/2025	$ 250.000.000,00
TOTAL		$ 250.000.000,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	12,50%	12,50%	0,00%
2	25,00%	25,00%	100,00%

PROGRAMADO	25,00%	
EJECUTADO	25,00%	
ATRASOS	0,00%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO A LA FECHA	89,29%	
Pendiente por Ejecutar total	$	30.000.000,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	10,71%	
Índice de avance financiero		3,57

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s

Proceso de Contratación

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS
Publicación estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria
Observaciones al proyecto de pliego de condiciones
Solicitudes de limitación a mipymes de Santander
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones
Acto administrativo de apertura del proceso
Publicación pliego de condiciones
Inicio del plazo para presentar propuesta

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	MARIA ALEJANDRA MORENO MOGOLLON	CONTRATISTA SPL	
REVISO:	ANDRES YESID GONZALEZ BUENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
V.B:			