	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	3/02/2026				
INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	4/01/2026	Y EL	3/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUADALUPE PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BÀSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE"				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	8 meses	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		VALOR INICIAL CONTRATO	$	280.000.000,00
PROCESO No.:	CI-002-2025		FECHA DE INICIO:	04 de noviembre del 2025	
CONTRATO No.:	01216-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	03 de julio del 2026	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE GAUDALUPE		LOCALIZACIÓN	Municipio de Guadalupe	
NIT CONTRATISTA:	800.099.694-9		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8959081&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true		APOYO SUPERVISIÓN	MARIA ALEJANDRA MORENO MOGOLLON	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	17/10/2025	4/11/2025	3/07/2026	8 meses			Si	


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 30.000.000,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 250.000.000,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 280.000.000,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 280.000.000,00				
VALOR PAGADO:	$ 250.000.000,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 30.000.000,00				
% POR PAGAR	10,71%				
% AVANCE FINANCIERO	89,29%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Unico Pago	11/12/2025	$ 250.000.000,00
TOTAL		$ 250.000.000,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	12,50%	12,50%	0,00%
2	25,00%	25,00%	100,00%
3	37,50%	37,50%	100,00%

PROGRAMADO	37,50%	
EJECUTADO	37,50%	
ATRASOS	0,00%	
DESEMPEÑO		1,00
% PAGADO A LA FECHA	89,29%	
Pendiente por Ejecutar total	$	30.000.000,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	10,71%	
Índice de avance financiero		2,38

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA


Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS
El plazo maximo entrega de propuesta y cierre del proceso hasta el 7 de enero del presente año
Publicación del informe de evaluación es el 9 de enero
Traslado del informe de evaluación va desde el 13 hasta el 16 de enero a las 6:00 p.m.
Respuestas observaciones evaluación es el 17 de enero
Resolución de adjudicación es el 17 de enero

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

 RESOLUCION 005 DEL 9 DE ENERO DE 2026	 INFORME DE EVALUACION FINANCIERA	 RESOLUCION DE ADJUDICACION	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR
Nombre: EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	MARIA ALEJANDRA MORENO MOGOLLON	CONTRATISTA SPL	
REVISO:	ANDRES YESID GONZALEZ BUENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
V.B:			