IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-143
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PAGO CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	Versión: 03

Contrato No.	963 DE 2022					Obra	X	Interventoría			
Contratista	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS										
Periodo de Pago	**Desde**		18/08/2025			**Hasta**			31/10/2025		
Tipo de Pago	**ANTICIPO**		**PARCIAL**			**FINAL**	X		**No.**		

Los siguientes soportes documentales son requeridos al contratista para radicar informes para pago:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO FORMATO	VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	
			CARPETA ORIGINAL	FINANCIERA
1	Autorización de pago, deducciones e impuestos descontables	GES-FO-144	x	x
2	Copia del contrato y/o minuta de adición (aplica para el anticipo)	GES-FO-86	N/A	N/A
3	Copia del Acta de Inicio (aplica en el primer pago)	GES-FO-11	N/A	N/A
4	Copia del contrato de interventoría (aplica para el anticipo)		N/A	N/A
5	Copia del registro presupuestal		X	X
6	Registro Único Tributario (RUT) actualizado		X	X
7	Plan de inversión y autorización pago anticipo obra y/o interventoría	GES-FO-145	N/A	N/A
8	Constitución de fiducia mercantil y certificación (aplica para el anticipo)		N/A	N/A
9	Cronograma de actividades Project digital (CD)		N/A	N/A
10	Informe de avance parcial de obra		X	N/A
11	Acta de pago parcial		X	X
12	Informe de interventoría	GES-FO-35	X	N/A
13	Certificado de cumplimiento supervisor e interventor	GES-FO-93	X	X
14	Soporte de pago de seguridad social, ARL y parafiscales		X	N/A
15	Certificado del contador acreditando el cumplimiento de seguridad social y parafiscales		X	X
16	Paz y salvo y liquidación de los trabajadores que estuvieron vinculados en el proceso		X	N/A
17	Copia de bitácora en CD		X	N/A
18	Factura		X	X
19	Informe de supervisión contrato de obra e interventoría	GES-FO-90	N/A	N/A

Interventor:	**HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES** REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÌA.	Firma:	
Fecha de Radicación:		No. Folios	
Radicado:			

NUMERO DEL CONTRATO:	963 DE 2022		
CONTRATANTE:	**INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA"** NIT. 800.002.510-6		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS NIT: 901.666.597-1 R/L: JUAN CARLOS LOZANO LEÓN C.C: No. 17.349.727		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($45.806.464.729,00)		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META"		
PLAZO INICIAL:	(DOCE) 12 MESES		
FECHA DEL CONTRATO:	29 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	29 DE FEBRERO DE 2024		
MODIFICACIÓN No. 01	**FECHA** 30 DE JUNIO DE 2023	MODIFICA EL CONTENIDO DE LA CLAUSULA SEPTIMA (7ª) DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 963 DE 2022	
MODIFICACIÓN No. 02	**FECHA** 07 DE JULIO DE 2023	ACLARACION DE LA FECHA DE SUCRIPCION DE LA MODIFICACION N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 963 DE 2022	
PROYECTO BPIN 2022005500071 ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.			
SUSPENSIÓN No. 1 (12/10/2023)	DOS (2) MESES		
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 (11/12/2023)	DOS (2) MESES		
AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 (09/02/2024)	DOS (2) MESES		
FECHA DE REINICIO No. 1	20 DE MARZO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 1:	07 DE AGOSTO DE 2024		
MODIFICACIÓN No. 03	**FECHA** 22 DE MARZO DE 2024	**PRORROGA (01) SIKUANY** SEIS (6) MESES **ADICIÓN (01) SIKUANY** $ 12.741.684.131,00	
VALOR INICIAL SIKUANY	$ 25.483.462.149,00		
VALOR TOTAL SIKUANY (según modificación No. 3)	$ 38.225.146.280,00		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN No. 3 PRORROGA No. 01:	06 DE FEBRERO DE 2025		
MODIFICACIÓN No. 05 (ACLARACIÓN 06-FEB-2025)	**PLAZO INICIAL** DOCE (12) MESES	**REPROGRAMACION BPIN 2022005500071** DOS (2) MESES Y DOS (2) DÍAS	**FECHA DE TERMINACIÓN** 08 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN N° 5	08 DE ABRIL DE 2025		
MODIFICACIÓN No. 06 (Prórroga y adición 08/04/2025)	**PLAZO INICIAL**	**TIEMPO REPROGRAMADO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**

	DOCE (12) MESES	DIEZ (10) MESES Y OCHENTA Y DOS (82) DÍAS	30 DE JUNIO DE 2025
	VALOR ACTUALIZADO	**ADICIÓN (02) - PARQUE SIKUANY**	**VALOR TOTAL**
	$ 38.225.146.280,00	$ 203.875.740,00	$ 38.429.022.020,00
PROYECTO BPIN 2022005500032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META			
SUSPENSIÓN No. 1 (12/10/2023)	DOS (2) MESES		
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 (11/12/2023)	DOS (2) MESES		
AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 (09/02/2024)	DOS (2) MESES		
AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 (11/04/2024)	DOS (2) MESES		
FECHA DE REINICIO No. 1	21 DE MAYO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 1:	08 DE OCTUBRE DE 2024		
MODIFICACIÓN No. 04	**FECHA**	**PRORROGA (02) - CANCHA LA ESPERANZA**	
	24 DE MAYO DE 2024	SEIS (6) MESES	
		ADICIÓN (01) - CANCHA LA ESPERANZA	
		$ 9.601.442.631,00	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 02 modificatoria No. 4	08 DE ABRIL DE 2025		
VALOR INICIAL CANCHA LA ESPERANZA	$ 20.323.002.580,00		
VALOR TOTAL CANCHA LA ESPERANZA SEGÚN MODIFICACIÓN No. 4	$ 29.924.445.211,00		
MODIFICACIÓN No. 06 (Prórroga 08/04/2025)	**PLAZO INICIAL**	**PRORROGAS**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
	DOCE (12) MESES	SEIS (6) MESES Y CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS	23 DE MAYO DE 2025
MODIFICACIÓN No. 07 (ACLARACIÓN 23-MAY-2025)	**PLAZO INICIAL**	**REPROGRAMACION BPIN 2022005500032**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
	DOCE (12) MESES	UN (1) MES Y SEIS (6) DÍAS	30 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN N° 7	30 DE JUNIO DE 2025		
CONTRATO N°. 963 DE 2022			
MODIFICACIÓN No. 08 (Prórroga y adición 27/06/2025)	**PLAZO INICIAL**	**PRORROGA**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
	DOCE (12) MESES	TRES (3) MESES	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
	VALOR ACTUALIZADO	**ADICIÓN (02) - CANCHA LA ESPERANZA**	**VALOR TOTAL - CANCHA LA ESPERANZA**
	$ 29.924.445.211,00	$ 181.892.148,00	$ 30.106.337.359,00
BPIN	**PLAZO INICIAL**	**RE PROGRAMACIONES**	**FECHA TERMINACION**
PROYECTO 2022005500071 SIKUANY	DOCE (12) MESES	TRECE (13) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PROYECTO 2022005500032 CANCHA LA ESPERANZA	DOCE (12) MESES	ONCE (11) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SUSPENSIÓN No. 2 (25/09/2025)			QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO No. 2			10/10/2025
MODIFICACIÓN No. 9 (Adición 10/10/2025)	**ADICIÓN (03) SIKUANY**		$173.949.016,00
MODIFICACIÓN No. 9 (Mayores, menores, e ítems no previstos 10/10/2025)	**CANCHA LA ESPERANZA**		-$10,00
SUSPENSIÓN No. 3 (14/10/2025)			DIECISÉIS (16) DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 3			30/10/2025
BPIN	**VALOR INICIAL**	**ADICIONES**	**VALOR TOTAL**
PROYECTO 2022005500032 CANCHA LA ESPERANZA	$ 20.323.002.580,00	$ 9.783.334.769,00	$ 30.106.337.349,00
PROYECTO 2022005500071 SIKUANY	$ 25.483.462.149,00	$ 13.119.508.887,00	$ 38.602.971.036,00
NUEVO VALOR DEL CONTRATO			**$68.709.308.385,00**
BPIN	**PLAZO INICIAL**	**RE PROGRAMACIONES**	**FECHA TERMINACION**
PROYECTO 2022005500071 SIKUANY	DOCE (12) MESES	TRECE (13) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS	31 DE OCTUBRE DE 2025
PROYECTO 2022005500032 CANCHA LA ESPERANZA	DOCE (12) MESES	ONCE (11) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS	31 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($68.709.308.385,00)**		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	**31 DE OCTUBRE DE 2025**		
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	**29 DE DICIEMBRE DE 2025**		

En la ciudad de Villavicencio – Meta, a los Veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026, se reunieron el doctor **LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS**, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No.86.077.347 de Villavicencio, actuando en calidad de DIRECTOR GENERAL y Representante Legal, nombrado para ejercer tal cargo mediante Decreto No.461 del 12 de noviembre de 2025, y posesionado según acta No 32 del 14 de **noviembre** de 2025, actuando en nombre y representación del **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA"** en uso de las facultades y funciones delegadas de conformidad con el artículo 11, numeral 3, literal c de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Acuerdo 002 de 2020 Artículo décimo noveno literal C emanado del Consejo Directivo de **IDERMETA**, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL INSTITUTO**, por una parte, por la otra el **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS**, consorcio representado e identificado como aparece en la parte inicial del presente documento, en calidad de contratista, el **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS,** con Nit. 901.666.597-1 representada legalmente por **JUAN CARLOS LOZANO LEÓN** identificado con cedula de ciudadanía No. 17.349.727 en calidad de representante legal y el **CONSORCIO INTERDEPORTIVO** identificado con NIT 901.669.685-5 Representado legalmente por el Señor **HÉCTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES** con C.C N° 1.119.892.860 en calidad de interventor, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el día 29 de diciembre de 2022, el Instituto de Deportes y Recreación del Meta - IDERMETA y el CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS suscribieron el contrato de obra Nº 963 de 2022 cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

SEGUNDA: Que el valor inicial total pactado en el contrato ascendió a la suma de CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($45.806.464.729,00), distribuido así: para el proyecto identificado con código BPIN 2022005500071, denominado "Parque Sikuany", se asignó la suma de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($25.483.462.149,00); y para el proyecto identificado con código BPIN 2022005500032, denominado "Cancha La Esperanza", la suma de VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.323.002.580,00).

TERCERA: Que el plazo de ejecución inicial acordado por las partes fue de DOCE (12) MESES, comprendidos a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, la cual fue firmada el día 01 de marzo de 2023.

CUARTA: Que el día 30 de junio de 2023, se suscribe acta modificatoria No. 01, modificando el contenido de la cláusula séptima (7ª) (forma de pago) del contrato de obra No. 963 de 2022.

QUINTA: Que el día 07 de julio de 2023, se suscribe acta modificatoria No. 02, realizando aclaración de la fecha de suscripción de acta modificatoria No. 01 del contrato de obra No. 963 de 2022.

SEXTA: Que el día 12 de octubre de 2023 se suscribió el Acta de Suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. 963 de 2022, correspondiente a los proyectos identificados con los códigos BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta", y BPIN 2022005500071, denominado "Adecuación de Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Meta". Mediante dicha acta se acordó la suspensión de la ejecución contractual por el término de dos (2) meses, estableciéndose como fecha de reinicio de las actividades el día 12 de diciembre de 2023.

SEPTIMA: Que el día 11 de diciembre de 2023 se suscribió el Acta de Ampliación No. 01 de la Suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. 963 de 2022, correspondiente a los proyectos identificados con los códigos BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta", y BPIN 2022005500071, denominado "Adecuación de Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Meta". Mediante dicha acta se acordó ampliar la suspensión de la ejecución contractual por un término adicional de dos (2) meses, fijándose como fecha de reinicio de las actividades el día 12 de febrero de 2024.

OCTAVA: Que el día 9 de febrero de 2024 se suscribió el Acta de Ampliación No. 02 de la Suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. 963 de 2022, correspondiente a los proyectos identificados con los códigos BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta", y BPIN 2022005500071, denominado "Adecuación de Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Meta". Mediante dicha acta se acordó ampliar la suspensión de la ejecución contractual por un término adicional de dos (2) meses, fijándose como fecha de reinicio de las actividades el día 12 de abril de 2024.

NOVENA: Que el día 20 de marzo de 2024 se suscribió el Acta de Reinicio del Contrato de Obra No. 963 de 2022 respecto del proyecto identificado con el código BPIN 2022005500071, denominado "Adecuación de Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Meta", al haberse superado las

circunstancias que dieron lugar a su suspensión. En consecuencia, se dispuso el reinicio de la ejecución contractual y se estableció como nueva fecha de terminación del proyecto el día 8 de agosto de 2024.

DECIMA: Que el día 22 de marzo de 2024 se suscribió la Minuta Modificatoria No. 03 al Contrato de Obra No. 963 de 2022, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución contractual por un término adicional de seis (6) meses respecto del inicialmente pactado. Así mismo, se adicionó el valor del contrato en la suma de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.741.684.131,00), correspondiente al proyecto identificado con el código BPIN 2022005500071, denominado "Adecuación de Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Meta".

DECIMA PRIMERA: Que el día 11 de abril de 2024 se suscribió el Acta de Ampliación No. 03 de la Suspensión No. 01 del Contrato de Obra No. 963 de 2022, correspondiente al proyecto identificado con el código BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta". Mediante dicha acta se acordó ampliar la suspensión de la ejecución contractual por un término adicional de dos (2) meses, fijándose como fecha de reinicio de las actividades el día 12 de junio de 2024.

DECIMA SEGUNDA: Que el día 21 de mayo de 2024 se suscribió el Acta de Reinicio del Contrato de Obra No. 963 de 2022 respecto del proyecto identificado con el código BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta", al haberse superado las circunstancias que dieron lugar a su suspensión. En consecuencia, se dispuso el reinicio de la ejecución contractual y se estableció como nueva fecha de terminación del proyecto el día 8 de octubre de 2024.

DECIMA TERCERA: Que mediante Acta de Modificación No. 04, suscrita el 24 de mayo de 2024, se modificó el Contrato de Obra No. 963 de 2022 respecto del proyecto identificado con el código BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta", adicionando su valor en la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.601.442.631,00) y prorrogando su plazo de ejecución por un término adicional de seis (6) meses contados a partir de la fecha de vencimiento inicialmente prevista. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del contrato.

DECIMA CUARTA: Que mediante Acta de Aclaración No. 05, suscrita el 6 de febrero de 2025, las partes acordaron aclarar el plazo de ejecución correspondiente al proyecto identificado con el código BPIN 2022005500071, denominado "Adecuación de Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Meta", reprogramando las actividades previstas hasta el día 8 de abril de 2025. Se precisa que dicha actuación tuvo como único propósito ajustar la programación de las actividades del referido proyecto, sin que ello implicara modificación alguna al plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 963 de 2022. En consecuencia, los proyectos identificados con los códigos BPIN 2022005500071 ("Parque Sikuany") y 2022005500032 ("Cancha La Esperanza") quedaron con fecha de terminación programada para el día 8 de abril de 2025.

DECIMA QUINTA: Que mediante Acta de Modificación No. 06, suscrita el 8 de abril de 2025, se modificó el Contrato de Obra No. 963 de 2022 respecto de los proyectos identificados con los códigos BPIN 2022005500071, denominado "Adecuación de Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de

Villavicencio, Meta", y BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta". En virtud de dicha modificación, se adicionó al proyecto BPIN 2022005500071 la suma de DOSCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($203.875.740,00) y se prorrogó su plazo de ejecución por un término adicional de ochenta y dos (82) días. Así mismo, respecto del proyecto BPIN 2022005500032, se acordó una prórroga adicional de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir de la fecha de terminación inicialmente prevista. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del contrato.

DECIMA SEXTA: Que mediante Acta de Aclaración No. 07, suscrita el 23 de mayo de 2025, las partes acordaron aclarar el plazo de ejecución correspondiente al proyecto identificado con el código BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta", reprogramando las actividades previstas hasta el día 30 de junio de 2025. Se precisa que dicha actuación tuvo como único propósito ajustar la programación de las actividades del referido proyecto, sin que ello implicara modificación alguna al plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 963 de 2022. En consecuencia, los proyectos identificados con los códigos BPIN 2022005500071 ("Parque Sikuany") y 2022005500032 ("Cancha La Esperanza") quedaron con fecha de terminación programada para el día 30 de junio de 2025.

DECIMA SEPTIMA: Que mediante Acta de Modificación No. 08, suscrita el 27 de junio de 2025, se modificó el Contrato de Obra No. 963 de 2022 respecto del proyecto identificado con el código BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta". En virtud de dicha modificación, se adicionó el valor del contrato en la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($181.892.148,00 M/CTE) y se prorrogó el plazo de ejecución por un término adicional de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de terminación inicialmente prevista. Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del contrato.

DECIMA OCTAVA: Que el día 25 de septiembre de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión No. 02 del Contrato de Obra No. 963 de 2022, correspondiente a los proyectos identificados con los códigos BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta", y BPIN 2022005500071, denominado "Adecuación de Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Meta". Mediante dicha acta se acordó la suspensión de la ejecución contractual por un término de quince (15) días calendario, estableciéndose como fecha de reinicio de las actividades el día 10 de octubre de 2025.

DECIMA NOVENA: Que el día 10 de octubre de 2025 se suscribió el Acta de Reinicio de la Suspensión No. 02 del Contrato de Obra No. 963 de 2022, al haberse superado las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de la ejecución contractual relacionada con el objeto consistente en el "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza y la Adecuación de los Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta". En consecuencia, se dispuso el reinicio de la ejecución contractual y se estableció como nueva fecha de terminación del contrato el día 15 de octubre de 2025.

VIGESIMA: Que mediante Acta de Modificación No. 09, suscrita el 10 de octubre de 2025, se modificó el Contrato de Obra No. 963 de 2022 respecto de los proyectos identificados con los códigos BPIN 2022005500071, denominado "Adecuación de Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Meta", y BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta". En virtud de dicha modificación, se adicionó al proyecto BPIN 2022005500071 la suma de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($173.949.016,00), y se aprobaron modificaciones de cantidades de obra (mayores cantidades, menores cantidades e ítems no previstos). Así mismo, respecto del proyecto BPIN 2022005500032, se efectuó un ajuste derivado de dichas modificaciones, generándose una disminución de DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($10,00). Como consecuencia de las anteriores modificaciones, el valor actualizado del Contrato de Obra No. 963 de 2022 quedó establecido en la suma de SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($68.709.308.385,00).

VIGESIMA PRIMERA: Que el día 14 de octubre de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión No. 03 del Contrato de Obra No. 963 de 2022, correspondiente a los proyectos identificados con los códigos BPIN 2022005500032, denominado "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza del Municipio de Villavicencio, Meta", y BPIN 2022005500071, denominado "Adecuación de Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Meta". Mediante dicha acta se acordó la suspensión de la ejecución contractual por un término de dieciséis (16) días calendario, estableciéndose como fecha de reinicio de las actividades el día 30 de octubre de 2025.

VIGESIMA SEGUNDA: Que el día 30 de octubre de 2025 se suscribió el Acta de Reinicio de la Suspensión No. 03 del Contrato de Obra No. 963 de 2022, al haberse superado las circunstancias que dieron lugar a la suspensión de la ejecución contractual relacionada con el objeto consistente en el "Mejoramiento de la Cancha de Fútbol del Barrio La Esperanza y la Adecuación de los Escenarios Deportivos del Parque Sikuany del Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta". En consecuencia, se dispuso el reinicio de la ejecución contractual y se estableció como nueva fecha de terminación del contrato el día 31 de octubre de 2025.

VIGESIMA TERCERA: Que mediante Acta de Recibo Final de Obra, suscrita por las partes el 29 de diciembre de 2025, se efectuó el recibo final de las actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato de Obra No. 963 de 2022, las cuales culminaron el día 31 de octubre de 2025.

VIGESIMA CUARTA: Que el contratista presenta para la presente diligencia los siguientes documentos relacionados con la ejecución del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

- Certificación expedida por la representante legal del contratista de encontrarse al día en el pago de seguridad social integral y parafiscales.
- Copia de las planillas del pago de la seguridad social integral producidas durante la ejecución del contrato.
- Certificación de aportes Caja de compensación COFREM
- Comprobante de pago aportes SENA

VIGESIMA QUINTA: Que para realizar la presente acta de liquidación se aportaron los siguientes documentos:

- Acta de recibo final
- Balance de cantidades de obra finales ejecutadas
- Memorias de cálculo.
- Informe final de obra
- Registro fotográfico de la ejecución del contrato.
- Paz y Salvo personal que participo en la ejecución del contrato.
- Actas de entrega a la liga.
- Informe final de interventoría con su registro fotográfico.
- Certificación de cumplimiento para pago final del contrato expedida por la interventoría.
- Certificación de cumplimiento obligaciones contractuales expedida por el interventor.
- Cuenta Bancaria del Contratista
- Factura electrónica de venta
- Informe de Calidad.
- Informe Justificación de imprevistos
- Actas de comité
- Libros de Obra Bitácora Tomos (4).
- Planos récord. (CD)
- Acta de entrega al instituto.
- Acta de del plan de inversión del anticipo con sus respectivos soportes
- Consignación de los rendimientos financieros
- Certificación expedida por la tesorera del instituto de haber recibido los rendimientos financieros.
- Las demás que apliquen según soportes

VIGESIMA SEXTA: Que el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establecen la obligación y el procedimiento para la liquidación de los contratos estatales, con el fin de determinar el estado final de ejecución de las obligaciones a cargo de las partes, así como efectuar el balance económico, técnico, financiero y jurídico derivado de la relación contractual.

VIGESIMA SEPTIMA: Que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, corresponde al interventor la vigilancia permanente de la correcta ejecución del objeto contractual, responsabilidad que implica el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas a cargo del contratista, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y la satisfacción de los fines perseguidos por la contratación estatal.

VIGESIMA OCTAVA: Que, en atención a lo anterior, el interventor del contrato certifica, mediante la suscripción del presente documento, que la totalidad de las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con las condiciones pactadas, la normatividad aplicable, el contrato y la propuesta presentada por el contratista. En consecuencia, deja constancia de que suscribió la correspondiente certificación de cumplimiento y el Acta de Recibo Final de Obra, al verificar la ejecución satisfactoria del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

VIGESIMA NOVENA: Que, encontrándose debidamente certificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales y no existiendo observación alguna por parte de la interventoría respecto de la ejecución del contrato, el Director General del Instituto concluye que se encuentran reunidos los

presupuestos legales y contractuales para proceder a su liquidación y al reconocimiento y pago de las sumas debidamente certificadas.

TRIGESIMA: Que el Director General del Instituto adopta la presente decisión con fundamento en la información, documentos, certificaciones y demás soportes que reposan en el expediente contractual y que le fueron puestos en conocimiento de manera oportuna por los responsables de la supervisión e interventoría. En consecuencia, cualquier hecho, circunstancia o situación relacionada con la ejecución contractual que no hubiere sido informada o reportada de manera oportuna y formal, y que pueda incidir en el presente acto de liquidación, será responsabilidad de quienes tenían el deber legal y contractual de efectuar su seguimiento, control, verificación y reporte, de conformidad con las competencias y obligaciones a su cargo.

TRIGESIMA PRIMERA: Que el interventor del contrato presenta el siguiente proyecto de liquidación.

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.806.464.729,00
VALOR DEL PRIMER ANTICIPO	$13.741.939.418.70
VALOR ADICIONAL 1 DEL 22 DE MARZO DE 2024 (PROYECTO BPIN 2022005500071)	$12.741.684.131.00
VALOR DEL ANTICIPO ADICION 1	$3.822.505.239,30
VALOR ADICIONAL 2 DEL 24 DE MAYO DE 2025 (PROYECTO BPIN 2022005500032)	$9.601.442.631.00
VALOR DEL ANTICIPO ADICION 2	$2.880.432.789.30
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$20.444.877.448.30
VALOR ADICIONAL 3 DEL 8 DE ABRIL DE 2025 (PROYECTO BPIN 2022005500071)	$203.875.740.00
VALOR ADICIONAL 4 DEL 27 DE JUNIO DE 2025 (PROYECTO BPIN 2022005500032)	$181.892.148.00
VALOR ADICIONAL 5 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025 (PROYECTO BPIN 2022005500071)	$173.949.016.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$68.709.308.395,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$68.709.308.385,00
VALOR A PAGADO AL CONTRATISTA EN ACTAS ANTERIORES	$61.661.935.897,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO EN ACTAS ANTERIORES	$18.498.580.769,10
VALOR POR AMORTIZAR ACTA DE LIQUIDACION	$1.946.296.678,20
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA ACTA DE LIQUIDACION	$ 7.047.372.488,00
SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO	$10,00

TRIGESIMA SEGUNDA: Que el contratista constituyó y presentó las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual exigidas contractualmente, las cuales fueron debidamente aprobadas por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Instituto y posteriormente actualizadas conforme a las

modificaciones efectuadas al Contrato de Obra No. 963 de 2022. Así mismo, la garantía de estabilidad y calidad de la obra fue actualizada con ocasión de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Final de Obra, siendo aprobada por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación el día 14 de enero de 2026.

TRIGESIMA TERCERA: Que las cantidades de obra ejecutadas, los ítems contractuales desarrollados y los ajustes efectuados durante la ejecución del Contrato de Obra No. 963 de 2022 quedaron debidamente registrados y soportados en el Acta de Entrega y Recibo Final de Obra con Ajustes del Contrato, documento suscrito por el contratista y el interventor, en el cual se dejó constancia de las actividades efectivamente ejecutadas y recibidas.

TRIGESIMA CUARTA: Que mediante la suscripción de la presente Acta de Liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad, exactitud e integridad de la información en ella consignada, la cual se encuentra soportada en los informes de interventoría, actas, certificaciones y demás documentos que conforman el expediente contractual. Así mismo, manifiestan que, de acuerdo con la información objeto de liquidación, las obligaciones derivadas del Contrato de Obra No. 963 de 2022 fueron ejecutadas y cumplidas en los términos pactados, quedando únicamente vigentes aquellas obligaciones que, por disposición legal, contractual o por la naturaleza de las garantías constituidas, deban subsistir con posterioridad a la liquidación y extinción del vínculo contractual.

TRIGESIMA QUINTA: De conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes imparten su aprobación a la presente Acta de Liquidación y declaran que los aspectos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos derivados de la ejecución del Contrato de Obra No. 963 de 2022 han sido objeto de revisión y conciliación. Así mismo, el contratista manifiesta que durante la ejecución contractual no se presentaron circunstancias generadoras de desequilibrio económico que den lugar al reconocimiento de sumas adicionales a su favor, ni existen reclamaciones, solicitudes o controversias pendientes de resolver relacionadas con la ejecución, terminación o liquidación del contrato. En consecuencia, declara encontrarse a paz y salvo por todo concepto derivado de la relación contractual, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que por disposición legal o contractual deban subsistir con posterioridad a la liquidación. Por lo anterior, y en relación con los asuntos objeto de la presente liquidación, el Instituto queda relevado de reclamaciones económicas posteriores por parte del contratista respecto de hechos, circunstancias o conceptos conocidos al momento de la suscripción de la presente acta.

TRIGESIMA SEXTA: Ordenar a la Subdirección Administrativa y Financiera efectuar la liberación presupuestal de la suma de DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($10,00), correspondiente al valor no ejecutado del Contrato de Obra No. 963 de 2022, con cargo al respectivo registro presupuestal.

TRIGESIMA SEPTIMA: Que, una vez verificado el término transcurrido entre la fecha de terminación del Contrato de Obra No. 963 de 2022 y la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se evidencia que la liquidación se realiza dentro de los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

TRIGESIMA OCTAVA: Que el Director General suscribe la presente Acta de Liquidación con fundamento en la información, certificaciones, informes y demás soportes que reposan en el expediente contractual, particularmente aquellos emitidos por la interventoría en ejercicio de sus funciones de seguimiento y control, así como en los informes presentados por la supervisión del contrato de interventoría, los cuales constituyen el sustento técnico, administrativo, financiero y jurídico de la presente liquidación.

TRIGESIMA NOVENA: Como resultado de la presente liquidación, el Instituto de Deporte y Recreación del Meta – IDERMETA reconoce a favor del CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS, identificado y

representado como aparece en la parte inicial del presente documento, un saldo por pagar de SIETE MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.047.372.488,00). Igualmente, se procederá a la amortización del anticipo por valor de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($1.946.296.678,20), conforme a los registros y soportes financieros del contrato.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes dan por liquidado el Contrato de Obra Pública No. **963 de 2022** y se declaran a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con el citado contrato, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones, quedando exentas de cualquier reclamación presente o futura frente al mismo y posteriormente a ella no existirá derecho adicional alguno no reconocido en esta.

En Constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Villavicencio - Meta a los

Por El Instituto

LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
Gerente General

Por la Interventoría

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R/L: **Consorcio Interdeportivo**

Por el Contratista

CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
R/L: JUAN CARLOS LOZANO LEÓN

Por la Oficina Asesora de Planeación

CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Firma:				
Nombre	Diego Alexander de la Hoz Ordoñez	Carmen Ginnett Betancourt Riaño	Miryam Andrea Aguirre Martínez	Olmedo Rengifo Largacha
Cargo	Profesional - Cps	Profesional - Cps	Profesional - Cps	Profesional – Cps
	Revisó	Reviso	Proyecto	Proyecto

<table>
<tr><th colspan="2">DATOS DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>Nº DE CONTRATO:</td><td>963 DE 2022</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS</td></tr>
<tr><td>CC O NIT:</td><td>901.666.597-1</td></tr>
<tr><td>NÚMERO Y FECHA DE CDP</td><td>
<table>
<tr><th>PROYECTO</th><th>NACION</th><th>IDERMETA</th></tr>
<tr><td>2022005500032</td><td>225 DE 2025
525 DE 2025
325 DE 2025
4225 DE 2025
4325 DE 2025
4425 DE 2025</td><td>VIGENCIA 2025
58, 59, 61, 63, 64
448</td></tr>
<tr><td>2022005500071</td><td>425 DE 2025
625 DE 2025
4025 DE 2025</td><td>VIGENCIA 2025
69,71, 256</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>NÚMERO Y FECHA DE RP:</td><td>
<table>
<tr><th>PROYECTO</th><th>NACION</th><th>IDERMETA</th></tr>
<tr><td>2022005500032</td><td>225 DE 2025
525 DE 2025
325 DE 2025
4225 DE 2025
4325 DE 2025
4425 DE 2025</td><td>VIGENCIA 2025
48, 49, 51, 53, 54
1005</td></tr>
<tr><td>2022005500071</td><td>425 DE 2025
625 DE 2025
4025 DE 2025
8425 DE 2025</td><td>VIGENCIA 2025
59,61,526,1573</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>OBJETO:</td><td>MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META</td></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATO: PY 1 2022005500032</td><td>$ 20.323.002.580,00</td></tr>
<tr><td>VALOR CONTRATO: PY 2 2022005500071</td><td>$ 25.483.462.149,00</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL:</td><td>$ 45.806.464.729,00</td></tr>
<tr><td>MODIFICACIÓN No. 1 VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIÓN 01 CONTRATO: PY 2 2022005500071</td><td>$12.741.684.131,00</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIÓN 02 CONTRATO: PY 1 2022005500032</td><td>$9.601.442.631,00</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIÓN 03 CONTRATO: PY 2 2022005500071</td><td>$203.875.740,00</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIÓN 04 CONTRATO: PY 1 2022005500032</td><td>$ 181.892.148,00</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIÓN 05 CONTRATO: PY 2 2022005500071</td><td>$173.949.016,00</td></tr>
<tr><td>VALOR ACTUAL TOTAL DEL CONTRATO:</td><td>$68.709.308.385,00</td></tr>
<tr><td>TIPO DE PAGO</td><td>PAGO FINAL DE OBRA DEL PROYECTO 2022.00550.0032 CANCHA LA ESPERANZA Y PROYECTO 2022.00550.0071 PARQUE SIKUANY.</td></tr>
<tr><td>VALOR CUENTA DE COBRO</td><td>$7.047.372.488,00</td></tr>
</table>

RUBRO	00AD.4302.1604.2022.00550.0071 PARQUE SIKUANY 00AD.4302.1604.2022.00550.0032 CANCHA LA ESPERANZA

Se firma el 27 de mayo de 2026, se evidencia el cumplimiento de los requisitos y se autoriza el pago del **acta de pago final de obra** del contrato 963 de 2022 por valor de: SIETE MIL CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($7.047.372.488,00)**.

BPIN	RP IDER	RP SPGR	VALOR CUENTA	AMORTIZACION	NETO A PAGAR
PRESENTE ACTA FINAL	RP IDER	RP SPGR	VALOR CUENTA	AMORTIZACION	NETO A PAGAR
2022005500032	48	225/ 525	$214.048.350,00	$64.214.508,00	$149.833.852,00
	49	325	$222.990.551,00	$66.897.165,30	$156.093.385,70
	51	4225	$2.344.796.670,86	$703.439.001,26	$1.641.357.669,60
	53	4325	$7.936.331,14	$2.380.899,34	$5.555.431,80
	54	4425	$39.900.000,00	$11.970.000,00	$27.930.000,00
	1005	4225	$181.892.148,00	$0	$181.892.148,00
2022005500071	61	4025	$3.657.983.681,00	$1.097.395.104,30	$2.560.588.576,70
	526	8425	$203.875.740,00	$0	$203.875.740,00
	1573	8425	$173.949.016,00	$0	$173.949.016,00
TOTAL ACTA FINAL DE OBRA			**$7.047.372.488,00**	**$ 1.946.296.678,20**	**$ 5.101.075.809,80**

LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA"
DIRECTOR

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORIA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Número:
48

Disponibilidad N°: 58 Vigencia: VIG

Dependencia

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD 4302 1604 2022 00550 0032	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$4,708,320,985.90

Valor en letras **Total:** $4,708,320,985.90

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO P-

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 47 Y RP 42/2023 DEL CONTRATO 963/2022 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA CANC - HA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-8.57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 525 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	525	Fecha Registro:	2025-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Inicial:	3.121.315.810,81	Valor Total Operaciones:	0.00		Valor Actual:	3.121.315.810,81	Saldo x Obligar:		3.121.315.810,81

TERCERO

Identificacion:	901666597	Razon Social:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357324425	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	Nombre:	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	963 DE 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-12-30

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	3423	Compromiso:	3623	Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-01-22	3.121.315.810,81	0.00		
Total:	3.121.315.810,81	0.00	3.121.315.810,81	3.121.315.810,81

Objeto:	RP VIGENCIA FUTURA BIENIO 2023 2024 DEL CONTRATO 963 MEJORAMIENTO CANCHA DE LA ESPERANZA Y ADECUACION ESCENARIOS SIKUANI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	3.121.315.810,81	3.121.315.810,81	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema	2025-01-22-8:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO.

Con base en el CDP No: 225 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	225	Fecha Registro:	2025-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	1.587.005.175,09	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.587.005.175,09	Saldo x Obligar:		1.587.005.175,09

TERCERO

Identificacion:	901686597	Razon Social:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357324425	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349861	Nombre:	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	363 De 2022	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-12-29

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	1823	Compromiso:	1823	Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	3-3-1-15-60-AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	NACION	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-01-22	1.587.005.175,09	0,00		
Total:	1.587.005.175,09	0,00	1.587.005.175,09	1.587.005.175,09

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	1.587.005.175,09	1.587.005.175,09	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Número:
49

Disponibilidad N°: 59 Vigencia: VIG

Dependencia

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD 4302 1804 2022 80550 0032	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	$255.742.816.00

Valor en letras **Total:** $255.742.816.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 48 Y RP 43/2023 DEL CONTRATO 963/2022 REALIZAR TRAMITES DE CERTIFICACIONES PMI Y/O PMA, OTROS, DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA E-SPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION
Fecha y Hora Sistema	2025-01-22-8:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 325 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	325	**Fecha Registro:**	2025-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	255.742.816,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	255.742.816,00	**Saldo x Obligar:**		255.742.816,00

TERCERO

Identificacion:	901666597	**Razon Social:**	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357324425	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	063 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-12-29

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	1923	**Compromiso:**	1923	**Obligacion:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0804-4302 1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nacion	AD50000	CSF	2025-01-22	255.742.816,00	0,00		
					Total:	255.742.816,00	0,00	255.742.816,00	255.742.816,00

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	255.742.816,00	255.742.816,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Disponibilidad N°: 61 Vigencia: VIG

Dependencia

Número: 51

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD 4302.1604.2022.00550.0032	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$6.687.524.409,90

Valor en letras **Total:** **$6.687.524.409,90**

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 173 Y RP 588/2024 DEL CONTRATO 963/2022 ADICION 2 - CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.

Plazo: Según el estipulado en el contrato resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIhibañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-8:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4225 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4225	**Fecha Registro:**	2025-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	6.687.524.409,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	6.687.524.409,90	**Saldo x Obligar:**	6.687.524.409,90	

TERCERO

Identificacion:	901666597	**Razon Social:**	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357324425	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	963 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-05-27

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	524	**Compromiso:**	1524	**Obligacion:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	C-0AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nacion	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-01-22	6.687.524.409,90	0,00		
Total:	6.687.524.409,90	0,00	6.687.524.409,90	6.687.524.409,90

Objeto:	ADICION 2 CONTRATO 963 DE 2022, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	6.687.524.409,90	6.687.524.409,90	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Número:
53

Disponibilidad N°: 63 Vigencia: VIG

Dependencia

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD 4302 1604 2022 00550 0032	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$5.555.431,80

Valor en letras **Total:** **$5.555.431,80**

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHE-

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 180 Y RP 589/2024 DEL CONTRATO 963/2022 ADICION 2 - CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-8:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4325 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4325	**Fecha Registro:**	2025-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.555.431,80	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	5.555.431,80	**Saldo x Obligar:**	5.555.431,80

TERCERO

Identificacion:	901666597	**Razon Social:**	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357324425	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	963 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-05-27

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	3423	**Compromiso:**	1924	**Obligacion:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0DAD-4307-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nacion	AD50000	CSF	2025-01-22	5.555.431,80	0,00		
					Total:	5.555.431,80	0,00	5.555.431,80	5.555.431,80

Objeto:	ADICION 2 CONTRATO 963 DE 2022 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - SALDO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	5.555.431,80	5.555.431,80	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Número:
54

Disponibilidad N°: 64 Vigencia: VIG

Dependencia

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA **963**

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD 4302 1604 2022 00550 0032	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$27,930,000.00

Valor en letras **Total:** $27,930,000.00

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 181 Y RP 590/2024 DEL CONTRATO 963/2022 ADICION 2 - REALIZAR EL PAGO DE TRAMITES DE CERTIFICACIONES PMY Y/O PMA, OTROS, PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-8:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4425 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4425	**Fecha Registro:**	2025-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	27.930.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	27.930.000,00	**Saldo x Obligar:**		27.930.000,00
TERCERO								
Identificacion:	901666597	**Razon Social:**	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS			**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	357324425	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	963 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:** 2024-05-27
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	924	**Compromiso:**	2024	**Obligacion:**		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nacion	AD50000	CSF	2025-01-22	27.930.000,00	0,00		
					Total:	27.930.000,00	0,00	27.930.000,00	27.930.000,00

Objeto:	REALIZAR EL PAGO DE TRAMITES DE CERTIFICACIONES PMT Y/O PMA, OTROS, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	27.930.000,00	27.930.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 18 de Julio de 2025

Número:

1005

Disponibilidad Nº 643 Vigencia VIG

Dependencia

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA **963**

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
[illegible]	535 APROPIACION NUEVA DIRECTAS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$181.892.148,00

Valor en letras **Total:** **$181.892.148.00**

CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS

Concepto ADICION AL CONTRATO DE OBRA 963-2022 CUYO OBJETO ES "ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"

Nota: Segun el estipulado en el contrato resolucion y o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

MHIbibanez LEONARDO IBAÑEZ ESPER

03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL

2025-06-27-3:09 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	4225	Fecha Registro:	2025-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	6.687.524.409,90	Valor Total Operaciones:	181.892.148,00		Valor Actual:	6.869.416.557,90	Saldo x Comprometer:	181.892.148,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
Numero:	4225	Fecha Registro:	2025-01-22	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	524	Compromiso:	1824	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1804-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	4aaaa	AD50000	CSF	2025-06-27		181.892.148,00		
					2025-01-22				
					Total:	6.687.524.409,90	181.892.148,00	6.869.416.557,90	181.892.148,00

Objeto:	ADICION 2 Y NUEVA ADICION 3 CONTRATO 963 DE 2022 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 181.892.148

Proyectó:

Firma Responsable

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIhibañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-21-2:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4225 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4225	**Fecha Registro:**	2025-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	6.687.524.409,90	**Valor Total Operaciones:**		181.892.148,00	**Valor Actual:**	6.869.416.557,90	**Saldo x Obligar:**		1.823.249.817,60
TERCERO									
Identificacion:	901666597	**Razon Social:**	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS				**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	357324425	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO		**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	963 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-05-27
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		SI	**CDP:**	524	**Compromiso:**	1624	**Obligacion:**		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-01-22	6.687.524.409,90	0,00		
2025-07-21		181.892.148,00		
Total:	6.687.524.409,90	181.892.148,00	6.869.416.557,90	1.823.249.817,60

Objeto:	ADICION 2 CONTRATO 963 DE 2022, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	6.687.524.409,90	1.641.357.669,60	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-09-30	181.892.148,00	181.892.148,00	NINGUNO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 29 de Enero de 2025

Número:
61

Disponibilidad N°: 71 Vigencia: VIG

Dependencia

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4301.1604.2022.00550.0071	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE S-IKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	$8.919.178.891,70

Valor en letras **Total:** **$8,919,178,891.70**

OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

Concepto: ACTUALIZACION DEL CDP 131 Y RP 144/2024 ADICION AL CONTRATO DE OBRA 963 2022 - CUYO OBJETO ES: ADECUAC-ION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIbañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-8:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4025 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4025	**Fecha Registro:**	2025-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y REGREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.919.178.891,70	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	8.919.178.891,70	**Saldo x Obligar:**	8.919.178.891,70

TERCERO

Identificacion:	901666597	**Razon Social:**	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357324425	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	963 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-04-02

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	324	**Compromiso:**	1324	**Obligacion:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	0OAD-4301-1604-2022-09550-0071 ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nacion	AD50000	CSF	2025-01-22	8.919.178.891,70	0,00		
					Total:	8.919.178.891,70	0,00	8.919.178.891,70	8.919.178.891,70

Objeto:	SE EXPIDE PARA ADICION AL CONTRATO DE OBRA 963 CUYO OBJETO ES "ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META"

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-02-06	4.741.684.131,00	4.741.684.131,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-01-01	4.177.494.760,70	4.177.494.760,70	NINGUNO

DABC

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 11 de Abril de 2025

Disponibilidad N°: 256 | Vigencia: VIG

Dependencia

Número: 526

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4301.1604.2022.00550.0071	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE S-IKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	$203,875,740.00

Valor en letras **Total:** $203,875,740.00

DOSCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

Concepto: ADICION AL CONTRATO DE OBRA 963/2022 CUYO OBJETO ES "ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META. "

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHIhibañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-11-12:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4025 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	8425	**Fecha Registro:**	2025-04-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	203.875.740,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	203.875.740,00	**Saldo x Obligar:**	203.875.740,00

TERCERO

Identificacion:	901666597	**Razon Social:**	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	963 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-04-11

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4301-1604-2022-00550-0071 ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-04-11	203.875.740,00	0,00		
Total:	203.875.740,00	0,00	203.875.740,00	203.875.740,00

Objeto:	SE EXPIDE PARA ADICION AL CONTRATO DE OBRA 963 CUYO OBJETO ES "ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META". MODIFICATORIO No. 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-06-30	203.875.740,00	203.875.740,00	NINGUNO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 14 de Octubre de 2025

Disponibilidad N°: 741 Vigencia: VIG

Dependencia

Número: 1573

Tercero\Contratista: 901666597-1- CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4301.1604.2022.00550.0071	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE S-IKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	$173,949,016.00

Valor en letras **Total:** $173,949,016.00

CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS

Concepto: ADICION AL CONTRATO DE OBRA 963/2022 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META".

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIhibañez	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-14-11:16 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4025 de fecha 2025-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	8425	**Fecha Registro:**	2025-04-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	203.875.740,00	**Valor Total Operaciones:**	173.949.056,00		**Valor Actual:**	377.824.796,00	**Saldo x Obligar:**	377.824.796,00

TERCERO

Identificacion:	901666597	**Razon Social:**	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	357324425	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	963 DE 2022	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:** 2025-04-11

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4301-1604-2022-00550-0071 ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-04-11	203.875.740,00	0,00		
2025-10-10		173.949.056,00		
Total:	203.875.740,00	173.949.056,00	377.824.796,00	377.824.796,00

Objeto:	SE EXPIDE PARA ADICION AL CONTRATO DE OBRA 963 CUYO OBJETO ES "ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META". MODIFICATORIO No. 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-06-30	203.875.740,00	203.875.740,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-12-22	173.949.056,00	173.949.056,00	NINGUNO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141236281367

(415)7707212489984(8020) 000014123628136 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 21 122 PAR SIKUANI

42. Correo electrónico deportivosconsorcioespacios@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 0 0 5 2 7 3	3 1 5 3 3 0 8 2 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 1 2 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-02-18 / 02:16:45PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOZANO LEON JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236281367

(415)7707212489984(8020) 000014123628136 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 1 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 1 2 8	
81. Hasta	2 0 2 4 1 1 2 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 1 2 2 6		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236281367

(415)7707212489984(8020) 000014123628136 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 1 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 7 3 4 9 7 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOZANO	LEON	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 1 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 1 9 0 7 2 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAITAN	RIVERA	SANTIAGO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236281367

(415)7707212489984(8020) 000014123628136 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 3 1 9 1 8	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CIVIDEPORTES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 2 1 1 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 8 9 1 2	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES GMI S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 1 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 4 0 9 5 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 2 1 1 2 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236281367

(415)7707212489984(8020) 000014123628136 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 5 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 9 5 7 8 6 9	0	3 0 1 3 2 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MUÑOZ	FARFAN	GUISSELL	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	983 DE 2022	**PROYECTO N°**	2022006600032
ACTA DE PAGO:	FINAL	**PERIODO ACTA DE PAGO:**	18 de agosto de 2025 a 31 de octubre de 2025
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 66.535.359.379,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 30.106.307.349,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°**	001 de 2023
NIT:	901566597-1	**INTERVENTORÍA:**	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivoconsorcioespacios@gmail.com	**CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:**	consorciointerdeportivo1@gmail.com
SUPERVISOR:	CRHISTIAN DAVID HERRERA MOLINA		
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com	**FECHA PRESENTE ACTA:**	29 de mayo de 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09 CANT.	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA ACTAS ANTERIORES CANT.	VALOR	PRESENTE ACTA CANT.	VALOR	ACUMULADO CANT.	VALOR	100,00%
	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META													
1	PRELIMINARES													
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	13.799,17	$ 5.457,00	$ 75.302.071,00	15.509,08	$ 84.633.050,00	13.692,35	$ 74.719.154,00	1.816,73	$ 9.913.896,00	15.509,08	$ 84.633.050,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP1.2	DESCAPOTE MECANICO H= 0.20 M	M3	0,00	$ 19.501,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP1.3	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	0,00	$ 116.447,00	$ 0,00	90,00	$ 10.480.230,00	90,00	$ 10.480.230,00	0,00	$ 0,00	90,00	$ 10.480.230,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 75.302.071,00		$ 95.113.280,00		$ 85.199.384,00		$ 9.913.896,00		$ 95.113.280,00	100,00%
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES													
2.1	DEMOLICIÓN GAVIONES. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	145,62	$ 215.958,00	$ 31.447.804,00	201,00	$ 43.407.558,00	201,00	$ 43.407.558,00	0,00	$ 0,00	201,00	$ 43.407.558,00	100,00%
2.2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	285,18	$ 14.700,00	$ 4.192.146,00	153,20	$ 2.252.040,00	51,75	$ 760.725,00	101,45	$ 1.491.315,00	153,20	$ 2.252.040,00	100,00%
2.3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	977,76	$ 33.199,00	$ 32.460.654,00	497,69	$ 16.522.810,00	176,76	$ 5.868.255,00	320,93	$ 10.654.555,00	497,69	$ 16.522.810,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP2.4	DESMONTE DE LUMINARIA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 169.110,00	$ 0,00	20,00	$ 3.382.200,00	16,00	$ 2.705.760,00	4,00	$ 676.440,00	20,00	$ 3.382.200,00	100,00%
NP2.5	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 236.457,00	$ 0,00	14,00	$ 3.310.398,00	10,00	$ 2.364.570,00	4,00	$ 945.828,00	14,00	$ 3.310.398,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP2.6	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 374.357,00	$ 0,00	56,09	$ 20.997.664,00	56,09	$ 20.997.664,00	0,00	$ 0,00	56,09	$ 20.997.664,00	100,00%
NP2.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	0,00	$ 52.585,00	$ 0,00	6,00	$ 315.510,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 315.510,00	6,00	$ 315.510,00	100,00%
NP2.8	DESMONTE DE ORINAL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	0,00	$ 35.056,00	$ 0,00	6,00	$ 210.336,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 210.336,00	6,00	$ 210.336,00	100,00%
NP2.9	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	0,00	$ 42.060,00	$ 0,00	4,00	$ 168.240,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 168.240,00	4,00	$ 168.240,00	100,00%
NP2.10	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	0,00	$ 113.082,00	$ 0,00	12,00	$ 1.356.984,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.356.984,00	12,00	$ 1.356.984,00	100,00%
NP2.11	DEMOLICION MANUAL DE ENCHAPE CERAMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	0,00	$ 16.826,00	$ 0,00	67,64	$ 1.138.246,00	0,0	$ 0,00	67,64	$ 1.138.246,00	67,64	$ 1.138.246,00	100,00%
NP2.12	DEMOLICION DE MURO DIVISORIO EN BLOQUE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	0,00	$ 16.664,00	$ 0,00	51,96	$ 865.881,00	0,00	$ 0,00	51,96	$ 865.881,00	51,96	$ 865.881,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP2.13	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0,00	$ 248.600,00	$ 0,00	30,81	$ 7.660.528,00	0,00	$ 0,00	30,81	$ 7.660.528,00	30,81	$ 7.660.528,00	100,00%
NP2.14	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	M3	0,00	$ 14.280,00	$ 0,00	215,70	$ 3.080.196,00	0,00	$ 0,00	215,70	$ 3.080.196,00	215,70	$ 3.080.196,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 68.100.684,00		$ 104.673.591,00		$ 76.104.582,00		$ 28.569.009,00		$ 104.673.591,00	100,00%
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
3,1	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	8.943,97	$ 38.640,00	$ 268.315.001,00	9.542,70	$ 368.729.928,00	8.349,85	$ 322.638.204,00	1.192,85	$ 46.091.724,00	9.542,70	$ 368.729.928,00	100,00%
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	662,84	$ 76.585,00	$ 50.763.601,00	355,97	$ 27.261.962,00	274,37	$ 21.012.626,00	81,60	$ 6.249.336,00	355,97	$ 27.261.962,00	100,00%
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	405,71	$ 63.830,00	$ 25.900.299,00	3.220,25	$ 205.548.558,00	3.220,25	$ 205.548.558,00	0,00	$ 0,00	3.220,25	$ 205.548.558,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP3.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0,00	$ 248.600,00	$ 0,00	2.938,85	$ 731.185.880,00	2.945,49	$ 732.837.912,00	-6,64	-$ 1.652.032,00	2.938,85	$ 731.185.880,00	100,00%
NP3.5	DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	M3	0,00	$ 14.280,00	$ 0,00	20.571,97	$ 293.767.732,00	20.618,46	$ 294.431.609,00	-46,49	-$ 663.877,00	20.571,97	$ 293.767.732,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 344.979.901,00		$ 1.626.494.060,00		$ 1.576.468.889,00		$ 50.025.171,00		$ 1.626.494.060,00	100,00%
4	CIMENTACION													
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	18,79	$ 643.591,00	$ 12.090.666,00	69,26	$ 44.575.113,00	37,47	$ 24.115.355,00	31,79	$ 20.459.758,00	69,26	$ 44.575.113,00	100,00%
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	47,84	$ 2.338.652,00	$ 111.881.112,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	106,30	$ 939.801,00	$ 99.900.846,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	43,21	$ 1.012.044,00	$ 43.730.421,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	62,30	$ 651.075,00	$ 40.561.973,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	31.903,76	$ 8.544,00	$ 272.585.725,00	85.685,87	$ 732.100.073,00	81.718,19	$ 686.200.215,00	3.967,68	$ 33.899.858,00	85.685,87	$ 732.100.073,00	100,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701465 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	136,49	$ 824.636,00	$ 112.554.568,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.882.151,00	$ 0,00	41,40	$ 77.921.051,00	41,40	$ 77.921.051,00	0,00	$ 0,00	41,40	$ 77.921.051,00	100,00%
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.204.022,00	$ 0,00	91,56	$ 110.240.254,00	91,56	$ 110.240.254,00	0,00	$ 0,00	91,56	$ 110.240.254,00	100,00%
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.247.102,00	$ 0,00	38,16	$ 47.589.412,00	38,16	$ 47.589.412,00	0,00	$ 0,00	38,16	$ 47.589.412,00	100,00%
NP4.11	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLADO EN OBRA	M3	0,00	$ 749.229,00	$ 0,00	219,79	$ 164.673.042,00	215,71	$ 161.616.188,00	4,08	$ 3.056.854,00	219,79	$ 164.673.042,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP4.12	CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØSUP= 1.20M, ØINF= 1.40M E=10CM PROFUNDIDAD DE 0 A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	0,00	$ 1.150.813,00	$ 0,00	17,00	$ 19.563.821,00	17,00	$ 19.563.821,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 19.563.821,00	100,00%
NP4.13	FUNDIDA CAISSON CONCRETO TREMIE 28 MPa - 4000 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	0,00	$ 966.170,00	$ 0,00	26,68	$ 25.483.936,00	26,68	$ 25.483.936,00	0,00	$ 0,00	26,68	$ 25.483.936,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 893.951.311,00		$ 1.222.146.702,00		$ 1.164.756.232,00		$ 57.418.470,00		$ 1.222.146.702,00	100,00%
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO													
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	878,02	$ 126.878,00	$ 113.157.462,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5.2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA.	M3	205,79	$ 677.128,00	$ 139.346.171,00	177,37	$ 120.102.193,00	180,54	$ 122.248.689,00	-3,17	$ 2.146.496,00	177,37	$ 120.102.193,00	100,00%
5.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	6,85	$ 921.222,00	$ 6.310.371,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP5.4	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.703.798,00	$ 0,00	412,75	$ 703.242.625,00	412,75	$ 703.242.625,00	0,00	$ 0,00	412,75	$ 703.242.625,00	100,00%
NP5.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.075.699,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP5.6	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y ACABADO DE COLOR A BASE DE POLIUREA MULTICAPA, COMPUESTO POR PRIMER, BASE Y ACABADO, ADICIÓN DE ARENA CUARZO PARA MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y ACABADO ANTIDESLIZANTE	M2	0,00	$ 454.033,00	$ 0,00	1.319,31	$ 599.010.277,00	1.319,31	$ 599.010.277,00	0,00	$ 0,00	1.319,31	$ 599.010.277,00	100,00%
NP5.7	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA FLEXIBLE CON BANDA ENGOMADA CON FILTRO, RESISTENTE A LOS ÁLCALIS Y MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENTE FLEXIBLE	ML	0,00	$ 85.744,00	$ 0,00	118,95	$ 10.199.249,00	111,92	$ 9.596.468,00	7,03	$ 602.781,00	118,95	$ 10.199.249,00	100,00%
NP5.8	GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LT	0,00	$ 30.856,00	$ 0,00	1.860,00	$ 57.466.560,00	1.860,00	$ 57.466.560,00	0,00	$ 0,00	1.860,00	$ 57.466.560,00	100,00%
NP5.9	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA. VACIADO ALTURA MAYOR A 11 MT, ALTAMENTE FLUIDO Y COHESIVO. AGREGADO 3/8" (RELLENO COLUMNA METALICAS EXISTENTES - INCLUYE PERFORACIÓN)	M3	0,00	$ 1.175.485,00	$ 0,00	42,91	$ 50.439.203,00	41,35	$ 48.605.478,00	1,56	$ 1.833.725,00	42,91	$ 50.439.203,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP5.10	PLACA SOBRE LAMINA COLABORANTE CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) INC. DILATACIONES Y SELLO DE JUNTAS	M2	0,00	$ 157.146,00	$ 0,00	1.504,18	$ 236.378.879,00	1.504,18	$ 236.378.879,00	0,00	$ 0,00	1.504,18	$ 236.378.879,00	100,00%
NP5.11	CONSTRUCCIÓN PASOS PARA GRADERIAS (2 GRADAS) EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=5CM. ALIGERADO BLOQUE FLEXA No. 4, HUELLA 0,30M, CONTRAHUELLA 0.13 M, ACABADO RUSTICO.	UND	0,00	$ 189.727,00	$ 0,00	78,00	$ 14.796.706,00	78,00	$ 14.796.706,00	0,00	$ 0,00	78,00	$ 14.796.706,00	100,00%
NP5.12	CONSTRUCCIÓN PASOS PARA GRADERIAS (4 GRADAS) EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=5CM. ALIGERADO BLOQUE FLEXA No. 4, HUELLA 0,30M, CONTRAHUELLA 0.16 M, ACABADO RUSTICO.	UND	0,00	$ 350.749,00	$ 0,00	8,00	$ 2.805.992,00	8,00	$ 2.805.992,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 2.805.992,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 288.814.904,00		$ 1.794.443.884,00		$ 1.794.153.976,00		$ 290.910,00		$ 1.794.443.884,00	100,00%
6	ESTRUCTURAS EN ACERO													
6,1	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	311.037,58	$ 25.699,00	$ 8.055.562.264,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	4.427,06	$ 9.991,00	$ 44.230.756,00	3.093,86	$ 30.910.755,00	0,00	$ 0,00	3.093,86	$ 30.910.755,00	3.093,86	$ 30.910.755,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34-F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG	0,00	$ 33.906,00	$ 0,00	266.220,24	$ 9.026.463.457,00	259.810,85	$ 8.815.927.881,00	6.209,39	$ 210.535.576,00	266.220,24	$ 9.026.463.457,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 22	M2	0,00	$ 106.158,00	$ 0,00	1.456,27	$ 154.594.711,00	1.456,27	$ 154.594.711,00	0,00	$ 0,00	1.456,27	$ 154.594.711,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 8.099.793.020,00		$ 9.211.969.923,00		$ 8.970.523.592,00		$ 241.446.331,00		$ 9.211.969.923,00	100,00%
7	CUBIERTA Y FACHADA													
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2"	M2	1.577,32	$ 255.278,00	$ 402.655.095,00	1.358,67	$ 346.838.560,00	1.358,67	$ 346.838.560,00	0,00	$ 0,00	1.358,67	$ 346.838.560,00	100,00%
7,2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS. (Incluye estructura de soporte.)	M2	636,00	$ 1.064.060,00	$ 676.742.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24. PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	90,00	$ 136.546,00	$ 12.289.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA EN REVESTIMIENTO MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN POLIESTRER HORNEABLE EN DOS CARAS. INC ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA.	M2	0,00	$ 904.233,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTATIPO SENCILLA 500c CALIBRE 26, EN SISTEMA DE TRABA MECANICA CON BORDE LATERALES ASIMETRICOS MACHO Y HEMBRA Y RANURA ANTICAPILAR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	M2	0,00	$ 161.007,00	$ 0,00	128,60	$ 20.705.500,00	128,60	$ 20.705.500,00	0,00	$ 0,00	128,60	$ 20.705.500,00	100,00%
NP7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA EN REVESTIMIENTO EN MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PREFORMADO. PREPINTADO EN PINTURA POLIÉSTER HORNEABLE EN DOS CARAS, INC. ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA	M2	0,00	$ 818.660,00	$ 0,00	796,69	$ 654.015.293,00	994,80	$ 814.801.928,00	-198,11	-$ 160.586.635,00	796,69	$ 654.015.293,00	100,00%
NP7.7	REMATE EN ALUZINC PARA CIERRE DE FACHADA, PREPINTADO COLOR SEGUN DISEÑO, INCLUYE TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	0,00	$ 72.457,00	$ 0,00	232,52	$ 16.847.702,00	93,04	$ 6.741.399,00	139,48	$ 10.106.303,00	232,52	$ 16.847.702,00	100,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico · Popular 6701469 · 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 03		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
NP7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	0,00	$ 154.761,00	$ 0,00	112,09	$ 17.347.160,00	0,00	$ 0,00	112,09	$ 17.347.160,00	112,09	$ 17.347.160,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP7.9	REMATE FRONTAL PARA CUBIERTA EN CALIBRE 24, ACABADO LISO, CON PINTURA A DOS CARAS, DESARROLLO MAXIMO DE 36 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	0,00	$ 146.132,00	$ 0,00	76,33	$ 11.154.256,00	0,00	$ 0,00	76,33	$ 11.154.256,00	76,33	$ 11.154.256,00	100,00%
NP7.10	REMATE LATERAL PARA CUBIERTA EN CALIBRE 24, ACABADO LISO, CON PINTURA A DOS CARAS, DESARROLLO DE 16 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	0,00	$ 73.800,00	$ 0,00	35,60	$ 2.627.280,00	0,00	$ 0,00	35,60	$ 2.627.280,00	35,60	$ 2.627.280,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.091.698.395,00**		**$ 1.099.816.761,00**		**$ 1.188.697.367,00**		**-$ 118.361.696,00**		**$ 1.069.535.751,00**	**100,00%**
8	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**													
8.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	1.432,46	$ 53.992,00	$ 77.212.459,00	278,82	$ 15.028.956,00	278,82	$ 15.028.956,00	0,00	$ 0,00	278,82	$ 15.028.956,00	100,00%
8.2	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	16,35	$ 1.343.430,00	$ 21.965.081,00	5,12	$ 6.878.362,00	5,12	$ 6.878.362,00	0,00	$ 0,00	5,12	$ 6.878.362,00	100,00%
8.3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	22,23	$ 1.382.134,00	$ 30.724.839,00	4,93	$ 6.813.921,00	4,93	$ 6.813.921,00	0,00	$ 0,00	4,93	$ 6.813.921,00	100,00%
8.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	10,59	$ 1.012.044,00	$ 10.717.546,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8.5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,07	$ 1.811.652,00	$ 3.750.120,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8.6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,73	$ 1.996.272,00	$ 5.449.823,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8.7	GRANITO PULIDO PARA MESÓN	M2	13,63	$ 142.694,00	$ 1.944.919,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8.8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2.604,46	$ 26.626,00	$ 69.352.093,00	350,79	$ 9.340.836,00	286,33	$ 7.145.091,00	82,46	$ 2.195.745,00	350,79	$ 9.340.836,00	100,00%
8.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION	M2	482,96	$ 36.215,00	$ 17.490.396,00	320,69	$ 11.613.788,00	320,69	$ 11.613.788,00	0,00	$ 0,00	320,69	$ 11.613.788,00	100,00%
8.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2.577,50	$ 8.644,00	$ 22.276.565,00	1.114,46	$ 9.521.946,00	1.114,46	$ 9.521.946,00	0,00	$ 0,00	1.114,46	$ 9.521.946,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP8.11	MURO DOBLE CARA EN FIBRA CEMENTO O ETERBOARD, LAMINA DE 10 MM. ESTRUCTURA PARALES CAL. 20 Y CANALES CAL. 22	M2	0,00	$ 284.922,00	$ 0,00	504,37	$ 143.706.109,00	494,15	$ 140.794.206,00	10,22	$ 2.911.903,00	504,37	$ 143.706.109,00	100,00%
NP8.12	MURO DOBLE CARA EN FIBRA CEMENTO O ETERBOARD, LAMINA DE 10 MM. ESTRUCTURA PARALES CAL. 20 Y CANALES CAL. 22. INCLUYE ESTRCUTURA GALVANIZADA CALIBRE 20 PARA APARATOS SANITARIOS	M2	0,00	$ 324.915,00	$ 0,00	267,27	$ 86.840.032,00	264,95	$ 86.086.229,00	2,32	$ 753.803,00	267,27	$ 86.840.032,00	100,00%
NP8.13	MURO UNA CARA EN FIBRA CEMENTO O ETERBOARD, LAMINA DE 10 MM. ESTRUCTURA PARALES CAL. 20 Y CANALES CAL. 22	M2	0,00	$ 214.959,00	$ 0,00	148,19	$ 31.854.774,00	117,85	$ 25.332.918,00	30,34	$ 6.521.856,00	148,19	$ 31.854.774,00	100,00%
NP8.14	MURO UNA CARA EN FIBRA CEMENTO O ETERBOARD, LAMINA DE 10 MM. ESTRUCTURA PARALES CAL. 20 Y CANALES CAL. 22. INCLUYE ESTRUCTURA GALVANIZADA CALIBRE 20 PARA APARATOS SANITARIOS	M2	0,00	$ 240.954,00	$ 0,00	61,01	$ 14.700.604,00	61,01	$ 14.700.624,00	0,00	$ 0,00	61,01	$ 14.700.604,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO PULIDO PARA LAVAMANOS. COLOR NEGRO SOPORTADO EN TUBO RECTANGULAR DE 4X8 CM CAL.18	ML	0,00	$ 917.626,00	$ 0,00	18,55	$ 17.021.962,00	0,00	$ 0,00	18,55	$ 17.021.962,00	18,55	$ 17.021.962,00	100,00%
NP8.16	GUARDAESCOBA EN CERAMICA 60X10 GRIS	ML	0,00	$ 28.900,00	$ 0,00	383,39	$ 11.079.971,00	0,00	$ 0,00	383,39	$ 11.079.971,00	383,39	$ 11.079.971,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 261.483.841,00**		**$ 364.401.261,00**		**$ 323.916.921,00**		**$ 40.485.240,00**		**$ 364.401.261,00**	**100,00%**
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													
9.1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	48,00	$ 1.416.495,00	$ 67.991.760,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	3,00	$ 903.966,00	$ 2.711.898,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9.3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	19,00	$ 957.101,00	$ 18.184.919,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9.4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	36,00	$ 506.457,00	$ 18.232.452,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	24,00	$ 162.556,00	$ 3.901.344,00	16,00	$ 2.600.896,00	8,00	$ 1.300.448,00	8,00	$ 1.300.448,00	16,00	$ 2.600.896,00	100,00%
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	3,00	$ 329.093,00	$ 987.279,00	4,00	$ 1.316.372,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.316.372,00	4,00	$ 1.316.372,00	100,00%
9.7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	16,59	$ 156.736,00	$ 2.600.250,00	28,02	$ 4.391.743,00	0,00	$ 0,00	28,02	$ 4.391.743,00	28,02	$ 4.391.743,00	100,00%
9.8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	36,00	$ 388.578,00	$ 13.988.808,00	44,00	$ 17.097.432,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 17.097.432,00	44,00	$ 17.097.432,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP9.9	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO + VALVULA ANTIVANDALICA SANITARIO TIPO PUSH, ENTRADA POSTERIOR. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	0,00	$ 1.925.748,00	$ 0,00	67,00	$ 129.025.116,00	65,00	$ 125.173.620,00	2,00	$ 3.851.496,00	67,00	$ 129.025.116,00	100,00%
NP9.10	SANITARIO DISCAPACITADOS + FLUXOMETRO TIPO PALANCA, ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	0,00	$ 1.558.570,00	$ 0,00	4,00	$ 6.234.280,00	4,00	$ 6.234.280,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 6.234.280,00	100,00%
NP9.11	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE PARED + VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH, ENTRADA SUPERIOR. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	0,00	$ 1.030.547,00	$ 0,00	30,00	$ 30.916.410,00	30,00	$ 30.916.410,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 30.916.410,00	100,00%
NP9.12	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS EMPOTRAR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y DESAGUE. NO INCLUYE GRIFERIA.	UND	0,00	$ 292.929,00	$ 0,00	44,00	$ 12.888.676,00	0,00	$ 0,00	44,00	$ 12.888.676,00	44,00	$ 12.888.676,00	100,00%
NP9.13	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA ANTICUCARACHA 4 pulg x 3 pulg ALUMINIO TUBERIA 3 pulg	UND	0,00	$ 32.511,00	$ 0,00	51,00	$ 1.658.061,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 1.658.061,00	51,00	$ 1.658.061,00	100,00%
NP9.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PMR DE COLGAR. INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE PARA MAMPOSTERIA, Y DESAGUE. INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	0,00	$ 1.246.689,00	$ 0,00	4,00	$ 4.986.756,00	4,00	$ 4.986.756,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.986.756,00	100,00%
NP9.15	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SENCILLO DE COLGAR. INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	0,00	$ 503.299,00	$ 0,00	2,00	$ 1.006.598,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.006.598,00	2,00	$ 1.006.598,00	100,00%
NP9.16	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 293.441,00	$ 0,00	2,00	$ 586.882,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 586.882,00	2,00	$ 586.882,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP9.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN GRANITO PULIDO PARA LAVAMANOS. COLOR NEGRO SOPORTADO EN TUBO RECTANGULAR DE 4X8 CM CAL.18	ML	0,00	$ 917.626,00	$ 0,00	22,13	$ 20.307.063,00	0,00	$ 0,00	22,13	$ 20.307.063,00	22,13	$ 20.307.063,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 126.588.716,00**		**$ 233.016.485,00**		**$ 168.611.814,00**		**$ 64.404.671,00**		**$ 233.016.485,00**	**100,00%**
10	**CARPINTERIA METALICA**													
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20, 2 X 0.90 M	UND	4,00	$ 530.305,00	$ 2.121.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.05 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	145,73	$ 722.824,00	$ 105.337.142,00	40,52	$ 29.288.828,00	20,37	$ 14.723.925,00	20,15	$ 14.564.903,00	40,52	$ 29.288.828,00	100,00%
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	61,06	$ 324.441,00	$ 19.810.367,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	281,56	$ 311.411,00	$ 87.680.861,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 16, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	230,63	$ 1.597.067,00	$ 368.336.175,00	258,93	$ 413.533.737,00	258,93	$ 413.533.737,00	0,00	$ 0,00	258,93	$ 413.533.737,00	100,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 5701469 - 5701465 contactenos@villavicencio.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 03		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	101,37	$ 586.760,00	$ 59.479.661,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP10.7	REJA EN MALLA EXPANDIDA EXR 40 mm CAL 18 CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/16" SEPARACIÓN DE MODULOS EN TE HIERRO DE 1X 1/8" INC ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE	M2	0,00	$ 184.760,00	$ 0,00	21,30	$ 3.935.388,00	21,30	$ 3.935.388,00	0,00	$ 0,00	21,30	$ 3.935.388,00	100,00%
NP10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA TIPO PERSIANA EN LAMINA COLL ROLLED CAL.18, CHAPA SOBREPONER TIPO INAFER ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	0,00	$ 760.295,00	$ 0,00	22,54	$ 17.137.049,00	16,50	$ 12.544.868,00	6,04	$ 4.592.181,00	22,54	$ 17.137.049,00	100,00%
NP10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA MARCO EN TUBO ESTRUCTURAL 50X50 1.5 MM PERSIANA EN LAMINA COLL ROLLED CAL.18 , ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	0,00	$ 444.699,00	$ 0,00	18,37	$ 8.169.102,00	18,37	$ 8.169.102,00	0,00	$ 0,00	18,37	$ 8.169.102,00	100,00%
NP10.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA ACCESO A CANCHA EN TUBO ESTRUCTURAL 120X60 3MM, PASOS EN LAMINA DE ALFAJOR 0.25X2.10 CL 1/8". ANCLAJE PLATINA 1/4 CON CHAZO 2 1/2" X 3/8", ANTICORROSIVO Y ESMALTE	UND	0,00	$ 3.742.124,00	$ 0,00	1,00	$ 3.742.124,00	1,00	$ 3.742.124,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.742.124,00	100,00%
NP10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA, MARCO EN TUBO ESTRUCTURAL 40X40 1.5 MM DIVISIONES CADA 1M. PERSIANA EN LAMINA COLL ROLLED CAL 20, PERFIL BASE DE ANCLAJE 100X40 1.2MM ALFAJIA CAL 20 GALVANIZADO 0.20M DESARROLLO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	0,00	$ 775.876,00	$ 0,00	58,47	$ 45.385.470,00	53,75	$ 41.703.335,00	4,72	$ 3.682.135,00	58,47	$ 45.385.470,00	100,00%
NP10.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA TIPO ACORDEON EN 2 HOJAS DIVIDIDAS. REJA EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. INCLUYE REJA MONTANTE EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. CHAPA SENCILLA TIPO INAFER O SIMILAR, ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	0,00	$ 469.822,00	$ 0,00	11,90	$ 5.590.882,00	11,90	$ 5.590.882,00	0,00	$ 0,00	11,90	$ 5.590.882,00	100,00%
NP10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENROLLABLE FLEJE CORTINA DE 10 CM CON RIEL LAMINA CR CAL 16, TUBO DE A.N 2" EN 2.5 MM, BANDEROLAS DE 30X30 EN 2.5MM HR, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	0,00	$ 581.188,00	$ 0,00	62,04	$ 36.056.904,00	62,04	$ 36.056.904,00	0,00	$ 0,00	62,04	$ 36.056.904,00	100,00%
NP10.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ENROLLABLE FLEJE CORTINA DE 10 CM CON RIEL LAMINA CR CAL.18, TUBO DE A.N 2" EN 2.5 MM, BANDEROLAS DE 30X30 EN 2.5MM HR, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	0,00	$ 543.981,00	$ 0,00	4,16	$ 2.262.951,00	3,36	$ 1.827.776,00	0,80	$ 435.165,00	4,16	$ 2.262.961,00	100,00%
NP10.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DOBLE HOJA TIPO REJA, 2 COLUMNAS PRINCIPALES TUBERÍA DE 100 X 100 EN 1.5 MM H=3 M (40 CM DENTRO DE CIMENTACIÓN). TEJIDO INTERNO TUBERÍA CUADRADA DE 1" CAL 18, (VERTICALES) H=2.30 M CON SEPARACIÓN A 10 CM, 6 TUBOS HORIZONTALES COMO AMARRES DE 1" CAL 18, ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	0,00	$ 401.181,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN 2 HOJAS , TUBERIA 4 X 1 1/2" CAL 18, TABLERO EN LAMINA CR CAL 18, CHAPA TIPO INAFER, ANCLAJE A PISO CON PLATINA 10X15 3MM, ANTICORROSIVO Y ESMALTE ALQUIDICO	M2	0,00	$ 728.432,00	$ 0,00	15,64	$ 11.392.676,00	0,00	$ 0,00	15,64	$ 11.392.676,00	15,64	$ 11.392.676,00	100,00%
NP10.17	CORREA PERFIL CUADRADO PHR NEGRO 100X100X4MM	ML	0,00	$ 165.450,00	$ 0,00	32,80	$ 6.082.760,00	32,80	$ 6.082.760,00	0,00	$ 0,00	32,80	$ 6.082.760,00	100,00%
NP10.18	CORREA PERFIL CUADRADO PHR NEGRO 100X40X2MM	ML	0,00	$ 86.253,00	$ 0,00	124,72	$ 10.757.474,00	108,80	$ 9.384.326,00	15,92	$ 1.373.148,00	124,72	$ 10.757.474,00	100,00%
NP10.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TIPO 1 GRADERÍA (LATERAL). TUBO ESTRUCTURAL 2-1/2" x 2.3 mm x 2,39m, ANCLADO CON PLANITA HR 6mm, SEPARADOS 90cm, PLATINAS VERTICALES 1-1/2" x 1/4" DE 2,39M SEPARADO 10CM, ANGULO 1-1/2" x 1/4" HORIZONTAL CON 3 AMARRES, ACABADO EPOXICO Y POLIURETANO	ML	0,00	$ 1.304.849,00	$ 0,00	26,36	$ 34.395.820,00	20,36	$ 26.566.726,00	6,00	$ 7.829.094,00	26,36	$ 34.395.820,00	100,00%
NP10.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TIPO 2 PARAL TUBO 2" x 2.5mm x 1.06m, SEPARADOS 1,10m, PASAMANOS SUPERIOR E INTERNO 2" x 1.5mm, 3 PASAMANOS ENTRE PAÑOS TUBERÍA 3/4 x 1.5 mm, ANCLAJE PLATINA 6mm, ACABADO EPOXICO Y POLIURETANO	ML	0,00	$ 494.275,00	$ 0,00	182,63	$ 90.269.443,00	182,63	$ 90.269.443,00	0,00	$ 0,00	182,63	$ 90.269.443,00	100,00%
NP10.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TIPO 3 PARAL TUBO 2" x 2.5mm x 1.20m, , PASAMANOS EN 2" x 1.5mm, 3 PASAMANOS ENTRE PAÑOS TUBERÍA 3/4 x 1.5 mm, ANCLAJE PLATINA 6mm PERNO DE 2 1/2" X 3/8" Y PARAL DE REFUERZO, ACABADO EPOXICO Y POLIURETANO	ML	0,00	$ 541.769,00	$ 0,00	77,76	$ 42.127.957,00	72,48	$ 39.267.417,00	5,28	$ 2.860.540,00	77,76	$ 42.127.957,00	100,00%
NP10.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TIPO 4 ESCALERA DE CAMERINOS TUBO 2" x 2.5mm x 1.06m, , PASAMANOS EN 2" x 1.5mm, 3 PASAMANOS ENTRE PAÑOS TUBERÍA 3/4 x 1.5 mm, ANCLAJE PLATINA 3/16 , ACABADO EPOXICO Y POLIURETANO	ML	0,00	$ 469.011,00	$ 0,00	4,55	$ 2.134.000,00	0,00	$ 0,00	4,55	$ 2.134.000,00	4,55	$ 2.134.000,00	100,00%
NP10.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS ACERO AL CARBON 2"X2MM, INC PLATINA DE ANCLAJE Y PINTURA EN POLIURETANO	ML	0,00	$ 203.778,00	$ 0,00	7,20	$ 1.467.202,00	0,00	$ 0,00	7,20	$ 1.467.202,00	7,20	$ 1.467.202,00	100,00%
NP10.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TIPO 5 ESPACIO PUBLICO TUBO 2" x 2.5mm x 1.06m, , PASAMANOS EN 2" x 1.5mm, 3 PASAMANOS ENTRE PAÑOS TUBERÍA 3/4 x 1.5 mm, ANCLAJE PLATINA 6mm PERNO 3" X 3/8" , ACABADO EPOXICO Y POLIURETANO	ML	0,00	$ 478.793,00	$ 0,00	95,06	$ 45.514.063,00	68,03	$ 32.572.288,00	27,03	$ 12.941.775,00	95,06	$ 45.514.063,00	100,00%
NP10.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TIPO 6 ESPACIO PUBLICO TUBO 2" x 2.5mm x 0.86m, , PASAMANOS EN 2" x 1.5mm, 3 PASAMANOS ENTRE PAÑOS TUBERÍA 3/4 x 1.5 mm, ANCLAJE PLATINA 6mm PERNO 3" X 3/8" , ACABADO EPOXICO Y POLIURETANO	ML	0,00	$ 386.195,00	$ 0,00	81,43	$ 31.447.659,00	50,21	$ 19.390.851,00	31,22	$ 12.057.008,00	81,43	$ 31.447.859,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP10.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CAL.18 PINTURA EN ESMALTE POLIURETANO Y FIJACIÓN CON TORNILLO AUTOPERFORANTE	ML	0,00	$ 225.005,00	$ 0,00	26,12	$ 5.879.220,00	0,00	$ 0,00	26,12	$ 5.879.220,00	26,12	$ 5.879.220,00	100,00%
NP10.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 PINTURA EN ESMALTE POLIURETANO Y FIJACIÓN CON TORNILLO AUTOPERFORANTE A PERFIL DE ESCALERAS	ML	0,00	$ 155.294,00	$ 0,00	19,80	$ 3.074.821,00	0,00	$ 0,00	19,80	$ 3.074.821,00	19,80	$ 3.074.821,00	100,00%
NP10.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA EN REVESTIMIENTO EN MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PREFORMADO, PREPINTADO EN PINTURA POLIÉSTER HORNEABLE EN DOS CARAS, INC. ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA	M2	0,00	$ 616.860,00	$ 0,00	212,82	$ 174.269.785,00	0,00	$ 0,00	212,82	$ 174.269.785,00	212,82	$ 174.269.785,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 842.769.646,00		$ 1.023.695.525,00		$ 765.361.852,00		$ 258.333.673,00		$ 1.023.695.525,00	100,00%
11	OBRAS EXTERIORES													
11.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	184,43	$ 63.830,00	$ 11.772.167,00	1.281,15	$ 81.775.805,00	386,10	$ 24.644.763,00	895,05	$ 57.131.042,00	1.281,15	$ 81.775.805,00	100,00%
11.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	267,05	$ 132.727,00	$ 38.099.285,00	303,11	$ 40.230.881,00	274,38	$ 36.417.634,00	28,73	$ 3.813.247,00	303,11	$ 40.230.881,00	100,00%
11.3	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 4.0 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	91,86	$ 1.096.869,00	$ 100.756.386,00	239,79	$ 263.018.218,00	239,79	$ 263.018.218,00	0,00	$ 0,00	239,79	$ 263.018.218,00	100,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico Popular 6701469 - 6701465 contactenos@dldemeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
11.4	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO. MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML	268,20	$ 4.716,00	$ 1.264.831,00	282,07	$ 1.330.242,00	0,00	$ 0,00	282,07	$ 1.330.242,00	282,07	$ 1.330.242,00	100,00%
11.5	GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 20MM 750GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	531,00	$ 86.125,00	$ 52.105.968,00	112,00	$ 10.990.336,00	112,00	$ 10.990.336,00	0,00	$ 0,00	112,00	$ 10.990.336,00	100,00%
11.6	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	114,22	$ 131.566,00	$ 15.027.469,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP11.7	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	0,00	$ 94.072,00	$ 0,00	439,64	$ 41.357.814,00	386,96	$ 36.402.101,00	52,68	$ 4.955.713,00	439,64	$ 41.357.814,00	100,00%
NP11.8	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 98.967,00	$ 0,00	720,41	$ 71.296.816,00	720,41	$ 71.296.816,00	0,00	$ 0,00	720,41	$ 71.296.816,00	100,00%
NP11.9	SARDINEL BAJO RAMPA DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO, TIPO A-85 80X20X35 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 119.446,00	$ 0,00	14,20	$ 1.696.133,00	0,00	$ 0,00	14,20	$ 1.696.133,00	14,20	$ 1.696.133,00	100,00%
NP11.10	SARDINEL DE TRANSICIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO, TIPO A-100 80X20X50 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	0,00	$ 105.036,00	$ 0,00	12,00	$ 1.260.432,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.260.432,00	12,00	$ 1.260.432,00	100,00%
NP11.11	PIEZA DE REMATE EN CONCRETO, TIPO A-105 80X40X27.5 CM, NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND	0,00	$ 111.586,00	$ 0,00	12,00	$ 1.339.032,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.339.032,00	12,00	$ 1.339.032,00	100,00%
NP11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA A-50 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M) TIPO IDU	M2	0,00	$ 155.015,00	$ 0,00	1.520,08	$ 235.635.201,00	1.520,08	$ 235.635.201,00	0,00	$ 0,00	1.520,08	$ 235.635.201,00	100,00%
NP11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA TOPEROL A-55 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML	0,00	$ 78.318,00	$ 0,00	582,74	$ 45.639.031,00	0,00	$ 0,00	582,74	$ 45.639.031,00	582,74	$ 45.639.031,00	100,00%
NP11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA GUIA A-56 (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML	0,00	$ 78.318,00	$ 0,00	571,10	$ 44.727.410,00	0,00	$ 0,00	571,10	$ 44.727.410,00	571,10	$ 44.727.410,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL TIPO REJA, 2 COLUMNAS PRINCIPALES TUBERÍA DE 100 X 100 EN 1.5 MM H= 3 M (40 CM DENTRO DE CIMENTACIÓN), SEPARACIÓN ENTRE COLUMNAS 3 METROS, TEJIDO INTERNO TUBERÍA CUADRADA DE 1" CAL 18, (VERTICALES) H=2.55 M CON SEPARACIÓN A 10 CM, 6 TUBOS HORIZONTALES DE 3 M COMO AMARRES DE 1" CAL 18. ACABADO EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	0,00	$ 379.161,00	$ 0,00	353,93	$ 134.196.453,00	328,40	$ 124.516.472,00	25,53	$ 9.679.981,00	353,93	$ 134.196.453,00	100,00%
NP11.16	ADOQUIN ECOLÓGICO (GRAMOQUIN) DE CONCRETO PREFABRICADO E=9 CM. INCLUTE ARENA DE NIVELACIÓN, TIERRA NEGRA Y SEMILLA DE PASTO PARA CLIMA CALIDO	M2	0,00	$ 190.855,00	$ 0,00	999,69	$ 190.795.835,00	999,69	$ 190.795.835,00	0,00	$ 0,00	999,69	$ 190.795.835,00	100,00%
NP11.17	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 80X20X12 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 71.880,00	$ 0,00	1.001,46	$ 71.984.945,00	879,01	$ 63.183.239,00	122,45	$ 8.801.706,00	1.001,46	$ 71.984.945,00	100,00%
NP11.18	LOSETA PULIDA; 0.4X0.4X0.045 M	M2	0,00	$ 226.441,00	$ 0,00	688,65	$ 155.938.595,00	603,62	$ 136.684.316,00	85,03	$ 19.254.279,00	688,65	$ 155.938.595,00	100,00%
NP11.19	PARQUE INFANTIL METÁLICO. 7 ACTIVIDADES AREA 30M2 CAPACIDAD 15 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", 3" Y 1 ½", PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. TECHOS, RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO	UND	0,00	$ 16.914.979,00	$ 0,00	1,00	$ 16.914.979,00	1,00	$ 16.914.979,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 16.914.979,00	100,00%
NP11.20	TOPELLANTAS PLASTICO 10 X 11 X 45 CMS (H X A X L). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 41.274,00	$ 0,00	88,00	$ 3.632.112,00	0,00	$ 0,00	88,00	$ 3.632.112,00	88,00	$ 3.632.112,00	100,00%
NP11.21	PROTECCIÓN DE SUELOS CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	0,00	$ 38.138,00	$ 0,00	2.063,61	$ 78.701.958,00	723,46	$ 27.591.317,00	1.340,15	$ 51.110.641,00	2.063,61	$ 78.701.958,00	100,00%
NP11.22	GRADERIAS ELEVADA DESMONTABLE CON CAPACIDAD DE 170 ESPECTADORES, INCLUYE BASE EN PLACA DE CONCRETO DE 3000PSI E=0,10 CON MALLA ELECTOSOLDADA.	UND	0,00	$ 382.873.385,00	$ 0,00	1,00	$ 382.873.385,00	1,00	$ 382.873.385,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 382.873.385,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP11.23	LAVADO E HIDROFUGADO DE CONCRETO A LA VISTA CON GRAN DURABILIDAD METIC PROTECTOR DE PISOS O SIMILAR	M2	0,00	$ 20.000,00	$ 0,00	2.801,09	$ 56.021.800,00	0,00	$ 0,00	2.801,09	$ 56.021.800,00	2.801,09	$ 56.021.800,00	100,00%
NP11.24	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (M2) INCLUYE SUMINISTRO. MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR PARA ZONA DE BUSES Y PMR	M2	0,00	$ 44.017,00	$ 0,00	12,00	$ 528.204,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 528.204,00	12,00	$ 528.204,00	100,00%
NP11.25	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA.	M3	0,00	$ 677.128,00	$ 0,00	19,94	$ 13.501.932,00	0,00	$ 0,00	19,94	$ 13.501.932,00	19,94	$ 13.501.932,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 219.028.106,00		$ 1.926.387.549,00		$ 1.600.964.912,00		$ 324.422.637,00		$ 1.926.387.549,00	100,00%
12	PISOS Y ENCAPES													
12,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	1.284,69	$ 48.283,00	$ 62.026.687,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	1.284,69	$ 204.130,00	$ 262.243.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	971,55	$ 52.732,00	$ 51.231.775,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,4	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	429,52	$ 136.174,00	$ 58.489.456,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP12.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR - TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	0,00	$ 298.893,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP12.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR, Y FIBRA SINTETICA DE MACROREFUERZO, TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	0,00	$ 319.812,00	$ 0,00	841,41	$ 269.093.015,00	841,41	$ 269.093.015,00	0,00	$ 0,00	841,41	$ 269.093.015,00	100,00%
NP12.7	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 25 MM	M2	0,00	$ 31.102,00	$ 0,00	198,74	$ 6.181.211,00	198,74	$ 6.181.211,00	0,00	$ 0,00	198,74	$ 6.181.211,00	100,00%
NP12.8	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 0.60X0.60	M2	0,00	$ 135.268,00	$ 0,00	198,74	$ 26.887.137,00	198,74	$ 26.887.137,00	0,00	$ 0,00	198,74	$ 26.887.137,00	100,00%
NP12.9	ENCHAPE DE PARED CERAMICA INSTITUCIONAL 30X60 SOBRE ESTRUCTURA LIVIANA ETERBOARD	M2	0,00	$ 175.651,00	$ 0,00	555,12	$ 97.507.383,00	555,12	$ 97.507.383,00	0,00	$ 0,00	555,12	$ 97.507.383,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 433.893.898,00		$ 399.668.746,00		$ 399.668.746,00		$ 0,00		$ 399.668.746,00	100,00%
13	ACABADOS													
13,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2.172,26	$ 12.171,00	$ 26.438.576,00	1.493,25	$ 18.174.346,00	0,00	$ 0,00	1.493,25	$ 18.174.346,00	1.493,25	$ 18.174.346,00	100,00%
13,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	482,96	$ 13.992,00	$ 6.757.576,00	476,92	$ 6.673.065,00	0,00	$ 0,00	476,92	$ 6.673.065,00	476,92	$ 6.673.065,00	100,00%
13,3	ESTUCO PLASTICO	M2	2.172,26	$ 17.849,00	$ 38.772.669,00	1.079,11	$ 19.261.034,00	0,00	$ 0,00	1.079,11	$ 19.261.034,00	1.079,11	$ 19.261.034,00	100,00%
13,4	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA	M2	969,03	$ 131.515,00	$ 127.441.960,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP13.5	CIELO RASO EN PLACA DE YESO 4MM INLCUYE FINTURA EPOXICA	M2	0,00	$ 121.064,00	$ 0,00	11,98	$ 1.450.347,00	0,00	$ 0,00	11,98	$ 1.450.347,00	11,98	$ 1.450.347,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 199.410.861,00		$ 45.559.792,00		$ 0,00		$ 45.559.792,00		$ 45.559.792,00	100,00%
14	CANCHA CESPED SINTETICO													

Carrera 16 A 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@eldermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
	CIMENTACION									0,00				
14,1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	104,46	$ 76.565,00	$ 8.000.069,00	67,03	$ 5.133.493,00	67,03	$ 5.133.493,00	0,00	$ 0,00	67,03	$ 5.133.493,00	100,00%
14,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1.794,00	$ 38.650,00	$ 69.338.100,00	5.432,55	$ 209.968.058,00	5.432,55	$ 209.968.058,00	0,00	$ 0,00	5.432,55	$ 209.968.058,00	100,00%
14,3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1.794,00	$ 132.727,00	$ 238.112.238,00	1.180,72	$ 156.713.423,00	1.180,72	$ 156.713.423,00	0,00	$ 0,00	1.180,72	$ 156.713.423,00	100,00%
	CESPED SINTÉTICO									0,00				
14,4	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,90 ESPECIFICACIONES SEGUN DISEÑO DE PLANOS	ML	360,00	$ 135.332,00	$ 51.426.160,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,5	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8.970,00	$ 12.776,00	$ 114.600.720,00	16.346,25	$ 208.839.690,00	16.346,25	$ 208.839.690,00	0,00	$ 0,00	16.346,25	$ 208.839.690,00	100,00%
14,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN MICRONIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN GRAVA TAM 3/4" PARA CONFORMACIÓN SOPORTE SUPERFICIE DEPORTIVA	M3	1.794,00	$ 310.674,00	$ 557.349.156,00	1.523,50	$ 473.311.839,00	1.523,50	$ 473.311.839,00	0,00	$ 0,00	1.523,50	$ 473.311.839,00	100,00%
14,7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYETAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UND	5,00	$ 722.490,00	$ 3.612.450,00	6,00	$ 4.334.940,00	5,00	$ 3.612.450,00	1,00	$ 722.490,00	6,00	$ 4.334.940,00	100,00%
14,8	SUMINISTRO, E INST. DE GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) BICOLOR, ALTURA DE FIBRA 50 MM, PROTECCIÓN UV, ESPESOR MAYOR O IGUAL A 300 MICRONES, DTEX MAYOR O IGUAL A 14000, CON UNA CANTIDAD DE PUNTADAS SUPERIOR O IGUAL A 7500 POR M², BACKING DOBLE O MAYOR CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO O LÁTEX INCLUYE. RELLENO DE ARENA SILICE FINA, CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15KG/M2 CON UNA GRADACION ENTRE 0.2mm Y 1.0mm, Y CAUCHO GRANULADO (SRB RECICLADO DE LLANTAS) DE GRANULOMETRIA FINA CON UNA CANTIDAD NO MENOR A 15 KG/M2. LA GRAMA SINTETICA SERA AVALADA POR PREFERRED FIFA,	M2	8.970,00	$ 326.818,00	$ 2.931.557.460,00	8.030,00	$ 2.624.348.540,00	8.030,00	$ 2.624.348.540,00	0,00	$ 0,00	8.030,00	$ 2.624.348.540,00	100,00%
14,9	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	386,00	$ 131.566,00	$ 50.784.476,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,10	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,72	$ 1.012.044,00	$ 18.945.464,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,11	POSTE METÁLICO DE 12X510 KG	UND	60,00	$ 744.544,00	$ 44.672.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,12	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3 HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	1.404,00	$ 48.913,00	$ 68.673.852,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
14,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS PROFESIONALES DE FUTBOL EN ALUMINIO (INCLUYE MALLAS Y BANDERINES)	UN	1,00	$ 39.280.853,00	$ 39.280.853,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCAS DE SUPLENTES PARA 10 PERSONAS	JGO	0,00	$ 49.878.250,00	$ 0,00	2,00	$ 99.756.500,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 99.756.500,00	2,00	$ 99.756.500,00	100,00%
NP14.15	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	0,00	$ 4.065,00	$ 0,00	8.030,00	$ 32.641.950,00	8.030,00	$ 32.641.950,00	0,00	$ 0,00	8.030,00	$ 32.641.950,00	100,00%
NP14.16	MALLA CONTRA IMPACTO H=5.00M.(ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3.81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C/ 14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD	ML	0,00	$ 1.636.320,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP14.17	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO ENTRE H=2.5 - 5 m EN MALLA ESLABONADA SOPORTADO EN TUBERIA HG 3" SEGÚN DISEÑO IDRD, (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	0,00	$ 378.411,00	$ 0,00	355,10	$ 134.373.746,00	355,10	$ 134.373.746,00	0,00	$ 0,00	355,10	$ 134.373.746,00	100,00%
NP14.18	CERRAMIENTO H=2,5 m MODULO ANGULO 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8", ANGULO 1-1/4" x 1-1/4" x 1/8", PLATINA DE 1-1/4" x 1/8", PLATINA DE 3/4" x 1/8", TAPON ROSCADO Ø3", TUBO HG Ø3" E=2,49MM, VARILLA REDONDA Ø 3/4 LISA (INCLUYE TUBERIA DE ANCLAJE Y PINTURA EN ESMALTE)	M2	0,00	$ 541.269,00	$ 0,00	889,04	$ 481.209.792,00	889,04	$ 481.209.792,00	0,00	$ 0,00	889,04	$ 481.209.792,00	100,00%
NP14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS PROFESIONALES CERTIFICADOS MOVIBLES DE FÚTBOL EN ALUMINIO (INCLUYE MALLAS Y BANDERINES)	UND	0,00	$ 72.407.503,00	$ 0,00	1,00	$ 72.407.503,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 72.407.503,00	1,00	$ 72.407.503,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 4.196.363.838,00**		**$ 4.503.059.474,00**		**$ 4.330.162.991,00**		**$ 172.896.483,00**		**$ 4.503.059.474,00**	**100,00%**
15	**TANQUE SUBTERRANEO Y CUARTO DE MAQUINAS**													
15,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	162,56	$ 5.457,00	$ 887.090,00	95,76	$ 522.562,00	95,76	$ 522.562,00	0,00	$ 0,00	95,76	$ 522.562,00	100,00%
15,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	587,94	$ 38.640,00	$ 22.718.002,00	385,02	$ 14.877.173,00	385,02	$ 14.877.173,00	0,00	$ 0,00	385,02	$ 14.877.173,00	100,00%
15,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	9,09	$ 643.591,00	$ 5.850.242,00	6,62	$ 4.260.572,00	6,62	$ 4.260.572,00	0,00	$ 0,00	6,62	$ 4.260.572,00	100,00%
15,4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	65,03	$ 1.082.950,00	$ 70.424.239,00	29,85	$ 32.326.058,00	29,85	$ 32.326.058,00	0,00	$ 0,00	29,85	$ 32.326.058,00	100,00%
15,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	56,25	$ 64.244,00	$ 3.613.725,00	56,95	$ 3.658.696,00	56,95	$ 3.658.696,00	0,00	$ 0,00	56,95	$ 3.658.696,00	100,00%
15,6	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA MUROS. ELAB. OBRA, ELEVACIONES h<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)	M3	92,04	$ 1.465.859,00	$ 134.917.662,00	31,78	$ 46.584.999,00	31,78	$ 46.584.999,00	0,00	$ 0,00	31,78	$ 46.584.999,00	100,00%
15,7	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.40 M EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M2	153,56	$ 301.244,00	$ 46.259.029,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,8	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	14.600,92	$ 8.544,00	$ 124.750.260,00	17.416,61	$ 148.807.516,00	17.416,61	$ 148.807.516,00	0,00	$ 0,00	17.416,61	$ 148.807.516,00	100,00%
	CUARTO DE MAQUINAS									0,00	$ 0,00		$ 0,00	
15,9	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo 5 1:4)	M2	23,69	$ 53.902,00	$ 1.276.938,00	22,50	$ 1.212.795,00	22,50	$ 1.212.795,00	0,00	$ 0,00	22,50	$ 1.212.795,00	100,00%
15,10	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23,69	$ 26.628,00	$ 630.617,00	32,37	$ 861.948,00	21,34	$ 568.242,00	11,03	$ 293.706,00	32,37	$ 861.948,00	100,00%
15,11	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23,69	$ 36.215,00	$ 857.933,00	32,37	$ 1.172.280,00	21,34	$ 772.828,00	11,03	$ 399.452,00	32,37	$ 1.172.280,00	100,00%
15,12	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,34	$ 1.382.134,00	$ 469.926,00	0,24	$ 331.712,00	0,00	$ 0,00	0,24	$ 331.712,00	0,24	$ 331.712,00	100,00%
15,13	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,41	$ 1.343.430,00	$ 550.806,00	0,30	$ 403.029,00	0,00	$ 0,00	0,30	$ 403.029,00	0,30	$ 403.029,00	100,00%
15,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	113,28	$ 8.544,00	$ 967.864,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.06 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 16	M2	7,66	$ 722.624,00	$ 5.539.604,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	13,20	$ 228.360,00	$ 3.014.352,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,17	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	23,69	$ 12.171,00	$ 285.331,00	32,37	$ 393.975,00	0,00	$ 0,00	32,37	$ 393.975,00	32,37	$ 393.975,00	100,00%
15,18	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	23,69	$ 13.992,00	$ 331.470,00	32,37	$ 452.921,00	0,00	$ 0,00	32,37	$ 452.921,00	32,37	$ 452.921,00	100,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Pbx/fax 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP15.19	PLACA AÉREA DE CONCRETO 28 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.352.488,00	$ 0,00	21,30	$ 28.807.994,00	21,30	$ 28.807.994,00	0,00	$ 0,00	21,30	$ 28.807.994,00	100,00%
NP15.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA TIPO PERSIANA EN LAMINA COLL ROLLED CAL 18, CHAPA SOBREPONER TIPO INAFER, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	0,00	$ 760.295,00	$ 0,00	7,50	$ 5.702.213,00	7,50	$ 5.702.213,00	0,00	$ 0,00	7,50	$ 5.702.213,00	100,00%
NP15.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR EN BRONCE Y BOLA DE COBRE DE 1 1/2"	UND	0,00	$ 565.029,00	$ 0,00	2,00	$ 1.130.058,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.130.058,00	2,00	$ 1.130.058,00	100,00%
NP15.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TANQUE SUBTERRANEO EN ACERO INOXIDABLE DE 1.00*1.00 CALIBRE 1/8 PESTAÑA DE 3 CM, MARCO EN ANGULO DE 1*1/2*1/8	UND	0,00	$ 1.956.992,00	$ 0,00	2,00	$ 3.990.784,00	2,00	$ 3.990.784,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.990.784,00	100,00%
NP15.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE DE POTENCIA 0.33HP	UND	0,00	$ 9.665.554,00	$ 0,00	1,00	$ 9.665.554,00	1,00	$ 9.665.554,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.665.554,00	100,00%
NP15.24	VENTILACIÓN PARA TANQUE SUBTERRANEO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 3"	UND	0,00	$ 321.248,00	$ 0,00	4,00	$ 1.284.992,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.284.992,00	4,00	$ 1.284.992,00	100,00%
NP15.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS ROSCADOS DE 1 1/2 SCH 40 ROSCA DE 4 CM POR AMBAS PUNTAS, DE 55 CM EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA DE 3 MM DE 20X20 ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	$ 547.253,00	$ 0,00	2,00	$ 1.094.506,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.094.506,00	2,00	$ 1.094.506,00	100,00%
NP15.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS DE 2" SCH 40 ,ROSCA DE 5CM POR AMBAS PUNTAS, DE 60 CM EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA DE 3 MM DE 20X20 ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	$ 663.469,00	$ 0,00	3,00	$ 1.990.407,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.990.407,00	3,00	$ 1.990.407,00	100,00%
NP15.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS DE 1" SCH 40 ROSCA DE 5CM POR AMBAS PUNTAS, DE 55 CM EN ACERO INOXIDABLE. PLATINA DE 3 MM DE 20X20 ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	$ 489.652,00	$ 0,00	2,00	$ 979.304,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 979.304,00	2,00	$ 979.304,00	100,00%
NP15.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS DE 4" SCH 40. DE 60 85 CM EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA DE 3 MM DE 40X40 ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	$ 2.889.117,00	$ 0,00	5,00	$ 14.445.585,00	5,00	$ 14.445.585,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 14.445.585,00	100,00%
NP15.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ULTRASONICO PARA ACUEDUCTO Ø1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CERTIFICADO DE CALIBRACION.	UND	0,00	$ 5.662.583,00	$ 0,00	2,00	$ 11.325.166,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 11.325.166,00	2,00	$ 11.325.166,00	100,00%
NP15.30	CAJA DE INSPECCIÓN 1.30 X 0.80 X 0.70M EN CONCRETO PARA MEDIDOR ULTRASONICO DE DIAMETROS ENTRE Ø3/4" Y Ø1 1/2". INCLUYE TAPA REGISTRO Y SISTEMA DE DRENAJE. DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO EAAV.	UND	0,00	$ 1.739.043,00	$ 0,00	2,00	$ 3.478.086,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.478.086,00	2,00	$ 3.478.086,00	100,00%
NP15.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DESAIREADORA Ø2" CAMARA SENCILLA	UND	0,00	$ 790.950,00	$ 0,00	2,00	$ 1.581.900,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.581.900,00	2,00	$ 1.581.900,00	100,00%
NP15.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO VERTICAL, FIJA, CON BARANDA DE SALIDA, SIN JAULA DE PROTECCIÓN, TUBO PRINCIPAL 1" 1/4 , TUBO DESCANSA PIE 3/4, EN ACERO AL CARBON ESPESOR CL 16.	ML	0,00	$ 762.028,00	$ 0,00	2,00	$ 1.524.056,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.524.056,00	2,00	$ 1.524.056,00	100,00%
NP15.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MEMBRANA PVC REFORZADA CON POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES, INCLUYE PERFILES, GEOTEXTIL, SELLO CON SISTEMA DE POLIURETANO DE MICRO FISURAS Y ADESIVOS PARA GEOTEXTIL	M2	0,00	$ 329.190,00	$ 0,00	168,62	$ 55.508.018,00	168,62	$ 55.508.018,00	0,00	$ 0,00	168,62	$ 55.508.018,00	100,00%
	RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE INSPECCIÓN				$ 0,00									
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP15.34	ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA PERFORACIÓN - ADECUACIÓN DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE PISCINAS DE LODO, E INSTALACIÓN Y ARMADO DE EQUIPOS. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA Y BENTONITA PARA LA CONFORMACIÓN DEL LODO.	UND	0,00	$ 3.224.627,00	$ 0,00	1,00	$ 3.224.627,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.224.627,00	1,00	$ 3.224.627,00	100,00%
NP15.35	PERFORACIÓN DE POZO ADECUADA PARA REVESTIMIENTO EN TUBERÍA DE 6" INCLUYE ALQUILER Y TRANSPORTE DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN, PLANTA ELECTRICA Y MOTOBOMBA SUMERGIBLE.	ML	0,00	$ 873.756,00	$ 0,00	106,00	$ 92.618.136,00	0,00	$ 0,00	106,00	$ 92.618.136,00	106,00	$ 92.618.136,00	100,00%
NP15.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA REVESTIMIENTO, FILTRO Y ESTABILIZADOR DEL POZO PROFUNDO. REVESTIMIENTO EN TUBERIA PVC Ø6" Y TUBERIA PVC PERFORADA DE Ø6" SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MAQUINARIA DE DESCENSO, MANO DE OBRA, LUBRICADO, BISELADO Y EMPALME TUBERIA A FILTRO. EMPAQUE DE FILTRACIÓN EN GRAVA (1/4"-3/4") ALREDEDOR DEL REVESTIMIENTO, Y MATERIAL ESTABILIZADOR DE RELLENO.	ML	0,00	$ 388.053,00	$ 0,00	80,00	$ 31.044.240,00	0,00	$ 0,00	80,00	$ 31.044.240,00	80,00	$ 31.044.240,00	100,00%
NP15.37	LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR METODOS COMBINADOS (JETTING-AIRE COMPRIMIDO). INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGUA.	ML	0,00	$ 85.935,00	$ 0,00	101,00	$ 8.679.435,00	0,00	$ 0,00	101,00	$ 8.679.435,00	101,00	$ 8.679.435,00	100,00%
NP15.38	CONSTRUCCION DE SELLO SANITARIO Y CABEZAL DE POZO EN CONCRETO, INCLUYE GRAVILLADORES EN 2" PVC SEGÚN DISEÑO APROBADO POR CORMACARENA	UND	0,00	$ 1.837.777,00	$ 0,00	1,00	$ 1.837.777,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.837.777,00	1,00	$ 1.837.777,00	100,00%
NP15.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 2 LPS TIPO LAPICERO EN ACERO INOXIDABLE MOTOR 2 HP TRIFASICA, DESCARGA 1.5"	UND	0,00	$ 4.253.716,00	$ 0,00	1,00	$ 4.253.716,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.253.716,00	1,00	$ 4.253.716,00	100,00%
NP15.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UPVC DE 1 1/2", INCLUYE ACOPLES Y ACCESORIOS	ML	0,00	$ 316.814,00	$ 0,00	42,00	$ 13.390.188,00	0,00	$ 0,00	42,00	$ 13.390.188,00	42,00	$ 13.390.188,00	100,00%
NP15.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE NIVELES PIEZOMÉTRICOS DE 1" PARA POZO PROFUNDO.	ML	0,00	$ 18.500,00	$ 0,00	39,00	$ 721.500,00	0,00	$ 0,00	39,00	$ 721.500,00	39,00	$ 721.500,00	100,00%
NP15.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL DE FONTANERÍA DE 1 1/2" COMPLETO, INCLUYE TAPA PARA POZO. Y ACCESORIOS (TEES, BRIDAS,VALVULAS, NIPLES).	UND	0,00	$ 2.532.737,00	$ 0,00	1,00	$ 2.532.737,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.532.737,00	1,00	$ 2.532.737,00	100,00%
NP15.43	MACROMEDIDOR TIPO WALTMAN DE 1 1/2". Y FILTRO EN "Y" PARA RETENCION DE PARTICULAS INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y CAJA DE INSPECCIÓN.	UND	0,00	$ 4.039.582,00	$ 0,00	1,00	$ 4.039.582,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.039.582,00	1,00	$ 4.039.582,00	100,00%
NP15.44	CABLE ENCAUCHETADO TRIFASICO DE 3X10 420 V	ML	0,00	$ 31.866,00	$ 0,00	150,00	$ 4.779.900,00	0,00	$ 0,00	150,00	$ 4.779.900,00	150,00	$ 4.779.900,00	100,00%
NP15.45	TABLERO ELECTRICO 70X60X30 INCLUYE VARIADOR DE VELOCIDAD 2HP, BREAKER TOTALIZADOR, DPS 20 kA 3P, VIGILANTE DE TENSIÓN, BORNERAS DE CONTROL, MULTIMETRO INDICADOR, SELECTOR DE SISTEMA ENCENDIDO, SELECTOR DE MODO MANUAL Y AUTOMATICO, PILOTO DE ENCENDIDO, VENTILACIÓN FORZADA	UND	0,00	$ 9.469.120,00	$ 0,00	1,00	$ 9.469.120,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.469.120,00	1,00	$ 9.469.120,00	100,00%
NP15.46	VALLA EN LAMINA GALVANIZADA DE 2 M DE ANCHO POR 1 ALTO (INCL ESTRUCTURA).	UND	0,00	$ 3.850.000,00	$ 0,00	1,00	$ 3.850.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.850.000,00	1,00	$ 3.850.000,00	100,00%
NP15.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON MALLA GALVANIZADA HUECO 2" X 2" CAL 10, POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2". INCLUYE PINTURA	M2	0,00	$ 129.330,00	$ 0,00	3,06	$ 395.750,00	0,00	$ 0,00	3,06	$ 395.750,00	3,06	$ 395.750,00	100,00%
NP15.48	ESTUDIO DEL POZO MEDIANTE PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE Y CAUDAL ESCALONADO	UND	0,00	$ 7.500.000,00	$ 0,00	1,00	$ 7.500.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.500.000,00	1,00	$ 7.500.000,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 423.338.690,00		$ 586.711.587,00		$ 371.711.489,00		$ 214.998.878,00		$ 586.711.587,00	100,00%
16	REDES ELECTRICAS													
16.1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	50,00	$ 181.398,00	$ 9.069.900,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.2	TRANSFORMADOR TIPO SECO PEDESTAL 225 KVA	UN	1,00	$ 73.560.340,00	$ 73.560.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.3	CELDA DE PROTECCION DE 15KV	UN	1,00	$ 13.392.297,00	$ 13.392.297,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
16.4	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFASICOS DE 300A, A 208 V	UN	1,00	$ 20.430.730,00	$ 20.430.730,00	2,00	$ 40.861.460,00	2,00	$ 40.861.460,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 40.861.460,00	100,00%
16.5	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFASICOS DE 200A, A 208 V	UN	2,00	$ 16.799.368,00	$ 33.598.736,00	1,00	$ 16.799.368,00	1,00	$ 16.799.368,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 16.799.368,00	100,00%
16.6	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW. SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1,00	$ 184.257.770,00	$ 184.257.770,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.7	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS. CON BLOQUE DE PRUEBA.	UN	3,00	$ 11.397.065,00	$ 34.191.195,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.8	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS EN COFRE DE 2100*1000*450 CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 165 AMPERIOS, LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 2 DE 3X70A, 1 DE 3X63A, 2 DE 3X50A, 2 DE 3X30, 2 DE 2X20A, 1 DPS 230 V-CLASE 1, ONDA DE PRUEBA 10/350USG, 50 KA.	UN	1,00	$ 11.200.643,00	$ 11.200.643,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.9	TABLERO GENERAL DE ILUMINACION CANCHA EN COFRE DE 1800*600*450 CON TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 265 AMPERIOS, LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 4 DE 3X63A, 1 DE 3X70A, 1 DPS 230 V-CLASE 1, ONDA DE PRUEBA 10/350USG, 50 KA.	UN	1,00	$ 9.345.039,00	$ 9.345.039,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.10	TABLERO DE MEDIDORES DE 24 CUENTAS CON TOTALIZADOR DE 3X100A, EQUIPADO CON 20 CUENTAS BIFASICAS DE 20A Y MEDIDOR PARA MEDIDA DIRECTA DE 63A.	UN	1,00	$ 9.318.849,00	$ 9.318.849,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.11	MASTIL METALICO PARA ALUMBRADO 25M PARA SOPORTAR 17 PROYECTORES, DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD DE VIENTO DE 120KM/H. GALVANIZADO EN CALIENTE. CONTIENE CANASTILLA , PELDAÑOS A PARTIR DE 8M DE ALTURA, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA.	UN	4,00	$ 49.322.731,00	$ 197.290.924,00	4,00	$ 197.290.924,00	4,00	$ 197.290.924,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 197.290.924,00	100,00%
16.12	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ SEN GAVIOTA 1 BM ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	9,00	$ 4.158.299,00	$ 37.424.691,00	17,00	$ 70.691.083,00	17,00	$ 70.691.083,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 70.691.083,00	100,00%
16.13	PROYECTOR H.BAY. 960W, 30°, 60° Y 15° APERTURA.	UN	66,00	$ 10.647.858,00	$ 724.057.064,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.14	LUMINARIA TIPO BALA DE 13W	UN	51,00	$ 259.043,00	$ 13.211.193,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.15	LUMINARIA TIPO BALA DE 16W	UN	14,00	$ 294.260,00	$ 4.119.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.16	LUMINARIA TIPO BALA DE 22W	UN	31,00	$ 355.968,00	$ 11.035.008,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.17	LUMINARIA HERMETICA 40W	UN	126,00	$ 250.317,00	$ 31.539.942,00	177,00	$ 44.306.109,00	155,00	$ 38.799.135,00	22,00	$ 5.506.974,00	177,00	$ 44.306.109,00	100,00%
16.18	LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CM, 40W	UN	15,00	$ 348.488,00	$ 5.227.320,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.19	LUMINARIA TIPO PANEL 60X60CM, 50W	UN	5,00	$ 364.071,00	$ 1.820.355,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.20	BATERIA DE EMERGENCIA 22-45W IP40 90 MINUTOS DE AUTONOMIA 120-277V.	UN	21,00	$ 421.727,00	$ 8.856.267,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.21	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS RALED II 32LED POTENCIA: 55W.	UN	10,00	$ 1.737.008,00	$ 17.370.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.22	LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS RALED II 12BLED POTENCIA: 57W.	UN	6,00	$ 1.586.430,00	$ 9.518.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.23	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	4,00	$ 3.451.551,00	$ 13.806.204,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.24	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	101,00	$ 116.698,00	$ 11.785.498,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.25	SALIDA TOMA BIFASICO (2NO 10+ 1NO 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 189.729,00	$ 1.707.561,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.26	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 887.204,00	$ 887.204,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.27	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.055.439,00	$ 2.110.878,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.28	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24,00	$ 439.833,00	$ 10.555.992,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.29	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 570.146,00	$ 570.146,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.30	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 480.306,00	$ 1.921.224,00	22,00	$ 10.566.732,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 10.566.732,00	22,00	$ 10.566.732,00	100,00%
16.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	255,00	$ 262.533,00	$ 66.945.915,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4F+1X4N+X4TAWG THHN	ML	88,00	$ 103.651,00	$ 9.121.288,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8F+1X8N+8T AWG THHN	ML	830,00	$ 68.275,00	$ 56.668.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+6T AWG THHN	ML	308,00	$ 83.835,00	$ 25.821.180,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2F+1X2N+X2T AWG THHN	ML	88,00	$ 132.071,00	$ 11.622.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 10F+10N+X10T AWG THHN	ML	1.385,00	$ 30.554,00	$ 42.317.290,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1/2"	ML	563,00	$ 21.468,00	$ 11.868.084,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.38	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 1/2" PVC	ML	582,00	$ 45.120,00	$ 25.957.440,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.39	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 1" PVC	ML	501,00	$ 51.717,00	$ 25.910.217,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.40	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	187,839	$ 38.640,00	$ 7.258.099,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.41	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	11,518206	$ 192.794,00	$ 2.220.641,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.42	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.6 MPa (2000 PSI)	M3	1,152	$ 643.591,00	$ 741.417,00	1,12	$ 720.822,00	0,00	$ 0,00	1,12	$ 720.822,00	1,12	$ 720.822,00	100,00%
16.43	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,375	$ 1.382.134,00	$ 4.664.702,00	1,82	$ 2.515.484,00	0,00	$ 0,00	1,82	$ 2.515.484,00	1,82	$ 2.515.484,00	100,00%
16.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GROUTING DE NIVELACIÓN fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	M3	157,50	$ 53.592,00	$ 8.440.740,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.45	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1.582,68	$ 8.544,00	$ 13.524.127,00	1.030,82	$ 8.807.326,00	0,00	$ 0,00	1.030,82	$ 8.807.326,00	1.030,82	$ 8.807.326,00	100,00%
16.46	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	11,52	$ 939.601,00	$ 10.826.508,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.47	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	96,9888	$ 34.444,00	$ 3.340.682,00	150,34	$ 5.176.311,00	87,56	$ 3.015.917,00	62,78	$ 2.162.394,00	150,34	$ 5.176.311,00	100,00%
16.48	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	16,00	$ 606.566,00	$ 9.705.376,00	5,00	$ 3.032.930,00	5,00	$ 3.032.930,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 3.032.930,00	100,00%
16.49	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	11,00	$ 1.156.397,00	$ 12.720.367,00	15,00	$ 17.345.955,00	6,00	$ 6.938.382,00	9,00	$ 10.407.573,00	15,00	$ 17.345.955,00	100,00%
16.50	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2,00	$ 1.934.552,00	$ 3.869.104,00	1,00	$ 1.934.552,00	1,00	$ 1.934.552,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.934.552,00	100,00%

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
16.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	116,00	$ 73.301,00	$ 8.502.916,00	209,00	$ 15.319.909,00	135,00	$ 9.895.635,00	74,00	$ 5.424.274,00	209,00	$ 15.319.909,00	100,00%
16.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4,00	$ 439.157,00	$ 1.756.628,00	8,00	$ 3.513.256,00	8,00	$ 3.513.256,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 3.513.256,00	100,00%
16.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	20,00	$ 59.832,00	$ 1.196.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.54	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ TRIPLE PRO. GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	1,00	$ 4.476.217,00	$ 4.476.217,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.55	POSTE METALICO TRONCOCONICO ILUM BRZ DOB GAVIOTA 1.8M ALT 12.0M GALV Y PINTADO	UN	2,00	$ 4.377.081,00	$ 8.754.162,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16.56	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	1,00	$ 9.344.578,00	$ 9.344.578,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
	MEDIA TENSION													
NP16.57	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	0,00	$ 1.173.855,00	$ 0,00	8,00	$ 9.390.840,00	8,00	$ 9.390.840,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 9.390.840,00	100,00%
NP16.58	POSTE METÁLICO POLIGONAL PARA ILUMINACION 12 M, BRAZO FALCO DOBLE DE 1.1/2" X 1.8 M GALVANIZADO	UN	0,00	$ 8.367.381,00	$ 0,00	5,00	$ 41.836.905,00	5,00	$ 41.836.905,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 41.836.905,00	100,00%
NP16.59	POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UND	0,00	$ 2.054.266,00	$ 0,00	1,00	$ 2.054.266,00	1,00	$ 2.054.266,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.054.266,00	100,00%
NP16.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPLETE DIRECTO A TIERRA RED M T TIPO LAR412 NORMA CODENSA	UND	0,00	$ 445.353,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 550 - PARA RED DE 13.2 KV	UND	0,00	$ 1.500.238,00	$ 0,00	1,00	$ 1.500.238,00	1,00	$ 1.500.238,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.500.238,00	100,00%
NP16.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UND	0,00	$ 1.820.946,00	$ 0,00	1,00	$ 1.820.946,00	1,00	$ 1.820.946,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.820.946,00	100,00%
NP16.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR No. 2	ML	0,00	$ 10.642,00	$ 0,00	12,00	$ 127.704,00	6,00	$ 63.852,00	6,00	$ 63.852,00	12,00	$ 127.704,00	100,00%
NP16.64	APLOMAMIENTOS PARA RED MT CS400 - TUBO GALVANIZADO IMC DE 4"X3, CON CAPACETE, CURVA Y FIJACIÓN AL POSTE	UND	0,00	$ 2.435.701,00	$ 0,00	1,00	$ 2.435.701,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.435.701,00	1,00	$ 2.435.701,00	100,00%
NP16.65	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	JGO	0,00	$ 898.221,00	$ 0,00	2,00	$ 1.796.442,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.796.442,00	2,00	$ 1.796.442,00	100,00%
NP16.66	CABLE DE ALUMINIO MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 1/0	ML	0,00	$ 277.655,00	$ 0,00	30,93	$ 8.587.869,00	0,00	$ 0,00	30,93	$ 8.587.869,00	30,93	$ 8.587.869,00	100,00%
NP16.67	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0.4X0.5M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	0,00	$ 686.814,00	$ 0,00	32,66	$ 22.431.345,00	23,09	$ 15.858.535,00	9,57	$ 6.572.810,00	32,66	$ 22.431.345,00	100,00%
NP16.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL SUBESTACIÓN SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 10.691.656,00	$ 0,00	1,00	$ 10.691.656,00	1,00	$ 10.691.656,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.691.656,00	100,00%
NP16.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE ILUMINACION CANCHA SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 16.141.825,00	$ 0,00	1,00	$ 16.141.825,00	1,00	$ 16.141.825,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 16.141.825,00	100,00%
NP16.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL EDIFICIO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS	UN	0,00	$ 8.036.187,00	$ 0,00	1,00	$ 8.036.187,00	1,00	$ 8.036.187,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.036.187,00	100,00%
NP16.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EDIFICIO PISO 2 SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 7.609.344,00	$ 0,00	1,00	$ 7.609.344,00	1,00	$ 7.609.344,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.609.344,00	100,00%
NP16.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL BOMBAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.CUARTO DE BOMBAS	UND	0,00	$ 7.664.583,00	$ 0,00	1,00	$ 7.664.583,00	1,00	$ 7.664.583,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.664.583,00	100,00%
NP16.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 6 CIRCUITOS PARA LOCALES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 438.500,00	$ 0,00	11,00	$ 4.823.500,00	10,00	$ 4.385.000,00	1,00	$ 438.500,00	11,00	$ 4.823.500,00	100,00%
NP16.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BIFÁSICO DE 4 CIRCUITOS PARA ILUMINACIÓN GRADERIAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR INCLUYE BREAKERS.	UND	0,00	$ 490.624,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.75	EQUIPO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319. INCLUYE TABLERO EN LAMINA COLD ROLLD CALIBRE 16. PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 350 A AJUSTABLE, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO CLASE 0.5,TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA Y BORNERA	UND	0,00	$ 26.519.692,00	$ 0,00	2,00	$ 53.039.384,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 53.039.384,00	2,00	$ 53.039.384,00	100,00%
NP16.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x500+500+2/0T) AL, DEL TRAFO A TABLERO GENERAL, DEL TABLERO GENERAL A TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO Y DEL TABLERO GENERAL A TABLERO GRADERÍA ETAPA II	ML	0,00	$ 639.718,00	$ 0,00	158,40	$ 101.331.331,00	158,40	$ 101.331.331,00	0,00	$ 0,00	158,40	$ 101.331.331,00	100,00%
NP16.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x4/0+4/0+2/0T) AL, DEL TRAFO AL TABLERO DE MEDIDORES, Y DEL TABLERO GENERAL A TABLERO BOMBAS	ML	0,00	$ 464.333,00	$ 0,00	199,00	$ 92.402.267,00	199,00	$ 92.402.267,00	0,00	$ 0,00	199,00	$ 92.402.267,00	100,00%
NP16.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x(3x2/0+2/0+1/0T) CU, DEL TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO A TABLERO PISO 2	ML	0,00	$ 677.040,00	$ 0,00	54,20	$ 36.695.568,00	0,00	$ 0,00	54,20	$ 36.695.568,00	54,20	$ 36.695.568,00	100,00%
NP16.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4/0+4/0+2/0T AL, DEL TRAFO A BOMBA RCI	ML	0,00	$ 220.832,00	$ 0,00	37,20	$ 8.214.950,00	0,00	$ 0,00	37,20	$ 8.214.950,00	37,20	$ 8.214.950,00	100,00%
NP16.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x8+8+8T CU, DEL TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO A TABLERO GRADERIAS	ML	0,00	$ 111.238,00	$ 0,00	664,75	$ 73.945.461,00	0,00	$ 0,00	664,75	$ 73.945.461,00	664,75	$ 73.945.461,00	100,00%
NP16.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x350+4/0T AL, DEL TRAFO A TABLERO MÁSTILES	ML	0,00	$ 278.837,00	$ 0,00	45,00	$ 12.457.665,00	0,00	$ 0,00	45,00	$ 12.457.665,00	45,00	$ 12.457.665,00	100,00%
NP16.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3x4/0+2/0T AL, DEL TABLERO MÁSTILES A CAJA BORNERAS MÁSTILES	ML	0,00	$ 208.545,00	$ 0,00	649,00	$ 135.345.705,00	649,00	$ 135.345.705,00	0,00	$ 0,00	649,00	$ 135.345.705,00	100,00%
NP16.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2x6+6T AL, DEL TABLERO GENERAL A ILUMINACIÓN EXTERIOR	ML	0,00	$ 61.575,00	$ 0,00	602,26	$ 37.084.160,00	0,00	$ 0,00	602,26	$ 37.084.160,00	602,26	$ 37.084.160,00	100,00%
NP16.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (3x500+500+2/0T) AL	ML	0,00	$ 321.733,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA TRIPLEX DE ENTRADA - SALIDA Y PROTECCION EN MEDIA TENSIÓN, TENSION NOMINAL DE 15KV, SEGÚN NORMA CTS 506 CODENSA	UND	0,00	$ 77.529.686,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PAUD MOUND TIPO MALLA DE 225 KVA, ENTRADA 13200 V/ SALIDA 220-127 V	UND	0,00	$ 130.289.718,00	$ 0,00	1,00	$ 130.289.718,00	1,00	$ 130.289.718,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 130.289.718,00	100,00%
NP16.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA DE GENERACIÓN DE 225KVA - TRIFASICA, VOLTAJE SALIDA 220/127 V, MOTOR DIÉSEL, CABINA INSONORIZADA Y TABLERO DE CONTROL DIGITAL	UND	0,00	$ 259.850.571,00	$ 0,00	1,00	$ 259.850.571,00	1,00	$ 259.850.571,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 259.850.571,00	100,00%
NP16.88	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 1 1/4" PVC	ML	0,00	$ 45.016,00	$ 0,00	32,00	$ 1.440.512,00	32,00	$ 1.440.512,00	0,00	$ 0,00	32,00	$ 1.440.512,00	100,00%
NP16.89	CANALIZACIÓN 7 DUCTOS DE 1 1/4" PVC	ML	0,00	$ 164.687,00	$ 0,00	32,25	$ 5.311.156,00	24,00	$ 3.952.456,00	8,25	$ 1.358.668,00	32,25	$ 5.311.156,00	100,00%
NP16.90	CANALIZACIÓN 13 DUCTOS DE 1 1/4" PVC	ML	0,00	$ 299.158,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.91	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 1 1/2" PVC	ML	0,00	$ 59.988,00	$ 0,00	614,29	$ 40.535.769,00	499,20	$ 32.941.210,00	115,09	$ 7.594.559,00	614,29	$ 40.535.769,00	100,00%
NP16.92	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	0,00	$ 85.243,00	$ 0,00	125,33	$ 10.683.505,00	122,30	$ 10.425.219,00	3,03	$ 258.286,00	125,33	$ 10.683.505,00	100,00%
NP16.93	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 3 PVC	ML	0,00	$ 80.756,00	$ 0,00	192,90	$ 15.577.832,00	172,00	$ 13.890.032,00	20,90	$ 1.687.800,00	192,90	$ 15.577.832,00	100,00%
NP16.94	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 3" PVC	ML	0,00	$ 97.684,00	$ 0,00	116,28	$ 11.358.696,00	113,60	$ 11.096.902,00	2,68	$ 261.794,00	116,28	$ 11.358.696,00	100,00%
NP16.95	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 3" PVC	ML	0,00	$ 300.488,00	$ 0,00	3,24	$ 973.581,00	0,00	$ 0,00	3,24	$ 973.581,00	3,24	$ 973.581,00	100,00%
NP16.96	CANALIZACIÓN 1 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 92.426,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.97	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 140.478,00	$ 0,00	39,92	$ 5.607.882,00	39,72	$ 5.579.766,00	0,20	$ 28.096,00	39,92	$ 5.607.882,00	100,00%
NP16.98	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 186.638,00	$ 0,00	97,40	$ 18.178.541,00	75,60	$ 14.109.833,00	21,80	$ 4.068.708,00	97,40	$ 18.178.541,00	100,00%
NP16.99	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 4 PVC	ML	0,00	$ 342.843,00	$ 0,00	3,24	$ 1.110.163,00	0,00	$ 0,00	3,24	$ 1.110.163,00	3,24	$ 1.110.163,00	100,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular E701469 - L701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
NP16.100	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTACION MANUAL	M3	0,00	$ 37.446,00	$ 0,00	94,13	$ 3.524.792,00	94,13	$ 3.524.792,00	0,00	$ 0,00	94,13	$ 3.524.792,00	100,00%
NP16.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 40X40	UND	0,00	$ 403.342,00	$ 0,00	21,00	$ 8.470.182,00	19,00	$ 7.663.498,00	2,00	$ 806.684,00	21,00	$ 8.470.182,00	100,00%
NP16.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRENAJE PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN GEOTEXTIL Y GRAVILLA DE 1"	UND	0,00	$ 34.068,00	$ 0,00	42,00	$ 1.430.856,00	35,00	$ 1.192.380,00	7,00	$ 238.476,00	42,00	$ 1.430.856,00	100,00%
NP16.103	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO SEGÚN NORMA CODENSA AP-802, PARA MÁSTIL METÁLICO 12M	UND	0,00	$ 1.557.681,00	$ 0,00	22,00	$ 34.268.982,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 34.268.982,00	22,00	$ 34.268.982,00	100,00%
NP16.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA ESPACIO PÚBLICO 60W	UND	0,00	$ 3.629.587,00	$ 0,00	27,00	$ 103.398.849,00	27,00	$ 103.398.849,00	0,00	$ 0,00	27,00	$ 103.398.849,00	100,00%
NP16.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	0,00	$ 161.184,00	$ 0,00	84,00	$ 13.539.456,00	84,00	$ 13.539.456,00	0,00	$ 0,00	84,00	$ 13.539.456,00	100,00%
NP16.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x12AWG	ML	0,00	$ 26.865,00	$ 0,00	757,10	$ 20.339.492,00	0,00	$ 0,00	757,10	$ 20.339.492,00	757,10	$ 20.339.492,00	100,00%
NP16.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES 20x8 CM	ML	0,00	$ 166.096,00	$ 0,00	96,70	$ 16.061.483,00	92,00	$ 15.280.832,00	4,70	$ 780.651,00	96,70	$ 16.061.483,00	100,00%
NP16.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA GFCI MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENO EN TUBERÍA PVC. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 280.576,00	$ 0,00	11,00	$ 3.086.358,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 3.086.358,00	11,00	$ 3.086.358,00	100,00%
NP16.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENO EN TUBERÍA PVC. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 205.364,00	$ 0,00	87,00	$ 17.866.668,00	0,00	$ 0,00	87,00	$ 17.866.668,00	87,00	$ 17.866.668,00	100,00%
NP16.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMA BIFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA. NO INCLUYE TUBERÍA NI CABLEADO	UN	0,00	$ 57.423,00	$ 0,00	23,00	$ 1.320.729,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 1.320.729,00	23,00	$ 1.320.729,00	100,00%
NP16.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN, CABLE BAJO EN HALÓGENOS.	UN	0,00	$ 387.036,00	$ 0,00	228,00	$ 88.244.664,00	209,00	$ 80.890.942,00	19,00	$ 7.353.722,00	228,00	$ 88.244.664,00	100,00%
NP16.112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 12+12+12T LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TUBERÍA PVC	ML	0,00	$ 60.330,00	$ 0,00	635,00	$ 38.309.550,00	0,00	$ 0,00	635,00	$ 38.309.550,00	635,00	$ 38.309.550,00	100,00%
NP16.113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL 12+12+12T LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUYE TUBERÍA EMT.	ML	0,00	$ 89.650,00	$ 0,00	374,80	$ 33.600.820,00	0,00	$ 0,00	374,80	$ 33.600.820,00	374,80	$ 33.600.820,00	100,00%
NP16.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERÍA SISTEMA DE EMERGENCIA 3.22W IP40 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA 120- 277V.	UN	0,00	$ 1.195.505,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60x60CM 36W	UN	0,00	$ 235.747,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LINEAR SQUARE 50W	UN	0,00	$ 941.751,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CADENA 1/8" PARA SUSPENSIÓN DE LUMINARIAS	ML	0,00	$ 45.242,00	$ 0,00	385,17	$ 17.811.031,00	0,00	$ 0,00	385,17	$ 17.811.031,00	385,17	$ 17.811.031,00	100,00%
NP16.118	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN REFLECTORES MÁSTILES CANCHA, DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UN	0,00	$ 8.090.752,00	$ 0,00	4,00	$ 32.363.008,00	4,00	$ 32.363.008,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 32.363.008,00	100,00%
NP16.119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE COBRE AISLADO 600 V, DESDE EL CIRCUITO ALIMENTADOR MÁSTILES HASTA LA LUMINARIA, 3 x No. 10	ML	0,00	$ 43.168,00	$ 0,00	329,50	$ 14.223.856,00	310,00	$ 13.382.080,00	19,50	$ 841.776,00	329,50	$ 14.223.856,00	100,00%
NP16.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 1,20M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	0,00	$ 443.796,00	$ 0,00	17,00	$ 7.544.532,00	15,00	$ 6.656.940,00	2,00	$ 887.592,00	17,00	$ 7.544.532,00	100,00%
NP16.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PUESTA TIERRA COPERWEALD INCLUYE CONECTOR Y CABLE DESNUDO 1/0	UN	0,00	$ 359.097,00	$ 0,00	6,00	$ 2.154.582,00	6,00	$ 2.154.582,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.154.582,00	100,00%
NP16.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 1"	ML	0,00	$ 129.349,00	$ 0,00	12,00	$ 1.552.188,00	12,00	$ 1.552.188,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.552.188,00	100,00%
NP16.123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML	0,00	$ 148.243,00	$ 0,00	133,12	$ 19.734.106,00	120,00	$ 17.789.160,00	13,12	$ 1.944.946,00	133,12	$ 19.734.106,00	100,00%
NP16.124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COBRE 5/8X2,4M PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL, SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE SOLDADURA CADWELL Y MOLDE PARA SOLDADURA Y SUELO ARTIFICIAL)	UN	0,00	$ 482.197,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.591,00	3,00	$ 1.446.591,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.446.591,00	100,00%
NP16.125	CAJA DE INSPECCIÓN PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 30X30 CM CON TAPA	UN	0,00	$ 423.759,00	$ 0,00	5,00	$ 2.118.795,00	5,00	$ 2.118.795,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 2.118.795,00	100,00%
NP16.126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO 1/0	ML	0,00	$ 86.858,00	$ 0,00	174,25	$ 15.134.658,00	174,24	$ 15.133.789,00	0,01	$ 869,00	174,25	$ 15.134.658,00	100,00%
NP16.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PUESTA TIERRA COPERWEALD INCLUYE CONECTOR Y CABLE #6 PARA ALUMBRADO PÚBLICO	UN	0,00	$ 399.763,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP16.128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROYECTOR SPORT ARENA LENTE 15°, POTENCIA 950W, 120-277V, LUZ LED, 3K	UN	0,00	$ 16.654.459,00	$ 0,00	72,00	$ 1.199.121.048,00	72,00	$ 1.199.121.048,00	0,00	$ 0,00	72,00	$ 1.199.121.048,00	100,00%
NP16.129	GROUTING DE NIVELACIÓN fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LT	0,00	$ 30.896,00	$ 0,00	230,00	$ 7.106.080,00	0,00	$ 0,00	230,00	$ 7.106.080,00	230,00	$ 7.106.080,00	100,00%
NP16.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HIGBAY DE 200 W	UND	0,00	$ 1.163.755,00	$ 0,00	11,00	$ 12.691.305,00	11,00	$ 12.691.305,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 12.691.305,00	100,00%
NP16.131	LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 3,2 W	UND	0,00	$ 272.525,00	$ 0,00	33,00	$ 8.993.325,00	33,00	$ 8.993.325,00	0,00	$ 0,00	33,00	$ 8.993.325,00	100,00%
NP16.132	CANALIZACIÓN 9 DUCTOS DE 1 1/4" PVC	ML	0,00	$ 270.748,00	$ 0,00	32,25	$ 8.731.623,00	0,00	$ 0,00	32,25	$ 8.731.623,00	32,25	$ 8.731.623,00	100,00%
NP16.133	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA 40X8	ML	0,00	$ 200.325,00	$ 0,00	45,60	$ 9.134.820,00	0,00	$ 0,00	45,60	$ 9.134.820,00	45,60	$ 9.134.820,00	100,00%
NP16.134	LETRERO LED SALIDA DE EMERGENCIA	UND	0,00	$ 283.032,00	$ 0,00	16,00	$ 4.528.512,00	16,00	$ 4.528.512,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 4.528.512,00	100,00%
NP16.135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #8 PARA PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS PORTACABLE	ML	0,00	$ 65.911,00	$ 0,00	142,30	$ 9.379.135,00	0,00	$ 0,00	142,30	$ 9.379.135,00	142,30	$ 9.379.135,00	100,00%
NP16.136	SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 DUCTO PVC 1" DB	ML	0,00	$ 32.696,00	$ 0,00	12,00	$ 392.352,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 392.352,00	12,00	$ 392.352,00	100,00%
NP16.137	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	ML	0,00	$ 280.574,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP16.138	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE 1 1/2 "(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	ML	0,00	$ 56.482,00	$ 0,00	1,00	$ 56.482,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 56.482,00	1,00	$ 56.482,00	100,00%
NP16.139	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA DE COBRE DE 300 A DE 1/8X 2" X 1 M PARA TIERRAS	UND	0,00	$ 909.805,00	$ 0,00	8,00	$ 7.278.440,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 7.278.440,00	8,00	$ 7.278.440,00	100,00%
NP16.140	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 76.565,00	$ 0,00	179,75	$ 13.766.154,00	0,00	$ 0,00	179,75	$ 13.766.154,00	179,75	$ 13.766.154,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP16.141	LUMINARIA TIPO PROYECTOR HIGH BAY STIL LED IP66 CHIP SAMSUNG 2 79W PROGRAMABLE LUZ 4000K O 5000K, VIDA ÚTIL 100 000 HORAS, TENSIÓN DRIVER 120-227V	UND	0,00	$ 1.642.198,00	$ 0,00	8,00	$ 13.137.584,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 13.137.584,00	8,00	$ 13.137.584,00	100,00%
NP16.142	TABLERO DE MEDIDORES DE 24 CUENTAS CON TOTALIZADOR DE 3X100A, EQUIPADO CON 9 CUENTAS BIFASICAS DE 20A Y MEDIDOR PARA MEDIDA DIRECTA DE 63A.	UND	0,00	$ 8.818.849,00	$ 0,00	1,00	$ 8.818.849,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.818.849,00	1,00	$ 8.818.849,00	100,00%
NP16.143	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	ML	0,00	$ 36.591,00	$ 0,00	1,70	$ 62.205,00	0,00	$ 0,00	1,70	$ 62.205,00	1,70	$ 62.205,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.899.177.396,00**		**$ 3.458.012.135,00**		**$ 2.875.904.495,00**		**$ 582.107.668,00**		**$ 3.458.012.135,00**	**100,00%**
17	**RED DE SUMINISTRO**													
	PRELIMINARES													

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
17,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	446,25	$ 5.542,00	$ 2.473.118,00	267,81	$ 1.484.203,00	180,04	$ 997.782,00	87,77	$ 486.421,00	267,81	$ 1.484.203,00	100,00%
	EXCAVACIONES													
17,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	156,1875	$ 66.927,00	$ 10.765.536,00	18,88	$ 1.301.342,00	11,47	$ 750.593,00	7,41	$ 510.749,00	18,88	$ 1.301.342,00	100,00%
17,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33,840625	$ 248.800,00	$ 8.419.548,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	RELLENOS Y BASES													
17,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS.	M3	44,625	$ 120.260,00	$ 5.366.603,00	34,01	$ 4.090.043,00	29,73	$ 3.575.330,00	4,28	$ 514.713,00	34,01	$ 4.090.043,00	100,00%
17,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	111,5625	$ 63.830,00	$ 7.121.034,00	65,63	$ 4.189.163,00	46,60	$ 3.102.138,00	17,03	$ 1.087.025,00	65,63	$ 4.189.163,00	100,00%
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
17,6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	220,76	$ 112.218,00	$ 24.772.804,00	138,01	$ 15.486.930,00	117,98	$ 13.239.244,00	20,03	$ 2.247.686,00	138,01	$ 15.486.930,00	100,00%
17,7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26,47	$ 38.486,00	$ 1.018.724,00	83,96	$ 3.231.285,00	47,97	$ 1.846.173,00	35,99	$ 1.385.112,00	83,96	$ 3.231.285,00	100,00%
17,8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56,61	$ 27.820,00	$ 1.580.454,00	173,84	$ 4.836.229,00	54,48	$ 1.515.634,00	119,36	$ 3.320.595,00	173,84	$ 4.836.229,00	100,00%
17,9	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	93,04	$ 19.147,00	$ 1.781.437,00	35,35	$ 676.846,00	21,17	$ 405.342,00	14,18	$ 271.504,00	35,35	$ 676.846,00	100,00%
17,10	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,17	$ 16.230,00	$ 790.029,00	50,60	$ 821.238,00	37,61	$ 610.410,00	12,99	$ 210.828,00	50,60	$ 821.238,00	100,00%
17,11	TUBERÍA PVCP RDE 11 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	132,99	$ 13.335,00	$ 1.772.222,00	96,12	$ 1.281.760,00	70,28	$ 938.917,00	25,86	$ 344.843,00	96,12	$ 1.281.760,00	100,00%
17,12	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	95,00	$ 58.609,00	$ 5.567.855,00	60,00	$ 3.516.540,00	60,00	$ 3.516.540,00	0,00	$ 0,00	60,00	$ 3.516.540,00	100,00%
17,13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17,00	$ 70.543,00	$ 1.199.231,00	16,00	$ 1.128.688,00	16,00	$ 1.128.688,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 1.128.688,00	100,00%
17,14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 80.521,00	$ 3.945.529,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,15	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 329.549,00	$ 2.306.843,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 140.295,00	$ 420.885,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,17	VALVULA CHEQUE CORTINA 3/4 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 101.736,00	$ 1.831.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	9,00	$ 270.505,00	$ 2.434.545,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC Ø4" UM	UN	2,00	$ 180.291,00	$ 360.582,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
17,20	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 23.548,00	$ 117.740,00	184,00	$ 4.332.632,00	0,00	$ 0,00	184,00	$ 4.332.632,00	184,00	$ 4.332.632,00	100,00%
17,21	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	59,00	$ 11.595,00	$ 684.105,00	140,00	$ 1.623.300,00	0,00	$ 0,00	140,00	$ 1.623.300,00	140,00	$ 1.623.300,00	100,00%
17,22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	27,00	$ 6.038,00	$ 163.026,00	71,00	$ 428.698,00	0,00	$ 0,00	71,00	$ 428.698,00	71,00	$ 428.698,00	100,00%
17,23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 3.781,00	$ 75.620,00	118,00	$ 446.158,00	0,00	$ 0,00	118,00	$ 446.158,00	118,00	$ 446.158,00	100,00%
17,24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	20,00	$ 43.830,00	$ 876.600,00	5,00	$ 219.150,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 219.150,00	5,00	$ 219.150,00	100,00%
17,25	SISTEMA DE PRESION DIFERENCIAL - 60 GPM – 60 PSI	UN	2,00	$ 40.231.433,00	$ 80.462.866,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP17.26	TUBERÍA PVCP RDE 21 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 85.135,00	$ 0,00	29,78	$ 2.535.320,00	0,00	$ 0,00	29,78	$ 2.535.320,00	29,78	$ 2.535.320,00	100,00%
NP17.27	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 56.277,00	$ 0,00	40,92	$ 2.302.855,00	31,88	$ 1.794.111,00	9,04	$ 508.744,00	40,92	$ 2.302.855,00	100,00%
NP17.28	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 24.448,00	$ 0,00	4,58	$ 111.972,00	0,00	$ 0,00	4,58	$ 111.972,00	4,58	$ 111.972,00	100,00%
NP17.29	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 151.718,00	$ 0,00	13,00	$ 1.972.334,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 1.972.334,00	13,00	$ 1.972.334,00	100,00%
NP17.30	ACCESORIO PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 78.661,00	$ 0,00	13,00	$ 1.022.593,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 1.022.593,00	13,00	$ 1.022.593,00	100,00%
NP17.31	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 61.795,00	$ 0,00	28,00	$ 1.730.260,00	0,00	$ 0,00	28,00	$ 1.730.260,00	28,00	$ 1.730.260,00	100,00%
NP17.32	ACCESORIO PVCP 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 11.404,00	$ 0,00	23,00	$ 262.292,00	0,00	$ 0,00	23,00	$ 262.292,00	23,00	$ 262.292,00	100,00%
NP17.33	VÁLVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 271.632,00	$ 0,00	10,00	$ 2.716.320,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 2.716.320,00	10,00	$ 2.716.320,00	100,00%
NP17.34	VÁLVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 166.951,00	$ 0,00	4,00	$ 667.844,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 667.844,00	4,00	$ 667.844,00	100,00%
NP17.35	VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 112.676,00	$ 0,00	2,00	$ 225.352,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 225.352,00	2,00	$ 225.352,00	100,00%
NP17.36	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 35.864,00	$ 0,00	11,00	$ 394.504,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 394.504,00	11,00	$ 394.504,00	100,00%
NP17.37	SISTEMA DE PRESIÓN INTEGRADO, Q=160 GPM. CONFORMADO POR DOS BOMBAS, POTENCIA DE 10 HP, CDT=78 PSI, EFICIENCIA 75%, Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 1000L. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES AL TANQUE Y LA RED.	UN	0,00	$ 136.146.612,00	$ 0,00	1,00	$ 136.146.612,00	1,00	$ 136.146.612,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 136.146.612,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP17.38	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 38.640,00	$ 0,00	65,19	$ 2.518.942,00	0,00	$ 0,00	65,19	$ 2.518.942,00	65,19	$ 2.518.942,00	100,00%
NP17.39	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 129.483,00	$ 0,00	36,00	$ 4.661.388,00	0,00	$ 0,00	36,00	$ 4.661.388,00	36,00	$ 4.661.388,00	100,00%
NP17.40	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE TECHO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 84.190,00	$ 0,00	21,00	$ 1.767.990,00	0,00	$ 0,00	21,00	$ 1.767.990,00	21,00	$ 1.767.990,00	100,00%
NP17.41	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE TECHO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 91.883,00	$ 0,00	14,00	$ 1.286.362,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 1.286.362,00	14,00	$ 1.286.362,00	100,00%
NP17.42	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE TECHO PROMEDIO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 143.473,00	$ 0,00	35,00	$ 5.021.555,00	0,00	$ 0,00	35,00	$ 5.021.555,00	35,00	$ 5.021.555,00	100,00%
NP17.43	VALVULA DE BOLA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 610.706,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP17.44	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 52.435,00	$ 0,00	2,00	$ 104.870,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 104.870,00	2,00	$ 104.870,00	100,00%
	TOTAL RED SUMINISTRO				**$ 166.316.184,00**		**$ 214.643.770,00**		**$ 169.698.514,00**		**$ 44.938.268,00**		**$ 214.643.770,00**	**100,00%**
18	**RED SANITARIA**													
	PRELIMINARES													
18,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	ML	418,21	$ 5.542,00	$ 2.317.720,00	65,67	$ 363.943,00	0,00	$ 0,00	65,67	$ 363.943,00	65,67	$ 363.943,00	100,00%
	EXCAVACIONES													
18,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	237,30	$ 68.927,00	$ 16.356.377,00	83,09	$ 5.727.144,00	0,00	$ 0,00	83,09	$ 5.727.144,00	83,09	$ 5.727.144,00	100,00%
18,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	51,42	$ 248.800,00	$ 12.793.296,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	RELLENOS Y BASES												$ 0,00	
18,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	48,96	$ 120.260,00	$ 5.887.930,00	40,10	$ 4.822.426,00	0,00	$ 0,00	40,10	$ 4.822.426,00	40,10	$ 4.822.426,00	100,00%
18,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	183,34	$ 63.830,00	$ 11.702.592,00	72,47	$ 4.625.760,00	0,00	$ 0,00	72,47	$ 4.625.760,00	72,47	$ 4.625.760,00	100,00%
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO													
18,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	35,72	$ 101.390,00	$ 3.621.651,00	10,69	$ 1.083.859,00	0,00	$ 0,00	10,69	$ 1.083.859,00	10,69	$ 1.083.859,00	100,00%
18,7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	80,26	$ 97.184,00	$ 7.799.968,00	37,66	$ 3.659.949,00	0,00	$ 0,00	37,66	$ 3.659.949,00	37,66	$ 3.659.949,00	100,00%
18,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	211,67	$ 47.055,00	$ 9.909.543,00	226,46	$ 10.656.075,00	0,00	$ 0,00	226,46	$ 10.656.075,00	226,46	$ 10.656.075,00	100,00%
18,9	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	9,96	$ 38.469,00	$ 383.151,00	160,79	$ 6.185.431,00	0,00	$ 0,00	160,79	$ 6.185.431,00	160,79	$ 6.185.431,00	100,00%
18,10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	80,40	$ 26.191,00	$ 2.105.756,00	63,29	$ 1.657.628,00	0,00	$ 0,00	63,29	$ 1.657.628,00	63,29	$ 1.657.628,00	100,00%
18,11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	325,00	$ 36.633,00	$ 11.905.725,00	286,00	$ 10.550.304,00	0,00	$ 0,00	286,00	$ 10.550.304,00	286,00	$ 10.550.304,00	100,00%
18,12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 21.249,00	$ 637.470,00	283,00	$ 6.013.467,00	0,00	$ 0,00	283,00	$ 6.013.467,00	283,00	$ 6.013.467,00	100,00%
18,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	73,00	$ 11.935,00	$ 871.255,00	225,00	$ 2.685.375,00	0,00	$ 0,00	225,00	$ 2.685.375,00	225,00	$ 2.685.375,00	100,00%
18,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	48,00	$ 88.703,00	$ 4.257.744,00	59,00	$ 5.233.477,00	0,00	$ 0,00	59,00	$ 5.233.477,00	59,00	$ 5.233.477,00	100,00%
18,15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 69.525,00	$ 1.390.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	30,00	$ 70.516,00	$ 2.115.540,00	51,00	$ 3.596.416,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 3.596.416,00	51,00	$ 3.596.416,00	100,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@villavicencio.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
18,17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	17,00	$ 86.037,00	$ 1.462.629,00	30,00	$ 2.581.110,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 2.581.110,00	30,00	$ 2.581.110,00	100,00%
18,18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 86.965,00	$ 4.261.285,00	71,00	$ 6.174.515,00	0,00	$ 0,00	71,00	$ 6.174.515,00	71,00	$ 6.174.515,00	100,00%
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO												$ 0,00	
18,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5,00	$ 551.503,00	$ 2.757.515,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6,00	$ 709.055,00	$ 4.254.330,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,21	CAJA DE INSPECCION DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	$ 871.930,00	$ 1.743.860,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP18.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.142.477,00	$ 0,00	1,97	$ 2.250.680,00	0,00	$ 0,00	1,97	$ 2.250.680,00	1,97	$ 2.250.680,00	100,00%
NP18.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI. D=1.60 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	0,00	$ 895.220,00	$ 0,00	2,00	$ 1.790.440,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.790.440,00	2,00	$ 1.790.440,00	100,00%
NP18.24	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M. E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	0,00	$ 1.295.330,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP18.25	LOSA SUPERIOR PARA POZO DE INSPECCIÓN D=1.60 M, E=0.20 M. EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI, FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE TAPA HD. 24" TRAFICO PESADO CON SISTEMA DE SEGURIDAD. Y ARMADO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.	UN	0,00	$ 2.376.591,00	$ 0,00	2,00	$ 4.753.182,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 4.753.182,00	2,00	$ 4.753.182,00	100,00%
NP18.26	VALVULA ANTI RETORNO (CHARNELA) Ø8"	UN	0,00	$ 3.030.368,00	$ 0,00	1,00	$ 3.030.368,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.030.368,00	1,00	$ 3.030.368,00	100,00%
NP18.27	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 0.80M X 0.80M ALTURA ENTRE 0.80 Y 1.00 M. E=0.10M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO, MARCO EN ANGULO METALICO Y CAÑUELA.	UN	0,00	$ 1.315.658,00	$ 0,00	5,00	$ 6.579.290,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 6.579.290,00	5,00	$ 6.579.290,00	100,00%
NP18.28	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UN	0,00	$ 201.546,00	$ 0,00	1,00	$ 201.546,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 201.546,00	1,00	$ 201.546,00	100,00%
NP18.29	TUBERIA PVC VENTILACIÓN 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 31.050,00	$ 0,00	116,82	$ 3.627.261,00	0,00	$ 0,00	116,82	$ 3.627.261,00	116,82	$ 3.627.261,00	100,00%
NP18.30	TUBERIA PVC VENTILACIÓN 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 64.689,00	$ 0,00	32,88	$ 2.126.974,00	0,00	$ 0,00	32,88	$ 2.126.974,00	32,88	$ 2.126.974,00	100,00%
NP18.31	SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA AEREA DE DIAMETROS ENTRE Ø2" Y Ø4". INCLUYE VARILLA ROSCADA CHAZO Y TUERCA 3/8".	UND	0,00	$ 47.451,00	$ 0,00	72,00	$ 3.416.472,00	0,00	$ 0,00	72,00	$ 3.416.472,00	72,00	$ 3.416.472,00	100,00%
	TOTAL RED SUMINISTRO				$ 106.696.867,00		$ 103.393.096,00		$ 0,00		$ 103.393.096,00		$ 103.393.096,00	100,00%
19	RED DE AGUAS LLUVIAS													
	PRELIMINARES													
19,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.216,31	$ 5.542,00	$ 6.740.790,00	802,34	$ 4.446.568,00	554,89	$ 3.075.200,00	247,45	$ 1.371.368,00	802,34	$ 4.446.568,00	100,00%
	EXCAVACIONES													
19,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	156,13	$ 68.927,00	$ 10.761.573,00	128,63	$ 8.868.080,00	85,32	$ 5.880.852,00	43,31	$ 2.985.228,00	128,63	$ 8.868.080,00	100,00%
19,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33,83	$ 248.800,00	$ 8.416.904,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	RELLENOS Y BASES									0,00			$ 0,00	
19,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS.	M3	39,11	$ 120.260,00	$ 4.703.368,00	257,70	$ 30.991.002,00	237,70	$ 28.585.802,00	20,00	$ 2.405.200,00	257,70	$ 30.991.002,00	100,00%
19,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIMIANO	M3	6,2208	$ 63.830,00	$ 397.074,00	737,97	$ 47.104.625,00	300,91	$ 19.207.085,00	437,06	$ 27.897.540,00	737,97	$ 47.104.625,00	100,00%
	TUBERÍA Y ACCESORIOS									0,00				
19,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	25,92	$ 312.236,00	$ 8.093.157,00	90,73	$ 28.329.172,00	0,00	$ 0,00	90,73	$ 28.329.172,00	90,73	$ 28.329.172,00	100,00%
19,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	359,22	$ 219.723,00	$ 78.928.896,00	49,00	$ 10.766.427,00	43,25	$ 9.503.020,00	5,75	$ 1.263.407,00	49,00	$ 10.766.427,00	100,00%
19,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR TIPO ADS 12"X1	ML	831,17	$ 197.323,00	$ 164.008.958,00	1.780,42	$ 351.317.816,00	1.780,42	$ 351.317.816,00	0,00	$ 0,00	1.780,42	$ 351.317.816,00	100,00%
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
19,9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60X 0,60 X 0,60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 709.055,00	$ 2.836.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,10	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	90,70	$ 201.753,00	$ 18.296.997,00	76,33	$ 15.399.806,00	76,33	$ 15.399.806,00	0,00	$ 0,00	76,33	$ 15.399.806,00	100,00%
19,11	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	90,70	$ 27.276,00	$ 2.473.933,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP19.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 326.717,00	$ 0,00	178,17	$ 58.211.168,00	93,60	$ 30.580.711,00	84,57	$ 27.630.457,00	178,17	$ 58.211.168,00	100,00%
NP19.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 167.272,00	$ 0,00	346,19	$ 57.907.894,00	329,80	$ 55.166.306,00	16,39	$ 2.741.588,00	346,19	$ 57.907.894,00	100,00%
NP19.14	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UN	0,00	$ 1.363.601,00	$ 0,00	10,00	$ 13.636.010,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 13.636.010,00	10,00	$ 13.636.010,00	100,00%
NP19.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 600MM Ø24" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 891.322,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.16	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE ABRAZADERAS	ML	0,00	$ 142.619,00	$ 0,00	120,42	$ 17.174.180,00	48,60	$ 6.931.283,00	71,82	$ 10.242.897,00	120,42	$ 17.174.180,00	100,00%
NP19.17	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.276.962,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.18	LOSA INFERIOR BASE PARA CÁMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI. D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UND	0,00	$ 1.104.693,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olimpico Popular 6701469 - 6701465 contactenos@villavicencio.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 02		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
NP19.19	LOSA SUPERIOR PARA CÁMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M, FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UND	0,00	$ 1.586.427,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.20	CARCAMO PREFABRICADAS DE CONCRETO 100X40X35 CM TAPA EN CONCRETO. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 356.185,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.21	FILTRO EN GEODREN (INC. TUBO PVC 8" PERFORADO)	ML	0,00	$ 382.716,00	$ 0,00	111,92	$ 42.833.575,00	111,92	$ 42.833.575,00	0,00	$ 0,00	111,92	$ 42.833.575,00	100,00%
NP19.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø10", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML	0,00	$ 369.634,00	$ 0,00	355,78	$ 131.508.385,00	355,78	$ 131.508.385,00	0,00	$ 0,00	355,78	$ 131.508.385,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP19.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500 MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 632.412,00	$ 0,00	67,01	$ 42.377.928,00	0,00	$ 0,00	67,01	$ 42.377.928,00	67,01	$ 42.377.928,00	100,00%
NP19.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC CON FILTRO DE 250MM Ø8". INCLUYE GEOTEXTIL NT1600. NO INCLUYE ACCESORIOS	ML	0,00	$ 198.170,00	$ 0,00	74,95	$ 14.852.842,00	0,00	$ 0,00	74,95	$ 14.852.842,00	74,95	$ 14.852.842,00	100,00%
NP19.25	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 38.640,00	$ 0,00	940,85	$ 36.354.444,00	0,00	$ 0,00	940,85	$ 36.354.444,00	940,85	$ 36.354.444,00	100,00%
NP19.26	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 0.60M X 0.60M ALTURA ENTRE 0.50 Y 0.80 M, E=0.10 M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO, MARCO EN ANGULO METALICO Y CANUELA	UND	0,00	$ 933.932,00	$ 0,00	1,00	$ 933.932,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 933.932,00	1,00	$ 933.932,00	100,00%
NP19.27	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 0.60M X 0.60M ALTURA ENTRE 0.80 Y 1.00 M, E=0.10M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO, MARCO EN ANGULO METALICO Y CANUELA	UND	0,00	$ 1.315.858,00	$ 0,00	17,00	$ 22.369.586,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 22.369.586,00	17,00	$ 22.369.586,00	100,00%
NP19.28	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO DE Ø INT= 1.20 M E=0.20 M. FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ARMADO Y FIGURADO. TRANSITO VEHICULAR	ML	0,00	$ 1.158.527,00	$ 0,00	3,28	$ 3.799.969,00	0,00	$ 0,00	3,28	$ 3.799.969,00	3,28	$ 3.799.969,00	100,00%
NP19.29	LOSA SUPERIOR PARA POZO DE INSPECCIÓN D=1.60 M, E=0.20 M. EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI, FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE TAPA HD. 24" TRAFICO PESADO CON SISTEMA DE SEGURIDAD.	UN	0,00	$ 2.376.591,00	$ 0,00	14,00	$ 33.272.274,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 33.272.274,00	14,00	$ 33.272.274,00	100,00%
NP19.30	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.142.719,00	$ 0,00	20,48	$ 23.402.885,00	0,00	$ 0,00	20,48	$ 23.402.885,00	20,48	$ 23.402.885,00	100,00%
NP19.31	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D= 1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CANUELAS	UN	0,00	$ 895.220,00	$ 0,00	14,00	$ 12.533.080,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 12.533.080,00	14,00	$ 12.533.080,00	100,00%
NP19.32	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO. MEDIDAS INTERNAS A=0.30M, H=VARIABLE ENTRE 0.40M Y 0.90M. E= 0.10M. INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, Y CONFORMACION, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN.	ML	0,00	$ 320.119,00	$ 0,00	257,26	$ 82.353.814,00	257,26	$ 82.353.814,00	0,00	$ 0,00	257,26	$ 82.353.814,00	100,00%
NP19.33	CARCAMO EN CONCRETO 4000 PSI, FUNDIDO EN SITIO. MEDIDAS INTERNAS A=0.30M, H=VARIABLE ENTRE 0.40M Y 0.90M. E= 0.10M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3/8" Y VARILLA LONGITUDINAL 1/2", Y CONFORMACION, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN.	ML	0,00	$ 491.890,00	$ 0,00	43,00	$ 21.151.270,00	43,00	$ 21.151.270,00	0,00	$ 0,00	43,00	$ 21.151.270,00	100,00%
NP19.34	REJILLA 50 X 50 PREFABRICADA EN CONCRETO. TRANSITO VEHICULAR.	MI	0,00	$ 142.075,00	$ 0,00	43,00	$ 6.109.225,00	43,00	$ 6.109.225,00	0,00	$ 0,00	43,00	$ 6.109.225,00	100,00%
NP19.35	REJILLA 40 X 40 CM PREFABRICADA EN CONCRETO. TRANSITO PEATONAL.	ML	0,00	$ 142.277,00	$ 0,00	257,26	$ 36.602.181,00	226,42	$ 32.214.358,00	30,84	$ 4.387.823,00	257,26	$ 36.602.181,00	100,00%
NP19.36	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 0.30M X 0.60M ALTURA ENTRE 0,60 Y 0,90 M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ELABORADA EN SITIO. PARA CARCAMOS. NO INCLUYE TAPA	UN		$ 418.852,00	$ 0,00	7,00	$ 2.932.244,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 2.932.244,00	7,00	$ 2.932.244,00	100,00%
NP19.37	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TUBERIA PVC Ø6" LISA. INCLUYE LIJADO, APLICACIÓN DE WASH PRIMER Y EQUIPO COMPRESOR CON PISTOLA DE PINTURA.	ML	0,00	$ 22.482,00	$ 0,00	80,40	$ 1.808.357,00	0,00	$ 0,00	80,40	$ 1.808.357,00	80,40	$ 1.808.357,00	100,00%
NP19.38	SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA AEREA DE Ø6". INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE VARILLA ROSCADA CHAZO Y TUERCA 3/8" ALTURAS MAYORES A 10m	UND	0,00	$ 66.604,00	$ 0,00	6,00	$ 399.624,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 399.624,00	6,00	$ 399.624,00	100,00%
NP19.39	PLACA CIRCULAR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN D=2.20 M CONCRETO 4000 PSI REFORZADO. ELABORADO EN OBRA, E=0.20 M	UND	0,00	$ 1.377.891,00	$ 0,00	1,00	$ 1.377.891,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.377.891,00	1,00	$ 1.377.891,00	100,00%
NP19.40	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT= 1.80 M E=0.20 M. FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	0,00	$ 1.440.876,00	$ 0,00	1,77	$ 2.550.351,00	0,00	$ 0,00	1,77	$ 2.550.351,00	1,77	$ 2.550.351,00	100,00%
NP19.41	LOSA SUPERIOR PARA POZO DE INSPECCIÓN D=2.20 M, E=0.20 M. EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI, FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE TAPA HD. 24" TRAFICO PESADO CON SISTEMA DE SEGURIDAD.	UND	0,00	$ 2.706.564,00	$ 0,00	1,00	$ 2.706.564,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.706.564,00	1,00	$ 2.706.564,00	100,00%
NP19.42	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø IGUAL O MAYOR A 400 MM Y RESANE	UN	0,00	$ 247.711,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP19.43	BORDILLO CAJA DE INSPECCIÓN ENTRE 10 - 20 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	0,00	$ 31.218,00	$ 0,00	66,93	$ 2.089.421,00	0,00	$ 0,00	66,93	$ 2.089.421,00	66,93	$ 2.089.421,00	100,00%
	TOTAL RED DE AGUAS LLUVIAS				**$ 905.669.871,00**		**$ 1.169.476.590,00**		**$ 841.818.868,00**		**$ 326.982.082,00**		**$ 1.168.470.690,00**	**100,00%**
20	**RED CONTRAINCENDIOS**													
	PRELIMINARES													
20,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351,36	$ 5.542,00	$ 1.947.237,00	270,64	$ 1.499.887,00	115,97	$ 642.706,00	154,67	$ 857.181,00	270,64	$ 1.499.887,00	100,00%
	EXCAVACIONES													
20,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155,02	$ 66.927,00	$ 10.685.064,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	33,59	$ 248.800,00	$ 8.357.192,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	RELLENOS Y BASES													
20,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	80,31	$ 120.260,00	$ 7.252.881,00	36,91	$ 4.316.537,00	16,50	$ 1.984.290,00	19,41	$ 2.334.247,00	35,91	$ 4.316.537,00	100,00%
20,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161,14	$ 63.830,00	$ 10.285.566,00	66,47	$ 4.242.780,00	0,00	$ 0,00	66,47	$ 4.242.780,00	66,47	$ 4.242.780,00	100,00%
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
20,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 6" RDE 21-250 PSI UNION PLATINO	ML	228,88	$ 130.229,00	$ 29.806.814,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78,46	$ 64.779,00	$ 5.083.856,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,00	$ 91.375,00	$ 2.924.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,45	$ 65.587,00	$ 293.830,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 34.400,00	$ 412.800,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 2.467.874,00	$ 9.871.496,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 23.110,00	$ 647.080,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 14.638,00	$ 58.552,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 11.636,00	$ 93.088,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 15 # 24-03 Barrio Olimpico - Papeleria 6701481 - 6701465 contactenos@lidermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
20.15	SISTEMA CONTRA INCENDIO NACIONAL CON CERTIFICACION RETIE Y MOTOR UL CERTIFICADO	UN	2,00	$ 130.763.945,00	$ 261.527.890,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP20.16	TUBERIA PVC-C900 Ø4" RDE 18 235 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0,00	$ 411.068,00	$ 0,00	273,74	$ 112.525.754,00	112,35	$ 46.183.490,00	161,39	$ 66.342.264,00	273,74	$ 112.525.754,00	100,00%
NP20.17	ACCESORIO HD PARA TUBERÍA C900 Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0,00	$ 3.364.647,00	$ 0,00	11,00	$ 37.011.117,00	4,00	$ 13.458.588,00	7,00	$ 23.552.529,00	11,00	$ 37.011.117,00	100,00%
NP20.18	TUBERIA AC SCH 10 Ø4" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE	ML	0,00	$ 333.256,00	$ 0,00	43,97	$ 14.653.266,00	0,00	$ 0,00	43,97	$ 14.653.266,00	43,97	$ 14.653.266,00	100,00%
NP20.19	TUBERIA AC SCH 10 Ø3" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE	ML	0,00	$ 277.358,00	$ 0,00	187,91	$ 52.118.342,00	0,00	$ 0,00	187,91	$ 52.118.342,00	187,91	$ 52.118.342,00	100,00%
NP20.20	TUBERIA AC SCH 10 Ø2 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE	ML	0,00	$ 209.394,00	$ 0,00	8,13	$ 1.702.373,00	0,00	$ 0,00	8,13	$ 1.702.373,00	8,13	$ 1.702.373,00	100,00%
NP20.21	TUBERIA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN Y SOPORTE	ML	0,00	$ 141.454,00	$ 0,00	169,99	$ 24.046.765,00	0,00	$ 0,00	169,99	$ 24.046.765,00	169,99	$ 24.046.765,00	100,00%
NP20.22	ACCESORIO RANURADO AC Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 214.225,00	$ 0,00	12,00	$ 2.570.700,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 2.570.700,00	12,00	$ 2.570.700,00	100,00%
NP20.23	ACCESORIO RANURADO AC Ø3". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 188.452,00	$ 0,00	24,00	$ 4.522.848,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 4.522.848,00	24,00	$ 4.522.848,00	100,00%
NP20.24	ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 107.193,00	$ 0,00	10,00	$ 1.071.930,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.071.930,00	10,00	$ 1.071.930,00	100,00%
NP20.25	ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 97.210,00	$ 0,00	120,00	$ 11.665.200,00	0,00	$ 0,00	120,00	$ 11.665.200,00	120,00	$ 11.665.200,00	100,00%
NP20.26	ACCESORIO TEE MECANICA 3" X 1" RANURADA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 137.360,00	$ 0,00	58,00	$ 7.968.880,00	0,00	$ 0,00	58,00	$ 7.968.880,00	58,00	$ 7.968.880,00	100,00%
NP20.27	ROCIADOR PENDENT BRONCE K-5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PUNTO DE CONEXIÓN	UND	0,00	$ 127.920,00	$ 0,00	106,00	$ 13.559.520,00	0,00	$ 0,00	106,00	$ 13.559.520,00	106,00	$ 13.559.520,00	100,00%
NP20.28	KIT DE TRANSICIÓN C900xRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE BRIDA Y TORNILLOS	UND	0,00	$ 3.187.998,00	$ 0,00	6,00	$ 19.127.988,00	2,00	$ 6.375.996,00	4,00	$ 12.751.992,00	6,00	$ 19.127.988,00	100,00%
NP20.29	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	0,00	$ 7.898.518,00	$ 0,00	1,00	$ 7.898.518,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.898.518,00	1,00	$ 7.898.518,00	100,00%
NP20.30	SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CHEQUE 4"	UND	0,00	$ 3.132.258,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP20.31	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 3.195.312,00	$ 0,00	2,00	$ 6.390.624,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 6.390.624,00	2,00	$ 6.390.624,00	100,00%
NP20.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBA EN 4" (Inc. Válvulas y accesorios)	UND	0,00	$ 5.036.186,00	$ 0,00	1,00	$ 5.036.186,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.036.186,00	1,00	$ 5.036.186,00	100,00%
NP20.33	SOPORTE ANTISÍSMICO Ø4"	UND	0,00	$ 299.865,00	$ 0,00	10,00	$ 2.998.650,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 2.998.650,00	10,00	$ 2.998.650,00	100,00%
NP20.34	SOPORTE ANTISÍSMICO Ø3"	UND	0,00	$ 288.594,00	$ 0,00	39,00	$ 11.255.166,00	0,00	$ 0,00	39,00	$ 11.255.166,00	39,00	$ 11.255.166,00	100,00%
NP20.35	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA PARA ATRAQUE Y APOYO DE ACCESORIOS DE TUBERIA.	M3	0,00	$ 703.962,00	$ 0,00	0,80	$ 563.170,00	0,00	$ 0,00	0,80	$ 563.170,00	0,80	$ 563.170,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP20.36	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 38.640,00	$ 0,00	123,40	$ 4.768.176,00	0,00	$ 0,00	123,40	$ 4.768.176,00	123,40	$ 4.768.176,00	100,00%
NP20.37	SOPORTE ANTISÍSMICO Ø2 1/2"	UND	0,00	$ 286.178,00	$ 0,00	2,00	$ 572.356,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 572.356,00	2,00	$ 572.356,00	100,00%
NP20.38	TUBERIA AC SCH 10 Ø1 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 159.991,00	$ 0,00	76,70	$ 12.271.310,00	0,00	$ 0,00	76,70	$ 12.271.310,00	76,70	$ 12.271.310,00	100,00%
NP20.39	ACCESORIO RANURADO AC Ø1 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 89.412,00	$ 0,00	12,00	$ 1.072.944,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 1.072.944,00	12,00	$ 1.072.944,00	100,00%
NP20.40	VALVULA DESAIREADORA Ø2" CAMARA SENCILLA. INSTALACIÓN A ALTURA SUPERIOR A 2,0M.	UND	0,00	$ 790.950,00	$ 0,00	1,00	$ 790.950,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 790.950,00	1,00	$ 790.950,00	100,00%
NP20.41	SIAMESA TIPO U DE 4" X 2 1/2" X 2 1/2" CON PLACA RECTANGULAR EN BRONCE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CHEQUE 4" Y TAPONES EN POLICARBONATO.	UND	0,00	$ 5.721.916,00	$ 0,00	1,00	$ 5.721.916,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.721.916,00	1,00	$ 5.721.916,00	100,00%
NP20.42	EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO TIPO ELECTRICO. INCLUYE BOMBA LIDER, BOMBA JOCKEY, TABLERO DE CONTROL PARA CADA BOMBA, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN Y CONTROL DE LA SUCCIÓN Y DESCARGA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO.	UND	0,00	$ 179.989.367,00	$ 0,00	1,00	$ 179.989.367,00	1,00	$ 179.989.367,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 179.989.367,00	100,00%
NP20.43	GABINETE PARA TOMA DE BOMBEROS. INCLUYE VALVULA ANGULAR 2 1/2" UL/FM	UND	0,00	$ 1.186.978,00	$ 0,00	1,00	$ 1.186.978,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.186.978,00	1,00	$ 1.186.978,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP20.44	EQUIPO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 INCLUYE TABLERO EN LAMINA COLD ROLLD CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 350 A AJUSTABLE, 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDOR ELECTRONICO CLASE 0,5,TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA Y BORNERA	UND	0,00	$ 26.519.692,00	$ 0,00	1,00	$ 26.519.692,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 26.519.692,00	1,00	$ 26.519.692,00	100,00%
	TOTAL RED CONTRAINCENDIOS				**$ 349.247.346,00**		**$ 679.838.890,00**		**$ 348.634.437,00**		**$ 331.064.453,00**		**$ 679.838.890,00**	**100,00%**
	MANTENIMIENTO POZO DE INSPECCIÓN	GLOBAL	0,00	$ 39.900.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	TOTAL MANTENIMIENTO POZO DE INSPECCION				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	**0,00%**

	SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE LA ESPERANZA INCLUYE AIU(31%)				**$ 19.967.665.700,00**		**$ 29.710.113.869,00**		**$ 26.952.416.969,00**		**$ 2.757.696.900,00**		**$ 29.710.113.869,00**	
	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS, ESPERANZA													
	CERTIFICACION RETIE REDES DE MEDIA		1,00	$3.000.000,00	$3.000.000,00	1,00	$3.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	100,00%
	CERTIFICACION E INSPECCION DE TRANSFORMADOR		1,00	$949.266,00	$949.266,00	1,00	$949.266,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 949.266,00	1,00	$ 949.266,00	100,00%
	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION		1,00	$2.975.000,00	$2.975.000,00	1,00	$2.975.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.975.000,00	1,00	$ 2.975.000,00	100,00%
	RETIE USO FINAL		1,00	$7.735.000,00	$7.735.000,00	1,00	$7.735.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.735.000,00	1,00	$ 7.735.000,00	100,00%
	CERTIFICACION RETILAP		1,00	$9.496.200,00	$9.496.200,00	1,00	$9.496.200,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.496.200,00	1,00	$ 9.496.200,00	100,00%
	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA		1,00	$2.793.954,00	$2.793.954,00	1,00	$2.793.954,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.793.954,00	1,00	$ 2.793.954,00	100,00%
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		1,00	$336.397.460,00	$336.397.460,00	1,00	$336.397.460,00	0,42067788565	$ 142.356.329,00	0,57932211135	$ 196.041.131,00	1,00	$ 338.397.460,00	100,00%
	TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS, ESPERANZA				**$ 368.346.880,00**		**$ 368.346.880,00**		**$ 142.356.329,00**		**$ 225.990.551,00**		**$ 368.346.880,00**	**100,00%**
	RECUPERACION Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE INSPECCION													
NP15.49	ANALISIS LITOLOGICO Y GRANULOMETRICO PARA DISEÑO DEL	UND	0,00	$2.040.000,00	$0,00	1,00	$2.040.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.040.000,00	1,00	$ 2.040.000,00	100,00%
NP15.50	REGISTRO ELECTRICO EN POZO (INCLUYE MEDICIÓN DE POTENCIAL ESPONTANEO, RESISTIVIDAD, Y RAYOS GAMMA)	UND	0,00	$3.200.000,00	$0,00	1,00	$3.200.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.200.000,00	1,00	$ 3.200.000,00	100,00%
NP15.51	CARACTERIZACIÓN AGUA ANALISIS FISICO QUIMICO	UND	0,00	$2.436.600,00	$0,00	1,00	$2.436.600,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.436.600,00	1,00	$ 2.436.600,00	100,00%
NP15.52	VIDEO DEL POZO EN TODA SU PROFUNDIDAD Y A 360° HIGH DEFINICIÓN, INSPECCIÓN DE LA ESTABILIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PAREDES DEL POZO, PARA CONOCER SUS CONDICIONES O ANOMALÍAS.	UND	0,00	$4.200.000,00	$0,00	2,00	$8.400.000,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 8.400.000,00	2,00	$ 8.400.000,00	100,00%

Carrera 16 II 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6701469 - 6701465 contacteros@lidermeta.gov.co Villa...cio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	100,00%
NP15.53	GEOFISICA MEDIANTE ESTUDIO GEOELECTRICO PARA EXPLORACIÓN Y DISEÑO DE POZO PROFUNDO. INCLUYE INFORME DE RESULTADOS.	UND	0,00	$8.200.000,00	$0,00	1,00	$8.200.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.200.000,00	1,00	$ 8.200.000,00	100,00%
NP15.54	GEORREFERENCIACIÓN Y NIVELACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE ACUERDO A LAS BASES ALTIMETRICAS ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI (INCLUYE INFORME DE NIVELACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DEL PUNTO DE CAPTACIÓN)	UND	0,00	$6.600.000,00	$0,00	1,00	$6.600.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.600.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	100,00%
TOTAL ITEMS CON IVA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE INSPECCIÓN					$ 0,00		$ 30.376.800,00		$ 0,00		$ 30.376.800,00		$ 30.376.800,00	100,00%
SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE LA ESPERANZA INCLUYE IVA (19%)					$ 366.346.880,00		$ 366.223.488,00		$ 142.358.329,00		$ 253.867.161,00		$ 366.223.488,00	100,00%
VALOR TOTAL OBRA					$20.323.002.580,00		$30.106.337.349,00		$27.094.773.298,00	90,00%	$3.011.564.051,00	10,00%	$30.106.337.349,00	100,00%

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 20.323.002.580,00
VALOR ADICIONAL 01		$ 9.601.442.631,00
VALOR ADICIONAL 02		$ 181.892.148,00
VALOR TOTAL		$ 30.106.337.359,00
VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 30.106.337.349,00
ANTICIPO	30,00%	$ 8.977.333.563,30
PRESENTE ACTA		$ 3.011.564.051,00
ACUMULADO		$ 30.106.337.349,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
	RELACIÓN DE ACTAS	AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
PRESENTE ACTA	$ 3.011.564.051,00	$ 848.901.573,90	$ 2.162.662.477,10
ACTA 1	$ 596.311.175,00	$ 178.893.352,50	$ 417.417.822,50
ACTA 2	$ 4.952.527.923,00	$ 1.485.758.376,90	$ 3.466.769.546,10
ACTA 3	$ 7.682.643.765,00	$ 2.304.793.129,50	$ 5.377.850.635,50
ACTA 4	$ 4.795.728.745,00	$ 1.438.718.623,50	$ 3.357.010.121,50
ACTA 5	$ 7.208.809.629,00	$ 2.162.642.888,70	$ 5.046.166.740,30
ACTA 6	$ 1.858.752.061,00	$ 557.625.618,30	$ 1.301.126.442,70
TOTALES	$ 30.106.337.349,00	$ 8.977.333.563,30	$ 21.129.003.785,70

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 30.106.337.349,00	100,00%
Por ejecutar	$ 0,00	0,00%
Por amortizar	$ 0,00	0,00%
TOTALES	$ 30.106.337.349,00	100,00%

RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO Nº 963-2022				
CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
ANTICIPOS	$ 8.977.333.563,30			$ 8.977.333.563,30
ACTA PARCIAL 01	$ 596.311.175,00	$ 178.893.352,50	$ 417.417.822,50	$ 9.394.751.385,80
ACTA PARCIAL 02	$ 4.952.527.923,00	$ 1.485.758.376,90	$ 3.466.769.546,10	$ 12.861.520.931,90
ACTA PARCIAL 03	$ 7.682.643.765,00	$ 2.304.793.129,50	$ 5.377.850.635,50	$ 18.239.371.567,40
ACTA PARCIAL 04	$ 4.795.728.745,00	$ 1.438.718.623,50	$ 3.357.010.121,50	$ 21.596.381.688,90
ACTA PARCIAL 05	$ 7.208.809.629,00	$ 2.162.642.888,70	$ 5.046.166.740,30	$ 26.642.548.429,20
ACTA PARCIAL 06	$ 1.858.752.061,00	$ 557.625.618,30	$ 1.301.126.442,70	$ 27.943.674.871,90
PRESENTE ACTA	$ 3.011.564.051,00	$ 848.901.573,90	$ 2.162.662.477,10	$ 30.106.337.349,00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 0,00			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TRES MIL ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado con el NIT 901.666.597-1 cumplió con la cláusula Séptima forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°963-2022 representado legalmente por la Unión Temporal o Consorcio ESPACIOS DEPORTIVOS , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____ NO X.
5. En la presente acta se adjunta el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

NOTA ACLARATORIA:

Se deja constancia que en la presente acta de pago final algunos ítems presentan cantidades en negativo, situación que se origina en el proceso de ajuste y consolidación del balance final de obra, conforme a la última acta de modificación No. 09 del 10/10/2025 de mayores, menores cantidades e ítems no previstos.
Dichos valores negativos se generan debido a que, durante la ejecución del contrato, ciertas cantidades fueron reconocidas y pagadas en actas parciales bajo una imputación presupuestal inicial, pero posteriormente, en la modificación final, fueron reclasificadas y trasladadas a otros capítulos e ítems, de acuerdo con la localización real de ejecución de las actividades dentro del proyecto.
A continuación, se detallan los ajustes realizados:

•Ítem NP3.4 – Transporte disposición final de escombros y sobrantes
Cantidad pagada acumulada: 2.945,49 VJ
Cantidad final aprobada: 2.938,85 VJ
Diferencia (ajuste en acta final): -6,64 VJ
Esta diferencia corresponde a cantidades que fueron reclasificadas al ítem NP2.13 del capítulo 2 – Desmonte y demoliciones, donde efectivamente se ejecutó la actividad.

•Ítem NP3.5 – Disposición final de material proveniente de excavación en sitio autorizado
Cantidad pagada acumulada: 20.618,46 m³
Cantidad final aprobada: 20.571,97 m³
Diferencia (ajuste en acta final): -46,49 m³
Esta diferencia fue trasladada al ítem NP2.14 del capítulo 2 – Desmonte y demoliciones, conforme a la ejecución real.

•Ítem 5.2 – Concreto 3000 PSI (20,7 MPa) mezcla en obra
Cantidad pagada acumulada: 180,54 m³
Cantidad final aprobada: 177,37 m³
Diferencia (ajuste en acta final): -3,17 m³
Esta cantidad fue reclasificada al ítem NP11.25 del capítulo 11 – Obras exteriores, donde fue efectivamente ejecutada.

•Ítem NP7.6 – Suministro e instalación de fachada en revestimiento tipo Miniwave en Aluzinc
Cantidad pagada acumulada: 994,60 m²
Cantidad final aprobada: 798,69 m²
Diferencia (ajuste en acta final): -196,11 m²
Esta diferencia corresponde a cantidades trasladadas al ítem NP10.28 del capítulo 10 – Carpintería metálica, según la organización final del presupuesto.

En consecuencia, se deja expresa constancia que:
•Las cantidades negativas reflejan un ajuste por reclasificación presupuestal y no corresponden a obra no ejecutada.
•Las actividades relacionadas sí fueron ejecutadas en su totalidad, encontrándose debidamente soportadas.
•No existe doble pago ni detrimento patrimonial, dado que las cantidades fueron reubicadas en los capítulos e ítems correspondientes.
•El valor total ejecutado del contrato se mantiene conforme al balance final aprobado.
•Estos ajustes fueron previamente conciliados y avalados por la interventoría en la modificación final.

La presente nota hace parte integral del acta de pago final.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para pago, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **28 de mayo de 2026**

Firma
JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R/L CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA OBRA

Firma
ALVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
No. De matrícula profesional A25072000 79650147

Firma
LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA"
DIRECTOR

Firma
HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORÍA

Firma
ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
No. De matrícula profesional 25202-090337 CND

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-42
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE PAGO DE OBRA	Versión: 03

CONTRATO N°	963 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500071

ACTA DE PAGO:	FINAL	PERIODO ACTA DE PAGO:	18 de agosto de 2025	a	31 de octubre de 2025
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.	OBJETO PROYECTO:		ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 68.709.308.385,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:		$ 38.602.971.036,00	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°		001 de 2023	
NIT:	901.666.597-1	INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERDEPORTIVO	
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	deportivosconsorcioespacios@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:		consorciointerdeportivo1@gmail.com	
SUPERVISOR:	CHRISTIAN DAVID HERRERA MOLINA	FECHA PRESENTE ACTA:		29 de mayo de 2026	
CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	consorciointerdeportivo1@gmail.com				
FECHA DE INICIACIÓN:	1/03/2023				

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.														
1	PRELIMINARES													
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	10.450,10	$ 5.457,00	$ 57.026.185,00	15.878,94	$ 86.651.376,00	15.878,94	$ 86.651.376,00	0,00	$ 0,00	15.878,94	$ 86.651.376,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP1.2	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	0,00	$ 116.447,00		289,10	$ 33.664.828,00	289,10	$ 33.664.828,00	0,00	$ 0,00	289,10	$ 33.664.828,00	100,00%
NP1.3	DESCAPOTE MECANICO H= 0.20 M	M3	0,00	$ 19.501,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	TRANSPORTE Y DESPOSICIÓN DE EXCAVACIONES													
NP1.4	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	M3	0,00	$ 14.280,00		11.201,10	$ 159.951.708,00	11.201,10	$ 159.951.708,00	0,00	$ 0,00	11.201,10	$ 159.951.708,00	100,00%
NP1.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0,00	$ 248.800,00		1.408,58	$ 350.454.704,00	1.408,58	$ 350.454.704,00	0,00	$ 0,00	1.408,58	$ 350.454.704,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 57.026.185,00		$ 630.722.616,00		$ 630.722.616,00		$ 0,00		$ 630.722.616,00	
	DESMONTE Y DEMOLICIONES													
2.1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	197,59	$ 374.357,00	$ 73.970.493,00	480,42	$ 179.848.590,00	480,42	$ 179.848.590,00	0,00	$ 0,00	480,42	$ 179.848.590,00	100,00%
2.2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	536,63	$ 18.557,00	$ 9.958.237,00	945,37	$ 17.543.231,00	945,37	$ 17.543.231,00	0,00	$ 0,00	945,37	$ 17.543.231,00	100,00%
2.3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	536,63	$ 13.810,00	$ 7.410.866,00	329,50	$ 4.550.395,00	329,50	$ 4.550.395,00	0,00	$ 0,00	329,50	$ 4.550.395,00	100,00%
2.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	114,66	$ 292.430,00	$ 33.529.322,00	405,46	$ 118.568.668,00	405,46	$ 118.568.668,00	0,00	$ 0,00	405,46	$ 118.568.668,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP2.5	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	0,00	$ 33.199,00		319,27	$ 10.599.445,00	319,27	$ 10.599.445,00	0,00	$ 0,00	319,27	$ 10.599.445,00	100,00%
NP2.6	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	0,00	$ 113.082,00		13,00	$ 1.470.066,00	12,00	$ 1.356.984,00	1,00	$ 113.082,00	13,00	$ 1.470.066,00	100,00%
NP2.7	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0,00	$ 24.024,00		30,96	$ 743.783,00	30,96	$ 743.783,00	0,00	$ 0,00	30,96	$ 743.783,00	100,00%
NP2.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0,00	$ 8.058,00		73,10	$ 589.040,00	73,10	$ 589.040,00	0,00	$ 0,00	73,10	$ 589.040,00	100,00%
NP2.9	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0,00	$ 10.951,00		348,65	$ 3.818.066,00	348,65	$ 3.818.066,00	0,00	$ 0,00	348,65	$ 3.818.066,00	100,00%
NP2.10	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	0,00	$ 42.060,00		15,00	$ 630.900,00	15,00	$ 630.900,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 630.900,00	100,00%

Carrera 36 # 34-03 Barrio Olímpico - Popular 6701403 - 6701405 contactenos@idermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP2.11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	0,00	$ 52.586,00		7,00	$ 368.095,00	7,00	$ 368.095,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 368.095,00	100,00%
NP2.12	DESMONTE DE TEJA TERMOACUSTICA INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0,00	$ 13.897,00		193,48	$ 2.688.792,00	193,48	$ 2.688.792,00	0,00	$ 0,00	193,48	$ 2.688.792,00	100,00%
NP2.13	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 236.457,00		10,00	$ 2.364.570,00	10,00	$ 2.364.570,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 2.364.570,00	100,00%
NP2.14	DESMONTE DE MASTIL METALICO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 236.875,00		20,00	$ 4.737.500,00	20,00	$ 4.737.500,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 4.737.500,00	100,00%
NP2.15	DESMONTE DE LUMINARIA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 169.110,00		27,00	$ 4.565.970,00	27,00	$ 4.565.970,00	0,00	$ 0,00	27,00	$ 4.565.970,00	100,00%
NP2.16	DESMONTE DE ARCOS CANCHAS DE FUTBOL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 92.696,00		8,00	$ 741.568,00	8,00	$ 741.568,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 741.568,00	100,00%
NP2.17	DEMOLICION MECANICA CONCRETO REFORZADO EN ALTURAS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 411.540,00		55,01	$ 22.638.815,00	55,01	$ 22.638.815,00	0,00	$ 0,00	55,01	$ 22.638.815,00	100,00%
NP2.18	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 489.919,00		27,04	$ 13.247.410,00	27,04	$ 13.247.410,00	0,00	$ 0,00	27,04	$ 13.247.410,00	100,00%
NP2.19	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO PISCINA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 607.205,00		261,89	$ 159.020.917,00	261,89	$ 159.020.917,00	0,00	$ 0,00	261,89	$ 159.020.917,00	100,00%
NP2.20	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMUN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	0,00	$ 14.700,00		84,37	$ 1.240.239,00	84,37	$ 1.240.239,00	0,00	$ 0,00	84,37	$ 1.240.239,00	100,00%
NP2.21	DEMOLICION ANDEN EN ADOQUIN CON MORTERO DE PEGA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M3	0,00	$ 242.874,00		225,66	$ 54.806.947,00	225,66	$ 54.806.947,00	0,00	$ 0,00	225,66	$ 54.806.947,00	100,00%
NP2.22	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 434.769,00		86,59	$ 37.648.380,00	86,59	$ 37.648.380,00	0,00	$ 0,00	86,59	$ 37.648.380,00	100,00%
NP2.23	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	0,00	$ 24.294,00		593,02	$ 14.406.828,00	593,02	$ 14.406.828,00	0,00	$ 0,00	593,02	$ 14.406.828,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 124.858.908,00**		**$ 656.838.215,00**		**$ 656.725.133,00**		**$ 113.082,00**		**$ 656.838.215,00**	
	CANCHA DE BASKETBALL													
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**													
3,1	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	816,31	$ 38.640,00	$ 31.542.062,00	1.670,41	$ 64.544.642,00	1.670,41	$ 64.544.642,00	0,00	$ 0,00	1.670,41	$ 64.544.642,00	100,00%
3,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	794,35	$ 76.585,00	$ 60.835.448,00	89,07	$ 6.821.426,00	89,07	$ 6.821.426,00	0,00	$ 0,00	89,07	$ 6.821.426,00	100,00%
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	1.626,15	$ 63.830,00	$ 103.797.268,00	1.866,29	$ 119.125.291,00	1.866,29	$ 119.125.291,00	0,00	$ 0,00	1.866,29	$ 119.125.291,00	100,00%
4	**CIMENTACIÓN**													
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	18,59	$ 643.591,00	$ 11.963.070,00	31,35	$ 20.176.578,00	31,35	$ 20.176.578,00	0,00	$ 0,00	31,35	$ 20.176.578,00	100,00%
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	66,8485	$ 2.338.652,00	$ 156.335.378,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	76,115	$ 939.801,00	$ 71.532.953,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	53,664	$ 1.012.044,00	$ 54.310.329,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	117,912	$ 651.075,00	$ 76.769.555,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	36.805,332	$ 8.544,00	$ 312.755.957,00	45.227,52	$ 386.423.931,00	45.227,52	$ 386.423.931,00	0,00	$ 0,00	45.227,52	$ 386.423.931,00	100,00%
4,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	514,68375	$ 824.638,00	$ 424.426.749,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.881.175,00	$ 0,00	100,85	$ 189.716.499,00	100,85	$ 189.716.499,00	0,00	$ 0,00	100,85	$ 189.716.499,00	100,00%

Carrera 35 # 24-03 Barrio El Impulso Pbx(es) 6708469 - 6721465 contactenos@villavicencio.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,00	$ 1.213.668,00	$ 0,00	240,53	$ 291.971.670,00	240,53	$ 291.971.670,00	0,00	$ 0,00	240,53	$ 291.971.670,00	100,00%
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.247.102,00	$ 0,00	34,88	$ 43.498.918,00	34,88	$ 43.498.918,00	0,00	$ 0,00	34,88	$ 43.498.918,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP4.11	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 20,7 MPa (3000 PSI), MEZCLA EN OBRA. INCLUYE FORMALETA	M3	0,00	$ 1.668.997,00	$ 0,00	9,40	$ 15.688.572,00	9,40	$ 15.688.572,00	0,00	$ 0,00	9,40	$ 15.688.572,00	100,00%
NP4.12	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. INCLUYE FORMALETA	M3	0,00	$ 939.764,00	$ 0,00	23,62	$ 22.197.226,00	23,62	$ 22.197.226,00	0,00	$ 0,00	23,62	$ 22.197.226,00	100,00%
NP4.13	CONSTRUCCIÓN DE VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. INCLUYE FORMALETA	M3	0,00	$ 1.011.900,00	$ 0,00	8,08	$ 8.176.152,00	8,08	$ 8.176.152,00	0,00	$ 0,00	8,08	$ 8.176.152,00	100,00%
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	298,184	$ 128.878,00	$ 38.426.780,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5,2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERIAS	M3	30,80277	$ 677.128,00	$ 20.857.418,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP5.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.253.916,00	$ 0,00	396,10	$ 496.676.128,00	396,10	$ 496.676.128,00	0,00	$ 0,00	396,10	$ 496.676.128,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP5.4	GROUTING DE NIVELACIÓN fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LT	0,00	$ 30.896,00	$ 0,00	1.579,00	$ 48.784.784,00	1.579,00	$ 48.784.784,00	0,00	$ 0,00	1.579,00	$ 48.784.784,00	100,00%
NP5.5	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA, VACIADO ALTURA MAYOR A 11 MT. ALTAMENTE FLUIDO Y COHESIVO, AGREGADO 3/8" (RELLENO COLUMNA METÁLICAS EXISTENTES - INCLUYE PERFORACIÓN)	M3	0,00	$ 1.175.465,00	$ 0,00	45,69	$ 53.706.996,00	41,16	$ 48.382.139,00	4,53	$ 5.324.857,00	45,69	$ 53.706.996,00	100,00%
NP5.6	PLACA SOBRE LAMINA COLABORANTE CONCRETO 21 MPa (3000 PSI) - PARA GRADERÍAS. E=10 CM ACABADO A LA VISTA, TRATAMIENTO DE JUNTAS Y PINTURA ACRILICA	M2	0,00	$ 162.533,00	$ 0,00	322,75	$ 52.457.526,00	322,75	$ 52.457.526,00	0,00	$ 0,00	322,75	$ 52.457.526,00	100,00%
NP5.7	CONSTRUCCIÓN PASOS PARA GRADERÍAS (2 GRADAS) EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=5CM, ALIGERADO BLOQUE FLEXA No. 4, HUELLA 0,30M, CONTRAHUELLA 0.16 M. ACABADO RUSTICO	UN	0,00	$ 189.727,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP5.8	CONSTRUCCIÓN PASOS PARA GRADERÍAS (2 GRADAS) EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=5CM, ALIGERADO BLOQUE FLEXA No. 4, HUELLA 0,30M, CONTRAHUELLA 0.13 M. ACABADO RUSTICO	UND	0,00	$ 189.727,00	$ 0,00	18,00	$ 3.415.086,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 3.415.086,00	18,00	$ 3.415.086,00	100,00%
6	ESTRUCTURAS EN ACERO													
6,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	217.276,0821567	$ 25.899,00	$ 5.627.233.252,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	12.747,20	$ 9.991,00	$ 127.367.275,00	20.911,78	$ 208.929.594,00	20.911,78	$ 208.929.594,00	0,00	$ 0,00	20.911,78	$ 208.929.594,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36- A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105 INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG	0,00	$ 33.906,00	$ 0,00	347.949,30	$ 11.797.568.966,00	347.949,30	$ 11.797.568.966,00	0,00	$ 0,00	347.949,30	$ 11.797.568.966,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 22. PARA GRADERIAS	M2	0,00	$ 106.158,00	$ 0,00	295,02	$ 31.318.733,00	295,02	$ 31.318.733,00	0,00	$ 0,00	295,02	$ 31.318.733,00	100,00%
7	CUBIERTA Y FACHADA													

Carrera 35 # 24 03 Barrio Olímpico - Pbx(s) 6703469 - 6701465 contactenos@bello.gov.co Bello centro - Bello, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD. ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS ESPESOR DE 2"	M2	4.081,63	$ 255.278,00	$ 1.041.924.815,00	3.846,58	$ 981.947.249,00	3.846,58	$ 981.947.249,00	0,00	$ 0,00	3.846,58	$ 981.947.249,00	100,00%
7,2	SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte)	M2	2.126,6802	$ 1.064.060,00	$ 2.262.894.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	276,90	$ 136.546,00	$ 37.809.587,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP7.4	REVESTIMIENTO DE FACHADA MINIWAVE O SIMILAR PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN PINTURA POLIESTER HORNEABLEEN DOS CARAS	M2	0,00	$ 904.233,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUZINC TIPO CELOSIA PARA CONTROL SOLAR	M2	0,00	$ 394.378,00		75,31	$ 29.700.607,00	75,31	$ 29.700.607,00	0,00	$ 0,00	75,31	$ 29.700.607,00	100,00%
NP7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUZINC TIPO CELOSIA PARA CONTROL SOLAR INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN ALTURAS.	M2	0,00	$ 491.545,00		13,00	$ 6.390.085,00	13,00	$ 6.390.085,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 6.390.085,00	100,00%
NP7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA EN REVESTIMIENTO EN MINIWAVE O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PREFORMADO, PREPINTADO EN PINTURA POLIÉSTER HORNEABLE EN DOS CARAS, INC. ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA	M2	0,00	$ 818.860,00		2.053,59	$ 1.681.602.707,00	2.053,59	$ 1.681.602.707,00	0,00	$ 0,00	2.053,59	$ 1.681.602.707,00	100,00%
NP7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FACHADA DE ACCESO O SIMILAR EN PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PREFORMADO, PREPINTADO EN PINTURA POLIÉSTER HORNEABLE EN DOS CARAS, INC. ELEMENTO DE SOPORTE A ESTRUCTURA	M2	0,00	$ 427.936,00		292,77	$ 125.286.823,00	292,77	$ 125.286.823,00	0,00	$ 0,00	292,77	$ 125.286.823,00	100,00%
NP7.9	REJA EN MALLA EXPANDIDA EXR 40 CR CAL 18 CON MARCO EN ANGULO DE 1"X1/8". SEPARACIÓN DE MODULOS EN TUBO CUADRADO COLL ROLLED 1 1/2" CL 18. INC ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. INSTALACIÓN ALTURA SUPERIOR A 10M.	M2	0,00	$ 186.654,00		521,07	$ 97.259.800,00	0,00	$ 0,00	521,07	$ 97.259.800,00	521,07	$ 97.259.800,00	100,00%
NP7.10	REMATE EN ALUZINC PARA CIERRE DE FACHADA, PREPINTADO COLOR SEGUN DISEÑO. INCLUYE TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	ML	0,00	$ 72.457,00		83,26	$ 6.032.770,00	83,26	$ 6.032.770,00	0,00	$ 0,00	83,26	$ 6.032.770,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP7.11	REMATE FRONTAL PARA CUBIERTA EN CALIBRE 24. ACABADO LISO, CON PINTURA A DOS CARAS. DESARROLLO MAXIMO DE 36 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	0,00	$ 146.132,00		87,00	$ 12.713.484,00		$ 0,00	87,00	$ 12.713.484,00	87,00	$ 12.713.484,00	100,00%
NP7.12	REMATESUPERIOR PARA CUBIERTA EN CALIBRE 24. ACABADO LISO, CON PINTURA A DOS CARAS. DESARROLLO DE 80 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	0,00	$ 196.807,00		88,20	$ 17.358.377,00		$ 0,00	88,20	$ 17.358.377,00	88,20	$ 17.358.377,00	100,00%
8	**MAMPOSTERÍA**													
8,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	759,33078	$ 53.902,00	$ 40.929.448,00	296,69	$ 15.992.184,00	296,69	$ 15.992.184,00	0,00	$ 0,00	296,69	$ 15.992.184,00	100,00%
8,2	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8,39403	$ 1.343.430,00	$ 11.276.792,00	3,56	$ 4.782.611,00	3,56	$ 4.782.611,00	0,00	$ 0,00	3,56	$ 4.782.611,00	100,00%
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12,3135	$ 1.382.134,00	$ 17.018.907,00	3,48	$ 4.809.826,00	3,48	$ 4.809.826,00	0,00	$ 0,00	3,48	$ 4.809.826,00	100,00%
8,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	19,99	$ 1.012.044,00	$ 20.231.164,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,5	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,632	$ 1.996.272,00	$ 3.257.916,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,6	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	8,16	$ 142.694,00	$ 1.164.383,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	276,91275	$ 26.628,00	$ 7.373.633,00	639,94	$ 17.040.322,00	639,94	$ 17.040.322,00	0,00	$ 0,00	639,94	$ 17.040.322,00	100,00%

Carrera 36 # 24-03 Barrio Olimpico - Pbx: (8) 6701465 - 6701465 extensiones@alcaldiavillavicencio.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8,8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	262.3388	$ 36.215,00	$ 9.500.600,00	72,52	$ 2.626.312,00	72,52	$ 2.626.312,00	0,00	$ 0,00	72,52	$ 2.626.312,00	100,00%
8,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1.740.938592	$ 8.544,00	$ 14.874.579,00	846,82	$ 7.235.230,00	846,82	$ 7.235.230,00	0,00	$ 0,00	846,82	$ 7.235.230,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP8.10	CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA PARA MESON Y BANCA, E=0,07 M, INCLUYE REFUERZO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION INCLUYE GRANITO PULIDO Y MUROS DE SOPORTE	M2	0,00	$ 414.413,00		2,43	$ 1.007.024,00	2,35	$ 973.871,00	0,08	$ 33.153,00	2,43	$ 1.007.024,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP8.11	MESÓN PARA LAVAMANOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.996.272,00		0,48	$ 958.211,00		$ 0,00	0,48	$ 958.211,00	0,48	$ 958.211,00	100,00%
NP8.12	ENCHAPE EN PORCELANATO NEGRO 0.60 X0.60	M2	0,00	$ 145.298,00		6,30	$ 915.377,00		$ 0,00	6,30	$ 915.377,00	6,30	$ 915.377,00	100,00%
9	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS													
9,1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	15,00	$ 1.416.495,00	$ 21.247.425,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1,00	$ 903.966,00	$ 903.966,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	6,00	$ 957.101,00	$ 5.742.606,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	19,00	$ 506.457,00	$ 9.622.683,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
9,5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	5,00	$ 162.556,00	$ 812.780,00	4,00	$ 650.224,00	4,00	$ 650.224,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 650.224,00	100,00%
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	1,00	$ 329.093,00	$ 329.093,00	1,00	$ 329.093,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 329.093,00	1,00	$ 329.093,00	100,00%
9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	11,64	$ 156.736,00	$ 1.824.407,00	10,80	$ 1.692.749,00	10,80	$ 1.692.749,00	0,00	$ 0,00	10,80	$ 1.692.749,00	100,00%
9,8	GRIFERIA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	19,00	$ 388.576,00	$ 7.382.952,00	18,00	$ 6.994.404,00	18,00	$ 6.994.404,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 6.994.404,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO + VALVULA ANTIVANDALICA SANITARIO TIPO PUSH, ENTRADA POSTERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	0,00	$ 1.925.748,00	$ 0,00	16,00	$ 30.811.968,00	16,00	$ 30.811.968,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 30.811.968,00	100,00%
NP9.10	SANITARIO DISCAPACITADOS + FLUXOMETRO TIPO PALANCA, ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	0,00	$ 1.558.570,00	$ 0,00	1,00	$ 1.558.570,00	1,00	$ 1.558.570,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.558.570,00	100,00%
NP9.11	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE PARED + VALVULA ANTIVANDALICA TIPO PUSH, ENTRADA SUPERIOR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	0,00	$ 1.030.547,00	$ 0,00	6,00	$ 6.183.282,00	6,00	$ 6.183.282,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 6.183.282,00	100,00%
NP9.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EMPOTRAR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y DESAGUE. NO INCLUYE GRIFERIA	UND	0,00	$ 292.929,00	$ 0,00	18,00	$ 5.272.722,00	18,00	$ 5.272.722,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 5.272.722,00	100,00%
NP9.13	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA ANTICUCARACHA 4 pulg x 3 pulg ALUMINIO TUBERIA 3 pulg	UND	0,00	$ 32.511,00	$ 0,00	15,00	$ 487.665,00	15,00	$ 487.665,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 487.665,00	100,00%
NP9.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PMR DE COLGAR, INCLUYE BRAZOS DE SOPORTE PARA MAMPOSTERIA, Y DESAGUE. INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	0,00	$ 1.246.689,00	$ 0,00	2,00	$ 2.493.378,00	1,00	$ 1.246.689,00	1,00	$ 1.246.689,00	2,00	$ 2.493.378,00	100,00%
NP9.15	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SENCILLO DE COLGAR. INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	0,00	$ 503.299,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10	CARPINTERÍA METÁLICA													
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	64,62	$ 722.824,00	$ 46.708.887,00	18,16	$ 13.126.484,00	18,16	$ 13.126.484,00	0,00	$ 0,00	18,16	$ 13.126.484,00	100,00%
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	15,675	$ 225.058,00	$ 3.527.784,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METÁLICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	77,45	$ 311.411,00	$ 24.118.782,00	107,24	$ 33.395.716,00	98,15	$ 30.564.990,00	9,09	$ 2.830.726,00	107,24	$ 33.395.716,00	100,00%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO	M2	83,35	$ 1.597.087,00	$ 133.117.201,00	51,66	$ 82.505.514,00	51,66	$ 82.505.514,00	0,00	$ 0,00	51,66	$ 82.505.514,00	100,00%
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80 m E= 10mm. INC DEMARCACION	JGO	3,00	$ 1.483.648,00	$ 4.450.944,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 15 # 24-03 Barrio Olímpico - Pasaje 6/01403 - 6703465 contactenos@idermeta.gov.co www.idermeta.gov.co Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA TIPO ACORDEON EN 2 HOJAS DIVIDIDAS. REJA EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. INCLUYE REJA MONTANTE EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. CHAPA SENCILLA TIPO INAFER O SIMILAR, ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	0,00	$ 469.822,00	$ 0,00	78,41	$ 36.838.743,00	78,41	$ 36.838.743,00	0,00	$ 0,00	78,41	$ 36.838.743,00	100,00%
NP10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA TIPO ABATIBLE EN 2 HOJAS. REJA EN TUBERIA CUADRADA 1" SEPARADA ENTRE SI 6 CM. INCLUYE CHAPA SENCILLA TIPO INAFER O SIMILAR, ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M2	0,00	$ 464.614,00	$ 0,00	11,51	$ 5.347.707,00	5,75	$ 2.671.531,00	5,76	$ 2.676.176,00	11,51	$ 5.347.707,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA TIPO CELOSIA PARA CONTROL SOLAR	M2	0,00	$ 398.443,00		6,86	$ 2.733.319,00		$ 0,00	6,86	$ 2.733.319,00	6,86	$ 2.733.319,00	100,00%
11	OBRAS EXTERIORES													
11,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	125,784	$ 63.830,00	$ 8.028.793,00	125,78	$ 8.028.537,00	125,78	$ 8.028.537,00	0,00	$ 0,00	125,78	$ 8.028.537,00	100,00%
11,2	LOSETA PULIDA, 0.4X0.4X0.4.5 CM	M2	628,92	$ 226.441,00	$ 142.413.274,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
11,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	270,80	$ 131.566,00	$ 35.628.073,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP11.4	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 98.967,00	$ 0,00	271,74	$ 26.893.293,00	271,74	$ 26.893.293,00	0,00	$ 0,00	271,74	$ 26.893.293,00	100,00%
NP11.5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 80X20X12 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 71.880,00	$ 0,00	143,13	$ 10.288.184,00	143,13	$ 10.288.184,00	0,00	$ 0,00	143,13	$ 10.288.184,00	100,00%
NP11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA A-50 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M) TIPO IDU	M2	0,00	$ 155.015,00	$ 0,00	542,82	$ 84.145.242,00	542,82	$ 84.145.242,00	0,00	$ 0,00	542,82	$ 84.145.242,00	100,00%
NP11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA TOPEROL A-55 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML	0,00	$ 78.318,00	$ 0,00	35,60	$ 2.788.121,00	35,60	$ 2.788.121,00	0,00	$ 0,00	35,60	$ 2.788.121,00	100,00%
NP11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA GUIA A-56 (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML	0,00	$ 18.533,32	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP11.9	LAVADO E HIDROFUGADO DE CONCRETO A LA VISTA CON GRAN DURABILIDAD METIC PROTECTOR DE PISOS O SIMILAR	M2	0,00	$ 20.000,00		3.303,64	$ 66.072.800,00		$ 0,00	3.303,64	$ 66.072.800,00	3.303,64	$ 66.072.800,00	100,00%
NP11.10	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 824.636,00		23,34	$ 19.247.004,00		$ 0,00	23,34	$ 19.247.004,00	23,34	$ 19.247.004,00	100,00%
NP11.11	PROTECCIÓN DE SUELOS CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	0,00	$ 38.138,00		192,53	$ 7.342.709,00		$ 0,00	192,53	$ 7.342.709,00	192,53	$ 7.342.709,00	100,00%
NP11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA GUIA A-56 (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML	0,00	$ 78.318,00		30,80	$ 2.412.194,00		$ 0,00	30,80	$ 2.412.194,00	30,80	$ 2.412.194,00	100,00%
12	PISOS Y ENCHAPES													
12,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	138,1425	$ 48.283,00	$ 6.669.934,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	138,1425	$ 204.130,00	$ 28.199.029,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	101,2455	$ 52.732,00	$ 5.338.878,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,4	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.80 BRILLANTE	M2	178,645	$ 136.174,00	$ 24.326.804,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
12,5	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 40 CMS X 40 CMS, FILTRO UV	M2	2.501,73	$ 832.690,00	$ 2.083.165.554,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1									0,00				
NP12.6	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 30 CMS X 30 CMS. FILTRO UV	M2	0,00	$ 813.992,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													

Carrera 36 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6/31462 - 6/308465 contactenos@villavicencio.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP12.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR PARA PISO BASE QUARZO TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP NEUTRO O SIMILAR, Y FIBRA SINTETICA DE MACROREFUERZO. TRAFICO PESADO - E= 0.12 M, 24.1 MPA (3500 PSI) - ACABADO CON MAQUINA ALLANADORA TIPO HELICOPTERO INC CORTE Y DILATACIONES	M2	0,00	$ 319.812,00	$ 0,00	375,34	$ 120.038.236,00	375,34	$ 120.038.236,00	0,00	$ 0,00	375,34	$ 120.038.236,00	100,00%
NP12.8	ENCHAPE DE PARED CERAMICA INSTITUCIONAL 30X60	M2	0,00	$ 141.146,00	$ 0,00	230,33	$ 32.510.158,00	225,64	$ 31.848.183,00	4,69	$ 661.975,00	230,33	$ 32.510.158,00	100,00%
NP12.9	RECUBRIMIENTO ACRÍLICO DE ACABADO O SELLO DECORATIVO PARA PISOS DE LA LINEA SPORTLINE	M2	0,00	$ 158.587,00	$ 0,00	1.183,95	$ 187.759.079,00	1.183,95	$ 187.759.079,00	0,00	$ 0,00	1.183,95	$ 187.759.079,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP12.10	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 25 CMS X 25 CMS, FILTRO UV	M2	0,00	$ 810.850,00		1.842,59	$ 1.494.064.102,00		$ 0,00	1.842,59	$ 1.494.064.102,00	1.842,59	$ 1.494.064.102,00	100,00%
13	ACABADOS													
13,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	100,50525	$ 12.171,00	$ 1.223.249,00	186,51	$ 2.270.013,00	186,51	$ 2.270.013,00	0,00	$ 0,00	186,51	$ 2.270.013,00	100,00%
13,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	282,3388	$ 13.992,00	$ 3.950.944,00	291,61	$ 4.080.207,00	291,61	$ 4.080.207,00	0,00	$ 0,00	291,61	$ 4.080.207,00	100,00%
13,3	ESTUCO PLASTICO	M2	100,50525	$ 17.849,00	$ 1.793.918,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
13,4	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA	M2	137,786	$ 131.515,00	$ 18.120.926,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 13.204.767.986,00		$ 19.173.219.134,00		$ 17.435.624.002,00		$ 1.737.595.132,00		$ 19.173.219.134,00	
	14. CUBIERTA DE TENIS													
14	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
14.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	584,25	$ 38.640,00	$ 22.575.420,00	1.537,76	$ 59.419.046,00	1.537,76	$ 59.419.046,00	0,00	$ 0,00	1.537,76	$ 59.419.046,00	100,00%
14.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	516,57425	$ 76.585,00	$ 39.561.839,00	64,92	$ 4.971.898,00	64,92	$ 4.971.898,00	0,00	$ 0,00	64,92	$ 4.971.898,00	100,00%
14.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	1.437,536	$ 63.830,00	$ 91.758.051,00	423,24	$ 27.015.409,00	423,24	$ 27.015.409,00	0,00	$ 0,00	423,24	$ 27.015.409,00	100,00%
	CIMENTACIÓN													
15,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	11,20	$ 643.591,00	$ 7.208.219,00	18,40	$ 11.842.074,00	18,40	$ 11.842.074,00	0,00	$ 0,00	18,40	$ 11.842.074,00	100,00%
15,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	50,27	$ 2.338.652,00	$ 117.564.036,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	52,68	$ 939.801,00	$ 49.508.717,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	35,41	$ 1.012.044,00	$ 35.836.478,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	88,78	$ 651.075,00	$ 44.780.939,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
15.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2 G60) INCLUYE SUMINISTRO FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	25.841,28	$ 8.544,00	$ 220.787.896,00	33.578,85	$ 286.897.694,00	33.578,85	$ 286.897.694,00	0,000	$ 0,00	33.578,85	$ 286.897.694,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO	M3	0,00	$ 749.229,00	$ 0,00	139,35	$ 104.405.061,00	129,77	$ 97.227.447,00	9,58	$ 7.177.614,00	139,35	$ 104.405.061,00	100,00%
NP15.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.881.175,00	$ 0,00	68,04	$ 127.995.147,00	68,04	$ 127.995.147,00	0,00	$ 0,00	68,04	$ 127.995.147,00	100,00%
NP15.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,8 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.213.868,00	$ 0,00	162,30	$ 197.010.776,00	162,30	$ 197.010.776,00	0,00	$ 0,00	162,30	$ 197.010.776,00	100,00%
NP15.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.247.102,00	$ 0,00	17,28	$ 21.549.923,00	17,28	$ 21.549.923,00	0,00	$ 0,00	17,28	$ 21.549.923,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP15.11	GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LT		$ 30.896,00	$ 0,00	940,20	$ 29.048.419,00	940,20	$ 29.048.419,00	0,00	$ 0,00	940,20	$ 29.048.419,00	100,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popayán - 6703455 contactenos@alcaldiapopayan.gov.co

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP15.12	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) PARA ELEMENTOS VERTICALES DE CONSTRUCCIÓN COMPUESTA, VACIADO ALTURA MAYOR A 11 MT, ALTAMENTE FLUIDO Y COHESIVO, AGREGADO 3/8" (RELLENO COLUMNA METALICAS EXISTENTES - INCLUYE PERFORACIÓN)	M3		$ 1.175.465,00	$ 0,00	38,77	$ 45.572.778,00	38,77	$ 45.572.778,00	0,00	$ 0,00	38,77	$ 45.572.778,00	100,00%
	CUBIERTA Y FACHADA													
16,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS ESPESOR DE 2"	M2	3.576,42	$ 255.278,00	$ 912.981.345,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16,2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte)	M2	1.064,00	$ 1.064.060,00	$ 1.132.159.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
16,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	216,00	$ 136.546,00	$ 29.493.936,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SECILLA 500c CALIBRE 26, EN SISTEMA DE TRABA MECANICA CON BORDES LATERALES ASIMETRICOS MACHO Y HEMBRA Y RANURA ANTICAPILAR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INSTALACIÓN EN ALTURA MAYOR A 10M.	M2		$ 171.584,00	$ 0,00	3.240,46	$ 556.011.089,00	3.240,46	$ 556.011.089,00	0,00	$ 0,00	3.240,46	$ 556.011.089,00	100,00%
NP16.5	FILTRO T PERFORACION 100 MM 4" INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000 Y GRAVA 1"	ML		$ 127.470,00	$ 0,00	419,40	$ 53.460.918,00	398,20	$ 50.758.554,00	21,20	$ 2.702.364,00	419,40	$ 53.460.918,00	100,00%
NP15.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø6", INCLUYE GEOTEXTIL NT2000. NO INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 140.966,00	$ 0,00	151,20	$ 21.314.059,00	151,20	$ 21.314.059,00	0,00	$ 0,00	151,20	$ 21.314.059,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP16.7	REMATE FRONTAL PARA CUBIERTA EN CALIBRE 24. ACABADO LISO, CON PINTURA A DOS CARAS, DESARROLLO MAXIMO DE 36 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	0,00	$ 146.132,00		120,80	$ 17.652.746,00		$ 0,00	120,80	$ 17.652.746,00	120,80	$ 17.652.746,00	100,00%
NP16.8	REMATESUPERIOR PARA CUBIERTA EN CALIBRE 24. ACABADO LISO, CON PINTURA A DOS CARAS, DESARROLLO DE 60 CM INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	0,00	$ 198.807,00		53,45	$ 10.519.334,00		$ 0,00	53,45	$ 10.519.334,00	53,45	$ 10.519.334,00	100,00%
	ESTRUCTURAS EN ACERO													
17.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	152.252,840691	$ 25.899,00	$ 3.943.196.321,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36- A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG	0,00	$ 33.906,00		242.421,43	$ 8.219.641.006,00	242.421,43	$ 8.219.641.006,00	0,00	$ 0,00	242.421,43	$ 8.219.641.006,00	100,00%
	OBRAS EXTERIORES													
18,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	234,95148	$ 63.830,00	$ 14.996.953,00	366,16	$ 23.371.993,00	0,00	$ 0,00	366,16	$ 23.371.993,00	366,16	$ 23.371.993,00	100,00%
18,2	LOSETA PULIDA; 0.4X0.4X0.4.5	M2	1.174,7574	$ 226.441,00	$ 266.013.240,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
18,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	218,00	$ 131.566,00	$ 28.681.388,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP18.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	0,00	$ 94.072,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													

Carrera 15 # 24-08 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6703463 contactenos@villavicencio.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP18.5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML		$ 98.987,00	$ 0,00	650,58	$ 64.385.951,00	0,00	$ 0,00	650,58	$ 64.385.951,00	650,58	$ 64.385.951,00	100,00%
NP18.6	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO DE 80X20X12 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML		$ 71.880,00	$ 0,00	709,13	$ 50.972.264,00	0,00	$ 0,00	709,13	$ 50.972.264,00	709,13	$ 50.972.264,00	100,00%
NP18.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA A-50 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M) TIPO IDU	M2		$ 155.015,00	$ 0,00	2.239,34	$ 347.131.290,00	0,00	$ 0,00	2.239,34	$ 347.131.290,00	2.239,34	$ 347.131.290,00	100,00%
NP18.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA TOPEROL A-55 DIMENSIONES (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML		$ 78.318,00	$ 0,00	108,30	$ 8.481.839,00	0,00	$ 0,00	108,30	$ 8.481.839,00	108,30	$ 8.481.839,00	100,00%
NP18.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA GUIA A-55 (0.40M * 0.40M * 0.06M)	ML		$ 78.318,00	$ 0,00	330,40	$ 25.876.267,00	0,00	$ 0,00	330,40	$ 25.876.267,00	330,40	$ 25.876.267,00	100,00%
NP18.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA ALERTA TOPEROL Y GUIA (0.40M * 0.20M * 0.06M)	ML		$ 63.554,00	$ 0,00	163,45	$ 10.387.901,00	0,00	$ 0,00	163,45	$ 10.387.901,00	163,45	$ 10.387.901,00	100,00%
NP18.11	SARDINEL BAJO RAMPA DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO, TIPO A-85 80X20X35 CM, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML		$ 119.446,00	$ 0,00	3,60	$ 430.006,00	0,00	$ 0,00	3,60	$ 430.006,00	3,60	$ 430.006,00	100,00%
NP18.12	SARDINEL DE TRANSICIÓN DE PIEZAS PREFABRICADAS EN CONCRETO, TIPO A-100 60X20X50 CM, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND		$ 105.036,00	$ 0,00	6,00	$ 630.216,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 630.216,00	6,00	$ 630.216,00	100,00%
NP18.13	PIEZA DE REMATE EN CONCRETO, TIPO A-105 80X40X27.5 CM, NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UND		$ 111.586,00	$ 0,00	6,00	$ 669.516,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 669.516,00	6,00	$ 669.516,00	100,00%
NP18.14	PROTECCIÓN DE SUELOS CON BLOQUES DE CESPED	M2		$ 38.138,00	$ 0,00	1.174,53	$ 44.794.225,00	0,00	$ 0,00	1.174,53	$ 44.794.225,00	1.174,53	$ 44.794.225,00	100,00%
	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS							-						
19,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	509,12478	$ 38.640,00	$ 19.672.581,00	609,30	$ 23.543.352,00	609,30	$ 23.543.352,00	0,00	$ 0,00	609,30	$ 23.543.352,00	100,00%
19,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	509,12478	$ 63.830,00	$ 32.497.435,00	832,32	$ 53.126.986,00	832,32	$ 53.126.986,00	0,00	$ 0,00	832,32	$ 53.126.986,00	100,00%
19,3	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P	M3	58,6176	$ 661.075,00	$ 38.164.454,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	488,48	$ 131.566,00	$ 64.267.360,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE	UN	16,00	$ 722.490,00	$ 11.559.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,6	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	488,48	$ 138.781,00	$ 67.791.743,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
19,7	CAPA FILTRANTE (15 CM) CERTIFICADA ITF	M2	3.394,1652	$ 100.451,00	$ 340.947.289,00	3.329,28	$ 334.429.505,00	3.329,28	$ 334.429.505,00	0,00	$ 0,00	3.329,28	$ 334.429.505,00	100,00%
19,8	CAPA MIXTA NUEVA (5CM) CERTIFICADA ITF	M2	3.394,1652	$ 78.633,00	$ 266.893.392,00	3.329,28	$ 261.791.274,00	3.329,28	$ 261.791.274,00	0,00	$ 0,00	3.329,28	$ 261.791.274,00	100,00%
19,9	CAPA DE POLVO DE LADRILLO FINO	M2	3.394,1652	$ 33.901,00	$ 115.065.594,00	3.329,28	$ 112.865.921,00	3.329,28	$ 112.865.921,00	0,00	$ 0,00	3.329,28	$ 112.865.921,00	100,00%
19,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS SINTETICAS AMERICANAS	JGO	4,00	$ 8.702.957,00	$ 34.811.828,00	4,00	$ 34.811.828,00	4,00	$ 34.811.828,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 34.811.828,00	100,00%
19,11	POSTES TIPO ATP	JGO	4,00	$ 4.674.253,00	$ 18.697.012,00	4,00	$ 18.697.012,00	4,00	$ 18.697.012,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 18.697.012,00	100,00%
19,12	MALLA CENTRAL DE TENIS TIPO ATP	UN	4,00	$ 1.719.740,00	$ 6.878.960,00	4,00	$ 6.878.960,00	4,00	$ 6.878.960,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 6.878.960,00	100,00%
19,13	PASING DE SALIDA DE AGUA	UN	4,00	$ 850.954,00	$ 3.403.816,00	8,00	$ 6.807.632,00	4,00	$ 3.403.816,00	4,00	$ 3.403.816,00	8,00	$ 6.807.632,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP19.14	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.382.134,00	$ 0,00	3,84	$ 5.307.395,00	3,84	$ 5.307.395,00	0,00	$ 0,00	3,84	$ 5.307.395,00	100,00%
NP19.15	MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24,5x12x6 CM VISTA DOBLE (MORTERO TIPO S 1:3) INCLUYE DOVELAS EN CONCRETO	M2		$ 242.522,00	$ 0,00	248,04	$ 60.155.157,00	229,68	$ 55.702.453,00	18,36	$ 4.452.704,00	248,04	$ 60.155.157,00	100,00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP19.16	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2		$ 44.600,00	$ 0,00	459,36	$ 20.487.456,00	459,36	$ 20.487.456,00	0,00	$ 0,00	459,36	$ 20.487.456,00	100,00%
NP19.17	BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3		$ 155.309,00	$ 0,00	332,92	$ 51.705.472,00	332,92	$ 51.705.472,00	0,00	$ 0,00	332,92	$ 51.705.472,00	100,00%
NP19.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFAJÍA PREFABRICADA EN CONCRETO A UN AGUA DE 3000 PSI, DE 0,17X90X0,04 METROS	ML		$ 73.764,00	$ 0,00	459,36	$ 33.884.231,00	0,00	$ 0,00	459,36	$ 33.884.231,00	459,36	$ 33.884.231,00	100,00%
NP19.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO ESCENARIO TENIS EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON MALLA GALVANIZADA HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO METALICO INCLUYE PINTURA	M2		$ 135.590,00	$ 0,00	1.030,52	$ 139.728.207,00	1.030,52	$ 139.728.207,00	0,00	$ 0,00	1.030,52	$ 139.728.207,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 7.977.755.922,00		$ 11.535.579.233,00		$ 10.878.654.956,00		$ 656.924.277,00		$ 11.535.579.233,00	
20	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE FUTBOL 5													
20,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	337,50	$ 38.640,00	$ 13.041.000,00	237,81	$ 9.188.978,00	237,81	$ 9.188.978,00	0,00	$ 0,00	237,81	$ 9.188.978,00	100,00%
20,2	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1.125,00	$ 14.734,00	$ 16.575.750,00	1.077,48	$ 15.875.590,00	1.077,48	$ 15.875.590,00	0,00	$ 0,00	1.077,48	$ 15.875.590,00	100,00%
20,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	240,00	$ 131.566,00	$ 31.575.840,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYETAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	12,00	$ 722.490,00	$ 8.669.880,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	1.125,00	$ 3.284,00	$ 3.694.500,00	1.077,48	$ 3.538.444,00	1.077,48	$ 3.538.444,00	0,00	$ 0,00	1.077,48	$ 3.538.444,00	100,00%
20,6	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE RECEBO B-400 40 CMS	M3	168,75	$ 367.287,00	$ 61.979.681,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,7	SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN GRAVA(INCLUYE: MATERIAL GRAVA, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA) E=0,15M	M3	112,50	$ 378.776,00	$ 42.612.300,00	107,74	$ 40.809.326,00	107,74	$ 40.809.326,00	0,00	$ 0,00	107,74	$ 40.809.326,00	100,00%
20,8	SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA DE 50 MM DE ALTURA LICENCIATARIA PRODUCER (FPP), MONOFILAMENTO, COLOR VERDE IMPERMEABLE CON PROTECCIÓN UV, INCLUYE MANO DE OBRA, RELLENOS EN CAUCHO Y ARENA	M2	1.125,00	$ 326.244,00	$ 367.024.500,00	1.077,48	$ 351.521.385,00	1.077,48	$ 351.521.385,00	0,00	$ 0,00	1.077,48	$ 351.521.385,00	100,00%
20,9	CERRAMIENTO EN PIOLA NYLON, IMPERMEABILIZADA, HUECO DE 10 CM, INCLUYE POSTES METALICOS DE 2" 1/2 EN AGUA NEGRA CALIBRE 16, DADOS EN CONCRETO EN CADA POSTE, TEMPLETES Y GUAYAS, PERIMETRAL 5 MTS DE ALTURA	M2	1.200,00	$ 169.273,00	$ 203.127.600,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
20,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS 3X2 DE FUTBOL(INC MALLAS IMPERMEABILIZADAS)	UND	6,00	$ 6.844.156,00	$ 41.064.936,00	6,00	$ 41.064.936,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 41.064.936,00	6,00	$ 41.064.936,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP20.11	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,00	$ 12.776,00	$ 0,00	1.077,48	$ 13.765.884,00	1.077,48	$ 13.765.884,00	0,00	$ 0,00	1.077,48	$ 13.765.884,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP20.12	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 60X35X20 CM INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML		$ 98.967,00	$ 0,00	234,54	$ 23.211.720,00	234,54	$ 23.211.720,00	0,00	$ 0,00	234,54	$ 23.211.720,00	100,00%
NP20.13	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2", SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3		$ 63.830,00	$ 0,00	337,50	$ 21.542.625,00	323,25	$ 20.633.048,00	14,25	$ 909.577,00	337,50	$ 21.542.625,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olaya co - Pbx(ext 6701455 - 6701465 contactenos@cidermira.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP20.14	PUERTA REJA METALICA CON MARCO EN TUBO HG DE 2"X2.5MM, MALLA ESLABONADA 2" CAL. 10.5, ANGULO DE 1"X1/8. ACABADO EN ESMALTE ALQUIDICO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE PEDESTALES DE FIJACION	UN	0,00	$ 2.151.282,00		3,00	$ 6.453.846,00		$ 0,00	3,00	$ 6.453.846,00	3,00	$ 6.453.846,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 789.365.987,00**		**$ 526.972.734,00**		**$ 478.544.375,00**		**$ 48.428.359,00**		**$ 526.972.734,00**	
21	**PARQUEADERO**													
21,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	2.040,4642	$ 38.640,00	$ 78.843.537,00	1.885,23	$ 72.845.287,00	1.885,23	$ 72.845.287,00	0,00	$ 0,00	1.885,23	$ 72.845.287,00	100,00%
21,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	816,18668	$ 63.830,00	$ 52.097.132,00	681,82	$ 43.520.571,00	681,82	$ 43.520.571,00	0,00	$ 0,00	681,82	$ 43.520.571,00	100,00%
21,3	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1.020,2321	$ 229.934,00	$ 234.586.048,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
21,4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 3 6 MPa, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	410,533284	$ 1.096.869,00	$ 450.301.233,00	583,22	$ 639.715.938,00	583,22	$ 639.715.938,00	0,00	$ 0,00	583,22	$ 639.715.938,00	100,00%
21,5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	553,9886	$ 98.967,00	$ 54.827.678,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP21.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML		$ 94.072,00	$ 0,00	442,14	$ 41.592.994,00	405,94	$ 38.187.588,00	36,20	$ 3.405.406,00	442,14	$ 41.592.994,00	100,00%
NP21.7	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3		$ 144.204,00	$ 0,00	486,01	$ 70.084.586,00	486,01	$ 70.084.586,00	0,00	$ 0,00	486,01	$ 70.084.586,00	100,00%
NP21.8	TOPELLANTAS PLASTICO 10 X 11 X 45 CMS (H X A X L). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 41.274,00	$ 0,00	284,00	$ 11.721.816,00	284,00	$ 11.721.816,00	0,00	$ 0,00	284,00	$ 11.721.816,00	100,00%
NP21.9	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	ML		$ 4.716,00	$ 0,00	689,97	$ 3.253.899,00	689,97	$ 3.253.899,00	0,00	$ 0,00	689,97	$ 3.253.899,00	100,00%
NP21.10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG		$ 8.544,00	$ 0,00	3.166,38	$ 27.053.551,00	3.166,38	$ 27.053.551,00	0,00	$ 0,00	3.166,38	$ 27.053.551,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP21.11	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRIO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR PARA ZONA DE BUSES Y PMR	M2	0,00	$ 44.017,00		32,00	$ 1.408.544,00		$ 0,00	32,00	$ 1.408.544,00	32,00	$ 1.408.544,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 870.655.628,00**		**$ 911.197.186,00**		**$ 906.383.236,00**		**$ 4.813.950,00**		**$ 911.197.186,00**	
22	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													
22,1	LIMPIEZA PISOS (SENDEROS) CON HIDROJET	M2	7.127,1322	$ 6.945,00	$ 49.497.933,00	7.127,13	$ 49.497.918,00	7.127,13	$ 49.497.918,00	0,00	$ 0,00	7.127,13	$ 49.497.918,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP22.2	MANTENIMIENTO CANCHAS DE TENIS EXISTENTES	UN	0,00	$ 131.000.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP22.3	CERRAMIENTO EN TUBO CIRCULAR DE 2 PULGADAS GALVANIZADO 1.5MM CADA 2.5M Y MODULOS TUBO CUADRADO DE 1 1/2x1 1/2 X 1.1MM CAL. 18 H 2M	ML	0,00	$ 813.191,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP22.4	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS LINEALES. INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML		$ 5.542,00	$ 0,00	30,00	$ 166.260,00	30,00	$ 166.260,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 166.260,00	100,00%
NP22.5	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 76.578,00	$ 0,00	5,40	$ 413.521,00	5,40	$ 413.521,00	0,00	$ 0,00	5,40	$ 413.521,00	100,00%

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Teléfono 6703429 - 6701465 contactenos@piedecuesta.gov.co Piedecuesta - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP22.6	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MÁX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3		$ 63.830,00	$ 0,00	2,40	$ 153.192,00	2,40	$ 153.192,00	0,00	$ 0,00	2,40	$ 153.192,00	100,00%
NP22.7	SOLADO. LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3		$ 643.591,00	$ 0,00	0,53	$ 341.103,00	0,53	$ 341.103,00	0,00	$ 0,00	0,53	$ 341.103,00	100,00%
NP22.8	CONSTRUCCIÓN DE VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. INCLUYE FORMALETA.	M3		$ 1.011.900,00	$ 0,00	2,25	$ 2.276.775,00	2,25	$ 2.276.775,00	0,00	$ 0,00	2,25	$ 2.276.775,00	100,00%
NP22.9	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	M3		$ 1.343.430,00	$ 0,00	0,90	$ 1.209.087,00	0,90	$ 1.209.087,00	0,00	$ 0,00	0,90	$ 1.209.087,00	100,00%
NP22.10	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	M3		$ 1.382.134,00	$ 0,00	0,76	$ 1.050.422,00	0,76	$ 1.050.422,00	0,00	$ 0,00	0,76	$ 1.050.422,00	100,00%
NP22.11	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KGCM2. G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG		$ 8.544,00	$ 0,00	405,51	$ 3.464.677,00	405,51	$ 3.464.677,00	0,00	$ 0,00	405,51	$ 3.464.677,00	100,00%
NP22.12	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2		$ 53.902,00	$ 0,00	57,75	$ 3.112.841,00	57,75	$ 3.112.841,00	0,00	$ 0,00	57,75	$ 3.112.841,00	100,00%
NP22.13	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS. MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2		$ 36.215,00	$ 0,00	138,00	$ 4.997.670,00	138,00	$ 4.997.670,00	0,00	$ 0,00	138,00	$ 4.997.670,00	100,00%
NP22.14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2		$ 13.992,00	$ 0,00	138,00	$ 1.930.896,00	138,00	$ 1.930.896,00	0,00	$ 0,00	138,00	$ 1.930.896,00	100,00%
NP22.15	CERRAMIENTO DE PIOLA DE NYLON REFORZADO CAL. 3, IMPERMEABILIZADO, HUECO DE 10 CM, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN TUBO METALICO AN DE 3" E=2.5MM Y PIE DE AMIGO AN 2-1/2" E=2.0MM, PINTURA ANTICORROSIVA, CIMENTADO CON DADO CONCRETO CICLOPEO, ALTURA LIBRE DEL TUBO PRINCIPAL DE 5,2 METROS.	M2		$ 79.981,00	$ 0,00	1.200,00	$ 95.953.200,00	900,00	$ 71.964.900,00	300,00	$ 23.988.300,00	1.200,00	$ 95.953.200,00	100,00%
	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO POZO													
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP22.16	ADECUACIÓN, LAVADO Y MANTENIMIENTO DEL POZO (INC. INFORME Y PLAN DE MANTENIMIENTO).	UN		$ 11.250.000,00	$ 0,00	1,00	$ 11.250.000,00	1,00	$ 11.250.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 11.250.000,00	100,00%
NP22.17	MANTENIMIENTO DE ÁRBOL DE DESCARGA CAMBIO DE TORNILLERÍA EMPAQUETADURA PINTURA. LIMPIEZA DE MEDIDOR FILTRO Y VÁLVULA CHEQUE.	UN		$ 3.471.180,00	$ 0,00	1,00	$ 3.471.180,00	1,00	$ 3.471.180,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.471.180,00	100,00%
NP22.18	REDUCCIÓN BRIDA DE 6" A 4", INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 1.438.608,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP22.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE 12 LPS EN ACERO INOXIDABLE PARA POZO PROFUNDO, CON MOTOR SUMERGIBLE ACERO INOXIDABLE MOTOR ELÉCTRICO 15 HP/230V, DESCARGA 4".	UN		$ 23.000.000,00	$ 0,00	1,00	$ 23.000.000,00	1,00	$ 23.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 23.000.000,00	100,00%
NP22.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3X8.	ML		$ 76.939,00	$ 0,00	130,00	$ 10.262.070,00	130,00	$ 10.262.070,00	0,00	$ 0,00	130,00	$ 10.262.070,00	100,00%
NP22.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADORES ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA UPVC DE 4"	UN		$ 3.804.767,00	$ 0,00	1,00	$ 3.804.767,00	1,00	$ 3.804.767,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.804.767,00	100,00%
NP22.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UPVC COLUMNA DESCARGA POZO PROFUNDO 4"	ML		$ 890.000,00	$ 0,00	54,00	$ 48.060.000,00	54,00	$ 48.060.000,00	0,00	$ 0,00	54,00	$ 48.060.000,00	100,00%
NP22.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE NIVELES PIEZOMÉTRICOS DE 1" A UNA PROFUNDIDAD MAYOR DE 100 MTS.	ML		$ 18.500,00	$ 0,00	45,00	$ 832.500,00	45,00	$ 832.500,00	0,00	$ 0,00	45,00	$ 832.500,00	100,00%
NP22.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MACRO MEDIDOR MECÁNICO 4" Y FILTRO EN "Y" PARA RETENCIÓN DE PARTÍCULAS INC BRIDAS TORNILLOS).	UN		$ 8.150.000,00	$ 0,00	1,00	$ 8.150.000,00	1,00	$ 8.150.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 8.150.000,00	100,00%
NP22.25	TABLERO ELECTRICO 70X60X30 INCLUYE VARIADOR DE VELOCIDAD 15HP, BREAKER TOTALIZADOR, DPS 20 kA 3P, VIGILANTE DE TENSIÓN, BORNERAS DE CONTROL, MULTIMETRO INDICADOR, SELECTOR DE SISTEMA ENCENDIDO, SELECTOR DE MODO MANUAL Y AUTOMATICO, PILOTO DE ENCENDIDO, VENTILACIÓN FORZADA	UN		$ 16.500.000,00	$ 0,00	1,00	$ 16.500.000,00	1,00	$ 16.500.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 16.500.000,00	100,00%

Carrera 15 # 24 03 Barrio Olímpico - Puente 6708469 - 6701465 contactenos@villavicencio.gov.co villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP22.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14 PARA CONEXIONDE FLOTADOR ELECTRICO A TABLERO DE ARRANQUE. INCLUYE FLOTADOR ELECTRICO, INCLUYE EXCAVACION Y TUEBRIA CONDUIT HASTA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	ML		$ 32.000,00	$ 0,00	30,00	$ 960.000,00	30,00	$ 960.000,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 960.000,00	100,00%
NP22.27	UNIVERSAL DE 4".	UN		$ 442.304,00	$ 0,00	2,00	$ 884.608,00	1,00	$ 442.304,00	1,00	$ 442.304,00	2,00	$ 884.608,00	100,00%
NP22.28	VALLA EN LAMINA GALVANIZADA DE 2 M DE ANCHO POR 1 ALTO (INCL ESTRUCTURA).	UN		$ 3.850.000,00	$ 0,00	1,00	$ 3.850.000,00	1,00	$ 3.850.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.850.000,00	100,00%
NP22.29	VÁLVULA CHEQUE CORTINA 4" SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		$ 3.288.304,00	$ 0,00	1,00	$ 3.288.304,00	1,00	$ 3.288.304,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.288.304,00	100,00%
NP22.30	INSPECCIÓN, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO	UN		$ 6.500.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP22.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC RDE 21 4", INCLUYE ACCESORIOS EN PVC	ML		$ 112.216,00	$ 0,00	180,00	$ 20.198.880,00	180,00	$ 20.198.880,00	0,00	$ 0,00	180,00	$ 20.198.880,00	100,00%
NP22.32	PRUEBA DE BOMBEO A CAUDAL CONSTANTE Y ESCALONADO (INC INFORME)	UN		$ 7.500.000,00	$ 0,00	1,00	$ 7.500.000,00	1,00	$ 7.500.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.500.000,00	100,00%
NP22.33	FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA METÁLICA PARA POZO DE 4 m x 4 m con altura de 2.30, ½ TECHO CORREDIZO, CERRAMIENTO EN MALLA Y TUBERÍA GALVANIZADA Y MURO ESQUINERO EN L PARA TABLERO DE CONTROL. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN), SEGÚN DISEÑO	UN		$ 20.190.527,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP22.34	FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA METÁLICA PARA POZO DE 5,60 m x 4,20 m con altura de 2.30, ½ TECHO CORREDIZO, CERRAMIENTO EN MALLA Y TUBERÍA GALVANIZADA Y MURO ESQUINERO EN L PARA TABLERO DE CONTROL. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN), SEGÚN DISEÑO	UN	0,00	$ 28.646.831,00		1,00	$ 28.646.831,00		$ 0,00	1,00	$ 28.646.831,00	1,00	$ 28.646.831,00	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 49.497.933,00**		**$ 355.206.702,00**		**$ 302.129.267,00**		**$ 53.077.435,00**		**$ 355.206.702,00**	
23	**RED ELECTRICA**													
23,1	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: ARELALED II 512LED Potencia: 274W.	UN	68,00	$ 4.629.839,00	$ 314.829.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,2	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: TAYRONA II 320 LED Potencia: 170W.	UN	50,00	$ 1.943.720,00	$ 97.186.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,3	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF : TAYRONA II 256 LED Potencia: 137W.	UN	24,00	$ 1.114.019,00	$ 26.736.456,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,4	Luminaria para la iluminación de vias y espacios urbanos REF.: OMEGA I 48LED Potencia: 28W.	UN	137,00	$ 753.667,00	$ 103.252.379,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,5	POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACION CON BRAZO SENCILLO TIPO VASTO AVANCE 1.2M ALTURA 8.0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADORAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	59,00	$ 1.450.126,00	$ 85.557.434,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,6	POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACION CON BRAZO DOBLE TIPO VASTO AVANCE 1,2M ALTURA 8,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	39,00	$ 1.896.203,00	$ 73.951.917,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,7	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO LINEAL PARA 2 REFLECTORES TIPO TAURUS ALTURA 10,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9035 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	12,00	$ 3.601.143,00	$ 43.213.716,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,8	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO LINEAL PARA 4 REFLECTORES TIPO TAURUS ALTURA 14,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9035 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	8,00	$ 4.970.820,00	$ 39.766.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	98,00	$ 606.586,00	$ 59.445.428,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
23,10	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T NORMA CS-275 CODENSA	UN	6,00	$ 1.156.397,00	$ 6.938.382,00	11,00	$ 12.720.367,00	11,00	$ 12.720.367,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 12.720.367,00	100,00%
23,11	ACOMETIDA PARCIAL 2X8+10T THHN AWG	ML	2.374,00	$ 60.777,00	$ 144.284.598,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 15 # 24-03 Barrio Olímpico - Pagina: 6703409 - 6701460 contactenos@epm.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
23.12	Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	514.00	$ 86.814,00	$ 44.108.396,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0.00	0,00%
23.13	Tubo Metalico Conduit Galvanizado IMC de 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	36.00	$ 163.411,00	$ 5.882.796,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0.00	0,00%
23.14	Tubo PVC de 2" CONDUIT INLCUYE ACCESORIOS	ML	3.468.00	$ 43.364,00	$ 150.386.352,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0.00	0,00%
23.15	Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos INCLUYE BRAKERS	UN	3.00	$ 521.599,00	$ 1.564.797,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0.00	0,00%
23.16	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	104.00	$ 74.470,00	$ 7.744.880,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0.00	0,00%
23,17	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	118.00	$ 222.317,00	$ 26.233.406,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
23,18	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9.00	$ 480.306,00	$ 4.322.754,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
23,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	UN	112,00	$ 73.301,00	$ 8.209.712,00	392,00	$ 28.733.992,00	392.00	$ 28.733.992,00	0.00	$ 0,00	392.00	$ 28.733.992,00	100.00%
23,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4,00	$ 439.157,00	$ 1.756.628,00	32,00	$ 14.053.024,00	32.00	$ 14.053.024,00	0.00	$ 0,00	32,00	$ 14.053.024,00	100.00%
23,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	56,00	$ 59.832,00	$ 3.350.592,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP23.22	RECONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	0,00	$ 8.614.325,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0.00	0,00%
NP23.23	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFOMADORES	UND	0,00	$ 25.701.870,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0.00	$ 0.00	0,00%
	ESCENARIO BALONCESTO													
NP23.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BALONCESTO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 10.205.049,00	$ 0,00	1,00	$ 10.205.049,00	1,00	$ 10.205.049,00	0.00	$ 0,00	1,00	$ 10.205.049,00	100,00%
NP23.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2(3x4/0+4/0+1/0T) AL	ML	0,00	$ 499.043,00	$ 0,00	100,00	$ 49.904.300,00	88,80	$ 44.315.018,00	11,20	$ 5.589.282,00	100,00	$ 49.904.300,00	100,00%
NP23.26	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #8 AL,TUBERIA EMT 1" Y TOMA CORRIENTE BIFASICO)	PTO	0,00	$ 633.848,00	$ 0,00	15,00	$ 9.507.720,00	15,00	$ 9.507.720,00	0.00	$ 0,00	15,00	$ 9.507.720,00	100,00%
NP23.27	ACOMETIDA PARCIAL 2X6+6T AL CANCHA 1 Y 2, (TUBERIA EMT 1")	ML	0,00	$ 128.057,00	$ 0,00	320,00	$ 40.978.240,00	320,00	$ 40.978.240,00	0.00	$ 0,00	320,00	$ 40.978.240,00	100,00%
NP23.28	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 1 Y 2 INCLUYE (TOMACORRIENTE BIFASICO Y ACCESORIOS)	PTO	0,00	$ 239.211,00	$ 0,00	30,00	$ 7.176.330,00	30,00	$ 7.176.330,00	0.00	$ 0,00	30,00	$ 7.176.330,00	100,00%
NP23.29	SALIDA DE LUMINARIA HERMÉTICA INCLUYE (CABLE #12 CU LIBRE EN HALÓGENOS INCLUYE TUBERIA, EMT 1/2" Y TOMA CORRIENTE MONOFASICO)	PTO	0,00	$ 481.678,00	$ 0,00	51,00	$ 24.565.578,00	50,00	$ 24.083.900,00	1,00	$ 481.678,00	51,00	$ 24.565.578,00	100,00%
NP23.30	SALIDA LETRERO LED Y LUMINARIA EMERGENCIA INCLUYE (CABLE #12 CU LIBRE EN HALÓGENOS INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y TOMA CORRIENTE MONOFASICO)	PTO	0,00	$ 420.826,00	$ 0,00	19,00	$ 7.995.694,00	17,00	$ 7.154.042,00	2,00	$ 841.652,00	19,00	$ 7.995.694,00	100,00%
NP23.31	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALÓGENOS, TUBERIA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	PTO	0,00	$ 331.117,00	$ 0,00	24,00	$ 7.946.808,00	24,00	$ 7.946.808,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 7.946.808,00	100,00%
NP23.32	ACOMETIDA PARCIAL (1X12+12+12T) CU CANCHA 1 Y 2 LIBRE DE HALÓGENOS, TUBERIA EMT 1/2, PVC 1/2)	ML	0,00	$ 83.300,00	$ 0,00	370,00	$ 30.821.000,00	370,00	$ 30.821.000,00	0,00	$ 0,00	370,00	$ 30.821.000,00	100,00%
NP23.33	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 1 Y 2 INCLUYE (ACCESORIOS)	PTO	0,00	$ 37.725,00	$ 0,00	10,00	$ 377.250,00	10,00	$ 377.250,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 377.250,00	100,00%
NP23.34	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA, CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALÓGENOS, TUBERIA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS) INTERIOR	PTO	0,00	$ 415.109,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00%
NP23.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"1/2 ESCENARIO BALONCESTO	ML	0,00	$ 196.941,00	$ 0,00	74,00	$ 14.573.634,00	74.00	$ 14.573.634,00	0.00	$ 0,00	74,00	$ 14.573.634,00	100,00%
NP23.36	LUMINARIA HIGH BAY 100W	UND	0,00	$ 777.314,00	$ 0,00	6.00	$ 4.663.884,00	6,00	$ 4.663.884,00	0.00	$ 0,00	6.00	$ 4.663.884,00	100,00%
NP23.37	LUMINARIA HIGH BAY 200W	UND	0,00	$ 1.153.755,00	$ 0,00	45.00	$ 51.918.975,00	45,00	$ 51.918.975,00	0.00	$ 0,00	45.00	$ 51.918.975,00	100,00%
NP23.38	LUMINARIA HERMÉTICA 40W	UND	0,00	$ 459.591,00	$ 0,00	51.00	$ 23.439.141,00	50,00	$ 22.979.550,00	1,00	$ 459.591,00	51.00	$ 23.439.141,00	100,00%
NP23.39	LUMINARIA EMERGENCIA 3.2W	UND	0,00	$ 272.525,00	$ 0,00	19.00	$ 5.177.975,00	16,00	$ 4.360.400,00	3,00	$ 817.575,00	19,00	$ 5.177.975,00	100,00%
NP23.40	LETRERO LED SALIDA DE EMERGENCIA	UND	0,00	$ 283.032,00	$ 0,00	10.00	$ 2.830.320,00	10,00	$ 2.830.320,00	0.00	$ 0,00	10,00	$ 2.830.320,00	100.00%
	ESCENARIO TENIS													

Carrera 36 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@dermetalgroup.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP23.41	SUMINISTRO E INTALACIÓN TABLERO POLIDEPORTIVO TENIS Y SUS CANCHAS EXTERIORES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 13.922.597,00	$ 0,00	1,00	$ 13.922.597,00	1,00	$ 13.922.597,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.922.597,00	100,00%
NP23.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (3X4/0+4/0+2/0T) AL	ML	0,00	$ 262.375,00	$ 0,00	135,00	$ 35.420.625,00	112,00	$ 29.386.000,00	23,00	$ 6.034.625,00	135,00	$ 35.420.625,00	100,00%
NP23.43	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #6 AL,TUBERIA EMT 1" Y TOMA CORRIENTE BIFASICO)	PTO	0,00	$ 632.310,00	$ 0,00	32,00	$ 20.233.920,00	32,00	$ 20.233.920,00	0,00	$ 0,00	32,00	$ 20.233.920,00	100,00%
NP23.44	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA, CANCHA TENIS INCLUYE (CABLEADO #12 CU, TUBERIA EMT 1/2, PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	PTO	0,00	$ 316.340,00	$ 0,00	26,00	$ 8.224.840,00	26,00	$ 8.224.840,00	0,00	$ 0,00	26,00	$ 8.224.840,00	100,00%
NP23.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"1/2 ESCENARIO TENIS	ML	0,00	$ 196.941,00	$ 0,00	14,00	$ 2.757.174,00	14,00	$ 2.757.174,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 2.757.174,00	100,00%
NP23.46	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 ESCENARIO TENIS	ML	0,00	$ 26.885,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.47	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN REFLECTORES. DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 5.408.516,00	$ 0,00	8,00	$ 43.268.128,00	8,00	$ 43.268.128,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 43.268.128,00	100,00%
NP23.48	POSTE METALICO PARA ILUMINACIÓN CANCHAS INCLUYE BASE PARA REFLECTORES 1 LADO, ALTURA DE 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0,00	$ 8.361.929,00	$ 0,00	4,00	$ 33.447.716,00	4,00	$ 33.447.716,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 33.447.716,00	100,00%
NP23.49	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO SOPORTE DOBLE 11 m (PROYECTORES) ESCENARIO EXTERIOR	UND	0,00	$ 7.809.211,00	$ 0,00	2,00	$ 15.618.422,00	2,00	$ 15.618.422,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 15.618.422,00	100,00%
NP23.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL ESCENARIO TENIS	ML	0,00	$ 74.143,00	$ 0,00	355,00	$ 26.320.765,00	355,00	$ 26.320.765,00	0,00	$ 0,00	355,00	$ 26.320.765,00	100,00%
NP23.51	LUMINARIA HIGH BAY 240W (PROYECTORES) ESCENARIO TENIS EXTERIOR	UND	0,00	$ 1.342.405,00	$ 0,00	32,00	$ 42.956.960,00	32,00	$ 42.956.960,00	0,00	$ 0,00	32,00	$ 42.956.960,00	100,00%
NP23.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES 200W	UND	0,00	$ 650.944,00	$ 0,00	24,00	$ 15.622.656,00	24,00	$ 15.622.656,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 15.622.656,00	100,00%
	ESCENARIO FUTBOL 5													
NP23.53	SUMINISTRO E INTALACIÓN TABLERO POLIDEPORTIVO FUTBOL 5 CANCHAS EXTERIORES SEGÚN DIGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 10.847.782,00	$ 0,00	1,00	$ 10.847.782,00	1,00	$ 10.847.782,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.847.782,00	100,00%
NP23.54	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CANCHA DE FUTBOL	ML	0,00	$ 26.865,00	$ 0,00	144,00	$ 3.868.560,00	144,00	$ 3.868.560,00	0,00	$ 0,00	144,00	$ 3.868.560,00	100,00%
NP23.55	ACOMETIDA PARCIAL 2X6+6T AL, CANCHA 1 Y 2 (TUBERIA EMT 1")	ML	0,00	$ 128.057,00	$ 0,00	5,00	$ 640.285,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 640.285,00	5,00	$ 640.285,00	100,00%
NP23.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL CANCHA FÚTBOL 5	ML	0,00	$ 74.143,00	$ 0,00	237,00	$ 17.571.891,00	237,00	$ 17.571.891,00	0,00	$ 0,00	237,00	$ 17.571.891,00	100,00%
NP23.57	POSTE METALICO PARA ILUMINACION CANCHAS INCLUYE BASE PARA REFLECTORES 1 LADO, ALTURA DE 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0,00	$ 8.361.929,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.58	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO SOPORTE DOBLE 11 m (PROYECTORES) CANCHA FUTBOL5	UND	0,00	$ 7.809.211,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES 200W	UND	0,00	$ 650.944,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1 - 1/2"	ML	0,00	$ 170.531,00	$ 0,00	8,00	$ 1.364.248,00	0,00	$ 0,00	8,00	$ 1.364.248,00	8,00	$ 1.364.248,00	100,00%
	BAJA TENSION													
NP23.61	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AP280 CON FILTRO	UND	0,00	$ 1.726.392,00	$ 0,00	37,00	$ 63.876.504,00	37,00	$ 63.876.504,00	0,00	$ 0,00	37,00	$ 63.876.504,00	100,00%
NP23.62	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 4" PVC	ML	0,00	$ 96.056,00	$ 0,00	178,00	$ 17.097.968,00	178,00	$ 17.097.968,00	0,00	$ 0,00	178,00	$ 17.097.968,00	100,00%
NP23.63	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 1 1/2" PVC	ML	0,00	$ 65.988,00	$ 0,00	778,00	$ 51.338.664,00	778,00	$ 51.338.664,00	0,00	$ 0,00	778,00	$ 51.338.664,00	100,00%
NP23.64	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 76.578,00	$ 0,00	228,08	$ 17.465.910,00	228,08	$ 17.465.910,00	0,00	$ 0,00	228,08	$ 17.465.910,00	100,00%
NP23.65	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3	0,00	$ 37.448,00	$ 0,00	246,24	$ 9.220.703,00	246,24	$ 9.220.703,00	0,00	$ 0,00	246,24	$ 9.220.703,00	100,00%
NP23.66	LED Street Light Urban 60W PARA A.P	UND	0,00	$ 1.683.078,00	$ 0,00	21,00	$ 35.344.638,00	21,00	$ 35.344.638,00	0,00	$ 0,00	21,00	$ 35.344.638,00	100,00%
NP23.67	POSTE METÁLICO POLIGONAL PARA AP CON BRAZO DOBLE CON AVANCE 2M ALTURA 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0,00	$ 7.282.929,00	$ 0,00	5,00	$ 36.414.645,00	5,00	$ 36.414.645,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 36.414.645,00	100,00%
NP23.68	POSTE METÁLICO POLIGONAL PARA AP CON BRAZO SENCILLO AVANCE 2M ALTURA 11 M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0,00	$ 6.995.091,00	$ 0,00	11,00	$ 76.957.001,00	11,00	$ 76.957.001,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 76.957.001,00	100,00%
NP23.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL AP	ML	0,00	$ 74.143,00	$ 0,00	388,00	$ 28.767.484,00	388,00	$ 28.767.484,00	0,00	$ 0,00	388,00	$ 28.767.484,00	100,00%

Carrera 15 # 24-05 Barrio Olímpico Pasaula 6701469 6701405 contactenos@palmeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP23.70	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO CU 3X12 A.P	ML	0,00	$ 26.865,00	$ 0,00	445,97	$ 11.980.984,00	389,97	$ 10.476.544,00	56,00	$ 1.504.440,00	445,97	$ 11.980.984,00	100,00%
NP23.71	CABLE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML	0,00	$ 148.243,00	$ 0,00	484,20	$ 71.779.261,00	484,20	$ 71.779.261,00	0,00	$ 0,00	484,20	$ 71.779.261,00	100,00%
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO													
NP23.72	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UND	0,00	$ 1.646.175,00	$ 0,00	4,00	$ 6.584.700,00	4,00	$ 6.584.700,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 6.584.700,00	100,00%
NP23.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO IMC DE 1"	UND	0,00	$ 129.349,00	$ 0,00	4,00	$ 517.396,00	4,00	$ 517.396,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 517.396,00	100,00%
	REUBICACIÓN LINEA DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRASLADO)													
NP23.74	CANALIZACIÓN 2 DUCTO DE 4" PVC	ML	0,00	$ 96.056,00	$ 0,00	150,00	$ 14.408.400,00	150,00	$ 14.408.400,00	0,00	$ 0,00	150,00	$ 14.408.400,00	100,00%
NP23.75	REUBICACION CABLE DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRASLADO)	ML	0,00	$ 46.146,00	$ 0,00	150,00	$ 6.921.900,00	150,00	$ 6.921.900,00	0,00	$ 0,00	150,00	$ 6.921.900,00	100,00%
NP23.76	PRUEBAS VLF CABLE MEDIA TENSION	UND	0,00	$ 2.575.895,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.77	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	JGO	0,00	$ 898.221,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.78	CORTE DE PLACA EN CONCRETO PARA CANALIZACIÓN DE TUBERÍA INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	ML	0,00	$ 48.929,00	$ 0,00	48,00	$ 2.348.592,00	48,00	$ 2.348.592,00	0,00	$ 0,00	48,00	$ 2.348.592,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP23.79	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALÓGENOS, TUBERÍA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	UND		$ 393.310,00	$ 0,00	5,00	$ 1.966.550,00	5,00	$ 1.966.550,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 1.966.550,00	100,00%
NP23.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES 100W	UND		$ 550.926,00	$ 0,00	18,00	$ 9.916.668,00	18,00	$ 9.916.668,00	0,00	$ 0,00	18,00	$ 9.916.668,00	100,00%
NP23.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO EXTERIOR	UND		$ 74.484,00	$ 0,00	126,00	$ 9.384.984,00	126,00	$ 9.384.984,00	0,00	$ 0,00	126,00	$ 9.384.984,00	100,00%
NP23.82	SISTEMA DE ATERRIZAJE PARA MÁSTIL METÁLICO DE ALUMBRADO PUBLICO	UND		$ 433.638,00	$ 0,00	22,00	$ 9.540.036,00	22,00	$ 9.540.036,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 9.540.036,00	100,00%
NP23.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BOMBAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 6.762.385,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1 1/2"(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	ML		$ 56.482,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE AIRE CALIENTE CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	ML		$ 889.135,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 DUCTO PVC 1" DB	ML		$ 32.338,00	$ 0,00	220,70	$ 7.136.997,00	220,70	$ 7.136.997,00	0,00	$ 0,00	220,70	$ 7.136.997,00	100,00%
NP23.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BOMBAS (3X6+6+6T)AL	ML		$ 79.846,00	$ 0,00	114,20	$ 9.118.413,00	100,00	$ 7.984.600,00	14,20	$ 1.133.813,00	114,20	$ 9.118.413,00	100,00%
NP23.88	BORDILLO CAJA DE INSPECCIÓN ENTRE 10 - 20 CM EM CONCRETO 3000 PSI	ML		$ 31.218,00	$ 0,00	124,00	$ 3.871.032,00	124,00	$ 3.871.032,00	0,00	$ 0,00	124,00	$ 3.871.032,00	100,00%
NP23.89	OPTIMIZACIÓN TRANSFORMADOR DE TIPO PEDESTAL RADIAL, TRIFÁSICO, VOLTAJE 13200/214-123, SUMERGIDO EN ACEITE DIELÉCTRICO. INCLUYE PRUEBAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS.	UND		$ 18.243.060,00	$ 0,00	2,00	$ 36.486.120,00	2,00	$ 36.486.120,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 36.486.120,00	100,00%
NP23.90	POTENCIACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TABLEROS ELÈCTRICOS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND		$ 3.581.933,00	$ 0,00	2,00	$ 7.163.866,00	2,00	$ 7.163.866,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 7.163.866,00	100,00%
NP23.91	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3		$ 38.640,00	$ 0,00	107,89	$ 4.168.870,00	0,00	$ 0,00	107,89	$ 4.168.870,00	107,89	$ 4.168.870,00	100,00%
NP23.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA 40X8	ML		$ 200.325,00	$ 0,00	14,10	$ 2.824.583,00	10,00	$ 2.003.250,00	4,10	$ 821.333,00	14,10	$ 2.824.583,00	100,00%
NP23.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA DE 4"(INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)	ML		$ 280.574,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP23.94	SUMINISTRO INSTALACION DE ACOMETIDA TABLERO RCI 3(3x500)+2x2/0T) AL	ML		$ 788.654,00	$ 0,00	129,00	$ 101.737.656,00	102,00	$ 80.443.728,00	27,00	$ 21.293.928,00	129,00	$ 101.737.656,00	100,00%
NP23.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE GENERACION 150 KVA - TRIFASICA - VOLTAJE DE SALIDA 220/127V MOTOR DIESEL, CABINA INSONORIZADA Y TABLERO DE CONTROL DIGITAL	UND		$ 193.962.372,00	$ 0,00	1,00	$ 193.962.372,00	1,00	$ 193.962.372,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 193.962.372,00	100,00%
NP23.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE LINEAL Y/O CURVA (METRO)	ML		$ 1.528.724,00	$ 0,00	6,00	$ 9.172.344,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 9.172.344,00	6,00	$ 9.172.344,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													

Carrera 16 # 24-05 Barrio Olímpico - Popular (576) 879 - 5761465 contactenos@lasmonitas.gov.co Villanueva - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP23.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENFOCADOR DE SALIDA DE AIRE CALIENTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16.	UND	0,00	$ 6.873.246,00		1,00	$ 6.873.246,00		$ 0,00	1,00	$ 6.873.246,00	1,00	$ 6.873.246,00	100,00%
SUBTOTAL					$ 1.248.722.235,00		$ 1.504.024.337,00		$ 1.442.827.427,00		$ 61.196.910,00		$ 1.504.024.337,00	
	HIDROSANITARIO													
24	RED DE SUMINISTRO													
	PRELIMINARES													
24,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	548,52	$ 5.542,00	$ 3.039.898,00	934,04	$ 5.176.450,00	361,86	$ 2.005.428,00	572,18	$ 3.171.022,00	934,04	$ 5.176.450,00	100,00%
	EXCAVACIONES													
24,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	191,9820	$ 68.927,00	$ 13.232.743,00	20,82	$ 1.435.060,00	17,46	$ 1.203.465,00	3,36	$ 231.595,00	20,82	$ 1.435.060,00	100,00%
24,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	41,5961	$ 248.800,00	$ 10.349.110,00	75,69	$ 18.831.672,00	0,00	$ 0,00	75,69	$ 18.831.672,00	75,69	$ 18.831.672,00	100,00%
	RELLENOS Y BASES													
24,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	54,852	$ 120.260,00	$ 6.596.502,00	50,86	$ 6.116.424,00	19,88	$ 2.390.769,00	30,98	$ 3.725.655,00	50,86	$ 6.116.424,00	100,00%
24,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO. EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	137,13	$ 63.830,00	$ 8.753.008,00	143,20	$ 9.140.456,00	0,00	$ 0,00	143,20	$ 9.140.456,00	143,20	$ 9.140.456,00	100,00%
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
24,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	258,64	$ 40.469,00	$ 10.466.902,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,7	TUBERIA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	189,15	$ 38.486,00	$ 7.279.627,00	54,38	$ 2.092.869,00	54,38	$ 2.092.869,00	0,00	$ 0,00	54,38	$ 2.092.869,00	100,00%
24,8	TUBERIA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26,75	$ 27.820,00	$ 744.185,00	288,97	$ 8.039.145,00	36,10	$ 1.004.302,00	252,87	$ 7.034.843,00	288,97	$ 8.039.145,00	100,00%
24,9	TUBERIA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	29,41	$ 19.147,00	$ 563.113,00	354,26	$ 6.783.016,00	34,95	$ 669.188,00	319,31	$ 6.113.828,00	354,26	$ 6.783.016,00	100,00%
24,10	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,09	$ 16.230,00	$ 309.831,00	70,14	$ 1.138.372,00	70,14	$ 1.138.372,00	0,00	$ 0,00	70,14	$ 1.138.372,00	100,00%
24,11	TUBERIA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	25,48	$ 13.335,00	$ 339.776,00	21,36	$ 284.836,00	21,36	$ 284.836,00	0,00	$ 0,00	21,36	$ 284.836,00	100,00%
24,12	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31,00	$ 58.609,00	$ 1.816.879,00	25,00	$ 1.465.225,00	25,00	$ 1.465.225,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 1.465.225,00	100,00%
24,13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 80.521,00	$ 1.288.336,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,14	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 329.549,00	$ 1.318.196,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,15	VALVULA CHEQUE CORTINA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 140.295,00	$ 140.295,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	UN	4,00	$ 160.779,00	$ 643.116,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC Ø3" UM	UN	3,00	$ 128.088,00	$ 384.264,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
24,18	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8,00	$ 23.548,00	$ 188.384,00	75,00	$ 1.766.100,00	0,00	$ 0,00	75,00	$ 1.766.100,00	75,00	$ 1.766.100,00	100,00%
24,19	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	21,00	$ 11.595,00	$ 243.495,00	22,00	$ 255.090,00	0,00	$ 0,00	22,00	$ 255.090,00	22,00	$ 255.090,00	100,00%
24,20	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 6.038,00	$ 114.722,00	15,00	$ 90.570,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 90.570,00	15,00	$ 90.570,00	100,00%
24,21	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40,00	$ 3.781,00	$ 151.240,00	109,00	$ 412.129,00	0,00	$ 0,00	109,00	$ 412.129,00	109,00	$ 412.129,00	100,00%
24,22	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 43.830,00	$ 87.660,00	5,00	$ 219.150,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 219.150,00	5,00	$ 219.150,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP24.23	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 56.277,00	$ 0,00	144,93	$ 8.156.226,00	144,93	$ 8.156.226,00	0,00	$ 0,00	144,93	$ 8.156.226,00	100,00%
NP24.24	ACCESORIO PVCP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 61.795,00	$ 0,00	46,00	$ 2.842.570,00	0,00	$ 0,00	46,00	$ 2.842.570,00	46,00	$ 2.842.570,00	100,00%
NP24.25	VÁLVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 271.632,00	$ 0,00	4,00	$ 1.086.528,00	4,00	$ 1.086.528,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.086.528,00	100,00%
NP24.26	VÁLVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 166.961,00	$ 0,00	2,00	$ 333.922,00	1,00	$ 166.961,00	1,00	$ 166.961,00	2,00	$ 333.922,00	100,00%
NP24.27	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 52.435,00	$ 0,00	2,00	$ 104.870,00	2,00	$ 104.870,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 104.870,00	100,00%
NP24.28	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 36.864,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.29	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 70.543,00	$ 0,00	10,00	$ 705.430,00	6,00	$ 423.258,00	4,00	$ 282.172,00	10,00	$ 705.430,00	100,00%
NP24.30	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 129.483,00	$ 0,00	17,00	$ 2.201.211,00	16,00	$ 2.071.728,00	1,00	$ 129.483,00	17,00	$ 2.201.211,00	100,00%

Carrera 16 # 24-38 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6702465 contactenos@alcaldiameta.gov.co alcaldiameta.gov.co - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP24.31	SISTEMA DE PRESIÓN INTEGRADO, Q=88 GPM. CONFORMADO POR DOS BOMBAS, POTENCIA DE 8 HP, EFICIENCIA 75%, Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500L INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES AL TANQUE Y LA RED.	UN	0,00	$ 119.331.452,00	$ 0,00	1,00	$ 119.331.452,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 119.331.452,00	1,00	$ 119.331.452,00	100,00%
	TANQUE SUBTERRANEO Y CUARTO DE MAQUINAS RCI													
NP24.32	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	0,00	$ 5.457,00	$ 0,00	108,11	$ 589.956,00	69,00	$ 376.533,00	39,11	$ 213.423,00	108,11	$ 589.956,00	100,00%
NP24.33	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 38.640,00	$ 0,00	425,76	$ 16.451.366,00	177,33	$ 6.852.031,00	248,43	$ 9.599.335,00	425,76	$ 16.451.366,00	100,00%
NP24.34	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,00	$ 643.591,00	$ 0,00	4,65	$ 2.992.698,00	3,45	$ 2.220.389,00	1,20	$ 772.309,00	4,65	$ 2.992.698,00	100,00%
NP24.35	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.082.950,00	$ 0,00	26,28	$ 28.459.926,00	20,62	$ 22.330.429,00	5,66	$ 6.129.497,00	26,28	$ 28.459.926,00	100,00%
NP24.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	0,00	$ 64.244,00	$ 0,00	48,15	$ 3.093.349,00	41,00	$ 2.634.004,00	7,15	$ 459.345,00	48,15	$ 3.093.349,00	100,00%
NP24.37	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA MUROS. ELAB. OBRA, ELEVACIONES h<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)	M3	0,00	$ 1.465.859,00	$ 0,00	32,08	$ 47.024.757,00	31,61	$ 46.335.803,00	0,47	$ 688.954,00	32,08	$ 47.024.757,00	100,00%
NP24.38	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.40 M EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	0,00	$ 301.244,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.39	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	0,00	$ 8.544,00	$ 0,00	13.079,05	$ 111.747.403,00	0,00	$ 0,00	13.079,05	$ 111.747.403,00	13.079,05	$ 111.747.403,00	100,00%
NP24.40	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	0,00	$ 53.902,00	$ 0,00	41,03	$ 2.211.599,00	15,65	$ 843.566,00	25,38	$ 1.368.033,00	41,03	$ 2.211.599,00	100,00%
NP24.41	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0,00	$ 26.628,00	$ 0,00	65,93	$ 1.755.584,00	17,01	$ 452.942,00	48,92	$ 1.302.642,00	65,93	$ 1.755.584,00	100,00%
NP24.42	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0,00	$ 36.215,00	$ 0,00	65,93	$ 2.387.655,00	19,06	$ 690.258,00	46,87	$ 1.697.397,00	65,93	$ 2.387.655,00	100,00%
NP24.43	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.382.134,00	$ 0,00	0,85	$ 1.174.814,00	0,30	$ 414.640,00	0,55	$ 760.174,00	0,85	$ 1.174.814,00	100,00%
NP24.44	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.343.430,00	$ 0,00	1,15	$ 1.544.945,00	0,35	$ 470.201,00	0,80	$ 1.074.744,00	1,15	$ 1.544.945,00	100,00%
NP24.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	0,00	$ 722.824,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA, INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	0,00	$ 228.360,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.47	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	0,00	$ 12.171,00	$ 0,00	65,93	$ 802.434,00	0,00	$ 0,00	65,93	$ 802.434,00	65,93	$ 802.434,00	100,00%
NP24.48	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	0,00	$ 13.992,00	$ 0,00	65,93	$ 922.493,00	0,00	$ 0,00	65,93	$ 922.493,00	65,93	$ 922.493,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP24.49	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3		$ 76.585,00	$ 0,00	29,50	$ 2.259.258,00	0,00	$ 0,00	29,50	$ 2.259.258,00	29,50	$ 2.259.258,00	100,00%
NP24.50	PLACA AÉREA DE CONCRETO 28 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 1.352.488,00	$ 0,00	18,68	$ 25.264.476,00	0,00	$ 0,00	18,68	$ 25.264.476,00	18,68	$ 25.264.476,00	100,00%
NP24.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SECILLA 500c CALIBRE 26, EN SISTEMA DE TRABA MECANICA CON BORDES LATERALES ASIMETRICOS MACHO Y HEMBRA Y RANURA ANTICAPILAR. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INSTALACIÓN EN ALTURA MENOR A 4.0M.	M2		$ 161.007,00	$ 0,00	54,23	$ 8.731.410,00	0,00	$ 0,00	54,23	$ 8.731.410,00	54,23	$ 8.731.410,00	100,00%
NP24.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO VERTICAL, FIJA, CON BARANDA DE SALIDA, SIN JAULA DE PROTECCIÓN, TUBO PRINCIPAL 1" 1/4 , TUBO DESCANSA PIE 3/4, EN ACERO AL CARBON ESPESOR CL 16.	ML		$ 762.028,00	$ 0,00	2,50	$ 1.905.070,00	0,00	$ 0,00	2,50	$ 1.905.070,00	2,50	$ 1.905.070,00	100,00%

Carrera 28 # 24-09 Barrio Olímpico - Popular 6701463 - 6701465 contactenos@dadmmeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP24.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO VERTICAL, FIJA, SIN BARANDA DE SALIDA, SIN JAULA DE PROTECCIÓN, TUBO PRINCIPAL 1" 1/4 , TUBO DESCANSA PIE 3/4, ACERO INOXIDABLE 304 ESPESOR 2 mm	ML		$ 998.118,00	$ 0,00	4,60	$ 4.591.343,00	0,00	$ 0,00	4,60	$ 4.591.343,00	4,60	$ 4.591.343,00	100,00%
NP24.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR EN BRONCE Y BOLA DE COBRE DE 1 1/2"	UND		$ 565.029,00	$ 0,00	2,00	$ 1.130.058,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.130.058,00	2,00	$ 1.130.058,00	100,00%
NP24.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA TANQUE SUBTERRANEO EN ACERO INOXIDABLE DE 0,70*0,70 CALIBRE 1/8 PESTAÑA DE 3 CM, MARCO EN ANGULO DE 1"1/2"1/8	UND		$ 1.834.354,00	$ 0,00	2,00	$ 3.668.708,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.668.708,00	2,00	$ 3.668.708,00	100,00%
NP24.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE DE POTENCIA 0.33HP	UND		$ 2.197.612,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS ROSCADOS DE 1 1/2 SCH 40 ROSCA DE 4 CM POR AMBAS PUNTAS, DE 55 CM EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA DE 3 MM DE 20X20 ACERO INOXIDABLE	UND		$ 547.253,00	$ 0,00	2,00	$ 1.094.506,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.094.506,00	2,00	$ 1.094.506,00	100,00%
NP24.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS ROSCADOS DE 2"1/2 SCH 40 ROSCA DE 5 CM POR AMBAS PUNTAS, DE 60 CM EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA DE 3 MM DE 25X25 ACERO INOXIDABLE	UND		$ 905.878,00	$ 0,00	1,00	$ 905.878,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 905.878,00	1,00	$ 905.878,00	100,00%
NP24.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS DE 2" SCH 40, ROSCA DE 5CM POR AMBAS PUNTAS, DE 60 CM EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA DE 3 MM DE 20X20 ACERO INOXIDABLE	UND		$ 663.469,00	$ 0,00	3,00	$ 1.990.407,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.990.407,00	3,00	$ 1.990.407,00	100,00%
NP24.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS DE 1" SCH 40 ROSCA DE 5CM POR AMBAS PUNTAS, DE 55 CM EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA DE 3 MM DE 20X20 ACERO INOXIDABLE	UND		$ 489.652,00	$ 0,00	2,00	$ 979.304,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 979.304,00	2,00	$ 979.304,00	100,00%
NP24.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS RANURADO EN AMBAS PUNTAS DE 6" SCH 40, DE 80 CM EN ACERO INOXIDABLE , PLATINA DE 3 MM DE 60X60 ACERO INOXIDABLE	UND		$ 3.974.069,00	$ 0,00	1,00	$ 3.974.069,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.974.069,00	1,00	$ 3.974.069,00	100,00%
NP24.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS ROSCADOS DE 6" SCH 40 ROSCA DE 5 CM EN UNA SOLA PUNTA Y RANURADA EN LA OTRA PUNTA, DE 65 CM EN ACERO INOXIDABLE , PLATINA DE 3 MM DE 60X60 ACERO INOXIDABLE	UND		$ 3.427.934,00	$ 0,00	1,00	$ 3.427.934,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.427.934,00	1,00	$ 3.427.934,00	100,00%
NP24.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASA MUROS DE 6" SCH 40 , DE 65 CM EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA DE 3 MM DE 60X60 ACERO INOXIDABLE RANURADO EN AMBAS PUNTAS	UND		$ 3.840.248,00	$ 0,00	2,00	$ 7.680.496,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 7.680.496,00	2,00	$ 7.680.496,00	100,00%
NP24.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR ULTRASONICO PARA ACUEDUCTO Ø1 1/2". INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION Y CERTIFICADO DE CALIBRACION.	UND		$ 5.662.583,00	$ 0,00	2,00	$ 11.325.166,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 11.325.166,00	2,00	$ 11.325.166,00	100,00%
NP24.65	CAJA DE INSPECCIÓN 1.30 X 0.60 X 0.70M EN CONCRETO PARA MEDIDOR ULTRASONICO DE DIAMETROS ENTRE Ø3/4" Y Ø1 1/2". INCLUYE TAPA REGISTRO Y SISTEMA DE DRENAJE. DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO EAAV.	UND		$ 1.739.043,00	$ 0,00	2,00	$ 3.478.086,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 3.478.086,00	2,00	$ 3.478.086,00	100,00%
NP24.66	VALVULA DESAIREADORA Ø2" CAMARA SENCILLA. INSTALACIÓN A ALTURA SUPERIOR A 2.0M.	UND		$ 790.950,00	$ 0,00	1,00	$ 790.950,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 790.950,00	1,00	$ 790.950,00	100,00%
NP24.67	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTACION MANUAL	M3		$ 37.446,00	$ 0,00	32,43	$ 1.214.374,00	0,00	$ 0,00	32,43	$ 1.214.374,00	32,43	$ 1.214.374,00	100,00%
NP24.68	VENTILACIÓN PARA TANQUE SUBTERRANEO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 3"	UND		$ 321.248,00	$ 0,00	4,00	$ 1.284.992,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.284.992,00	4,00	$ 1.284.992,00	100,00%
NP24.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METALICA TIPO PERSIANA EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 18 . INCLUYE MARCO CAL. 18, CHAPA SOBRE PONER TIPO INAFER, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2		$ 760.295,00	$ 0,00	13,28	$ 10.096.718,00	0,00	$ 0,00	13,28	$ 10.096.718,00	13,28	$ 10.096.718,00	100,00%
NP24.70	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3		$ 824.636,00	$ 0,00	2,34	$ 1.929.648,00	0,00	$ 0,00	2,34	$ 1.929.648,00	2,34	$ 1.929.648,00	100,00%

Carrera 16 # 24-33 Barrio Olímpico - Popayán # 2824169 - # 3113801 contactenos@alcaldia-piamonte-cauca.gov.co - Piamonte - Cauca

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP24.71	CONSTRUCCIÓN DE VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA INCLUYE FORMALETA	M3		$ 1.011.900,00	$ 0,00	0,79	$ 799.401,00	0,00	$ 0,00	0,79	$ 799.401,00	0,79	$ 799.401,00	100,00%
NP24.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUZINC TIPO CELOSIA PARA CONTROL SOLAR	M2		$ 397.076,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP24.73	CORREA PERFIL RECTANGULAR PHR NEGRO 150X50X3 MM CALIBRE 11	ML		$ 194.136,00	$ 0,00	36,00	$ 6.988.896,00	0,00	$ 0,00	36,00	$ 6.988.896,00	36,00	$ 6.988.896,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP24.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METALICA MARCO EN TUBO ESTRUCTURAL 50X50 1.5 MM PERSIANA EN LAMINA COLL ROLLED CAL.18 , ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	0,00	$ 444.698,00		9,53	$ 4.237.972,00		$ 0,00	9,53	$ 4.237.972,00	9,53	$ 4.237.972,00	100,00%
NP24.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE DE POTENCIA 0.33HP, ELECTRICA, HASTA 10 MCA. INCLUYE TABLERO, CONTROLADOR, PARA ENCENDIDO AUTOMATICO, ALARMA Y FLOTADOR ELÉCTRICO	UND	0,00	$ 9.665.554,00		1,00	$ 9.665.554,00		$ 0,00	1,00	$ 9.665.554,00	1,00	$ 9.665.554,00	100,00%
NP24.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BOMBAS SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 6.762.385,00		1,00	$ 6.762.385,00		$ 0,00	1,00	$ 6.762.385,00	1,00	$ 6.762.385,00	100,00%
NP24.77	CANALIZACIÓN 2 DUCTO DE 4" PVC	ML	0,00	$ 96.058,00		73,90	$ 7.098.538,00		$ 0,00	73,90	$ 7.098.538,00	73,90	$ 7.098.538,00	100,00%
25	**RED SANITARIA**													
	PRELIMINARES													
25,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS	ML	625,57	$ 5.542,00	$ 3.466.909,00	273,60	$ 1.516.291,00	152,37	$ 844.435,00	121,23	$ 671.856,00	273,60	$ 1.516.291,00	100,00%
	EXCAVACIONES													
25,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	486,7306	$ 68.927,00	$ 33.548.880,00	35,31	$ 2.433.812,00	16,11	$ 1.110.414,00	19,20	$ 1.323.398,00	35,31	$ 2.433.812,00	100,00%
25,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	105,46	$ 248.800,00	$ 26.238.448,00	15,25	$ 3.794.200,00	0,00	$ 0,00	15,25	$ 3.794.200,00	15,25	$ 3.794.200,00	100,00%
	RELLENOS Y BASES													
25,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	117,9278	$ 120.260,00	$ 14.181.997,00	59,56	$ 7.162.686,00	26,93	$ 3.238.602,00	32,63	$ 3.924.084,00	59,56	$ 7.162.686,00	100,00%
25,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	300,1972	$ 63.830,00	$ 19.161.587,00	8,42	$ 537.449,00	3,67	$ 234.256,00	4,75	$ 303.193,00	8,42	$ 537.449,00	100,00%
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO													
25,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	490,04	$ 101.390,00	$ 49.685.156,00	115,24	$ 11.684.184,00	115,24	$ 11.684.184,00	0,00	$ 0,00	115,24	$ 11.684.184,00	100,00%
25,7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36,66	$ 97.184,00	$ 3.562.765,00	27,82	$ 2.703.659,00	27,82	$ 2.703.659,00	0,00	$ 0,00	27,82	$ 2.703.659,00	100,00%
25,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	37,92	$ 47.055,00	$ 1.784.328,00	45,59	$ 2.145.237,00	45,59	$ 2.145.237,00	0,00	$ 0,00	45,59	$ 2.145.237,00	100,00%
25,9	TUBERÍA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	28,78	$ 38.469,00	$ 1.107.138,00	32,18	$ 1.237.932,00	25,31	$ 973.650,00	6,87	$ 264.282,00	32,18	$ 1.237.932,00	100,00%
25,10	TUBERÍA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,17	$ 26.191,00	$ 842.564,00	24,97	$ 653.989,00	19,35	$ 506.796,00	5,62	$ 147.193,00	24,97	$ 653.989,00	100,00%
25,11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	48,00	$ 36.633,00	$ 1.758.384,00	59,00	$ 2.161.347,00	49,00	$ 1.795.017,00	10,00	$ 366.330,00	59,00	$ 2.161.347,00	100,00%
25,12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 21.249,00	$ 1.041.201,00	59,00	$ 1.253.691,00	47,00	$ 998.703,00	12,00	$ 254.988,00	59,00	$ 1.253.691,00	100,00%
25,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	$ 11.935,00	$ 393.855,00	71,00	$ 847.385,00	47,00	$ 560.945,00	24,00	$ 286.440,00	71,00	$ 847.385,00	100,00%
25,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 88.703,00	$ 1.685.357,00	20,00	$ 1.774.060,00	20,00	$ 1.774.060,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 1.774.060,00	100,00%
25,15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 69.525,00	$ 278.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	9,00	$ 70.518,00	$ 634.662,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25,17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	6,00	$ 86.037,00	$ 516.222,00	6,00	$ 516.222,00	6,00	$ 516.222,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 516.222,00	100,00%
25,18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17,00	$ 86.965,00	$ 1.478.405,00	17,00	$ 1.478.405,00	17,00	$ 1.478.405,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 1.478.405,00	100,00%
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
25,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN, INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 709.055,00	$ 2.836.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

Carrera 26 # 24-03 Barrio Olimpico - Popular 6 7001455 - 6 7001465 contactenos@sidermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
25.20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 871.930,00	$ 3.487.720,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25.21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	4,00	$ 957.772,00	$ 3.831.088,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	UN	4,00	$ 515.579,00	$ 2.062.316,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
25.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS.	UN	4,00	$ 504.165,00	$ 2.016.660,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP25.24	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.276.962,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP25.25	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS.	UN	0,00	$ 1.104.683,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP25.26	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	0,00	$ 1.366.427,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP25.27	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3		$ 38.640,00	$ 0,00	195,64	$ 7.559.530,00	0,00	$ 0,00	195,64	$ 7.559.530,00	195,64	$ 7.559.530,00	100,00%
NP25.28	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTACION MANUAL	M3		$ 37.446,00	$ 0,00	142,01	$ 5.317.706,00	0,00	$ 0,00	142,01	$ 5.317.706,00	142,01	$ 5.317.706,00	100,00%
NP25.29	PLACA CIRCULAR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN D=1.80 M CONCRETO 4000 PSI REFORZADO. ELABORADO EN OBRA. E=0.20 M. Y ARMADO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.	UN		$ 1.354.843,00	$ 0,00	4,00	$ 5.419.372,00	4,00	$ 5.419.372,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 5.419.372,00	100,00%
NP25.30	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT= 1.20 M E=0.20 M. FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA. NO INCLUYE ACERO. TRANSITO PEATONAL	ML		$ 1.119.733,00	$ 0,00	4,00	$ 4.478.932,00	4,00	$ 4.478.932,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.478.932,00	100,00%
NP25.31	LOSA SUPERIOR PARA POZO DE INSPECCIÓN D=1.60 M, E=0.20 M. EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI, FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE TAPA HD. 24" TRAFICO PESADO CON SISTEMA DE SEGURIDAD. Y ARMADO Y FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO.	UN		$ 2.376.591,00	$ 0,00	4,00	$ 9.506.364,00	4,00	$ 9.506.364,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 9.506.364,00	100,00%
NP25.32	VALVULA ANTI RETORNO (CHARNELA) Ø10"	UN		$ 3.376.765,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP25.33	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 0.60M X 0.60M ALTURA ENTRE 0.50 Y 0.80 M. E=0.10 M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO, MARCO EN ANGULO METÁLICO Y CAÑUELA.	UN		$ 933.932,00	$ 0,00	2,00	$ 1.867.864,00	2,00	$ 1.867.864,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.867.864,00	100,00%
NP25.34	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 0.80M X 0.80M ALTURA ENTRE 0.80 Y 1.00 M, E=0.10M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO, MARCO EN ANGULO METÁLICO Y CAÑUELA.	UN		$ 1.315.858,00	$ 0,00	2,00	$ 2.631.716,00	2,00	$ 2.631.716,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.631.716,00	100,00%
NP25.35	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR DE 400 MM Y RESANE	UN		$ 201.548,00	$ 0,00	2,00	$ 403.096,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 403.096,00	2,00	$ 403.096,00	100,00%
NP25.36	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO Ø3"	UN		$ 101.734,00	$ 0,00	15,00	$ 1.526.010,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 1.526.010,00	15,00	$ 1.526.010,00	100,00%
NP25.37	TUBERIA PVC VENTILACIÓN 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 31.050,00	$ 0,00	28,80	$ 894.240,00	0,00	$ 0,00	28,80	$ 894.240,00	28,80	$ 894.240,00	100,00%

Carrera 3a # 24 03 Barrio Olímpico - Popular 6701469 - 6701465 contactenos@acuameta.gov.co villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP25.38	TUBERIA PVC VENTILACIÓN 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 64.689,00	$ 0,00	52,00	$ 3.363.828,00	0,00	$ 0,00	52,00	$ 3.363.828,00	52,00	$ 3.363.828,00	100,00%
NP25.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 167.272,00	$ 0,00	17,00	$ 2.843.624,00	17,00	$ 2.843.624,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 2.843.624,00	100,00%
NP25.40	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3		$ 643.591,00	$ 0,00	23,52	$ 15.137.260,00	0,00	$ 0,00	23,52	$ 15.137.260,00	23,52	$ 15.137.260,00	100,00%
NP25.41	BORDILLO CAJA DE INSPECCIÓN ENTRE 5-15 CM EM CONCRETO 3000 PSI	ML		$ 31.218,00	$ 0,00	12,80	$ 399.590,00	0,00	$ 0,00	12,80	$ 399.590,00	12,80	$ 399.590,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP25.42	VALVULA ANTI RETORNO (CHARNELA) Ø8"	UND	0,00	$ 3.030.368,00		1,00	$ 3.030.368,00		$ 0,00	1,00	$ 3.030.368,00	1,00	$ 3.030.368,00	100,00%
26	RED AGUAS LLUVIAS													
	PRELIMINARES													
26,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.094,63	$ 5.542,00	$ 6.066.439,00	1.792,55	$ 9.934.312,00	70,32	$ 389.713,00	1.722,23	$ 9.544.599,00	1.792,55	$ 9.934.312,00	100,00%
	EXCAVACIONES													
26,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	594,5592	$ 68.927,00	$ 40.981.182,00	282,42	$ 19.466.363,00	0,00	$ 0,00	282,42	$ 19.466.363,00	282,42	$ 19.466.363,00	100,00%
26,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	128,82	$ 248.800,00	$ 32.050.416,00	293,57	$ 73.040.216,00	0,00	$ 0,00	293,57	$ 73.040.216,00	293,57	$ 73.040.216,00	100,00%
	RELLENOS Y BASES													
26,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS.	M3	156,8364	$ 120.260,00	$ 18.861.145,00	498,40	$ 59.937.584,00	72,66	$ 8.738.092,00	425,74	$ 51.199.492,00	498,40	$ 59.937.584,00	100,00%
26,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	164,2796	$ 63.830,00	$ 10.485.967,00	716,08	$ 45.707.386,00	122,01	$ 7.787.898,00	594,07	$ 37.919.488,00	716,08	$ 45.707.386,00	100,00%
	TUBERIA Y ACCESORIOS													
26,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	297,64	$ 219.723,00	$ 65.398.354,00	109,19	$ 23.991.554,00	109,19	$ 23.991.554,00	0,00	$ 0,00	109,19	$ 23.991.554,00	100,00%
26,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	184,61	$ 101.390,00	$ 18.717.608,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	137,38	$ 47.055,00	$ 6.464.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,9	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80,00	$ 36.633,00	$ 2.930.640,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	CANAL DE CONCRETO													
26,10	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	33,25	$ 643.591,00	$ 21.399.401,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,11	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	80,75	$ 1.082.648,00	$ 87.423.826,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2. G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	11.237,17	$ 8.544,00	$ 96.010.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,13	REJILLA ANGULAR 1"X3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	475,00	$ 212.973,00	$ 101.162.175,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO													
26,14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,00X 1,00 X 1.00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6,00	$ 871.930,00	$ 5.231.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5,00	$ 709.055,00	$ 3.545.275,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,16	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	177,84	$ 201.753,00	$ 35.879.754,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
26,17	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	244,00	$ 27.276,00	$ 6.655.344,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP26.18	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.276.962,00	$ 0,00	7,50	$ 9.577.215,00	7,50	$ 9.577.215,00	0,00	$ 0,00	7,50	$ 9.577.215,00	100,00%

Carrera 15 # 24-03 Barrio Olímpico - Pbx(es): 6701669 - 6701465 contactenos@riohacha.gov.co Riohacha - Guajira, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP26.19	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UND	0,00	$ 1.104.693,00	$ 0,00	3,00	$ 3.314.079,00	3,00	$ 3.314.079,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 3.314.079,00	100,00%
NP26.20	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UND	0,00	$ 1.366.427,00	$ 0,00	3,00	$ 4.099.281,00	3,00	$ 4.099.281,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 4.099.281,00	100,00%
NP26.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 900MM Ø36" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 2.592.849,00	$ 0,00	70,32	$ 182.329.142,00	65,82	$ 170.661.321,00	4,50	$ 11.667.821,00	70,32	$ 182.329.142,00	100,00%
NP26.22	CARCAMO PREFABRICADAS DE CONCRETO 100X40X45 CM TAPA EN CONCRETO. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 375.835,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø6", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML	0,00	$ 201.788,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.24	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 114.271,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR TIPO ADS 12"X1	ML	0,00	$ 197.323,00	$ 0,00	216,00	$ 42.621.768,00	216,00	$ 42.621.768,00	0,00	$ 0,00	216,00	$ 42.621.768,00	100,00%
NP26.26	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UN	0,00	$ 1.363.601,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP26.27	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE ABRAZADERAS	ML	0,00	$ 142.619,00	$ 0,00	413,20	$ 58.930.171,00	413,20	$ 58.930.171,00	0,00	$ 0,00	413,20	$ 58.930.171,00	100,00%
NP26.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 99.459,00	$ 0,00	100,12	$ 9.957.835,00	0,00	$ 0,00	100,12	$ 9.957.835,00	100,12	$ 9.957.835,00	100,00%
NP26.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 167.272,00	$ 0,00	430,10	$ 71.943.687,00	430,10	$ 71.943.687,00	0,00	$ 0,00	430,10	$ 71.943.687,00	100,00%
NP26.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 326.717,00	$ 0,00	211,04	$ 68.950.356,00	211,04	$ 68.950.356,00	0,00	$ 0,00	211,04	$ 68.950.356,00	100,00%
NP26.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400 MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 312.236,00	$ 0,00	30,15	$ 9.413.915,00	30,15	$ 9.413.915,00	0,00	$ 0,00	30,15	$ 9.413.915,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP26.32	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3		$ 38.640,00	$ 0,00	1.656,94	$ 64.024.162,00	0,00	$ 0,00	1.656,94	$ 64.024.162,00	1.656,94	$ 64.024.162,00	100,00%
NP26.33	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3		$ 37.446,00	$ 0,00	226,86	$ 8.495.000,00	0,00	$ 0,00	226,86	$ 8.495.000,00	226,86	$ 8.495.000,00	100,00%
NP26.34	PLACA CIRCULAR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN D=1.80 M CONCRETO 4000 PSI REFORZADO. ELABORADO EN OBRA, E=0.20 M.	UN		$ 1.411.933,00	$ 0,00	12,00	$ 16.943.196,00	12,00	$ 16.943.196,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 16.943.196,00	100,00%
NP26.35	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO DE Ø INT= 1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ARMADO Y FIGURADO. TRANSITO VEHICULAR	ML		$ 1.158.527,00	$ 0,00	6,86	$ 7.947.495,00	6,86	$ 7.947.495,00	0,00	$ 0,00	6,86	$ 7.947.495,00	100,00%
NP26.36	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT= 1.20 M E=0.20 M. FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA NO INCLUYE ACERO. TRANSITO PEATONAL	ML		$ 1.119.733,00	$ 0,00	12,49	$ 13.985.485,00	12,49	$ 13.985.485,00	0,00	$ 0,00	12,49	$ 13.985.485,00	100,00%
NP26.37	LOSA SUPERIOR PARA POZO DE INSPECCIÓN D=1.60 M. E=0.20 M. EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI, FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE TAPA HD 24" TRAFICO PESADO CON SISTEMA DE SEGURIDAD.	UN		$ 2.376.591,00	$ 0,00	14,00	$ 33.272.274,00	14,00	$ 33.272.274,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 33.272.274,00	100,00%

Carrera 36 # 24-85 Barrio Olímpico Popular 6701469 6703465 contactenos@villavicencio.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP26.38	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, REFORZADA Y AUTOSOPORTANTE CON PENDIENTE LONGITUDINAL 0,5%, DESARROLLO DE 122 CM. INCLUYE SOSCO DE 6", ANTICORROSIVO EPOXICO FOSFATO DE ZICN, TERMINADO EN ESMALTE URETANO. INSTALACION ALTURA > 11 mts	ML		$ 325.904,00	$ 0,00	287,00	$ 93.534.448,00	284,80	$ 92.817.459,00	2,20	$ 716.989,00	287,00	$ 93.534.448,00	100,00%
NP26.39	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, MEDIDAS INTERNAS A=0.30M, H=VARIABLE ENTRE 0.40M Y 0.90M, E= 0.10M. INCLUYE REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM, Y CONFORMACION, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN.	ML		$ 320.119,00	$ 0,00	476,00	$ 152.376.644,00	476,00	$ 152.376.644,00	0,00	$ 0,00	476,00	$ 152.376.644,00	100,00%
NP26.40	CARCAMO EN CONCRETO 4000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, MEDIDAS INTERNAS A=0.30M, H=VARIABLE ENTRE 0.40M Y 0.90M, E= 0.10M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3/8" Y VARILLA LONGITUDINAL 1/2". Y CONFORMACION, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN.	ML		$ 491.890,00	$ 0,00	34,11	$ 16.778.368,00	34,11	$ 16.778.368,00	0,00	$ 0,00	34,11	$ 16.778.368,00	100,00%
NP26.41	CUNETA PREFABRICADA, TRANSITABLE, PROFUNDIDAD FUNCIONAL 6 CM, ANCHO 60 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CONFORMACION, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DEL TERRENO.	ML		$ 123.032,00	$ 0,00	148,85	$ 18.313.313,00	0,00	$ 0,00	148,85	$ 18.313.313,00	148,85	$ 18.313.313,00	100,00%
NP26.42	REJILLA 50 X 50 PREFABRICADA EN CONCRETO. TRANSITO VEHICULAR.	ML		$ 142.075,00	$ 0,00	34,11	$ 4.846.178,00	0,00	$ 0,00	34,11	$ 4.846.178,00	34,11	$ 4.846.178,00	100,00%
NP26.43	REJILLA 40 X 40 CM. PREFABRICADA EN CONCRETO. TRANSITO PEATONAL.	ML		$ 142.277,00	$ 0,00	504,90	$ 71.835.657,00	0,00	$ 0,00	504,90	$ 71.835.657,00	504,90	$ 71.835.657,00	100,00%
NP26.44	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 0.60M X 0.60M ALTURA ENTRE 0.50 Y 0.80 M, E=0.10 M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO, MARCO EN ANGULO METALICO Y CAÑUELA.	UN		$ 933.932,00	$ 0,00	11,00	$ 10.273.252,00	7,00	$ 6.537.524,00	4,00	$ 3.735.728,00	11,00	$ 10.273.252,00	100,00%
NP26.45	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 0.80M X 0.80M ALTURA ENTRE 0.80 Y 1.00 M, E=0.10M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ELABORADA EN SITIO INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO, MARCO EN ANGULO METALICO Y CAÑUELA.	UN		$ 1.315.858,00	$ 0,00	25,00	$ 32.896.450,00	18,00	$ 23.685.444,00	7,00	$ 9.211.006,00	25,00	$ 32.896.450,00	100,00%
NP26.46	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 1.00M X 1.00M ALTURA ENTRE 1.00 Y 1.50 M, E=0.10M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO, MARCO EN ANGULO METALICO Y CAÑUELA.	UN		$ 1.547.857,00	$ 0,00	4,00	$ 6.191.428,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 6.191.428,00	4,00	$ 6.191.428,00	100,00%
NP26.47	CAJA DE INSPECCIÓN MEDIDAS INTERNAS 0.30M X 0.60M ALTURA ENTRE 0,60 Y 0,90 M. EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO ELABORADA EN SITIO. PARA CARCAMOS. NO INCLUYE TAPA.	UN		$ 418.892,00	$ 0,00	16,00	$ 6.702.272,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 6.702.272,00	16,00	$ 6.702.272,00	100,00%
NP26.48	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø IGUAL O MAYOR A 400 MM Y RESANE.	UN		$ 247.711,00	$ 0,00	4,00	$ 990.844,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 990.844,00	4,00	$ 990.844,00	100,00%
NP26.49	PERFORACIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, ABOCADA PARA NUEVA TUBERÍA Ø MENOR A 400 MM Y RESANE.	UN		$ 201.548,00	$ 0,00	4,00	$ 806.192,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 806.192,00	4,00	$ 806.192,00	100,00%
NP26.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 500 MM Ø20" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML		$ 632.412,00	$ 0,00	101,00	$ 63.873.612,00	101,00	$ 63.873.612,00	0,00	$ 0,00	101,00	$ 63.873.612,00	100,00%
NP26.51	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TUBERIA PVC Ø6" LISA. INCLUYE LIJADO, APLICACIÓN DE WASH PRIMER Y EQUIPO COMPRESOR CON PISTOLA DE PINTURA.	ML		$ 22.492,00	$ 0,00	413,20	$ 9.293.694,00	413,20	$ 9.293.694,00	0,00	$ 0,00	413,20	$ 9.293.694,00	100,00%
NP26.52	SOPORTE TIPO PERA PARA TUBERIA AEREA DE Ø8" INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE VARILLA ROSCADA CHAZO Y TUERCA 3/8" ALTURAS MAYORES A 10m	UND		$ 66.604,00	$ 0,00	44,00	$ 2.930.576,00	40,00	$ 2.664.160,00	4,00	$ 266.416,00	44,00	$ 2.930.576,00	100,00%
NP26.53	PLACA CIRCULAR BASE PARA CÁMARA (POZO) DE INSPECCIÓN D=2.20 M CONCRETO 4000 PSI REFORZADO. ELABORADO EN OBRA, E=0.20 M	UND		$ 1.377.891,00	$ 0,00	1,00	$ 1.377.891,00	1,00	$ 1.377.891,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.377.891,00	100,00%

Carrera 16 A 24-08 Barrio Olímpico Popayán 6701458 - 6701365 contactenos@alcaldiapopayan.gov.co Valledupar - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP26.54	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT= 1.80 M E=0.20 M. FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		$ 1.440.876,00	$ 0,00	2,34	$ 3.371.650,00	2,34	$ 3.371.650,00	0,00	$ 0,00	2,34	$ 3.371.650,00	100,00%
NP26.55	LOSA SUPERIOR PARA POZO DE INSPECCIÓN D=2.20 M, E=0.20 M. EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI, FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE TAPA HD 24" TRAFICO PESADO CON SISTEMA DE SEGURIDAD	UND		$ 2.706.564,00	$ 0,00	1,00	$ 2.706.564,00	1,00	$ 2.706.564,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.706.564,00	100,00%
NP26.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø6", INCLUYE GEOTEXTIL NT2000. NO INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 140.966,00	$ 0,00	151,98	$ 21.424.013,00	151,98	$ 21.424.013,00	0,00	$ 0,00	151,98	$ 21.424.013,00	100,00%
NP26.57	BORDILLO CAJA DE INSPECCIÓN ENTRE 5 - 15 CM EM CONCRETO 3000 PSI	ML		$ 31.218,00	$ 0,00	109,60	$ 3.421.493,00	0,00	$ 0,00	109,60	$ 3.421.493,00	109,60	$ 3.421.493,00	100,00%
27	**RED CONTRA INCENDIOS**													
	PRELIMINARES													
27,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISION TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	MI	540,72	$ 5.542,00	$ 2.996.670,00	623,47	$ 3.455.271,00	580,10	$ 3.214.914,00	43,37	$ 240.357,00	623,47	$ 3.455.271,00	100,00%
	EXCAVACIONES													
27,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	197,7696	$ 68.927,00	$ 13.631.665,00	51,47	$ 3.547.673,00	47,86	$ 3.298.846,00	3,61	$ 248.827,00	51,47	$ 3.547.673,00	100,00%
27,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	42,85	$ 248.800,00	$ 10.661.080,00	32,35	$ 8.048.680,00	0,00	$ 0,00	32,35	$ 8.048.680,00	32,35	$ 8.048.680,00	100,00%
	RELLENOS Y BASES													
27,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERIAS	M3	60,7644	$ 120.260,00	$ 7.307.527,00	132,82	$ 15.972.933,00	123,43	$ 14.843.692,00	9,39	$ 1.129.241,00	132,82	$ 15.972.933,00	100,00%
27,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	166,0643978772	$ 63.830,00	$ 10.599.891,00	50,80	$ 3.242.564,00	47,35	$ 3.022.351,00	3,45	$ 220.213,00	50,80	$ 3.242.564,00	100,00%
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO													
27,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	60,84	$ 64.779,00	$ 3.941.154,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	178,88	$ 40.469,00	$ 7.239.095,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 21/2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	244,69	$ 29.417,00	$ 7.198.046,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56,31	$ 65.587,00	$ 3.693.204,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 34.400,00	$ 206.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 2.467.874,00	$ 4.935.748,00	6,00	$ 14.807.244,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 14.807.244,00	6,00	$ 14.807.244,00	100,00%
27,12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 23.110,00	$ 323.540,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 14.638,00	$ 29.276,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
27,14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 11.636,00	$ 46.544,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	MODIFICACIÓN No. 1													
NP27.15	TUBERIA PVC-C900 Ø4" RDE 18 235 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0,00	$ 411.068,00	$ 0,00	619,40	$ 254.615.519,00	589,40	$ 242.283.479,00	30,00	$ 12.332.040,00	619,40	$ 254.615.519,00	100,00%
NP27.16	TUBERIA PVC-C900 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0,00	$ 605.164,00	$ 0,00	4,07	$ 2.463.017,00	0,00	$ 0,00	4,07	$ 2.463.017,00	4,07	$ 2.463.017,00	100,00%
NP27.17	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø4". SUMINISTRO E INSTALACION. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0,00	$ 3.364.847,00	$ 0,00	38,00	$ 127.856.586,00	38,00	$ 127.856.586,00	0,00	$ 0,00	38,00	$ 127.856.586,00	100,00%
NP27.18	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0,00	$ 4.608.586,00	$ 0,00	5,00	$ 23.042.930,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 23.042.930,00	5,00	$ 23.042.930,00	100,00%
NP27.19	TUBERIA AC SCH 10 Ø4" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 333.256,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.20	TUBERIA AC SCH 10 Ø2 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 209.394,00	$ 0,00	38,49	$ 8.059.575,00	38,49	$ 8.059.575,00	0,00	$ 0,00	38,49	$ 8.059.575,00	100,00%
NP27.21	TUBERIA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 141.454,00	$ 0,00	73,72	$ 10.427.989,00	50,10	$ 7.086.845,00	23,62	$ 3.341.144,00	73,72	$ 10.427.989,00	100,00%
NP27.22	ACCESORIO RANURADO AC Ø4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 214.225,00	$ 0,00	2,00	$ 428.450,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 428.450,00	2,00	$ 428.450,00	100,00%

Carrera 36 # 24-04 Barrio El Higuera - Pbx: (+57) 6201469 - 6201845 contactenos@aguasdelcentro.com.co - Villavicencio - Meta, Colombia

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP27.23	ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 107.193,00	$ 0,00	25,00	$ 2.679.825,00	25,00	$ 2.679.825,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 2.679.825,00	100,00%
NP27.24	ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 97.210,00	$ 0,00	35,00	$ 3.402.350,00	35,00	$ 3.402.350,00	0,00	$ 0,00	35,00	$ 3.402.350,00	100,00%
NP27.25	ACCESORIO TEE MECANICA 3x1 RANURADA SUMINISTRO E INSTALACION	UND	0,00	$ 137.360,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.26	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 127.920,00	$ 0,00	26,00	$ 3.325.920,00	22,00	$ 2.814.240,00	4,00	$ 511.680,00	26,00	$ 3.325.920,00	100,00%
NP27.27	KIT DE TRANSICIÓN C900cRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 3.187.998,00	$ 0,00	11,00	$ 35.067.978,00	11,00	$ 35.067.978,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 35.067.978,00	100,00%
NP27.28	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 7.898.518,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.29	SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE CHEQUE 4"	UND	0,00	$ 3.132.258,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.30	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 3.195.312,00	$ 0,00	3,00	$ 9.585.936,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 9.585.936,00	3,00	$ 9.585.936,00	100,00%
NP27.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBA EN 4" (Inc. Valvulas y accesorios)	UND	0,00	$ 5.036.186,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.32	SOPORTE ANTISISMICO Ø2 1/2"	UND	0,00	$ 286.178,00	$ 0,00	4,00	$ 1.144.712,00	4,00	$ 1.144.712,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.144.712,00	100,00%
NP27.33	SISTEMA CONTRA INCENDIO NACIONAL CON CERTIFICACION RETIE Y MOTOR UL CERTIFICADO	UND	0,00	$ 130.783.945,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP27.34	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA PARA ATRAQUE Y APOYO DE ACCESORIOS DE TUBERIA.	M3	0,00	$ 703.962,00	$ 0,00	8,70	$ 6.124.469,00	0,00	$ 0,00	8,70	$ 6.124.469,00	8,70	$ 6.124.469,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 2													
NP27.35	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3		$ 38.640,00	$ 0,00	205,87	$ 7.954.817,00	0,00	$ 0,00	205,87	$ 7.954.817,00	205,87	$ 7.954.817,00	100,00%
NP27.36	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3		$ 37.448,00	$ 0,00	68,62	$ 2.569.545,00	0,00	$ 0,00	68,62	$ 2.569.545,00	68,62	$ 2.569.545,00	100,00%
NP27.37	SIAMESA TIPO U DE 4" X 2 1/2" X 2 1/2" CON PLACA RECTANGULAR EN BRONCE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CHEQUE 4" Y TAPONES EN POLICARBONATO	UND		$ 5.721.916,00	$ 0,00	1,00	$ 5.721.916,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.721.916,00	1,00	$ 5.721.916,00	100,00%
NP27.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABEZAL DE PRUEBA EN 6" CON 3 SALIDAS DE 2 1/2". INCLUYE VALVULAS 2 1/2 Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UND		$ 7.923.367,00	$ 0,00	1,00	$ 7.923.367,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.923.367,00	1,00	$ 7.923.367,00	100,00%
NP27.39	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL Ø2" CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND		$ 7.067.382,00	$ 0,00	1,00	$ 7.067.382,00	1,00	$ 7.067.382,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.067.382,00	100,00%
NP27.40	EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO TIPO ELECTRICO. INCLUYE BOMBA LIDER, BOMBA JOCKEY, TABLERO DE CONTROL PARA CADA BOMBA, VALVULA DE ALIVIO, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN Y CONTROL DE LA SUCCIÓN Y DESCARGA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 240.691.629,00	$ 0,00	1,00	$ 240.691.629,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 240.691.629,00	1,00	$ 240.691.629,00	100,00%
	MODIFICACIÓN No. 3													
NP27.41	STRAP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 26.001,00		18,00	$ 468.018,00		$ 0,00	18,00	$ 468.018,00	18,00	$ 468.018,00	100,00%
NP27.42	TUBERIA AC SCH 10 Ø1 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 159.991,00		9,60	$ 1.535.914,00		$ 0,00	9,60	$ 1.535.914,00	9,60	$ 1.535.914,00	100,00%
NP27.43	ACCESORIO RANURADO AC Ø1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 89.412,00		8,00	$ 715.296,00		$ 0,00	8,00	$ 715.296,00	8,00	$ 715.296,00	100,00%
	SUBTOTAL - INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS				$ 675.724.984,00		$ 2.832.497.898,00		$ 1.576.514.556,00		$ 1.255.983.342,00		$ 2.832.497.898,00	
	SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE SIKUANY INCLUYE AIU(31%)				$ 25.198.385.768,00		$ 38.126.258.055,00		$ 34.308.125.568,00		$ 3.818.132.487,00		$ 38.126.258.055,00	
	OBRAS QUE INCLUYEN IVA 19%													
	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.													
RETIE USO FINAL		GLB	1,00	$ 7.735.000,00	$ 7.735.000,00	1,00	$ 7.735.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 7.735.000,00	1,00	$ 7.735.000,00	100,00%
CERTIFICACIÓN RETILAP		UN	279,00	$ 113.050,00	$ 31.540.950,00	279,00	$ 31.540.950,00	0,00	$ 0,00	279,00	$ 31.540.950,00	279,00	$ 31.540.950,00	100,00%
PMA		UN	1,00	$ 245.800.431,00	$ 245.800.431,00	1,00	$ 245.800.431,00	1,00	$ 245.800.431,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 245.800.431,00	100,00%
TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. SIKUANI					$285.076.381,00		$285.076.381,00		$245.800.431,00		$39.275.950,00		$285.076.381,00	
	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO POZO													
VIDEO DEL POZO EN TODA SU PROFUNDIDAD Y A 360° HIGH DEFINICIÓN, INSPECCIÓN DE LA ESTABILIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PAREDES DEL POZO, PARA CONOCER SUS CONDICIONES O ANOMALÍAS		UN	0,00	$ 4.200.000,00	$ 0,00	1,00	$ 4.200.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.200.000,00	100,00%

Carrera 35 # 24-03 Barrio Olimpico Pbx(57) 6703469 - 6701665 contactenos@electrimeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN No. 09		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	CARACTERIZACION AGUA ANALISIS FISICO QUIMICO BACTERIOLOGICO	UN	0,00	$ 2.436.600,00	$ 0,00	1,00	$ 2.436.600,00	1,00	$ 2.436.600,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.436.600,00	100,00%
	GEORREFERENCIACIÓN Y NIVELACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE ACUERDO A LAS BASES ALTIMETRICAS ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI (INCLUYE INFORME DE NIVELACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DEL PUNTO DE CAPTACIÓN)	UN	0,00	$ 6.600.000,00	$ 0,00	1,00	$ 6.600.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.600.000,00	100,00%
	TOTAL ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO POZO				**$0,00**		**$13.236.600,00**		**$13.236.600,00**		**$0,00**		**$13.236.600,00**	
	MODIFICACIÓN No. 3													
	CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE BASKETBALL													
NP10.8	Suministro de Estructuras Profesionales Básicas brazo de 3,20 Metros	JGO	0,00	$ 89.200.000,00	$ 0,00	2,00	$ 178.400.000,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 178.400.000,00	2,00	$ 178.400.000,00	100,00%
	TOTAL CONSTRUIR CUBIERTA Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DE BASKETBALL				**$0,00**		**$178.400.000,00**		**$0,00**		**$178.400.000,00**		**$178.400.000,00**	
	TOTAL OBRAS A SIKUANI INCLUYE IVA (19%)				**$285.076.381,00**		**$476.712.981,00**		**$259.037.031,00**		**$217.675.950,00**		**$476.712.981,00**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$25.483.462.149,00**		**$38.602.971.036,00**	**89,55%**	**$34.567.162.599,00**	**10,45%**	**$4.035.808.437,00**		**$38.602.971.036,00**	100,00%

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 25.483.462.149,00
VALOR ADICIONAL		$ 13.119.508.887,00
VALOR TOTAL		$ 38.602.971.036,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 38.602.971.036,00
ANTICIPO	30,00%	$ 11.467.543.884,00
PRESENTE ACTA		$ 4.035.808.437,00
ACUMULADO		$ 38.602.971.036,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
	RELACIÓN DE ACTAS	AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
PRESENTE ACTA	$ 4.035.808.437,00	$ 1.097.395.104,30	$ 2.938.413.332,70
ACTA 1	$ 248.538.737,00	$ 74.561.621,10	$ 173.977.115,90
ACTA 2	$ 10.228.807.695,00	$ 3.068.642.308,50	$ 7.160.165.386,50
ACTA 3	$ 8.632.507.315,00	$ 2.589.752.194,50	$ 6.042.755.120,50
ACTA 4	$ 3.138.146.426,00	$ 941.443.927,80	$ 2.196.702.498,20
ACTA 5	$ 4.966.759.657,00	$ 1.490.027.897,10	$ 3.476.731.759,90
ACTA 6	$ 4.405.062.216,00	$ 1.321.518.664,80	$ 3.083.543.551,20
ACTA 7	$ 2.947.340.553,00	$ 884.202.165,90	$ 2.063.138.387,10
TOTALES	$ 38.602.971.036,00	$ 11.467.543.884,00	$ 27.135.427.152,00

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 38.602.971.036,00	100,00%
POR EJECUTAR	$ 0,00	0,00%
POR AMORTIZAR	$ 0,00	0,00%
TOTALES	$ 38.602.971.036,00	100,00%

RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO N° 963-2022				
CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
ANTICIPO	$ 11.467.543.884,00			$ 11.467.543.884,00
ACTA PARCIAL 01	$ 248.538.737,00	$ 74.561.621,10	$ 173.977.115,90	$ 11.641.520.999,90
ACTA PARCIAL 02	$ 10.228.807.695,00	$ 3.068.642.308,50	$ 7.160.165.386,50	$ 18.801.686.386,40
ACTA PARCIAL 03	$ 8.632.507.315,00	$ 2.589.752.194,50	$ 6.042.755.120,50	$ 24.844.441.506,90
ACTA PARCIAL 04	$ 3.138.146.426,00	$ 941.443.927,80	$ 2.196.702.498,20	$ 27.041.144.005,10
ACTA PARCIAL 05	$ 4.966.759.657,00	$ 1.490.027.897,10	$ 3.476.731.759,90	$ 30.517.875.765,00
ACTA PARCIAL 06	$ 4.405.062.216,00	$ 1.321.518.664,80	$ 3.083.543.551,20	$ 33.601.419.316,20
ACTA PARCIAL 07	$ 2.947.340.553,00	$ 884.202.165,90	$ 2.063.138.387,10	$ 35.664.557.703,30
PRESENTE ACTA	$ 4.035.808.437,00	$ 1.097.395.104,30	$ 2.938.413.332,70	$ 38.602.971.036,00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 0,00			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CUATRO MIL TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTAS

1. El contador del contratista o interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado con el NIT 901666597-1 cumplió con la clausula Séptima forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°963-2022 representado legalmente por la Unión Temporal o Consorcio ESPACIOS DEPORTIVOS , durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados. SI ____ de fecha _____ NO X
5. En la presente acta se adjunta el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para pago, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **29 de mayo de 2026**

Firma

JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R/L CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
CONTRATISTA OBRA

Firma

ÁLVARO GABRIEL AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional A25072000-79650147

Firma

LUIS CARLOS LONDOÑO VARGAS
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DEL META INDERMETA
DIRECTOR

Firma

HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R/L CONSORCIO INTERDEPORTIVOS
INTERVENTORIA

Firma

ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional 25202 090337 CND

Carrera 16 # 24-83 Barrio Olimpico - Pagina 6708469 - 6721463 contactenos@indermeta.gov.co Villavicencio - Meta, Colombia

EL SUSCRITO INTERVENTOR DESIGNADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS,** identificado con NIT No. 900.666.597-1, cumplió con las obligaciones del contrato de obra No **963** del 2022 cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".**

Por lo anterior se reconoce el pago final correspondiente a la liquidación del proyecto No. 01 BPIN 2022005500032 por valor de **TRES MIL ONCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($3.011.564.051,00),** de los cuales **OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE. ($848.901.573,90)** corresponden a la amortización del anticipo, resultando un valor neto a pagar de **DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($2.162.662.477,10).**

Así mismo, se reconoce el pago final correspondiente a la liquidación del proyecto No. 02 BPIN 2022005500071 por valor de **CUATRO MIL TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 4.035.808.437,00)**, , de los cuales **MIL NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. ($1.097.395.104,30)** corresponden a la amortización del anticipo, resultando un valor neto a pagar de **DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. ($2.938.413.332,70).**

Que el **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS**, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales (ARL), durante el plazo de ejecución contractual.

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

Ing. HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R. L. CONSORCIO INTERDEPORTIVO
INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Guissell Andrea Muñoz Farfán, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.121.957.869** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **301329- T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública, certifico que, el **CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS** identificado con NIT **901.666.597 - 1** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de salarios, con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales, dentro del plazo establecido de conformidad con las normas vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Expedida en Villavicencio, a los 22 (veintidós) días del mes de mayo de 2026, a solicitud del CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS con destino a IDERMETA, para tramite de acta de pago final de obra del contrato de obra pública No 963 de 2022.

Guissell Muñoz

GUISSELL ANDREA MUÑOZ FARFAN
Contadora Pública
C.C. 1.121.957.869 de Villavicencio
T.P. 301329 – T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

301329-T



GUISSELL ANDREA
MUÑOZ FARFAN
C.C. 1121957869
RES. INSCRIPCION 3772 DEL 14/09/2022
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA

324877 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL 350160

220351/0522

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Guissell Muñoz

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 9 0 E 3 C 5 6 2 6 1 C 4 9 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GUISSELL ANDREA MUÑOZ FARFAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121957869 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 301329-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
NIT 901.666.597-1
cl 15 40 01 lobby 2 oficina 534 centro comercial primavera urbana
Tel: (608) 3103005273
Villavicencio - Colombia
deportivosconsorcioespacios@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 15

Señores	instituto de deporte y recreacion idermeta			**Fecha y hora Factura**	
NIT	822.002.510-6	**Teléfono**	(608) 6701465	**Generación**	04/06/2026, 13:50
Dirección	Cra 16 N°24-03 barrio olimpico	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	04/06/2026, 13:58
				Vencimiento	03/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PROYECTO N° 2022005500032 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA CONTRATO DE OBRA 963 DE 2022 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO $848.901.573,90	1.00	3,011,564,051.00
2	PROYECTO N° 2022005500071 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA CONTRATO DE OBRA 963 DE 2022 ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO $1.097.395.104,30	1.00	4,035,808,437.00

Total items: 2

Total Bruto	7,047,372,488.00
Total a Pagar	7,047,372,488.00

Valor en Letras:
Siete mil cuarenta y siete millones trescientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-03 por $ 7,047,372,488.00

Observaciones:
CONSORCIADOS
CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT 900.308.912-0 PORCENTAJE DE PARTICIPACION70%
CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 800.140.959-1 PORCENTAJE DEPARTICIPACION 20%
CIVIDEPORTES SAS NIT 830.131.918-9 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 10%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764110061351 aprobado en 20260521 prefijo FV desde el número 15 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 901d82d14e3876d3ccc6db29fd63f7cedb72aea183c6daa1f33dfb7a71e5f9fd59aba60b0fa07f266530e2c349399a5d

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS identificado(a) con NIT 9016665971 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 357324425 desde el 18 de Abril de 2023, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de mayo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota