	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACION GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	3/02/2026				
INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	4/01/2026	Y EL	3/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE				
ESTADO	EN EJECUCIÓN		PLAZO INICIAL CONTRATO	8 meses	
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		VALOR INICIAL CONTRATO	$	377.574.210,00
PROCESO No.:	CI-004-2025		FECHA DE INICIO:	04 de noviembre del 2025	
CONTRATO No.:	01239-2025		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	03 de julio del 2026	
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO		LOCALIZACIÓN	Municipio de Palmas del Socorro	
NIT CONTRATISTA:	800.003.253-2		SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ - SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL	
LINK DE PROCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8976896&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true		APOYO SUPERVISIÓN	MARIA ALEJANDRA MORENO MOGOLLON	

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Acta Inicio Contrato	21/10/2025	4/11/2025	3/07/2026	8 meses			Si	

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026


2. EJECUCION PRESUPUESTAL

		ADICIONES			
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00	CONCEPTO	ACTUALIZAR POLIZA	FECHA	VALOR
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 127.574.210,00				
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 250.000.000,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 377.574.210,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICION(ES)	$ 377.574.210,00				
VALOR PAGADO:	$ 250.000.000,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 127.574.210,00				
% POR PAGAR	33,79%				
% AVANCE FINANCIERO	66,21%	TOTAL DE ADICIONES			$ -

2.1. SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Unico Pago	12/12/2025	$ 250.000.000,00
TOTAL		$ 250.000.000,00

3. CURVA "S"



MES/DIAS	CRONOGRAMA	EJECUTADO	PAGADO
0	0,00%	0,00%	0,00%
1	12,50%	0,00%	0,00%
2	25,00%	0,00%	100,00%
3	37,50%	12,50%	100,00%

PROGRAMADO	37,50%	
EJECUTADO	12,50%	
ATRASOS	-25,00%	
DESEMPEÑO		0,33
% PAGADO A LA FECHA	66,21%	
Pendiente por Ejecutar total	$	127.574.210,00
% POR CANCELAR A LA FECHA	33,79%	
Índice de avance financiero		5,30

Notas:

PROGRAMADO
Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO
Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO A LA FECHA
Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

Respecto al porcentaje de avance reportado en el informe F-PCT-08 #2 del 03 de enero de 2026, donde se indicó un avance acumulado del 12,56%, y teniendo en cuenta que en el presente informe se registra un avance del 0% para el segundo mes, se precisa que el porcentaje inicialmente reportado correspondía a las actividades adelantadas en el marco de reuniones y gestiones iniciales efectuadas por el municipio.

No obstante, a dicha fecha no se habían remitido los respectivos informes mensuales ni los soportes documentales requeridos conforme a lo establecido en la Cláusula Séptima – Compromisos de las Partes, numeral 5, relacionada con la obligación de "Rendir por escrito informes mensuales de ejecución del convenio interadministrativo suscrito con la CAS".

Por lo anterior, mediante OFICIO SPL.195.2026 - 17-02-2026 con radicado 80.10.753.2026 se notificó al municipio sobre el incumplimiento presentado y se solicitó la entrega de los informes correspondientes a los periodos comprendidos entre el 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2025, del 4 de diciembre al 3 de enero de 2026 y del 4 de enero al 3 de febrero de 2026, con el fin de realizar la respectiva verificación y validación técnica de las actividades ejecutadas y sus soportes.

Posteriormente, el municipio allegó los informes requeridos, evidenciándose que durante el periodo del presente informe se realizaron las actuaciones del proceso de selección de los contratistas de consultoría e interventoría para la revisión general del EOT del municipio de Palmas del Socorro, para lo cual se generaron los siguientes:

Contrato de consultoría No. 021-2026

Acta de inicio contrato de consultoría No. 021-2026

Contrato de interventoría No. 022-2026

Acta de inicio contrato de interventoría No. 022-2026

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

 OFICIO SPL.195.2026 - 17-02-2026 con radicado 80.10.753.2026	 ACTA DE INICIO CONSULTORIA N.021-2026	 ACTA DE INICIO INTERVENTORIA No. 022-2026	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>
<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	MARIA ALEJANDRA MORENO MOGOLLON	CONTRATISTA SPL	Maria Alejandra M
REVISO:	ANDRES YESID GONZALEZ BUENO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
V.B:			